



Комитет юстиции
Псковской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Регистрационный № 1203
от 29 августа 2024 г.

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28.08.2024 № 66
г. ПСКОВ

О внесении изменений в План-график
государственной программы
«Развитие энергетики» на 2024 год

В соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 18 августа 2023 г. № 345, Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 29 марта 2011 г. № 110, и в целях реализации мероприятий государственной программы Псковской области «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 15.12.2023 № 480,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в План-график государственной программы «Развитие энергетики» на 2024 год, утвержденный приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 20.02.2024 № 23, изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области



Е.В.Пилипенко

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 28.08.2024 № 66

«Приложение
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 20.02.2024 № 23

ПЛАН-ГРАФИК
государственной программы Псковской области «Развитие энергетики»
на 2024 год

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показатели реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
1. Обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения Псковской области не менее 60 % к 2030 году¹ Цель государственной программы:									

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации				
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев	
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие энергетики Псковской области»	Пилипенко Е.В., председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	областной бюджет местный бюджет	33497 1521	х х	х х	х х	х х	
Задача 1: Ежегодная реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области										
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области», шт.	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	областной бюджет местный бюджет	28907 1521	1	1	1	1	
К1.1.1.	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета между Комитетом по тарифам и энергетике Псковской области и муниципальными образованиями Псковской области	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Пековской области или исполнительный орган Пековской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показатели реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
K1.1.2.	Контрольная точка Подготовлена конкурсная документация в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение проектно-изыскательских работ, и (или) работ по изготовлению проектно-сметной документации, и (или) проектных работ, и (или) работ по изготовлению рабочей документации, и (или) работ по строительному контролю и (или) авторскому надзору по объектам газификации и газоснабжения, а также на выполнение работ по проведению ремонта групповых резервуарных установок углеводородных газов	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Пековской области	01.05.2024	X	X	X	X	X	
K1.1.3.	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты (договоры) на выполнение проектно-	Белоносова Е.В., заместитель председателя	31.07.2024	X	X	X	X	X	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	изыскательских работ, и (или) работ по изготовлению проектно-сметной документации, и (или) проектных работ, и (или) работ по изготовлению рабочей документации, и (или) работ по строительному контролю и (или) авторскому надзору, выполнены работы по испытанию газопровода и (или) проведению диагностики газопровода, и (или) проведению ремонтно-восстановительных работ на газопроводе, и (или) работы по врезке и пуску газа в газораспределительную сеть по объектам газификации и газоснабжения, на выполнение работ по разработке схем газоснабжения населенных пунктов, а также на выполнение работ по проведению ремонта групповых резервуарных установок углеводородных газов	Комитета по тарифам и энергетике Псковской области							
К1.1.4	Контрольная точка Предоставлены субсидии местным бюджетам	Белоносова Е.В., заместитель председателя	31.12.2024	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программой по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показатели реализации				
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев	
	из областного бюджета	Комитета по тарифам и энергетике Псковской области								
Задача 2: Ежегодная разработка и составление топливно-энергетического баланса Псковской области										
1.2.	Мероприятие (результат) «Разработан и составлен топливно-энергетический баланс Псковской области», шт. ²	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	областной бюджет	4590	-	-	1	1	
K1.2.1.	Контрольная точка Запрос коммерческих предложений	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	29.03.2024	х	х	х	х	х	х	
K1.2.2.	Контрольная точка Подготовка технического задания по разработке фактического топливно-энергетического баланса Псковской области	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	01.06.2024	х	х	х	х	х	х	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показатели реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
		области							
К1.2.3.	Контрольная точка Объявление конкурсных процедур на разработку фактического топливно-энергетического баланса Псковской области	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	30.07.2024	x	x	x	x	x	x
К1.2.4.	Контрольная точка Утверждение фактического топливно-энергетического баланса Псковской области	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	01.10.2024	x	x	x	x	x	x
П1.1.1.1.	Показатель реализации (единица измерения) Количество объектов капитального строительства, по которым осуществлены проектно-изыскательские работы, и (или)	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	x	x	x	-	-	-	16

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	работы по изготовлению проектно-сметной документации, и (или) проектные работы, и (или) работы по изготовлению рабочей документации, и (или) работы по строительному контролю и (или) авторскому надзору, ед. ³								
П1.1.1.2.	Показатель реализации (единица измерения) Количество объектов капитального строительства, по которым выполнены работы по испытанию газопровода и (или) проведению диагностики газопровода, и (или) проведению ремонтно-восстановительных работ на газопроводе, и (или) работы по врезке и пуску газа в газораспределительную сеть, ед. ⁴	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	X	X	X	-	-	8	8
П1.1.1.3.	Показатель реализации (единица измерения) Количество отремонтированных групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов,	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской	X	X	X	-	-	14	26

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показатели реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	ед. ⁵	области							
П1.1.1.4.	Показатель реализации (единица измерения) Протяженность газопроводов, (внеплощадочных) газоснабжения, км ⁶	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	х	х	-	-	-	46,4
П1.1.1.5.	Показатель реализации (единица измерения) Количество населенных пунктов, по которым разработаны схемы газоснабжения, ед. ³	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	х	х	-	-	-	10
П1.1.1.6.	Показатель реализации (единица измерения) Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа, ед. ³	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	х	х	-	-	-	7
2.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение Деятельности»	Пилипенко Е.В., председатель	х	областной бюджет	30857	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показатели реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	тарифам и энергетике Псковской области во II квартале	Комитета по тарифам и энергетике Псковской области							
К2.2.3.	Контрольная точка Рассмотрены обращения, поступившие по сфере ведения Комитета по тарифам и энергетике Псковской области в III квартале	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	30.09.2024	X	X	X	X	X	
К2.2.4.	Контрольная точка Рассмотрены обращения, поступившие по сфере ведения Комитета по тарифам и энергетике Псковской области в VI квартале	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.12.2024	X	X	X	X	X	
П2.2.1.1.	Показатель реализации (единица измерения) Процент рассмотренных обращений от физических и юридических лиц, %	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	X	X	X	100	100	100	100

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата/краткая характеристика результата/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
Цель государственной программы 2:									
Повышение инвестиционной активности в отраслях топливно-энергетического комплекса не менее 85 % к 2030 году¹									
3.	Комплексе процессных мероприятий «Финансовая поддержка организаций, цены на продукцию, товары, работы, услуги которых подлежат государственному регулированию»	Пилипенко Е.В., председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	областной бюджет	807755	х	х	х	х
Задача 1: Частичное финансовое обеспечение затрат и (или) возмещение недополученных доходов, возникших в результате установления льготных тарифов, ежегодно не менее 100 %									
3.1.	Мероприятие (результат) Осуществлено частичное финансовое обеспечение затрат и (или) возмещение недополученных доходов, возникших в результате установления льготных тарифов, %	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	областной бюджет	747131	100	100	100	100
КЗ.1.1.	Контрольная точка Предоставлены субсидии из областного бюджета теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской	31.03.2024	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата/показателя характеристика результата/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов в соответствии с заявленной потребностью за IV квартал 2023 года, а также осуществлено частичное финансовое обеспечение затрат на 2024 год	области							
К3.1.2.	Контрольная точка Предоставлены субсидии из областного теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов в соответствии с заявленной потребностью за I квартал 2024 года	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	30.06.2024	X	X	X	X	X	X
К3.1.3.	Контрольная точка	Белоносова Е.В.	30.09.2024	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансируемых государственных программ по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	Предоставлены субсидии из областного бюджета теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов в соответствии с заявленной потребностью за II квартал 2024 года	заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области							
К3.1.4.	Контрольная точка Предоставлены субсидии из областного бюджета теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов в соответствии с заявленной потребностью за III квартал 2024 года	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.12.2024	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показатели реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
К3.1.5.	Контрольная точка Предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), предоставляющим услуги в сфере теплооснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов за IV квартал 2023 года, а также осуществлено частичное финансовое обеспечение затрат на 2024 год	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.03.2024	X	X	X	X	X	X
К3.1.6.	Контрольная точка Предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), предоставляющим услуги в сфере теплооснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	30.06.2024	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата/показателя характеристика результата/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов за I квартал 2024 года								
К3.1.7.	Контрольная точка Предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), предоставляющим услуги в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов за II квартал 2024 года	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	30.09.2024	х	х	х	х	х	х
К3.1.8.	Контрольная точка Предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), предоставляющим услуги в сфере	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.12.2024	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Пековской области или исполнительный орган Пековской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	теплонабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов за III квартал 2024 года								
Задача 2: Компенсация выпадающих доходов учреждений, возникших в результате установления льготных тарифов, ежегодно не менее 100 %									
3.2.	Мероприятие (результат) Компенсированы выпадающие доходы федеральных казенных учреждений, возникшие в результате установления льготных тарифов, %	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Пековской области	х	областной бюджет	2047	100	100	100	100
КЗ.2.1.	Контрольная точка Предоставлены документы в целях получения субсидии из областного бюджета федеральному бюджету в связи с необходимостью компенсации выпадающих доходов федеральных казенных учреждений, возникших в	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Пековской области	31.12.2024	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показатели реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	результате установления льготных тарифов								
К3.2.2.	Контрольная точка Проверка документов в целях предоставления субсидии из областного бюджета федеральному бюджету	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	30.06.2024	X	X	X	X	X	
К3.2.3.	Контрольная точка Проверка документов в целях предоставления субсидии из областного бюджета федеральному бюджету	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	30.09.2024	X	X	X	X	X	
К3.2.4.	Контрольная точка Предоставлены субсидии из областного бюджета федеральному бюджету в связи с необходимостью компенсации выпадающих доходов федеральных казенных учреждений, возникших в результате установления льготных тарифов	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.12.2024	X	X	X	X	X	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата/показателя характеристика результата/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
Задача 3: Частичное финансовое обеспечение затрат и (или) возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с установлением розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, ежегодно не менее 100 %									
3.3.	Мероприятие (результат) Осуществлено частичное финансовое обеспечение затрат и (или) возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с установлением розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, %	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	Х	областной бюджет	58577	100	100	100	100
К3.3.1.	Контрольная точка Предоставлены субсидии областного бюджета организацией, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд по розничным ценам на сжиженный газ за IV квартал 2023 года, а также осуществлено частичное финансовое обеспечение затрат на 2024 год	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.03.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х
К3.3.2.	Контрольная точка Предоставлены субсидии областного бюджета организациям,	Белоносова Е.В., заместитель председателя	30.06.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	осуществляющим реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд по розничным ценам на сжиженный газ за I квартал 2024 года	Комитета по тарифам и энергетике Псковской области							
К3.3.3.	Контрольная точка Предоставлены субсидии из областного бюджета организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд по розничным ценам на сжиженный газ за II квартал 2024 года	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	30.09.2024	X	X	X	X	X	X
К3.3.4.	Контрольная точка Предоставлены субсидии из областного бюджета организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд по розничным ценам на сжиженный газ за III квартал 2024 года	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.12.2024	X	X	X	X	X	X
К3.3.5.	Контрольная точка Предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам	31.03.2024	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Пековской области или исполнительный орган Пековской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	казенных учреждений) на возмещение недополученных доходов и затрат, возникающих в связи с государственным регулированием розничных цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый населению за IV квартал 2023 года, а также осуществлено частичное финансовое обеспечение затрат на 2024 год	и энергетике Пековской области							
К3.3.6.	Контрольная точка Предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений) на возмещение недополученных доходов и затрат, возникающих в связи с государственным регулированием розничных цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый населению за I квартал 2024 года	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Пековской области	30.06.2024	x	x	x	x	x	x
К3.3.7.	Контрольная точка Предоставлены гранты в форме	Белоносова Е.В., заместитель	31.09.2024	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	субсидий некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений) на возмещение недополученных доходов и затрат, возникающих в связи с государственным регулированием розничных цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый населению за II квартал 2024 года	председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области							
К3.3.8.	Контрольная точка Предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений) на возмещение недополученных доходов и затрат, возникающих в связи с государственным регулированием розничных цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый населению за III квартал 2024 года	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
П3.1.1.1.	Показатель реализации (единица измерения) Процент организаций, цены на	Белоносова Е.В., заместитель председателя	x	x	x	100	100	100	100

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата/показателя характеристика результата/показателя реализации				
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев	
	продукцию, товары, работы, услуги которых подлежат государственному регулированию, обратившихся и получивших поддержку из областного бюджета	Комитета по тарифам и энергетике Псковской области								
4.	Комплекс процессных мероприятий «Применение мер государственного регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации государственной программы»	Пилипенко Е.В., председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	X	-	-	X	X	X	X	
Задача 1: Реализация мер государственной поддержки, направленных на предоставление налоговых льгот (налоговых расходов), ежегодно										
4.1.	Мероприятие (результат) Реализованы меры государственной поддержки, направленные на предоставление налоговых льгот (налоговых расходов), ед.	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	X	-	-	3	3	3	3	
К4.1.1.	Контрольная точка	Белоносова Е.В.,	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	Планирование мероприятий по проведению оценки эффективности предоставления налоговых льгот (налоговых расходов), которые должны соответствовать основным направлениям бюджетной и налоговой политики Псковской области	заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области							
К4.1.2.	Контрольная точка Проведена оценка эффективности предоставления налоговых льгот (налоговых расходов), которые должны соответствовать основным направлениям бюджетной и налоговой политики Псковской области	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	10.05.2024	X	X	X	X	X	X
К4.1.3.	Контрольная точка Направление при необходимости уточненной информации по оценке эффективности предоставления налоговых льгот (налоговых расходов), которые должны соответствовать основным направлениям бюджетной и налоговой политики Псковской области	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	01.08.2024	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата/краткая характеристика результата/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
К4.1.4.	Контрольная точка Направление при необходимости уточненной информации по оценке эффективности предоставления налоговых льгот (налоговых расходов), которые должны соответствовать основным направлениям бюджетной и налоговой политики Псковской области	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х
П4.1.1.1.	Показатель реализации (единица измерения) Протяженность газопроводов, подводящих (внеплощадочных) газоснабжения, км ⁵	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	Х	Х	Х	-	-	-	46,4
П4.1.1.2.	Показатель реализации (единица измерения) Уровень влияния налоговой ставки на тариф, %	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	Х	Х	Х	от 0 до 1	от 0 до 1	от 0 до 1	от 0 до 1

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показатели реализации				
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев	
5.	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе являющимися территориальными сетевыми организациями»	Пилипенко Е.В., председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	федеральный областной	19 127 193	х	х	х	х	
Задача 1: Возмещение части затрат на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, на создание 7 единиц «быстрых» электрических зарядных станций для электромобилей к концу 2024 года										
5.1.	Мероприятие (результат) Созданы «Быстрые» электрические зарядные станции для электромобилей (шт.) ⁷	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	х	федеральный областной	19 127 193	-	-	-	7	
КС.1.1.	Контрольная точка Подготовка нормативного акта о мерах по обеспечению исполнения соглашений, заключенных с Министерством энергетики Российской Федерации	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.01.2024	х	х	х	х	х	х	

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показатели реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
КС.1.2.	Контрольная точка Заключение о намерениях по созданию зарядной инфраструктуры в Псковской области	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	01.05.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х
КС.1.3.	Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации – получателями субсидии на создание зарядной инфраструктуры в пилотных субъектах Российской Федерации	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	30.06.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х
КС.1.4.	Контрольная точка Заключены соглашения с организациями о предоставлении субсидий на создание зарядной инфраструктуры в Псковской области	Белоносова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	01.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х
КС.1.5.	Контрольная точка Сформированы отчеты о реализации проектов по созданию зарядной	Белоносова Е.В., заместитель председателя	31.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. руб.)	Плановое значение результата(краткая характеристика результата)/показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
	инфраструктуры в пилотных субъектах Российской Федерации	Комитета по тарифам и энергетике Псковской области							
КС.1.6.	Контрольная точка Введены в эксплуатацию быстрые зарядные станции	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	31.12.2024	X	X	X	X	X	
ПС.1.1.1.	Показатель реализации (единица измерения) Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки, шт. ⁷	Белоногова Е.В., заместитель председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области	X	X	X	-	-	-	7

¹ Перечень направлений государственной программы отсутствует.

² Утверждение фактического топливно-энергетического баланса Псковской области осуществляется в срок до 01.10.2024, формы о предоставлении отчетных данных появляются после 01.06.2024.

³ Работы в рамках муниципального контракта будут завершены в 4 квартале.

⁴ Работы в рамках муниципального контракта завершены в 3 квартале.

⁵ Работы в рамках муниципальных контрактов запланированы к завершению в 3 и 4 квартале.

⁶ Строительство объектов предусмотрено за счет средств ПАО «Газпром» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области. Информация об объемах финансирования указана на основании данных Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области 2021-2025 годов.

⁷ Финансирование мероприятия будет осуществлено в конце финансового года.»