



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 № 230

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра культуры Ростовской области Дмитриеву А.А.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство культуры
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 28.03.2022 № 230

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие культуры
и туризма», утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 № 653, за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Ростовской области, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлена государственная охрана 3130 объектов культурного наследия, в том числе сформировано 826 XML-документов на объекты культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений;

обеспечена деятельность 31 государственного областного учреждения, подведомственного министерству культуры Ростовской области;

концертными организациями осуществлены гастроли в 39 муниципальных образованиях Ростовской области, проведен региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, приобретено новое техническое оборудование 5 муниципальным театрам, 1 детскому и 1 кукольному театру;

приобретено фондовое, экспозиционное и иное оборудование для 10 государственных областных музеев, разработан проект экспозиции для ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества»;

переоснащены 6 муниципальных библиотек по модельному стандарту;
утверждено постановление Правительства Ростовской области о премиях Губернатора Ростовской области библиотекарям – победителям областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»;

проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;

произведено укрепление материально-технической базы 32 домов культуры в 21 муниципальном образовании в Ростовской области (далее – муниципальные образования);

приобретено 10 автоклубов для обслуживания сельского населения;

создано 2 виртуальных концертных зала в 2 муниципальных образованиях;

выполнены капитальные ремонты учреждений сферы культуры и памятников;

произведен ремонт, восстановительные работы и благоустройство 55 воинских захоронений и нанесение 1470 имен погибших;

завершено строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в ст-це Владимировская Красносулинского района;

произведены выплаты 30 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции, выплаты стипендий 33 детям-сиротам и 1511 студентам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях.

В целях создания условий для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области в рамках подпрограммы 2 государственной программы, в 2021 году реализован комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности регионального турпродукта, формированию привлекательного образа Ростовской области, обеспечению доступности туристской информации о Ростовской области.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие культуры», предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и 24 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области» выполнено не в полном объеме, достигнуты следующие результаты: подготовлены документы для 5 объектов культурного наследия в целях своевременного дополнения, уточнения и изменения данных об объектах культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; подготовлены документы для оформления охранных обязательств на 150 объектов культурного наследия; подготовлены акты технического состояния на 10 объектов культурного наследия; разработаны проекты предметов охраны для 3034 объектов культурного наследия; подготовлены документы на 17 выявленных объектов культурного наследия для принятия решения о включении в реестр (либо об отказе во включении в реестр),

включая определение предмета охраны и границ территорий; подготовлены документы на 1 объект культурного наследия для принятия решения об исключении объектов культурного наследия из реестра; подготовлены документы на 45 объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, для принятия решения о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, в том числе определение границ территорий данных объектов; сформировано 826 XML-документов на объекты культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений; подготовлены акты технического состояния на 4 выявленных объекта культурного наследия; составлены учетные карты на 16 объектов культурного наследия для регистрации в едином государственном реестре; подготовлена документация по установлению историко-культурной ценности 56 объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; разработан проект требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Раздорский этнографический историко-архитектурный комплекс».

Не реализовано контрольное событие 1.1.1 «Проверка объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом К.И. Яблокова» в связи с изменением законодательства.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие профессионального искусства» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных областных театров и концертных организаций; произведены выплаты 107 ветеранам сцены к «Международному дню театра»; осуществлены выплаты 3 ветеранам кинематографии; концертными организациями осуществлены гастролы в 39 муниципальных образованиях Ростовской области; проведен региональный этап Всероссийского хорового фестиваля; приобретено новое техническое оборудование в зрительный зал 5 муниципальным театрам; приобретено новое световое, звуковое оборудование для осуществления гастрольной деятельности 1 кукольного театра и 1 детского театра.

Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено не в полном объеме, достигнуты следующие результаты: проведены капитальные ремонты 3 областных учреждений культуры, 10 муниципальных учреждений, 5 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и 2 памятников, также произведен ремонт, восстановительные работы и благоустройство 55 воинских захоронений и нанесение 1470 имен погибших; разработана проектно-сметная документация в 1 образовательном учреждении; обеспечена пожарная безопасность 4 и антитеррористическая безопасность зданий 7 государственных учреждений культуры; завершено строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в ст-це Владимировская Красносулинского района; приобретено фондовое, экспозиционное оборудование, оборудование для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций 10 государственным музеям; охранное оборудование 1 музею; выставочное

оборудование 1 музею; ученические стулья, доски настенные, светильники для школьной доски, жалюзи 1 образовательному учреждению; сплит-системы 1 музею; стулья и банкетки 1 музею; оргтехника – 1 музею; стулья – областной филармонии; рециркуляторы 1 театру; 10 автоклубов для 10 муниципальных образований, компьютерное оборудование 1 муниципальной библиотеке; произведено укрепление материально-технической базы 32 домов культуры в 21 муниципальном образовании; создано 2 виртуальных концертных зала в 2 муниципальных образованиях; осуществлена работа по реализации 38 проектов инициативного бюджетирования.

Не реализованы в полном объеме работы по: капитальному ремонту 3 муниципальных учреждений культуры, разработке проектной документации на строительство здания фондохранилища для 1 музея в связи с нарушением подрядными организациями договорных обязательств по контрактам в части соблюдения сроков выполнения работ, а также восстановительные работы и благоустройство 1 воинского захоронения в связи с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по контракту в части несоблюдения графика выполнения работ. Ведется претензионная работа.

Основное мероприятие 1.4 «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 областных библиотек; проведен ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению; оказаны услуги по установке и настройке обновленных модулей, входящих в действующую систему Орас Global; 55 муниципальными образованиями приобретены книжные издания; осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации; утверждено постановление Правительства Ростовской области о премиях Губернатора Ростовской области библиотекарям – победителям областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»; состоялось торжественное открытие 6 модельных библиотек.

Основное мероприятие 1.5 «Развитие музейного дела» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение 15 государственных заданий музеями; осуществлена реставрация 12 музейных предметов 2 государственных областных музеев; проведены 3 обменные выставки; разработан проект экспозиции для ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества».

Основное мероприятие 1.6 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: подготовлено распоряжение Губернатора Ростовской области на выплаты 53 мастерам народной культуры; предоставлена субсидия 3 национально-культурным автономиям; осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»; осуществлена государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры; государственная поддержка 46 лучших работников сельских учреждений культуры; проведен Форум ремесленников Дона в станице Старочеркасской;

присвоено звание «мастер декоративно-прикладного искусства» 5 мастерам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 06.12.2021 № 1049 «О присвоении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона»; проведена независимая оценка качества оказания услуг 9 государственных учреждений культуры.

Основное мероприятие 1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 профессиональных образовательных учреждений, ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» и ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»; произведены выплаты 30 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции, выплаты стипендий 33 детям-сиротам и 1511 студентам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях; проведено мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры; определены победители конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 3 человека и «Лучшая детская школа искусств» 3 единицы.

По подпрограмме «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 24 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5, раньше установленного срока – 15, не достигнуто в установленные сроки – 4.

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в части отмены поведения плановых контрольно-надзорных мероприятий в области охраны объектов культурного наследия:

контрольное событие 1.1.1 «Проверка объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом К.И. Яблокова», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 42/23, просп. Буденновский, литеры А, А1».

В связи с нарушением подрядными организациями договорных обязательств по контрактам в части соблюдения сроков и качества выполнения работ, запланированных на 2021 год:

контрольное событие 1.3.9 «Капитальный ремонт по замене двух пассажирских лифтов в здании ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175а (Литеры А, А1)»;

контрольное событие 1.3.10 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры»;

контрольное событие 1.3.16 «Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы».

В рамках подпрограммы 2 «Туризм» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке» выполнено в полном объеме.

В результате реализовано 63 мероприятия по повышению туристской привлекательности Ростовской области в рамках соглашения от 18.02.2021 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии» выполнено в полном объеме. В результате реализации мероприятия: 77 субъектов туристской индустрии Российской Федерации стали участниками федеральной программы по стимулированию доступных внутренних турпоездов (кешбэк туров в Ростовскую область), из которых 50 гостиниц и 10 туркомпаний Ростовской области; Ростовская область стала регионом-лидером по количеству победителей и призеров международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд-2021» – 7 проектов субъектов туристской индустрии Ростовской области вышли в финал, в числе которых проекты, получившие Гран-при конкурса и занявшие первые и вторые призовые места в различных номинациях; продолжена реализация федерального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», в рамках которого субъектами туристской индустрии Ростовской области реализовывались туры с посещением Азова, Таганрога, Ростова-на-Дону и Мясниковского района (музей-заповедник «Танаис»), а также других проектов, в том числе «Дорогами казаков», «Путь Петра Великого», «Великий Шёлковый путь».

По подпрограмме 2 «Туризм» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 1, раньше установленного срока – 1.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области» выполнено в полном объеме, достигнут следующий результат – обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.

Основное мероприятие 3.2 «Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области» выполнено в полном объеме, достигнут следующий результат – обеспечена деятельность аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2021 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

выделение средств областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере музейного и библиотечного дела, профессионального искусства, культурно-досуговой деятельности;

недобросовестность действий некоторых подрядных организаций при проведении ремонтных и строительных работ оказала негативное влияние на реализацию государственной программы;

значительный рост стоимости печатных изданий;

рост цен на строительные материалы;

введение ограничительных мер, связанных с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272;

рост потребительского спроса на внутренние туры в период коронавирусных ограничений. В результате Ростовская область по итогам 2021 года сохранила устойчивые позиции в «Золотой лиге» Национального туристического рейтинга (18-е место);

регион вошел в Топ-10 субъектов РФ с наибольшим приростом турпотока (в весенне-летний сезон) и в пятерку лучших субъектов страны по развитию промышленного туризма в рамках одноименной акселерационной программы Агентства стратегических инициатив;

впервые Ростовская область стала регионом-лидером в рейтинге по продвижению туризма, получив специальный диплом Евразийского содружества специалистов туристической индустрии в рамках III Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROБренд», а также обладателем первых мест во Всероссийском конкурсе туристических видео «Диво России-2021».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2021 год составил 3 981 540,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 018 208,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 508 333,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 44 679,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 410 318,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 11.12.2020 № 418-3С «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 3 526 542,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 526 537,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 034 951,2 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 491 586,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 4 098 335,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 953 819,9 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 475 432,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 35 725,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 633 356,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 97 284,9 тыс. рублей, в том числе по исполнителям и участникам госпрограммы:

министерство культуры Ростовской области – 91 450,0 тыс. рублей, из них:

746,8 тыс. рублей – в связи с экономией средств по аппарату;

19 070,1 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов;

64 948,5 тыс. рублей – нарушение контрагентами договорных обязательств;

7,6 тыс. рублей – в связи с отсутствием получателей средств;

6 677,0 тыс. рублей – в связи с экономией по факту выполненных работ;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 5 181,1 тыс. рублей, из них:

4 211,1 тыс. рублей – экономия в результате завершения строительства;

970,0 тыс. рублей – в связи с выбором объекта в качестве пилотного проекта по разработке проектной документации с применением технологий информационного моделирования (ТИМ).

комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области – 653,8 тыс. рублей – экономия по фонду заработной платы ввиду неполной укомплектованности штатной численности комитета в течении года, временной нетрудоспособности сотрудников комитета в течении года; экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; оплата договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (оказанных услуг) на основании актов выполненных работ (оказанных услуг).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2021 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрен 21 показатель, по 12 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения»: 850 человек – плановое значение, 850 человек – фактическое значение.

Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности»: 61,8 процента – плановое значение, 61,8 процента – фактическое значение.

Показатель 3 «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)»: 5,7 процента – плановое значение, 5,7¹ процента – фактическое значение.

Показатель 4 «Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)»: 6,2 процента – плановое значение, 6,2¹ процента – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)»: 86,58 процента – плановое значение, 86,58 процента – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области от общего числа библиографических записей»: 10 процентов – плановое значение, 10 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»: 87,1 единиц – плановое значение, 84 единицы – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано со значительным ростом в 2021 году стоимости печатных книг.

Показатель 1.4 «Количество цифровых копий документов в Донской электронной библиотеке»: 63 800 единиц – плановое значение, 75 550 единиц – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с выделением субсидии на оцифровку газет: «Наше время» и «Комсомолец» за 1965 – 1977 гг.

Показатель 1.6 «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда»: 11,5 процента – плановое значение, 14,3 процента – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с активизацией практики проведения обменных выставок.

Показатель 1.8 «Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации»: 2,6 процента – плановое значение; 2,6 процента – фактическое значение.

¹ Здесь и далее по оперативным сведениям минэкономразвития области

Показатель 1.9 «Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации»: 4 единицы – плановое значение, 4 единицы – фактическое значение.

Показатель 1.10 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий»: 2,4 процента – плановое значение, 2,4 процента – фактическое значение.

Показатель 1.11 «Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области»: 356 человек – плановое значение, 360 человек – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с переводом студентов из образовательных учреждений других регионов России, возвращением на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков.

Показатель 1.12 «Охват учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ с эстетическим образованием»: 13,0 процента – плановое значение, 13,0 процента – фактическое значение.

Показатель 1.13 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процента – плановое значение, 105,7 процента – фактическое значение. Превышение планового значения показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры обусловлено выплатами премий за выполнение показателей работы.

Показатель 1.14. «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)»: 76 единиц – плановое значение, 76 единиц – фактическое значение.

Показатель 1.15. «Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом)»: 62 единицы – плановое значение, 61 единица – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по контракту в части несоблюдения графика выполнения работ по 1 воинскому захоронению в Егорлыкском районе.

Показатель 1.16. «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры»: 69 единиц – плановое значение, 67 единиц – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с нарушением организацией договорных обязательств по контрактам в части несоблюдения качества выполнения работ по ремонтам 2 домов культуры в Константиновском и Цимлянском районах.

Показатель 2.1. «Прирост туристского потока на территорию Ростовской области»: плановое значение – 12,9 процента; фактическое значение – 12,9¹ процента.

Показатель 2.2 «Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте»: плановое значение – 1,22 процента; фактическое значение – 1,18¹ процента. Неполное выполнение показателя связано с банкротством крупных туроператоров и падением спроса на услуги международного туризма в связи с действующими коронавирусными ограничениями.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы»: 95,0 процента – плановое значение, 97,2 процента – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,96;
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,18;
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,24;
степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.11 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 1.12 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.13 – 1,05;
степень достижения целевого показателя 1.14 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.15 – 0,98;
степень достижения целевого показателя 1.16 – 0,97;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,96;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,02.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,0 (21/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,81 (9/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий государственной программы составляет 0,8 (8/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$3\ 464\ 978,6 \text{ тыс. рублей} / 3\ 571\ 221,8 \text{ тыс. рублей} = 0,97.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$0,81/0,97 = 0,83$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 0,81 \times 0,3 + 0,83 \times 0,2 = 0,90$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Экономия в результате проведения торгов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2021 году составила 19 070,1 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий соблюдены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГБУ ДПО РО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области;

ст-ца – станица;

ул. – улица.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
культуры и туризма» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий
государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие культуры»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	–	осуществление государственной охраны объектов культурного наследия	осуществлена государственная охрана 3130 объектов культурного наследия	основное мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с изменениями действующего законодательства, согласно которому при осуществлении государственного контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(надзора) в области охраны объектов культурного наследия плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся
3.	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	подготовка документов на объекты культурного наследия	подготовлены документы для 5 объектов культурного наследия в целях своевременного дополнения, уточнения и изменения данных об объектах культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; подготовлены документы для оформления охранных обязательств на 150 объектов культурного наследия; подготовлены акты технического состояния на 10 объектов культурного наследия; разработаны проекты предметов охраны для 3034 объектов культурного наследия; подготовлены документы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>на 17 выявленных объектов культурного наследия для принятия решения о включении в реестр (либо об отказе во включении в реестр), включая определение предмета охраны и границ территорий; подготовлены документы на 1 объект культурного наследия для принятия решения об исключении объектов культурного наследия из реестра; подготовлены документы на 45 объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, для принятия решения о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, в том числе определение границ территорий данных объектов; сформировано 826 XML-документов на объекты культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений; подготовлены акты технического состояния на 4 выявленных объекта культурного</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							наследия; составлены учетные карты на 16 объектов культурного наследия для регистрации в едином государственном реестре; подготовлена документация по установлению историко-культурной ценности 56 объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; разработан проект требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Раздорский этнографический историко-архитектурный комплекс»	
4.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1 Проверка объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом К.И. Яблокова», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 42/23, просп. Буденновский, литеры А, А1	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	1 октября 2021 г.	X	–	акт проверки органом государственного контроля (надзора)	в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)	в связи с изменениями действующего законодательства при осуществлении государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и муниципальном контроле в Российской Федерации» в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 11 Федерального закона № 73-ФЗ при осуществлении государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся	наследия плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся
5.	Основное мероприятие 1.2 «Развитие профессионального искусства»	заместитель министра культуры Ростовской области Коньшева П.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Ростовской области; эффективная интеграция донского профессионального искусства в российский и мировой культурный процесс	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственных театров и концертных организаций; произведены выплаты ветеранам сцены к Международному дню театра; произведены выплаты 3 ветеранам кинематографии и 107 ветеранам сцены;	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							осуществлен ряд гастрольных туров профессиональных театральных коллективов в 39 муниципальных образованиях	
6.	Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение государственного задания государственных автономных учреждений культуры и искусства (театры, концертные организации)	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение деятельности 5 областных государственных учреждений культуры: 3 театров и 2 концертных организаций	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 областных государственных учреждений культуры: 3 театров и 2 концертных организаций, процент исполнения – 100,0	—
7.	Мероприятие 1.2.2 Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 марта 2021 г.	11 января 2021 г.	30 марта 2021 г.	поддержка ветеранов сцены (107 человек)	выплаты осуществлены 107 ветеранам сцены в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 17.03.2021 № 65 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра»	—
8.	Мероприятие 1.2.3. Ежегодные разовые выплаты ветеранам кинематографии ко Дню российского кино	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	1 октября 2021 г.	11 января 2021 г.	24 сентября 2021 г.	поддержка ветеранов кинематографии (3 человека)	проведен сбор документов, осуществлена подготовка распоряжения Губернатора Ростовской области о поддержке 3 ветеранов кинематографии (распоряжение Губернатора Ростовской области от 30.07.2021 № 186)	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Мероприятие 1.2.4. Проведение Губернаторской новогодней елки для одаренных детей и детей-сирот и Губернаторской Рождественской елки для детей	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержка и поощрение одаренных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проявивших талантливые способности в учебе, творчестве, спорте, – не менее 1600 детей	проведены Губернаторская новогодняя и Губернаторская Рождественская елки для одаренных детей и детей-сирот в онлайн формате. Вручены новогодние и рождественские подарки в количестве 1600 штук	–
10.	Мероприятие 1.2.5. Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение доступности населения Ростовской области к театральному и музыкальному искусству (не менее 35 муниципальных образований)	осуществлены гастроли государственных театрально-концертных учреждений в 39 муниципальных образований Ростовской области. Общий зрительский охват составил 35 247 человек	–
11.	Мероприятие 1.2.6 Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 5 муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек	приобретено новое техническое оборудование в зрительный зал 5 муниципальными театрами городов Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск Таганрог, Шахты. Создано 11 спектаклей	–
12.	Мероприятие 1.2.7 Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 2 детских и кукольных театров	приобретено новое световое, звуковое оборудование для осуществления гастрольной деятельности ГАУК РО «Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова» и МАУК «Ростовский-на-Дону академический	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							молодежный театр». Созданы 2 новые постановки	
13.	Мероприятие 1.2.8 Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 2 детских и кукольных театров	для ГАУК РО «Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова» и МАУК «Ростовский-на-Дону академический молодежный театр» приобретено световое оборудование	—
14.	Мероприятие 1.2.9 Проведение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	8 апреля 2021 г.	11 января 2021 г.	20 сентября 2021 г.	развитие хорового движения на Дону	20 сентября 2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького, в котором приняли участие 17 хоровых коллективов из городов и районов Ростовской области	—
15.	Мероприятие 1.2.10 Создание новых постановок	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	1 октября 2021 г.	24 декабря 2021 г.	поддержка творческой деятельности 1 государственного театра	Ростовским академическим театром драмы имени М. Горького в 2021 году созданы 2 спектакля: «Новогодний бал для Золушки» и «Время для счастья»	—
16.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Присуждение ежегодных разовых выплат ветеранам сцены к Международному дню театра	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 марта 2021 г.	Х	17 марта 2021 г.	распоряжение Губернатора Ростовской области	выплаты осуществлены 107 ветеранам сцены в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 17.03.2021 № 65 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Контрольное событие государственной программы 1.2.2. Присуждение ежегодных разовых выплат ветеранам кинематографии ко Дню российского кино	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений учреждений Дубатова С.И.	1 октября 2021 г.	X	24 сентября 2021 г.	распоряжение Губернатора Ростовской области	выплаты осуществлены 3 ветеранам кинематографии в соответствии с Распоряжением Губернатора Ростовской области от 30.07.2021 № 186 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино»	—
18.	Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.; министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	—	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	произведен капитальный ремонт: 3 государственных учреждений культуры, 5 муниципальных учреждений культуры, 5 муниципальных домов культуры в рамках реализации регионального проекта «Культура» (все 5 контрактов являются переходящими со сроком завершения работ в 2022 году), 1 муниципального образовательного учреждения, 4 муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации национального проекта «Культура»; произведены восстановительные работы 55 объектов Великой Отечественной войны из 56;	основное мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							обеспечено нанесение фамилий 1470 имен погибших воинов; осуществлена поставка 10 автоклубов; создано 2 виртуальных концертных зала; осуществлена реализация 38 проектов инициативного бюджетирования; завершено строительство 1 муниципального дома культуры	
19.	Мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт государственных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение сохранности зданий 3 учреждений культуры	заключено 5 контрактов на проведение ремонтных работ в 3 областных учреждениях культуры. Работы выполнены в полном объеме	—
20.	Мероприятие 1.3.2 Приобретение основных средств для государственных учреждений культуры	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Фомичева Т.Н.; начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение фондового, экспозиционного оборудования, оборудования для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций 10 музеям; охранного оборудования 1 музею; выставочного оборудования 1 музею; ученических стульев, досок настенных, светильников для школьной доски, жалюзи для 1 образовательного учреждения; сплит-системы – 1 музею;	приобретено фондовое, экспозиционное оборудование, оборудование для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций 10 государственным музеям; охранное оборудование 1 музею; выставочное оборудование 1 музею; ученические стулья, доски настенные, светильники для школьной доски, жалюзи 1 образовательному учреждению; сплит-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						стульев и банкетов – 1 музею; оргтехники – 1 музею; стульев – филармонии; рециркуляторов – 1 театру	система – 1 музею; стулья и банкетки – 1 музею; оргтехника – 1 музею; стулья – областной филармонии; рециркуляторы – 1 театру	
21.	Мероприятие 1.3.3 Выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	разработка проектной документации для обеспечения сохранности 1 образовательного учреждения	заключен 1 контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в 1 образовательном учреждении. Работы завершены в полном объеме	–
22.	Мероприятие 1.3.4. Проведение противопожарных мероприятий	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение пожарной безопасности 4 государственных учреждений; приобретение знаков, самоспасателей фильтрующих, противопожарных полотен, бочек пожарных – 1 музею	в 4 учреждениях работы выполнены в полном объеме, в том числе для 1 образовательного учреждения культуры разработана ПСД. 1 музею осуществлена поставка знаков, самоспасателей фильтрующих, противопожарных полотен, бочек пожарных	–
23.	Мероприятие 1.3.5 Проведение антитеррористических мероприятий	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение безопасности 7 государственных учреждений	разработана проектная документация по развитию системы обеспечения безопасности зрителей и персонала, приобретены системы контроля доступа для 7 государственных учреждений. Работы по контрактам выполнены и оплачены в полном объеме	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Мероприятие 1.3.6. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	–	обеспечение сохранности зданий 8 муниципальных учреждений культуры	заключено 8 контрактов на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в 8 муниципальных образованиях. Исполнено – 2 контракта. Переходящих на 2022 год – 3 контракта. Расторгнут – 1 контракт. Судебные разбирательства – 1 контракт. Работы не завершены – 1 контракт	неполное исполнение мероприятия связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ
25.	Мероприятие 1.3.7. Капитальный ремонт памятников	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	5 ноября 2021 г.	приведение 1 мемориала и 1 памятника в надлежащее состояние	проведены ремонтные работы 2 памятников в 2 муниципальных образованиях. Работы завершены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 1 от 29.10.2021, Шолоховский район, акт КС – 3 № 1 от 05.11.2021, Верхнедонской район)	–
26.	Мероприятие 1.3.8 Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	обеспечение сохранности зданий 1 муниципального образовательного учреждения	заключен контракт на проведение ремонтных работ 1 муниципального образовательного учреждения в 1 муниципальном образовании. Работы завершены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 6 от 15.12.2021, Константиновский район)	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Мероприятие 1.3.9. Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Фомичева Т.Н.	30 декабря 2021 г.	15 сентября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение компьютеров для 1 муниципального образования	приобретены 2 компьютера для муниципальной библиотеки г. Каменск-Шахтинский. Поставка осуществлена в установленные сроки. Оплата произведена в полном объеме	—
28.	Мероприятие 1.3.10 Реализация инициативных проектов	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. заведующий сектором государственных закупок Переверзев В.П.	30 декабря 2021 г.	14 мая 2021 г.	—	реализация 39 инициативных проектов	осуществлена работа по реализации 38 проектов инициативного бюджетирования	неполное исполнение мероприятия связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ
29.	Мероприятие 1.3.11 Работы по содержанию имущества государственных учреждений	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Фомичева Т.Н.; начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	работы по санитарно-техническому обслуживанию фонтана 1 библиотеки, дератизация здания и обрезка деревьев 1 музея, замена оконной фурнитуры 1 образовательному учреждению	произведены работы по санитарно-техническому обслуживанию фонтана и работы по консервации фонтана Донской государственной публичной библиотеки. В Аксайском военно-историческом музее проведены работы по формовочной обрезке деревьев, вырезке сухих ветвей и дератизации здания. Осуществлена замена оконной фурнитуры Шахтинскому музыкальному колледжу. Все работы выполнены и оплачены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Мероприятие 1.3.12. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	21 декабря 2021 г.	строительство 1 дома культуры	по объекту «Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в ст-це Владимировская Красносулинского района Ростовской области» контракт заключен 12 марта 2020 г. Работы завершены в полном объеме. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 21 декабря 2021 г.	–
31.	Мероприятие 1.3.13 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	30 декабря 2021 г.	1 октября 2021 г.	–	разработка 1 проекта сметной документации	заключен контракт на разработку проектной документации на строительство здания фондохранилища для ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник». По объекту не получено положительное заключение государственной экспертизы	неполное исполнение мероприятия связано с изменением и повторным согласованием задания на проектирование объекта в целях приведения его в соответствие требованиям законодательства, действующего с 1 января 2022 г.
32.	Мероприятие 1.3.14. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Фомичева Т.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	в соответствии с приказом министерства культуры Ростовской области от 16.12.2020 № 23/01-01/416 «Об утверждении победителей	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							конкурсного отбора на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» 32 учреждениям из 21 муниципального образования выделены субсидии. Поставка оборудования произведена в полном объеме	
33.	Мероприятие 1.3.15 Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	–	проведение восстановительных работ на 56 воинских захоронениях; нанесение 1470 имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	произведен ремонт, восстановительные работы и благоустройство 55 воинских захоронений. По 1 воинскому захоронению в Егорлыкском районе подрядчиком работы не завершены. В соответствии с представленной «Дорожной картой» завершение работ запланировано в срок до 1 апреля 2022 г. за счет средств бюджета администрации Новороговского сельского поселения. Произведено нанесение 1470 имен погибших	неполное исполнение мероприятия связано с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по контракту в части несоблюдения графика выполнения работ на 1 объекте
34.	Мероприятие 1.3.16 Осуществление работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Ростовского Государственного драматического театра им. М. Горького»	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение работ в соответствии с графиком производства работ	заключен контракт на выполнение работ. Работы, запланированные на 2021 год, выполнены в полном объеме. Контракт является переходящим на 2022 год	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Приоритетное мероприятие 1.3.17 Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»)	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	проведение работ по капитальному ремонту 5 культурно-досуговых учреждений в 4 муниципальных образованиях, предусмотренных в 2021 году	заключено 5 контрактов на обеспечение сохранности зданий 5 муниципальных учреждений в 4 муниципальных образованиях (проведение капитального ремонта в рамках регионального проекта «Культурная среда»). Все 5 контрактов являются переходящими, со сроком завершения работ в 2022 году	—
36.	Приоритетное мероприятие 1.3.18 Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Фомичева Т.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 ноября 2021 г.	приобретение 10 автоклубов для обслуживания сельского населения	осуществлена поставка 10 автоклубов для 10 муниципальных образований. Волгодонской, Дубовский, Зимовниковский, Мартыновский, Неклиновский, Октябрьский, Орловский Ремонтненский, Советский, Тарасовский районы получили передвижные многофункциональные культурные центры	—
37.	Приоритетное мероприятие 1.3.19 Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	капитальный ремонт 4 детских школ искусств	заключено 4 контракта на проведение капитального ремонта 4 детских школ искусств в 4 муниципальных образованиях. Выплаты по контрактам произведены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	Приоритетное мероприятие 1.3.20 Создание виртуальных концертных залов (в рамках регионального проекта «Цифровая культура»)	заместитель министра Коньшева П.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	27 мая 2021 г.	создание 2 виртуальных концертных залов	15 мая 2021 г. открыт виртуальный концертный зал в Детской музыкальной школе города Новошахтинска. 27 мая 2021 г. открыт виртуальный концертный зал на базе Дворца культуры машиностроителей города Каменска-Шахтинского	–
39.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Реставрация и приспособление для современного использования внутренних помещений здания Донского музея (памятника культурного наследия, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 38 / просп. Платовский, 70)	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	30 июня 2021 г.	выполнение государственного контракта на реставрацию и приспособление для современного использования внутренних помещений здания Донского музея – 100 процентов	заключен контракт от 21.05.2019 № 25 с ООО «Лотос». Работы, предусмотренные контрактом в 2021 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 20 от 30.06.2021)	–
40.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Обеспечение пожарной безопасности зрительного зала ГАУК РО «РГМТ» по ул. Большая Садовая, 134 – 140, г. Ростов-на-Дону	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	14 декабря 2021 г.	проведение капитального ремонта здания государственного учреждения	заключен контракт от 01.06.2018 № 31806367128/01 с АО «Компания СпецСтройРеконструкция». Работы, предусмотренные в 2021 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 13 от 14.12.2021)	–
41.	Контрольное событие государственной программы 1.3.3 Выполнение работ по объекту: «Замена трех лифтов в здании ГАУК РО «РГМТ», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 134 – 140»	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	29 октября 2021 г.	проведение капитального ремонта здания государственного учреждения	заключен контракт от 26.02.2021 № 26/02. Работы, предусмотренные в 2021 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 5 от 29.10.2021)	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	Контрольное событие государственной программы 1.3.4 Капитальный ремонт по замене кондиционеров на системы кондиционирования здания ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 а, (Литер А, А1)	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	20 октября 2021 г.	проведение капитального ремонта здания государственного учреждения	заключен контракт от 07.04.2021 № 0358200026721-0000010002. Работы, предусмотренные в 2021 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 4 от 20.10.2021)	–
43.	Контрольное событие государственной программы 1.3.5 Капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании ГАУК РО «РГМТ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134 – 140»	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	14 декабря 2021 г.	проведение капитального ремонта здания государственного учреждения	заключен контракт от 15.03.2021 № 15/03. Работы, предусмотренные в 2021 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 7 от 14.12.2021)	–
44.	Контрольное событие государственной программы 1.3.6 Приспособление для современного использования систем противопожарной защиты на объекте культурного наследия федерального значения «Здание Ростовского Государственного драматического театра им. М. Горького» по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	18 ноября 2021 г.	обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения	заключен контракт от 22.04.2021 № 11. Работы, предусмотренные в 2021 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 8 от 18.11.2021)	–
45.	Контрольное событие государственной программы 1.3.7 Выполнение работ по объекту: «Развитие системы обеспечения безопасности зрителей и персонала на базе	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	30 августа 2021 г.	обеспечение безопасности государственного учреждения	заключен контракт от 25.02.2021 № 25/02 Работы, предусмотренные в 2021 году, выполнены и оплачены в полном	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	интегрированного комплекса безопасности (ИКБ) в ГАУК РО «РГМТ», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 134 – 140»						объеме (акт КС – 3 № 3 от 30.08.2021)	
46.	Контрольное событие государственной программы 1.3.8 Проведение капитального ремонта «Ростовского Академического театра драмы имени Максима Горького» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	25 ноября 2021 г.	выполнение работ в соответствии с графиком производства работ	заключен контракт от 09.07.2021 № 56. Работы, предусмотренные в 2021 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 7ф от 25.11.2021)	–
47.	Контрольное событие государственной программы 1.3.9 Капитальный ремонт по замене двух пассажирских лифтов в здании ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175а (Литеры А, А1)	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	–	выполнение работ в соответствии с графиком производства работ	заключен контракт от 04.10.2021 № 03582000267210-000090001. Работы выполнялись с отставанием от графика производства работ и не завершены	неполное исполнение контрольного события связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ
48.	Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	–	обеспечение сохранности зданий 8 муниципальных учреждений культуры в 8 муниципальных образованиях	заключено 8 контрактов на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в 8 муниципальных образованиях. Исполнено – 2 контракта. Переходящих на 2022 год – 3 контракта. Расторгнут – 1 контракт. Судебные разбирательства – 1 контракт. Работы не завершены – 1 контракт	неполное исполнение контрольного события связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Капитальный ремонт памятников	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	приведение 1 мемориала и памятника в надлежащее состояние	заключено 2 контракта на проведение ремонтных работ в 2 муниципальных образованиях. Работы, выполнены и оплачены в полном объеме	—
50.	Контрольное событие государственной программы 1.3.12 Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	обеспечение сохранности зданий 1 муниципального образовательного учреждения	заключен 1 контракт на проведение ремонтных работ 1 муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей в 1 муниципальном образовании. Работы завершены и оплачены в полном объеме	—
51.	Контрольное событие государственной программы 1.3.13 Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в ст-це Владимировская Красносулинского района Ростовской области	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	30 декабря 2021 г.	X	21 декабря 2021 г.	строительство 1 сельского дома культуры	по объекту «Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в ст-це Владимировская Красносулинского района Ростовской области» контракт заключен 12 марта 2020 г. Работы завершены в полном объеме. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 21 декабря 2021 г.	—
52.	Контрольное событие государственной программы 1.3.14 Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	осуществление капитального ремонта 4 детских школ искусств в 4 муниципальных образованиях	заключено 4 контракта на проведение капитального ремонта 4 детских школ искусств в 4 муниципальных образованиях. Работы завершены	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и оплачены в полном объеме	
53.	Контрольное событие государственной программы 1.3.15 Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	капитальный ремонт 5 культурно-досуговых учреждений в 4 муниципальных образованиях	заключено 5 контрактов на обеспечение сохранности зданий 5 муниципальных учреждений в 4 муниципальных образованиях (проведение капитального ремонта в рамках регионального проекта «Культурная среда»). Работы, предусмотренные в 2021 году, по 5 объектам выполнены и оплачены в полном объеме. Все 5 контрактов являются переходящими со сроком завершения работ в 2022 году	—
54.	Контрольное событие государственной программы 1.3.16 Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	30 декабря 2021 г.	X	—	проведение восстановительных работ на 56 воинских захоронениях; нанесение 1470 имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	восстановительные работы произведены на 55 воинских захоронениях. По 1 воинскому захоронению в Егорлыкском районе подрядчиком работы не завершены. В соответствии с представленной «Дорожной картой» завершение работ запланировано в срок до 1 апреля 2022 г. за счет средств бюджета администрации Новороговского сельского поселения. Произведено нанесение 1470 имен погибших	не полное исполнение контрольного события связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	Основное мероприятие 1.4. «Развитие библиотечного дела»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 областных библиотек; проведены ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению; оказаны услуги по установке и настройке обновленных модулей, входящих в действующую систему Орас Global; 55 муниципальными образованиями приобретены книжные издания; осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации; утверждено постановление Правительства Ростовской области о премиях Губернатора Ростовской области библиотекарям – победителям областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»; состоялось торжественное открытие 6 модельных библиотек	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение государственного задания библиотек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение деятельности 3 областных государственных библиотек	осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 государственных библиотек, процент исполнения – 100	–
57.	Мероприятие 1.4.2. Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	1 октября 2021 г.	11 января 2021 г.	2 апреля 2021 г.	популяризация чтения для детской и юношеской аудитории (общее количество участников конкурса и праздника – 1000 человек)	заключены договоры: от 25.02.2021 № 20 на услугу по организации и проведению праздника по итогам ежегодного литературно- творческого конкурса по привлечению детей к чтению в рамках Недели детской книги «Россия – моя история», от 02.03.2021 № 21 на приобретение призов – книг печатных и от 29.03.2021 № 28 на приобретение призов – книг печатных. Призы выданы под роспись победителям и/или их законным представителям на основании Ведомости № 1 и Ведомости № 2 от 02.04.2021. Конкурс прошел с 15 января по 1 марта 2021 г. под названием «Россия – моя история». В конкурсе приняли участие 1492 читателя библиотек из 33 муниципальных образований	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(27 районов и 6 городов) Ростовской области. Праздник по итогам конкурса состоялся 2 апреля 2021 г. В праздничной программе приняло участие 106 детей и взрослых из Ростова-на-Дону и Ростовской области	
58.	Мероприятие 1.4.3. Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global» для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	22 марта 2021 г.	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	произведено обновление информационно-библиотечной системы ОРАС-Global для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционированию Сводного каталога библиотек Ростовской области. Объем сводного каталога Ростовской области составил 1 013 050 библиографических записей	—
59.	Мероприятие 1.4.4. Комплектование книгами фондов муниципальных библиотек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обновление книжного фонда муниципальных библиотек	в 55 муниципальных образованиях в Ростовской области заключены муниципальные контракты на приобретение книжных изданий. Осуществлена поставка книжных изданий во все муниципальные образования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	Мероприятие 1.4.5 Премии Губернатора Ростовской области победителям ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	15 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	присуждение премии Губернатора по итогам конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.05.2021 № 354 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 209», утверждающее Положение о премиях Губернатора Ростовской области библиотекарям – победителям областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года». Приказом министерства культуры Ростовской области от 13.05.2021 № 23/01-01/141 утверждено Положение об областном конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года». Согласно распоряжению Губернатора Ростовской области «О присуждении премий Губернатора Ростовской области библиотекарям – победителям областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года» от 01.12.2021 № 304 определены 3 победителя конкурса, премии выплачены в полном объеме	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.	Мероприятие 1.4.6 Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	15 сентября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	комплектование книжных фондов библиотек 55 муниципальных образований и 3 государственных библиотек	библиотекам 55 муниципальных образований и 3 государственным библиотекам были выделены субсидии на комплектование книжных фондов. Приобретено 50 792 экземпляра новых изданий	–
62.	Мероприятие 1.4.7 Создание модельных муниципальных библиотек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание модельных муниципальных библиотек в 4 муниципальных образованиях	созданы 6 библиотек по модельному стандарту в: г. Батайск – 1; г. Волгодонск – 2; г. Ростов-на-Дону – 2; Чертковский район – 1	–
63.	Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам	осуществлено финансовое обеспечение 15 государственных заданий музеями; осуществлена реставрация 12 музейных предметов 2 государственных областных музеев; проведены 3 обменные выставки; разработан проект экспозиции для ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества»	–
64.	Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение государственного задания государственных музеев	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение деятельности 15 областных государственных музеев	осуществлено финансовое обеспечение 15 государственных заданий музеев, процент исполнения – 100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.	Мероприятие 1.5.2. Реставрация музейных предметов	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам	осуществлена реставрация 12 музейных предметов 2 государственных областных музеев	–
66.	Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение государственными музеями Ростовской области обменных выставок с музеями Российской Федерации	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	7 ноября 2021 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации	в ГБУК РО «Таганрогский художественный музей» с 15 июля по 29 августа 2021 г. реализован выставочный проект «Магический реализм» из Федерального бюджетного учреждения культуры «Российская академия художеств», который посетили более 3,1 тыс. человек. В ГБУК РО «Азовский историко- археологический и палеонтологический музей-заповедник» с 23 июля по 26 сентября 2021 г. проведена выставка «Золото Балтики» из фондов ГБУК «Калининградский областной музей янтаря», которую посетили 9,5 тыс. человек. В ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» с 9 сентября по 7 ноября 2021 г. прошла выставка Федерального государственного	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							бюджетного учреждения культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» «Русский жемчуг», которую посетили более 3,2 тыс. человек	
67.	Мероприятие 1.5.4 Разработка проекта экспозиции для ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	15 сентября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам	заключен контракт от 28.09.2021 № 37 на разработку проекта экспозиции. Работы завершены и оплачены в полном объеме (акт от 01.12.2021 № 1)	–
68.	Контрольное событие государственной программы 1.5 Организация и проведение ГБУК РО «Азовский историко- археологический и палеонтологический музей- заповедник», ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения», ГБУК РО «Таганрогский художественный музей» обменных выставок с музеями Российской Федерации	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	1 ноября 2021 г.	Х	1 ноября 2021 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам (3 выставки)	в ГБУК РО «Таганрогский художественный музей» с 15 июля по 29 августа 2021 г. реализован выставочный проект «Магический реализм» из Федерального бюджетного учреждения культуры «Российская академия художеств», который посетили более 3,1 тыс. человек. В ГБУК РО «Азовский историко- археологический и палеонтологический музей-заповедник» с 23 июля по 26 сентября 2021 г. проведена выставка «Золото Балтики» из фондов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ГБУК «Калининградский областной музей янтаря», которую посетили 9,5 тыс. человек. В ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» с 9 сентября по 1 ноября 2021 г. прошла выставка Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» «Русский жемчуг», которую посетили более 3,2 тыс. человек	
69.	Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	подготовлено распоряжение Губернатора Ростовской области на выплаты 53 мастерам народной культуры; предоставлена субсидия 3 национально-культурным автономиям; осуществлено финансовое обеспечение государственного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»; осуществлена государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры; государственная поддержка 46 лучших работников сельских учреждений культуры; проведен Форум ремесленников Дона в станице Старочеркасской; присвоено звание «мастер декоративно-прикладного искусства» 5 мастерам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 06.12.2021 № 1049 «О присвоении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона»; проведена независимая оценка качества оказания услуг, оценку прошли 9 государственных учреждений культуры</p>	
70.	<p>Мероприятие 1.6.1. Финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»</p>	<p>заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов</p>	<p>30 декабря 2021 г.</p>	<p>11 января 2021 г.</p>	<p>30 декабря 2021 г.</p>	<p>обеспечение деятельности ГАУК РО «Областной дом народного творчества»</p>	<p>осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»,</p>	<p>—</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Семенкова Л.А.					процент исполнения – 100	
71.	Мероприятие 1.6.2. Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержка мастеров народной культуры (53 человека)	утверждено распоряжение Губернатора Ростовской области от 11.10.2021 № 267 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2021 году». Выплату получили 53 мастера народной культуры Ростовской области	–
72.	Мероприятие 1.6.3. Поддержка региональных и местных национально- культурных автономий	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	сохранение и укрепление межнационального согласия, культурного диалога между народами Дона	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.04.2012 № 315 «Об утверждении Положения о порядке предоставления поддержки региональным и местным национально- культурным автономиям» предоставлена субсидия 3 национально- культурным автономиям (на основании протокола заседания комиссии министерства культуры Ростовской области по предоставлению субсидий из областного бюджета на 2021 год от 18.10.2021,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							заключены договоры от 28.10.2021 № 1, 2, 3)	
73.	Мероприятие 1.6.4. Расходы на изготовление наградной атрибутики (нагрудный знак и диплом) по присвоению звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	6 декабря 2021 г.	награждение лучших мастеров декоративно-прикладного искусства Дона (5 человек)	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.10.2019 № 714 «Об учреждении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона», на основании протокола заседания комиссии министерства культуры Ростовской области по присвоению звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона» от 11.11.2021 и в целях поощрения граждан за достижения в сфере декоративно-прикладного искусства присвоено звание «мастер декоративно-прикладного искусства» 5 мастерам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 06.12.2021 № 1049 «О присвоении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона»	–
74.	Мероприятие 1.6.5. Проведение Форума ремесленников Дона в Станице Старочеркасской	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	16 июля 2021 г.	создание условий для возрождения и популяризации ремесленничества, сохранения самобытных народных ремесел казачества и других	16 июля 2021 г. проведен Областной форум ремесленников Дона в Областном доме народного творчества. В Форуме приняли участие	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						народов, проживающих на Донской земле	39 мастеров из 17 муниципальных образований области. Проведен семинар-практикум по женским ремеслам, мастер-классы. Число зрителей около 200 человек	
75.	Мероприятие 1.6.6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг государственными учреждениями культуры Ростовской области	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	15 сентября 2021 г.	24 ноября 2021 г.	проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 9 государственными учреждениями культуры Ростовской области	приказ министерства культуры Ростовской области от 07.02.2020 № 23/01-01/40 «Об организации работ в сфере независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры на 2020 – 2022 годы». Независимую оценку качества прошли 9 государственных учреждений культуры. Общественным советом сформирован протокол от 24.11.2021 № 2 об утверждении рейтинга учреждений по результатам независимой оценки качества в 2021, о предложениях по улучшению качества, об утверждении перечня на 2022 год	–
76.	Приоритетное мероприятие 1.6.7 Государственная поддержка отрасли культуры (в рамках регионального проекта «Творческие люди»)	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры; государственная поддержка 46 лучших работников сельских	осуществлена государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры и государственная поддержка 46 лучших	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						учреждений культуры	работников сельских учреждений культуры в соответствии с приказом от 30.11.2020 № 23/01-01/393 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и их работниками, находящимся на территории Ростовской области в 2021 году»	
77.	Контрольное событие государственной программы 1.6.1. Назначение выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	1 декабря 2021 г.	X	11 октября 2021 г.	распоряжение Правительства Ростовской области (53 человека)	утверждено распоряжение Губернатора Ростовской области от 11.10.2021 № 267 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2021 году». Выплату получили 53 мастера народной культуры Ростовской области	–
78.	Контрольное событие государственной программы 1.6.2. Разработка и утверждение инструментария для проведения мониторинга спроса на услуги учреждений культуры и разработка рекомендаций по улучшению методики по повышению привлекательности учреждений культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	X	30 июня 2021 г.	внесение изменений в утвержденные приказы об утверждении стандартов качества предоставления услуг учреждений культуры, по результатам мониторинга, в целях улучшения методики по повышению привлекательности учреждений культуры	разработаны и утверждены 4 приказа об утверждении стандартов качества предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями культуры Ростовской области. Разработаны методические рекомендации по улучшению режима работы учреждений в условиях	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							эпидемиологической ситуации. Усовершенствованы положения учреждений культуры о проведении мероприятий	
79.	Контрольное событие государственной программы 1.6.3. Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	X	24 декабря 2021 г.	направление заявки в фонд кино для получения субсидии на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах муниципальных образований в Ростовской области	в соответствии с приказом Правительства Российской Федерации Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии от 18.06.2021 № 59 «Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек» в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии поданы 3 заявки 3 территорий Ростовской области (г. Константиновск, Целинский и Кашарский районы). Субсидию на открытие кинозала 24 декабря 2021 г.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							получил Целинский район	
80.	Основное мероприятие 1.7. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	заместитель министра культуры Коньшева П.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 профессиональных образовательных учреждений, ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» и ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»; произведены выплаты 30 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции и выплаты стипендий 33 детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях; осуществлено стипендиальное обеспечение 1511 обучающихся в профессиональных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							образовательных организациях; проведено мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры; определены победители конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» – 3 человека и «Лучшая детская школа искусств» – 3 единицы	
81.	Мероприятие 1.7.1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, в части расчетно-нормативных затрат	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	предоставление услуги среднего профессионального образования 5 образовательными учреждениями	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 образовательных учреждений, процент исполнения – 100	–
82.	Мероприятие 1.7.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	реализация услуги по дополнительному профессиональному образованию, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников культуры и искусства	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100	–
83.	Мероприятие 1.7.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	реализация творческих процессов и информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и искусства»	финансов Семенкова Л.А.				учреждений сферы культуры и искусства		
84.	Мероприятие 1.7.4 Проведение мастер-классов	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	15 апреля 2021 г.	11 января 2021 г.	3 ноября 2021 г.	совершенствование учебного процесса, профессионального мастерства преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства области	в связи с проведением в марте-апреле многочисленных конкурсных мероприятий различного статуса, в которых принимали участие дети, студенты и преподаватели образовательных учреждений культуры области, мероприятие «Мастер-классы для студентов и преподавателей профессиональных образовательных учреждений Ростовской области» перенесено на октябрь-ноябрь 2021 года. Мероприятие реализовано в период с 18 октября по 3 ноября 2021 г.	—
85.	Мероприятие 1.7.5 Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	22 июня 2021 г.	11 января 2021 г.	24 мая 2021 г.	реализация Указа Президента РФ от 16.03.2010 № 323 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры»	24 мая 2021 г. проведено мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. В программу концерта вошли шедевры отечественной музыкальной классики, в исполнении ведущих творческих коллективов. Празднование Дня славянской письменности и культуры также было приурочено к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Общий зрительский	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							охват составил более 1000 человек	
86.	Мероприятие 1.7.6 Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции; стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающихся в профессиональных образовательных организациях	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	25 мая 2021 г.	присуждение 15 стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и 15 премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции; стипендиальное обеспечение 1511 обучающихся в профессиональных образовательных организациях; социальная поддержка 33 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в профессиональных образовательных организациях	утверждены: распоряжение Губернатора Ростовской области от 29.03.2021 № 226 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» (15 стипендий); распоряжение Правительства Ростовской области от 25.05.2021 № 372 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» (15 премий). Произведены выплаты 33 детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях; осуществлено стипендиальное обеспечение 1511 обучающихся в профессиональных образовательных организациях	—
87.	Мероприятие 1.7.7 Ежегодные премии Губернатора Ростовской области победителям	начальник отдела профессионального искусства	30 декабря 2021 г.	15 сентября 2021 г.	11 октября 2021 г.	выплата премий 3 победителям конкурса «Лучший	проведен региональный конкурс «Лучший преподаватель детской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»	и образовательных учреждений Дубатова С.И.				преподаватель детской школы искусств»	школы искусств», участниками стали 13 преподавателей детских школ искусств области. Определены 3 победителя конкурса. Подготовлено распоряжение Правительства Ростовской области «О назначении ежегодных денежных поощрений и ежегодных премий Губернатора Ростовской области победителям конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств» от 11.10.2021 № 887. Выплаты осуществлены в полном объеме	
88.	Мероприятие 1.7.8 Ежегодные денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств»	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	30 декабря 2021 г.	15 сентября 2021 г.	11 октября 2021 г.	выплата денежных поощрений 3 победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств»	проведен региональный конкурс «Лучшая детская школа искусств». Определены 3 победителя конкурса. Подготовлено распоряжение Правительства Ростовской области «О назначении ежегодных денежных поощрений и ежегодных премий Губернатора Ростовской области победителям конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств»	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							от 11.10.2021 г. № 887. Выплаты осуществлены в полном объеме	
89.	Контрольное событие 1.7.1. Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	1 декабря 2021 г.	X	25 мая 2021 г.	распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении 15 стипендий и 15 премий	утверждены: распоряжение Правительства Ростовской области от 29.03.2021 № 226 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» (15 стипендий); распоряжение Правительства Ростовской области от 25.05.2021 № 372 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» (15 премий)	—
90.	Подпрограмма «Туризм»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	X	X	X	X	X	X
91.	Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	привлекательный образ Ростовской области на туристском рынке; повышение имиджа профессий в сфере туризма	реализовано 63 мероприятия по повышению туристской привлекательности Ростовской области в рамках соглашения от 18.02.2021 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации, не являющейся	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							государственным (муниципальным) учреждением	
92.	Мероприятие 2.1.1 Субсидия автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Ростовской области» на обеспечение деятельности	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение повышения туристской привлекательности Ростовской области; реализация проекта «Выходные на Вольном Дону» в рамках внедрения маркетинговой стратегии туристской привлекательности Ростовской области	заключено соглашение от 18.02.2021 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением в рамках которого проведено 63 мероприятия, направленных на повышение туристской привлекательности Ростовской области, включая реализацию проекта «Выходные на Вольном Дону»; осуществлено продвижение туристского потенциала Ростовской области в аккаунтах «Выходные на Вольном Дону» в 5 социальных сетях, размещена приветственная фотозона «Выходные на Вольном Дону» на железнодорожном вокзале г. Ростова-на-Дону	–
93.	Мероприятие 2.1.2 Проведение регионального профессионального конкурса в сфере туризма Ростовской области «Лидеры туриндустрии Дона»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	9 ноября 2021 г.	государственная поддержка туриндустрии, стимулирование роста качества услуг в сфере туризма Ростовской области	заключен государственный контракт от 31.05.2021 № 32 с Союзом «ТПП Ростовской области», обязательства выполнены в полном объеме (акт	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сдачи/приемки оказанных услуг от 09.11.2021 № 4948)	
94.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1 Проведение АНО «Агентство по развитию туризма» мероприятий по повышению туристской привлекательности Ростовской области	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	проведение не менее 20 мероприятий, повышающих туристскую привлекательность Ростовской области	проведено 63 мероприятия, направленных на повышение туристской привлекательности Ростовской области, в том числе участие в 5 туристических выставках; продвижение турпотенциала региона (проведение рекламной кампании, использование соцсетей в аккаунтах «Выходные на Вольном Дону», организация медиаэкспедиции съемочной группы «Орел и решка», сопровождение портала visitdon.ru, разработка и издание рекламно-информационных материалов, размещение в Международном аэропорту «Платов» и железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» брендированных стоек «Вольный Дон» с информацией о Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и полезными ссылками на интернет-ресурсы и QR-кодами	
95.	Контрольное событие 2.1.2 Организация церемонии награждения регионального профессионального конкурса в сфере туризма Ростовской области «Лидеры туриндустрии Дона»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2021 г.	X	28 сентября 2021 г.	определение победителей (не менее 3 номинаций)	28 сентября 2021 г. проведена церемония награждения регионального профессионального конкурса в сфере туризма Ростовской области «Лидеры туриндустрии Дона». 20 субъектов туриндустрии в 10 номинациях награждены дипломами Правительства Ростовской области и денежными вознаграждениями	—
96.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование регионального турпродукта	организованы и проведены следующие мероприятия: реализация федеральной программы «Кэшбек-2021», включая программу стимулирования доступных внутренних турпоездов в организации отдыха детей и их оздоровления (77 субъектов туриндустрии Российской Федерации стали участниками федеральной программы по стимулированию доступных внутренних турпоездов (кэшбэк туров в Ростовскую	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							область), из которых 50 гостиниц и 10 туркомпаний Ростовской области); реализация федерального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»; участие в международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд-2021», по итогам которого Ростовская область стала регионом-лидером по количеству победителей и призеров – 7 проектов субъектов туриндустрии Ростовской области вышли в финал, в числе которых проекты, получившие Гран-при конкурса и занявшие первые и вторые призовые места в различных номинациях	
97.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	начальник управления финансов Семенкова Л.А.; председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	X	X	X	X	X	X
98.	Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Ковтунова И.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание эффективной системы управления реализацией госпрограммы, реализация в полном объеме мероприятий	обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						госпрограммы, достижения ее целей и задач		
99.	Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание эффективной системы управления реализацией госпрограммы, реализация в полном объеме мероприятий госпрограммы, достижения ее целей и задач	обеспечена деятельность аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	–

Примечание.

Используемые сокращения:

АНО – автономная некоммерческая организация;

АО – автономная организация;

г. – город;

ГАУ РО «РИАЦ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»;

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГБУ ДПО РО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области;

гг. – годы;

лит. – литер;

МАУК РО – муниципальное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

пл. – площадь;

просп. – проспект;

ПСД – проектно-сметная документация;

РГМТ – Ростовский государственный музыкальный театр;

РДК – районный дом культуры;

РО – Ростовская область;

ст-ца – станция;

ул. – улица;

ТПП РО – торгово-промышленная палата Ростовской области;

тыс. – тысяч;

X – отсутствуют данные.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
культуры и туризма» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2021 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа «Развитие культуры и туризма»	всего	3 981 540,6	3 526 537,6	4 098 335,2
	областной бюджет	3 018 208,3	3 034 951,2	2 953 819,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет	508 333,9	491 586,4	475 432,8
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	508 333,9	491 586,4	475 432,8
	местный бюджет	44 679,6	X	35 725,9
	внебюджетные источники	410 318,8	X	633 356,6
Подпрограмма «Развитие культуры»	всего	3 812 966,3	3 357 967,9	3 931 166,1
	областной бюджет	2 908 877,2	2 925 624,7	2 845 318,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	449 090,7	432 343,2	416 765,2

1	2	3	4	5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	449 090,7	432 343,2	416 765,2
	местный бюджет	44 679,6	X	35 725,9
	внебюджетные источники	410 318,8	X	633 356,6
Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области	всего	130 746,3	130 746,3	130 746,3
Основное мероприятие 1.2. Развитие профессионального искусства	всего	778 312,7	778 312,7	778 312,0
Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры	всего	1 121 061,4	1 121 061,4	1 025 250,2
Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела	всего	273 178,3	273 178,3	273 155,5
Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	всего	612 222,8	612 222,8	612 222,7

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности	всего	76 105,1	76 105,1	76 063,4
Основное мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства	всего	366 341,3	366 341,3	366 333,5
Подпрограмма «Туризм»	всего	48 627,0	48 627,0	48 627,0
	областной бюджет	48 627,0	48 627,0	48 627,0
	местный бюджет	–	X	–
	внебюджетные источники	–	X	–
Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке	всего	48 627,0	48 627,0	48 627,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии	всего	–	–	–
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	всего	119 947,3	119 942,7	118 542,1
	областной бюджет	60 704,1	60 699,5	59 874,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	59 243,2	59 243,2	58 667,6
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	59 243,2	59 243,2	58 667,6
Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области	всего	49 556,1	49 556,1	48 809,3
Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	всего	70 391,2	70 386,6	69 732,8

Примечание.

Используемое сокращение:

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
культуры и туризма» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной
программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм
государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2020 год	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»						
1.	Показатель 1. Количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения	человек	634,33	850	850	—
2.	Показатель 2. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся	процентов	61,8	61,8	61,8	—

1	2	3	4	5	6	7
	в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности					
3.	Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процентов	–	5,7	5,7 ¹	–
4.	Показатель 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)	процентов	–	6,2	6,2 ¹	–
Подпрограмма «Развитие культуры»						
5.	Показатель 1.1 Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства	процентов	75,55	86,58	86,58	–

1	2	3	4	5	6	7
	в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)					
6.	Показатель 1.2. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области от общего числа библиографических записей	процентов	10,0	10,0	10,0	—
7.	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	100,4	87,1	84	неполное выполнение показателя связано со значительным ростом в 2021 году стоимости печатных книг

1	2	3	4	5	6	7
8.	Показатель 1.4. Количество цифровых копий документов в Донской электронной библиотеке	единиц	67471	63800	75550	превышение планового значения показателя связано с выделением субсидии на оцифровку газет: «Наше время» и «Комсомолец» за 1965 – 1977 гг.
9.	Показатель 1.6. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	11,1	11,5	14,3	превышение планового значения показателя связано с активизацией практики проведения обменных выставок
10.	Показатель 1.8. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации	процентов	2,6	2,6	2,6	–
11.	Показатель 1.9. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации	единиц	3	4	4	–
12.	Показатель 1.10. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий	процентов	2,34	2,4	2,4	–

1	2	3	4	5	6	7
13.	Показатель 1.11. Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области	человек	357	356	360	превышение планового значения показателя на 4 единицы связано с переводом студентов из образовательных учреждений других регионов России, возвращением на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков
14.	Показатель 1.12. Охват учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов	13,0	13,0	13,0	–
15.	Показатель 1.13. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	106,1	100,0	105,7	превышение планового значения показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры обусловлено выплатами премий за выполнение показателей работы
16.	Показатель 1.14. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	51	76	76	–

1	2	3	4	5	6	7
17.	Показатель 1.15. Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом)	единиц	–	62	61	неполное выполнение показателя связано с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по контракту в части несоблюдения графика выполнения работ по 1 воинскому захоронению в Егорлыкском районе
18.	Показатель 1.16. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	–	69	67	неполное выполнение показателя связано с нарушением организацией договорных обязательств по контрактам в части несоблюдения качества выполнения работ по ремонтам 2 домов культуры в Константиновском и Цимлянском районах
Подпрограмма «Туризм»						
19.	Показатель 2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области	процентов	–	12,9	12,9 ¹	–
20.	Показатель 2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте	процентов	0,15	1,22	1,18 ¹	неполное выполнение показателя связано с банкротством крупных туроператоров и падением спроса на услуги

1	2	3	4	5	6	7
						международного туризма в связи с действующими коронавирусными ограничениями
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»						
21.	Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	97,8	95,0	97,2	превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
культуры и туризма» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной
программы «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной
программы «Развитие культуры и туризма» по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования в Ростовской области	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2020 год	2021 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	1. Показатель 1.«Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)» (единиц)				
1.1.	Азовский район	5,2	6,0	6,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.2.	Аксайский район	3,8	3,8	4,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.3.	Багаевский район	3,1	3,7	5,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.4.	Белокалитвинский район	0	4,3	4,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.5.	Боковский район	8,6	8,7	7,6	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1.6.	Верхнедонской район	7,7	7,8	8,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.7.	Веселовский район	3,4	3,5	4,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.8.	Волгодонской район	0	4,5	5,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.9.	Дубовский район	8,5	9,7	11,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.10.	Егорлыкский район	4,0	4,1	4,0	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении

1	2	3	4	5	6
					мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1.11.	Заветинский район	6,4	6,8	8,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.12.	Зерноградский район	4,3	4,4	3,5	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1.13.	Зимовниковский район	5,1	5,2	6,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.14.	Кагальницкий район	4,4	4,5	4,5	–
1.15.	Каменский район	7,1	7,7	7,2	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1	2	3	4	5	6
1.16.	Кашарский район	3,0	3,5	5,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.17.	Константиновский район	3,9	3,7	3,7	–
1.18.	Красносулинский район	5,5	5,6	6,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.19.	Куйбышевский район	5,4	4,1	6,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.20.	Мартыновский район	3,0	3,8	5,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.21.	Матвеево-Курганский район	5,6	5,7	6,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.22.	Миллеровский район	7,4	2,8	9,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.23.	Милютинский район	8,5	8,6	8,2	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1	2	3	4	5	6
1.24.	Морозовский район	2,1	1,7	4,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.25.	Мясниковский район	2,4	2,5	5,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.26.	Неклиновский район	4,1	5,6	5,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.27.	Обливский район	5,8	7,2	7,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.28.	Октябрьский район	4,4	4,5	5,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.29.	Орловский район	5,5	5,5	5,5	–
1.30.	Песчанокопский район	4,3	4,1	7,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.31.	Пролетарский район	5,0	5,0	5,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.32.	Ремонтненский район	7,2	7,4	8,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.33.	Родионово-Несветайский район	4,0	4,3	3,8	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1.34.	Сальский район	9,5	3,2	3,9	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.35.	Семикаракорский район	1,1	1,1	4,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.36.	Советский район	5,2	5,3	4,7	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1.37.	Тарасовский район	4,2	4,3	7,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.38.	Тацинский район	4,0	4,1	4,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.39.	Усть-Донецкий район	3,3	1,5	3,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.40.	Целинский район	5,4	6,1	6,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.41.	Цимлянский район	4,1	4,2	5,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.42.	Чертковский район	3,7	3,7	5,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.43.	Шолоховский район	5,9	6,0	6,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.44.	г. Азов	6,5	3,7	6,9	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.45.	г. Батайск	2,4	2,5	3,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.46.	г. Волгодонск	3,6	3,5	3,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.47.	г. Гуково	5,2	4,6	5,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.48.	г. Донецк	2,9	3,3	2,5	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1.49.	г. Зверево	5,3	4,6	6,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.50.	г. Каменск-Шахтинский	1,4	2,1	2,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.51.	г. Новочеркасск	3,0	3,4	3,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.52.	г. Новошахтинск	2,2	3,4	3,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.53.	г. Ростов-на-Дону	1,5	1,7	1,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.54.	г. Таганрог	2,7	2,8	3,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.55.	г. Шахты	1,5	2,3	2,2	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	2. Показатель 3. «Выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с графиком выполнения работ» (процентов)				
2.1.	Азовский район	–	100	100	–
2.2.	Боковский район	100	–	–	–
2.3.	Веселовский район	100	–	–	–
2.4.	Верхнедонской район	89	100	100	–
2.5.	Заветинский район	100	–	–	–
2.6.	Зимовниковский район	100	–	–	–
2.7.	Кагальницкий район	100	–	–	–
2.8.	Кашарский район	100	100	100	–
2.9.	Константиновский район	100	100	88	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
2.10.	Миллеровский район	100	–	–	–
2.11.	Милютинский район	72	100	66,6	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
2.12.	Неклиновский район	100	–	–	–
2.13.	Обливский район	100	–	–	–

1	2	3	4	5	6
2.14.	Октябрьский район	100	–	–	–
2.15.	Ремонтненский район	100	–	–	–
2.16.	Сальский район	100	100	100	–
2.17.	Советский район	100	–	–	–
2.18.	Тарасовский район	–	100	100	–
2.19.	Усть-Донецкий район	100	–	–	–
2.20.	Целинский район	100	–	–	–
2.21.	Цимлянский район	100	100	78,3	судебные разбирательства
2.22.	Чертковский район	100	–	–	–
2.23.	Шолоховский район	100	100	100	–
2.24.	г. Батайск	100	–	–	–
2.25.	г. Каменск-Шахтинский	100	100	22,8	контракт расторгнут
2.26.	г. Новочеркасск	100	–	–	–
2.27.	г. Ростов-на-Дону	100	–	–	–
2.28.	г. Таганрог	100	–	–	–
2.29.	Цимлянский район	1	–	–	–
3. Показатель 8. «Количество реализованных инициативных проектов» (единиц)					
3.1.	Аксайский район	–	1	1	–
3.2.	Белокалитвинский район	–	3	3	–
3.3.	Волгодонской район	–	3	3	–
3.4.	Дубовский район	–	2	2	–
3.5.	Егорлыкский район	–	2	2	–
3.6.	Зимовниковский район	–	1	1	–
3.7.	Кагальницкий район	–	1	1	–
3.8.	Каменский район	–	1	1	–
3.9.	Миллеровский район	–	2	2	–

1	2	3	4	5	6
3.10.	Мясниковский район	–	1	1	–
3.11.	Неклиновский район	–	2	2	–
3.12.	Орловский район	–	2	2	–
3.13.	Песчанокопский район	–	1	1	–
3.14.	Ремонтненский район	–	1	1	–
3.15.	Сальский район	–	1	1	–
3.16.	Целинский район	–	1	1	–
3.17.	Цимлянский район	–	2	2	–
3.18.	г. Волгодонск	–	1	1	–
3.19.	г. Гуково	–	1	1	–
3.20.	г. Донецк	–	1	1	–
3.21.	г. Зверево	–	2	1	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
3.22.	г. Ростов-на-Дону	–	5	5	–
3.23.	г. Шахты	–	2	2	–
4. Показатель 9. «Количество победителей конкурса «Лучшая детская школа искусств» (единиц)					
4.1.	г. Волгодонск	–	1	1	–
4.2.	г. Новочеркасск	–	1	1	–
4.3.	г. Шахты	–	1	1	–

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

X – данные ячейки не заполняются.