



**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**ГУБЕРНАТОРА**  
**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 26.06.2023 № 154

г. Ростов-на-Дону

**О внесении изменений**  
**в распоряжение Губернатора**  
**Ростовской области от 11.03.2019 № 56**

В целях приведения правового акта Губернатора Ростовской области в соответствие с федеральным законодательством:

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 11.03.2019 № 56 «Об утверждении Положения об управлении проектной деятельности при Губернаторе Ростовской области» изменения согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит  
управление проектной деятельности  
при Губернаторе Ростовской области

Приложение  
к распоряжению  
Губернатора  
Ростовской области  
от 26.06.2023 № 154

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в распоряжение  
Губернатора Ростовской области от 11.03.2019 № 56  
«Об утверждении Положения об управлении проектной  
деятельности при Губернаторе Ростовской области»

В приложении:

1. Абзац четвертый раздела 2 признать утратившим силу.
2. Раздел 3 изложить в редакции:

«3. Функции управления

Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

обеспечивает нормативное и методическое сопровождение проектной деятельности в Ростовской области;

обеспечивает рассмотрение и согласование паспортов региональных проектов, ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Ростовской области, в том числе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»);

при необходимости согласовывает (формирует позицию) соглашения о реализации на территории Ростовской области региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее – региональные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов);

анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, на предмет ее актуальности и полноты и при необходимости осуществляет подготовку заключений на них в системе «Электронный бюджет»;

рассматривает информацию, содержащуюся в актуализированных редакциях паспортов иных региональных проектов, ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Ростовской области, на предмет ее соответствия методологии проектной деятельности и при необходимости осуществляет подготовку заключений на них;

совместно с ответственными исполнительными органами Ростовской области определяет достаточность мероприятий, предлагаемых в региональных проектах, направленных на достижение целей национальных проектов, для достижения показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

обеспечивает общую координацию работы с региональными проектами, ведомственными проектами, являющимися структурными элементами государственных программ Ростовской области;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов;

осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, представляемой участниками соответствующих проектов в системе «Электронный бюджет» (оценка достоверности указанной информации осуществляется на основании информации и данных, содержащихся в отчетах о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов);

осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов на руководителей и кураторов соответствующих проектов;

осуществляет координацию информационного сопровождения реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, брендинга региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов;

осуществляет при необходимости мониторинг перечня полномочий участников проектной деятельности в системе «Электронный бюджет»;

осуществляет взаимодействие по вопросам проектной деятельности с проектным офисом Правительства Российской Федерации, федеральными и региональными ведомственными проектными офисами и проектными офисами субъектов Российской Федерации, в том числе в подсистеме «Система взаимодействия проектных офисов» государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;

информирует Губернатора Ростовской области по вопросам реализации в Ростовской области региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных, региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, самостоятельно организует (при необходимости) контрольные мероприятия в отношении региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов;

представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных органов, а также иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы в части реализации в Ростовской области региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, за исключением информации и сведений, содержащихся в системе «Электронный бюджет»;

обеспечивает рассмотрение, согласование и направление информации о достижении показателей и результатов, а также о рисках реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, в том числе в системе «Электронный бюджет»;

подготавливает при необходимости предложения по доработке отчетов о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, по доработке информации о достижении показателей, результатов, а также о рисках реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов;

обеспечивает организационное и документационное обеспечение деятельности Совета по проектному управлению при Губернаторе Ростовской области, организует контроль исполнения принятых им решений;

осуществляет мониторинг законодательства Российской Федерации в сфере проектного управления, при необходимости вносит предложения по его совершенствованию;

координирует развитие системы мотивации государственных гражданских служащих Ростовской области, участвующих в проектной деятельности;

организует и принимает участие в проведении семинаров, совещаний по вопросам, входящим в компетенцию управления;

рассматривает обращения граждан, должностных лиц, организаций, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Ростовской области, органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции управления;

выполняет иные функции по реализации задач, возложенных на управление.».

3. Абзац четвертый раздела 4 изложить в редакции:

«приглашать должностных лиц исполнительных органов Ростовской области, являющихся руководителями, администраторами, соисполнителями региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, для дачи устных и письменных объяснений по поводу нарушений хода реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов;».

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин