



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.02.2015 № 50-р

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Самарской области до 2020 года

Во исполнение пункта 3.5 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 27 июня 2014 года № ДК-П9-127пр в целях получения в соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также повышения эффективности реализации действующего законодательства Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в жилищно-коммунальной сфере:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Самарской области до 2020 года (далее – Комплекс мер).

2. Органам исполнительной власти Самарской области, ответственным за реализацию Комплекса мер, обеспечить выполнение Комплекса мер в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им

в областном бюджете на осуществление полномочий в установленной сфере деятельности.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Самарской области организовать работу по разработке и утверждению комплексов мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования до 1 апреля 2015 года.

4. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации Комплекса мер.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (Крайнева), в части раздела IV Комплекса мер – на министерство строительства Самарской области (Гришина).

6. Отчеты о результатах работы по реализации Комплекса мер публиковать на официальных сайтах министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и министерства строительства Самарской области.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области



А.П.Нефёдов

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Самарской области
 от 02.02.2015 № 50-р

**Комплекс мер («дорожная карта»)
 по развитию жилищно-коммунального хозяйства Самарской области до 2020 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
-------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------------------

I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

1.	Осуществление мониторинга соблюдения требований по становлений Правительством Российской Федерации: от 23.09.2010 № 731 ЖКХ) для граждан, «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) для граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	Повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ)	Приказ государственной жилищной инспекции Самарской области от 10.09.2013 № 10/13-п	Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными тре-	01.01.2015	Государственная жилищная инспекция Самарской области
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	<p>шествующими де- ственных организа- «Об утверждении ад- бованиями, ед.; доля ятельность в сфере ций; министративного ре- организаций, рас- управления много- повышение эффек- гламента исполнения кривающих инфор- квартирными до- тивности работы государственной жи- мацию в соответ- мами» управляющих и ре- личной инспекцией ствии с установлен- сурсоснабжающих Самарской области ными требованиями, организаций (да- государственной в общем количестве лее – РСО); функции по осу- организаций соот- обеспечение до- ществлению кон- ветствующего вида ступа граждан к не- троля за соблюде- деятельности: обходимой инфор- нием стандарта рас- 2014 год – 40 %; мации в сфере ЖКХ крытия информации 2015 год – 80 %; организациями, осу- 2016 год – 85 %; шествующими дея- 2017 год – 90 %; тельность в сфере 2018 год – 92 %; управления много- количество органи- квартирными до- заций, раскрываю- мами» щих частично ин- Решения органов формацию, соответ- местного самоуправ- ствующую установ- ления в Самарской ленным требова- области, предусмат- ниям, ед.; ривающие порядок доля организаций, исполнения функции раскрывающих ча- по осуществлению стично информацию, контроля за соблюде- соответствующую</p>				<p>Государствен- ная жилищная инспекция Са- марской обла- сти; органы местного само- управления в Са- марской области</p>	

от 28.12.2012
 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов,

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказываемыми коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»		<p>нием стандарта раскрытия информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказываемыми коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»</p>	<p>установленным тре- бованиям, в общем количестве организуемых поставок ре- ций соответствующего вида деятельно- сти:</p> <p>2014 год – 60 %; 2015 год – 20 %; 2016 год – 15 %; 2017 год – 10 %; 2018 год – 8 %;</p> <p>количество наруше- ний, выявленных в связи с несоблуде- нием установленных требований, не бо- лее:</p> <p>2014 год – 600 ед.; 2015 год – 550 ед.; 2016 год – 500 ед.; 2017 год – 450 ед.; 2018 год – 400 ед.;</p> <p>количество органи- заций, привлеченных к ответственности за</p>		(по согласо- ванию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
-------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------------------

от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);
от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми

Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 19.11.2014 № 362 «Об утверждении Административного регламента исполнения министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области государственной функции по осуществлению регионального государственного

Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями, ед.;

раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями, в общем количестве организаций соответствующего вида деятельности:

нарушение установленных требований, не более:
2014 год – 45 ед.;
2015 год – 15 ед.;
2016 год – 10 ед.;
2017 год – 10 ед.;
2018 год – 10 ед.

2014 год – 55 %;
2015 год – 65 %;
2016 год – 75 %;

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	<p>организациями и органами регулирования»; от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»</p>		<p>контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)»</p>	<p>в 2017 год – 85 %; 2018 год – 90 %; количество организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям, ед.; доля организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям, в общем количестве организаций соответствующего вида деятельности: 2014 год – 45 %; 2015 год – 35 %; 2016 год – 25 %; 2017 год – 15 %; 2018 год – 10 %; количество нарушений, выявленных в</p>		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
-------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------------------

связи с несоблюдением установленных требований, не более:

2014 год – 250 ед.;

2015 год – 150 ед.;

2016 год – 125 ед.;

2017 год – 100 ед.;

2018 год – 100 ед.;

количество организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований, не более:

2014 год – 35 ед.;

2015 год – 25 ед.;

2016 год – 20 ед.;

2017 год – 15 ед.;

2018 год – 10 ед.

2. Утверждение и реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и
- Повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.07.2013 № 128 СМИ)
- Приказ министерства энергетики и жилищных материалов
- Количество размещенных материалов в печатных средствах массовой информации (далее – форма-ция) (в рамках до области;
- Актуализация плана мероприятий по информированию населения Самарской области
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	<p>обязанностях в сфере ЖКХ. В том числе по вопросам: создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД); расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года; оплаты жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан за</p>		<p>«Об утверждении календарного года) – Комплексного плана 90 шт.; мероприятий, направленных на информирование граждан Самарской области об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Решения органов местного самоуправления области об утверждении плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ</p>	<p>хронотраж материалов в электронном формате (в рамках календарного года) – отчет об их выполнении – тираж печатных информационных материалов (буклеты, брошюры, в рамках календарного года) – количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.), ед.; количество населения, охваченного мероприятиями, человек; отношение численности населения,</p>	<p>01.02.2015; реализация и мониторинг – постоянно; отчет об исполнении – не реже 1 раза в квартал начиная с 01.04.2015</p>	<p>министерство строительства Самарской области; государственная жилищная инспекция Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	<p>коммунальные услуги;</p> <p>осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД;</p> <p>развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ;</p> <p>модернизации ЖКХ (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 03.03.2014 № ДК-П9-1465)</p>			<p>охваченного мероприятиями, к общей численности населения Самарской области, %</p>		
3.	<p>Утверждение и реализация регионального плана - графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Мин-</p>	<p>Повышение правовой грамотности населения в сфере предоставления услуг с учетом социальной напряженности</p>	<p>Правовой акт Самарской области об утверждении плана мероприятий с графиком реализации проекта «Школа грамотного потребителя», предусматривающий в том числе</p>	<p>Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (в рамках календарного года) – 34 ед.; количество ценных материалов</p>	<p>Разработка и утверждение правового акта Самарской области «Единая Россия» (по состоянию на 01.04.2015;</p>	<p>Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по состоянию на 01.04.2015; реализация и министерство</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	<p>строю России (перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество» в г. Челябинске 6 июня 2014 года от 11.06.2014 № ДМ-П9-4312)</p>		<p>определение ответственного лица и периодичность представления отчета о реализации плана не реже 1 раза в квартал</p>	<p>в печатных СМИ (в рамках календарного года), шт.; количество выпущенных информационных-просветительских материалов, не реже 1 раза в квартал; количество населения, охваченного мероприятиями: 2015 год – 50 000 человек</p>	<p>мониторинг исполнения – постоянно начиная с 01.04.2015; отчет об исполнении – не реже 1 раза в квартал</p>	<p>энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; государственная жилищная инспекция Самарской области; Общественная палата Самарской области (по согласованию); органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию); государственное автономное образовательное учреждение Самарской области «Квалификационный центр жи-</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	<p>тересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее – центры поддержки); организация мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях</p>		<p>области о создании центров поддержки на территории муниципального образования. График создания центров поддержки муниципальных образований в Самарской области</p>	<p>количество мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде – не менее 1 мероприятия в квартал; количество граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде, человек</p>		<p>Самарской области</p>
4.1.	Создание центров поддержки в муниципальных образованиях в Самарской области				До 01.09.2015	Органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
4.2.	Оказание содействия центрам поддержки и мониторинг их функционирования в муници-				Постоянно	Центр регионального общественного контроля в сфере ЖКХ Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	пальных образованиях в Самарской области					(по согласованию); органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию); министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; государственная жилищная инспекция Самарской области
5.	Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам ЖКХ	Оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципальной жилищного жилищного контроля; вовлечение общественности в обще-	Постановление Губернатора Самарской области от 29.07.2013 № 189 «Об образовании общественного совета пальных образований в Самарской области по жилищно-комму-	Наличие общественных советов в ЖКХ Самарской области; количество муниципальных образований в Самарской области, в которых созданы обществен-	Создание общественных советов в ЖКХ в муниципальных образований в Самарской области – не	Центр регионального общественного контроля в сфере ЖКХ Самарской области (по согласованию); органы местного самоуправления

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
5.1.	Обеспечение деятельности общественного совета при Губернаторе Самарской области по ЖКХ	ответственный контроль ЖКХ	нальному хозяй- ные советы в ЖКХ, позднее ству», включающее ед.; Положение об общественном совете при Губернаторе Самарской области по ЖКХ. Решения органов ЖКХ, местного самоуправления в Самарской области о создании общественных советов при главах муниципальных образований по вопросам ЖКХ. Проведение открытых заседаний общественных советов по вопросам ЖКХ с приглашением председателей советов МКД, председателей территориальных общественных советов, товариществ соб-	ные советы в ЖКХ, позднее отношение количества муниципальных образований, в которых созданы общественные советы в целом к общему количеству муниципальных образований на территории Самарской области: 2014 год – 30 %; 2015 год – 80 %; 2016 год – 100 %; количество ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ – не реже 1 раза в квартал	позднее 01.06.2015; обеспечение деятельности общественных советов – постоянно	в Самарской области (по согласованию); государственная жилищная инспекция Самарской области Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Центр регионального общественного контроля в сфере ЖКХ Самарской области (по согласованию); органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию); государственная
5.2.	Создание и обеспечение деятельности и мониторинг функционирования общественных советов по вопросам ЖКХ при главах муниципальных образований в Самарской области					

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
6.	Создание и обеспе- чение деятельности межотраслевого со- вета потребителей по вопросам дея- тельности субъек- тов естественных монополий при Гу- бернаторе Самар- ской области (рас- поряжение Прави- тельства Россий- ской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р)	Повышение про- зрачности установ- ления тарифных ре- шений, а также раз- работки и реализа- ции инвестицион- ных программ естественных мо- нополий при Гу- бернаторе Самар- ской области (рас- поряжение Прави- тельства Россий- ской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р)	<p>ствеников жилья, жилищных и жи- лищно-строительных кооперативов</p> <p>Постановление Гу- бернатора Самарской области о межотрас- левом совете потре- бителей по вопросам деятельности субъек- тов естественных мо- нополий при Губер- наторе Самарской об- ласти, ед.;</p> <p>Положение о межот- раслевом совете по- требителей по вопро- сам деятельности субъектов естествен- ных монополий, ед.;</p> <p>Губернаторе Самар- ской области. монополий, на кото- рые подготовлены мочий в соответствии с утвержденным По-</p>	<p>Количество заседа- ний межотраслевого совета потребителей по вопросам деятель- ности субъектов естественных моно- полий при Губерна- торе Самарской об- ласти, ед.;</p> <p>количество утвер- жденных инвестици- онных программ субъектов естествен- ных монополий, ед.;</p> <p>количество программ субъектов естествен- ных монополий, на кото- рые подготовлены мочий в соответствии с утвержденным По-</p>	<p>С 2015 года;</p> <p>утверждение право- вого акта – до 01.04.2015;</p> <p>обеспечение деятельно- сти – постоянно</p>	<p>жилищная ин- спекция Самар- ской области</p> <p>Общественная палата Самар- ской области (по согласованию); министерство экономического развития, инве- стиций и тор- говли Самар- ской области; министерство энергетики и жилищно-ком- мунального хо- зяйства Самар- ской области</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
			<p>ложением о межот-ребителей по вопро- раслевом совете по-сам деятельности ребителей по вопро- субъектов естествен- сам деятельности ных монополий при субъектов естествен- Губернаторе Самар- ных монополий приской области, в об- Губернаторе Самар- щем количестве ин- ской области вестационных про- грамм субъектов естественных моно- полий – 100 %</p>			
7.	<p>Создание системы мониторинга: повышение кредиторской за- ответственности долженности орга- сфер ЖКХ для низаций, осуществ- граждан, органов ляющих управление государственной МКД, по оплате ре- власти и местного сурсов, необходи- самоуправления, мых для предостав- общественных ор- ления коммуналь- ганизаций; ных услуг; повышение эффек- кредиторской за- тивности работы долженности РСО управляющих орга- по оплате топливно- низаций, РСО;</p>	<p>Повышение про- зрачности и под- контрольности лично-коммуналь- сферы ЖКХ для ного хозяйства Са- марской области об- граждан, органов марской области об- срдоченную креди- утверждении по- торскую задолжен- утверждении по- торскую задолжен- рядка осуществления ность по оплате ре- мониторинга деби- сурсов, необходи- мости организаций и ления коммуналь- предприятий ЖКХ ных услуг, свыше од- Самарской области ного расчетного пе- за оказанные ЖКУ и риода, ед.;</p>	<p>Приказ министерства энергетики и жи- лицно-коммуналь- щих управление МКД, имеющих про- МКД, имеющих про- марской области об- сроченную креди- утверждении по- торскую задолжен- утверждении по- торскую задолжен- рядка осуществления ность по оплате ре- мониторинга деби- сурсов, необходи- мости организаций и ления коммуналь- предприятий ЖКХ ных услуг, свыше од- Самарской области ного расчетного пе- за оказанные ЖКУ и риода, ед.;</p>	<p>Количество органи- заций, осуществляю- щих управление МКД, имеющих про- МКД, имеющих про- сроченную креди- торскую задолжен- порядка осу- ществления местного самоуправления в Са- марской области; органы управления в Са- марской области мониторинг (по согласова- нию) и реализация мер по сокра- щению за-</p>	<p>С 2014 года; Министерство разработка и энергетики и жи- утверждение лично-комму- приказа об нального хозяй- утверждении ства Самарской области; органы порядка осу- области; органы ществления местного само- управления в Са- марской области 01.04.2015; (по согласо- ванию) и реализация мер по сокра- щению за-</p>	<p>Министерство энергетики и жи- лично-комму- нального хозяй- ства Самарской области; органы управления в Са- марской области мониторинг (по согласо- ванию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	<p>энергетических ре- сурсов, использо- ванных для поста- вок ресурсов, необ- ходимых для предо- ставления комму- нальных услуг, ор- ганизациям, осу- ществляющим управление МКД в разрезе муницип- альных образова- ний в Самарской области;</p> <p>кредиторской за- долженности насе- ления за ЖКУ</p>	<p>обеспечение до- ступа граждан к не- обходимой инфор- мации в сфере ЖКХ</p>	<p>женности за потреб- ленные топливно- энергетические ре- сурсы.</p> <p>Решения органов местного самоуправ- ления в Самарской области об утвержде- нии порядка осу- ществления монито- ринга дебиторской задолженности орга- низаций и предприя- тий ЖКХ, осуществ- ляющих деятель- ность на территории муниципального рай- она, за оказанные ЖКУ и кредиторской задолженности за по- требленные топ- ливно-энергетиче- ские ресурсы</p>	<p>задолженности ор- ганизаций, осу- ществляющих управление МКД, тыс. рублей;</p> <p>количество РСО, имеющих просро- ченную кредитор- скую задолженность по оплате топливно- энергетических ре- сурсов, используе- мых для осуществле- ния поставок комму- нальных ресурсов организациям, осу- ществляющим управление МКД, ЖКУ и кредиторской задолженности за по- требителям (в раз- резе муниципальных образований в Са- марской области), свыше одного рас- четного периода, ед.;</p>	<p>ор- доженно- сти – посто- янно</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

объем кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований в Самарской области), тыс. рублей;
уровень платежей населения за ЖКУ, %;
объем кредиторской задолженности населения за ЖКУ, тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
8.	Представление сведений о состоянии ЖКХ Самарской области в информационную систему Минстроя России в соответствии с утвержденным перечнем показателей (приказ Минстроя России от 17.06.2014 № 309/пр)	Повышение информационной открытости ЖКХ Самарской области; создание условий для систематизации и анализа развития ЖКХ Самарской области	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о назначении ответственных за сбор и представление данных в информационную систему мониторинга состояния ЖКХ Минстроя России; представление данных в информационную систему мониторинга состояния ЖКХ Минстроя России	Наличие лица, ответственного за представление данных в информационную систему мониторинга состояния ЖКХ Минстроя России – полнота сведений, вносимых в информационную систему мониторинга состояния ЖКХ Минстроя России с учетом установленных сроков предоставления сведений, установленных Минстроем России – 100 %	Утверждение приказа – 01.02.2015; внесение данных в информационную систему Минстроя России – постоянно, в соответствии с установленными сроками	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; министерство строительства Самарской области
9.	Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 209 - ФЗ «О государственной информат	Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в государственной информационной информат	Правовой акт Самарской области об определении органов государственной власти Самарской области и органов	100 % выполнение каждого этапа	Утверждение правового акта – 01.04.2015; заключение	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
9.1.	ударственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 209-ФЗ) Заключение соглашения между Минкомсвязи России, Минстроем России, Почтой России и Самарской областью об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ	информационной системы ЖКХ (далее – ГИС ЖКХ)	местного самоуправления, уполномоченных на обеспечение предоставления информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, информационно-технологическом взаимодействии с оператором системы. Соглашение между Минкомсвязи России, Минстроем России, Почтой России и Самарской областью об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ		соглашения – 01.06.2015; введение опытную эксплуатацию и размещение информации, предусмотренной 209-ФЗ – 01.02.2016; в эксплуатацию ГИС ЖКХ на территории Самарской области в полном объеме в соответствии с требованиями 209-ФЗ – 01.01.2017	государственная жилищная инспекция Самарской области; министерство строительства Самарской области; министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию); некоммерческая организация «Региональный оператор жилищного ре-
9.2.	Регламентированное внесение информации в ГИС ЖКХ на территории Самарской области					

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
-------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------------------

и далее – по-
стоянно

монта» (по со-
гласованию);
государственное
унитарное пред-
приятие Самар-
ской области
«Единый инфор-
мационно-рас-
четный регио-
нальный центр»
(по согласо-
ванию)

II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

10. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению МКД, осуществляемой управляющей организацией
- Обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по управлению МКД
- Постановление Губернатора Самарской области о комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской области. Приказы государственной жилищной
- Гу- Количество заявлений о выдаче лицензий – 250 шт.; количество выданных лицензий – 245 шт.; количество отказов в выдаче лицензий – 5 шт.; соблюдение установленных сроков принятия
- разработка и принятие всех необходимых нормативных правовых актов – до 01.02.2015; решения осуществле-
- С 2015 года; Государственная жилищная инспекция Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
			<p>инспекции Самарской области: «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»; «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному контролю государственной жилищной инспекцией Самарской области»</p>	<p>о выдаче лицензии – 100%. После 1 мая 2015 года: количество МКД, состоящих из реестра лицензий Самарской области по основаниям, предусмотренным статьей 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, ед.; соотношение площади исключенных из реестра лицензий Самарской области МКД к общей площади МКД, деятельность по управлению которыми осуществляют управляющие организации (ежегодно), %;</p>	<p>ние лицензирования – с 01.01.2015 и далее – постоянно</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

количество решений собственников помещений в МКД о применении права «вето» на решение об исключении МКД из реестра лицензий Самарской области, ед.; отношение количества вынесенных решений об исключении МКД из реестра лицензий Самарской области к количеству решений, на которых наложено «вето» собственников, %; соотношение количества обращений в суд с требованием об аннулировании лицензий и количества решений об удовлетворении таких обращений, %

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
11.	Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20.04.2013, в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 и от 15.05.2013 № 416	Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; повышение эффективности работы органов государственной власти и управления Самарской области; защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; эффективное управление МКД	Приказ государственной жилищной инспекции Самарской области от 03.04.2012 № 8/12-Пр «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора на территории Самарской области»	Количество МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями, ед.; отношение количества МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями, к общему количеству МКД на территории Самарской области: 2014 год – 80 %; 2015 год – 85 %; 2016 год – 90 %; 2017 год – 95 %; 2018 год – 100 %; количество выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управле-	Постоянно	Государственная жилищная инспекция Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

ния МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом), ед.;

отношение количества МКД, в которых выявлены нарушения в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям, к общему количеству МКД на территории Самарской области (с начала календарного года нарастающим итогом):

2014 год – 20 %;

2015 год – 15 %;

2016 год – 10 %;

2017 год – 5 %;

2018 год – 0 %

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
12.	Функционирование рейтинга эффективности работы лиц, по осуществляющих МКД; управление МКД, повышение на основе оценки творенности и ком- степени удовлетво- ренности их рабо- той собственниками помещений в МКД	Повышение каче- ства деятельности по управлению МКД; повышение удовле- творенности и ком- форта проживания собственников	Правовой акт Самар- ской области об утверждении пе- речня показателей оценки эффективно- сти деятельности, ме- тодики оценки, по- рядка создания и функционирования системы рейтингова- ния деятельности осуществляющих лиц, осуществляю- щих управление МКД, предусматри- вающий в том числе ответственность лиц и периодичность от- чета не реже 1 раза в квартал	Количество органи- заций, осуществляю- щих управление на территории Самарской области и участвующих в си- стеме рейтингова- ния, ед.; отношение количества организаций, функционирующих в системе рейтингования, к об- щему количеству ор- ганизаций, осу- ществляющих управ- ление МКД на терри- тории Самарской об- ласти: 2014 год – 0 %; 2015 год – 40 %; 2016 год – 60 %; 2017 год – 80 %; 2018 год – 100 %;	Утверждение правового акта и орга- низация си- стемы рей- тингования – не позднее 01.04.2015; обеспечение функцио- нирования – по- стоянно	Государствен- ная жилищная инспекция Са- марской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

уровень активности населения Самарской области, участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД, от общего количества жителей, выбравших способ управления МКД управляющими организациями, %

III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

- | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Принятие всех нормативных правовых актов, предусмотренных статьёй 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также правовыми актами Самарской области, по вопросам создания и функционирования региональ- | Запуск новой системы капитального ремонта МКД | Закон Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». Постановление Правительства Самарской области от 22.11.2013 № 654 | Соотношение количества актов, фактически принятых: 2014 год – 100 % | До 01.01.2015
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

ных систем капитального ремонта общего имущества в МКД

«Об установлении на 2014 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Самарской области».

Постановление Правительства Самарской области от 25.11.2013 № 660 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием деятельности регионального оператора по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах установленным требованиям».

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 669 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 - 2016 годы».

Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области».

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 709 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2014 год».

Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2013 № 759 «Об утверждении порядка ведения органом государственного жилищного надзора Самарской области реестра уведомлений владельцев специальных счетов о выбранном

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

собственниками помещений в многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта и реестра специальных счетов».

Постановление Правительства Самарской области от 13.03.2014 № 125 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе российских кредитных организаций для открытия счетов регионального оператора и специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор».

Постановление Правительства Самарской области от

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
			<p>17.03.2014 № 138 «Об утверждении по- рядка отбора на кон- курсной основе ауди- торской организации (аудитора), принятия решения о проведе- нии аудита, утвер- ждения договора с аудиторской органи- зацией (аудитором) на проведение аудита годовой бух- галтерской (финан- совой) отчетности специализированной некоммерческой ор- ганизации, создавае- мой в организаци- онно-правовой форме и осуществля- ющей деятельность, направленную на обеспечение своевре- менного проведения</p>			

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

капитального ре-
монта общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах, рас-
положенных на тер-
ритории Самарской
области».

Приказ министерства
энергетики и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Са-
марской области от
03.09.2013 № 161
«Об утверждении
Порядка проведения
мониторинга техни-
ческого состояния
многоквартирных
домов, расположен-
ных на территории
Самарской области».
Приказ государ-
ственной жилищной
инспекции Самар-
ской области от
03.09.2013 № 6/13-п

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
			<p>«Об установлении формы данных о техническом состоянии многоквартирного дома, представляемых органами местного самоуправления, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и утверждении порядка их представления».</p> <p>Приказ государственной жилищной инспекции Самарской области от 15.11.2013 № 12/13-п «Об утверждении</p>			

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

формы предоставления региональным оператором сведений, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области».

Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 17.02.2014 № 24 «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капи-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2014 год».

Распоряжение Губернатора Самарской области от 05.08.2013 № 451-р «Об утверждении состава Попечительского совета некоммерческой организации – фонда «Фонд капитального ремонта».

Распоряжение Губернатора Самарской области от 06.09.2013 № 526-р «Об утверждении Порядка деятельности Попечительского

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

совета некоммерческой организации – фонда «Фонд капитального ремонта».

Постановление Правительства Самарской области от 06.06.2013 № 247 «О создании некоммерческой организации – фонда «Фонд капитального ремонта».

Постановление Правительства Самарской области от 28.06.2013 № 287 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

домах, расположенных на территории Самарской области». Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 06.08.2013 № 154 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке муниципальных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2014 № 783 «Об утверждении порядка назначения на конкурсной основе руководителя специ-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
			ализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области (регионального оператора)»			
14.	Утверждение и реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области (далее – РПКР)	Обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системы предотвращения старения многоквартирного фонда	Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, капитальный ремонт	Отношение количества МКД, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества, к общему количеству МКД, в которых планировалось выполнить капитальный ремонт	С 2014 года	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласова-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
14.1.	Актуализация РПКР		расположенных на территории Самарской области»	на общего имущества в рамках РПКР – 100 %; объем средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР, тыс. рублей; отношение объема средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР, к запланированному объему средств на проведение РПКР – 100 %	По мере необходимости	некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (по согласованию)
15.	Утверждение и реализация срочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР	Улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного фонда	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 17.02.2014 № 24 «Об утверждении регионального краткосрочного плана ре-	Отношение количества домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества, к общему количеству МКД, капитальный ремонт общего иму-	Постоянно в соответствии с РПКР	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской об-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
15.1.	Формирование и утверждение муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта		<p>лизации региональной программы капитального ремонта объектов имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, проведение капитального ремонта в рамках краткосрочных планов реализации</p> <p>Правовые акты органов местного самоуправления в Самарской области об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта объектов имущества в МКД на очередной период</p>	<p>щества которых запланирован в краткосрочном плане реализации РПКР – 100 %;</p> <p>объем средств, израсходованных на территории Самарской области, проведение капитального ремонта в рамках краткосрочных планов реализации РПКР, тыс. руб. – отношение объема средств, фактически израсходованных на реализацию краткосрочного плана РПКР, к объему средств, запланированному на реализацию краткосрочных планов РПКР – 100 %</p>	<p>До 1 июня года, предшествующего году реализации РПКР</p>	<p>ласти (по согласованию); некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (по согласованию)</p> <p>Органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
15.2.	Формирование и утверждение регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на очередной период		Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области на очередной период		До 15 июня года, следующего году реализации РПКР	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (по согласованию)
15.3.	Реализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области		Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области на очередной период		Постоянно	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления
16.	Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформирования	Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; увеличение объема проводимого капи-	Поддача заявки Самарской области в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки для софинансирования капитального ремонта	Площадь МКД, в которых запланирован капитальный ремонт общего имущества с участием средств Фонда ЖКХ, кв. м; площадь МКД, в ко-	2014 – 2015 годы; подача заявки – до 01.04.2015	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для финансирования капитального ремонта МКД	жи- тального ремонта МКД	МКД и одобрение заявки	торых фактически проведены работы по капитальному ремонту общего имущества с участием средств Фонда ЖКХ, кв. м; отношение площади МКД, в которых фактически проведены работы по капитальному ремонту общего имущества с участием средств Фонда ЖКХ, к общей площади МКД, в которых запланирован капитальный ремонт общего имущества с участием средств Фонда ЖКХ – 100 %		самоуправления в Самарской области (по согласованию); некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (по согласованию)
17.	Осуществление мониторинга функционирования региональной системы	Повышение прозрачности и контрольности функционирования	про- Правовой акт Самарской области об осуществлении мониторинга функциониро -		С 2014 года;	Министерство утверждение энергетики и правового жилищно-коммунального хо-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	капитального ремонта общего имущества в МКД	региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	сведения региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		01.04.2015; мониторинг и контроль – постоянно	заяства Самарской области
18.	Развитие системы кредитования капитального ремонта МКД, расположенных на территории Самарской области	Улучшение условий проживания граждан; опережающее улучшение состояния многоквартирного фонда	Правовой акт Самарской области о создании механизмов кредитования капитального ремонта МКД	Площадь МКД, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества с привлечением кредитных средств, кв. м; соотношение площади МКД, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества с привлечением кредитных средств, по отношению к общей площади МКД, нуждающихся в капитальном ремонте и	С 2015 года; разработка правового акта; создание и запуск механизма – не позднее 01.04.2015; реализация системы кредитования – постоянно	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
-------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------------------

включенных в РПКР,
%;
объем привлеченных
кредитных средств
для проведения ка-
питального ремонта
общего имущества
МКД, тыс. рублей

IV. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

19.	Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года (далее – программа расселения)	Улучшение условий проживания граждан	Постановление Правительства Самарской области от 30.06.2014 № 363 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области до 2020 года».	Площадь жилых помещений в МКД, признанных в установленном порядке аварийными: за 2014 – 2017 годы – 316,41 тыс. кв. м, в том числе: 2014 год – 44,38 тыс. кв. м; 2015 год – 85,02 тыс. кв. м; 2016 год – 83,11 тыс. кв. м; 2017 год – 105,91 тыс. кв. м;	До 01.09.2017	Министерство строительства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
			<p>Постановление Правитель- ства Самарской области от 25.03.2013 № 77 «Об утвер- ждении общего плана меро- приятий («дорожной карты») по переселению до 1 сентяб- ря 2017 года граждан из ава- рийного жилищного фонда Самарской области, признан- ного непригодным для про- живания до 1 января 2012 года»</p>	<p>отношение площади аварийного жилищного фонда, фактически расселенного, к общей площади ава- рийного жилого жилищного фонда, за- планированного к расселению – 100 %; численность граждан, подлежащих переселе- нию из аварийного жилищного фонда: за 2014 – 2017 годы – 19,62 тыс. человек, в том числе: 2014 год – 1,56 тыс. человек; 2015 год – 5,46 тыс. человек; 2016 год – 5,54 тыс. человек; 2017 год – 7,06 тыс. человек;</p>		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
				отношение количе- ства человек, факти- чески переселенных из аварийного жи- лищного фонда, к об- щему количеству че- ловек, запланирован- ных к переселению – 100 %		
20.	Получение и ис- пользование средств федераль- ной поддержки Фонда ЖКХ для со- финансирования программ переселе- ния	Получение допол- нительных средств для проведения рас- селения; увеличение объема расселяемого ава- рийного жилищ- ного фонда	Поддача заявки Са- марской области в Фонд ЖКХ на полу- чение федеральной поддержки и одобре- ние заявки. Заявка Самарской области на предо- ставление финансо- вой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в 2014 году одобрена постанов- лением Фонда ЖКХ 21.07.2014. Распоряжение Пра-	Площадь жилых по- мещений в МКД, признанных в уста- новленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подле- жащих сносу с ис- пользованием средств Фонда ЖКХ: за 2014 – 2017 годы – 162,29 тыс. кв. м, в том числе: 2014 год – 34,06 тыс. кв. м; 2015 год – 42,59 тыс. кв. м;	До 01.09.2017; на 2015 – до 20.03.2015; на 2016 – до 01.03.2016; на 2017 – до 31.12.2016	Министерство строительства Самарской обла- сти

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

вительства Российской Федерации от тыс. кв. м;
 26.09.2013 № 1743-р 2017 год – 47,99
 «Об утверждении тыс. кв. м;
 комплекса мер, отношение площади
 направленных на ре- аварийного жилищ-
 шение задач, связан- ного фонда, фактиче-
 ных с ликвидацией ски расселенного с
 аварийного жилищ- использованием
 ного фонда» средств Фонда ЖКХ,
 к общей площади
 аварийного жилищ-
 ного фонда, заплани-
 рованного к расселе-
 нию – 100 %;
 количество человек,
 подлежащих пересе-
 лению из аварийного
 жилищного фонда с
 использованием
 средств Фонда ЖКХ:
 за 2014 – 2017 годы –
 9,94 тыс. человек, в
 том числе:
 2014 год – 1,46
 тыс. человек;

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
				2015 год – 2,76 тыс. человек; 2016 год – 2,51 тыс. человек; 2017 год – 3,20 тыс. человек; отношение количества человек, фактически переселенных из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда ЖКХ, к общему количеству человек, запланированных к переселению – 100 %		
21.	Создание системы контроля деятельности муниципальных образований в Самарской области по исполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации программ	Создание условий, гарантирующих своевременное исполнение программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках конкретного муниципального	Правовой акт Самарской области о создании системы контроля деятельности муниципальных образований в Самарской области по исполнению взятых на себя обязательств в	Количество выявленных нарушений муниципальных образований в Самарской области при реализации программ переселения, шт.; количество заключенных соглашений	С 2015 года; разработка правового акта – до 01.04.2015; осуществление контроля деятельности (по согласованию)	Министерство строительства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	переселения	образования	рамках реализации об ответственности ных образо- программ переселе- муниципальных об- ваний – по- ния граждан из ава- разований в Самар- стоянно рийного жилищного ской области – фонда. 27 шт.; Заключение согла- отношение количе- шений об усилении ства заключенных финансовой ответ- ственности муниц- ипальных образова- ний в Самарской об- ласти	отношение количе- ства заключенных соглашений об от- ветственности муни- ципальных образова- ний к общему коли- честву муниципаль- ных образований в Самарской области, задействованных в реализации про- грамм переселения – 100%		
22.	Размещение на МКД, подлежащих расселению, инфор- мационных табли- чек с указанием от- ветственных лиц и планируемой даты переселения гражд-	Повышение инфор- мированности граждан о реализа- ции программ пере- селения	Правовой акт Самар- ской области об орга- низации работы по размещению инфор- мационных табличек	Количество МКД, на До которых размещены информационные таблички, ед.; отношение количе- ства МКД, на кото- рых размещены информационные	01.01.2015	Министерство строительства Самарской обла- сти; органы местного само- управления в Са- марской области (по согласова-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

дан из аварийного
жилищного фонда
(далее – информа-
ционных табличек)

таблички, к общему
количеству МКД,
включенных в
программы пересе-
ления, %;

доля муниципальных
образований в Са-
марской области, в
которых на фасадах
аварийных домов
размещены инфор-
мационные таб-
лички, в общем коли-
честве муниципаль-
ных образований -
участников про-
граммных мероприя-
тий по переселению
граждан из аварий-
ного жилищного
фонда:

2014 год – 82,7 %

нию)

23. Формирование и ак- Создание условий Правовой акт Самар- Наличие реестра ава- С 2015 года; Министерство
туализация реестра для организации ра- ской области о фор- рийного жилищного разработка и строительства
аварийного жилищ- боты по дальней- мировании и актуа- фонда, признанного утверждение Самарской обла-
ного фонда, при- шему расселению лизации реестра ава- таковым после 1 ян- правового сти; органы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	<p>знанного таковым граждан из аварий- после 1 января 2012 ного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным об- разованиям в Са- марской области (далее – реестр ава- рийного жилищ- ного фонда) (распо- ряжение Прави- тельства Россий- ской Федерации от 26.09.2013 № 1473-р)</p>	<p>граждан из аварий- ного жилищного фонда</p>	<p>рийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным об- разованиям в Самар- ской области</p>	<p>варя 2012 года; акта – до местного само- 01.04.2015; управления в Са- марской области (по согласо- ванию) в соответствии с дан- ными Росстата, тыс. кв. м; отношение площади фонда – еже- жилищного фонда, годно включенного в ре- естр аварийного жи- лищного фонда, к площади аварийного жилищного фонда в Самарской области в соответствии с дан- ными Росстата, %</p>	<p>акта – до местного само- 01.04.2015; управления в Са- марской области (по согласо- ванию) в соответствии с дан- ными Росстата, тыс. кв. м; отношение площади фонда – еже- жилищного фонда, годно включенного в ре- естр аварийного жи- лищного фонда, к площади аварийного жилищного фонда в Самарской области в соответствии с дан- ными Росстата, %</p>	<p>управления в Са- марской области (по согласо- ванию)</p>
24.	<p>Формирование и утверждение регио- нальных (муници- пальных) адресных программ по пере- селению граждан из МКД, признанных аварийными после</p>	<p>Создание условий для организации рас- боты по дальней- шему расселению граждан из аварий- ного жилищного фонда</p>	<p>Правовой акт Самар- ской области об утверждении регио- нальных (муници- пальных) адресных программ по пересе- лению граждан из МКД, признанных</p>	<p>Наличие региональ- ной (муниципаль- ных) адресной про- граммы по переселе- нию граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2012 года;</p>	<p>До 01.07.2016</p>	<p>Министерство строительства Самарской обла- сти; органы местного само- управления в Са- марской области (по согласо- ванию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	1 января 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1473-р)		аварийными после 1 января 2012 года	площадь аварийного жилищного фонда в Самарской области, признанного таковым после 1 января 2012 года, тыс. кв. м; количество граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, тыс. человек		нию)
25.	Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности Самарской области получить дополнительное фи-	Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшения условий проживания	Правовой акт Самарской области об утверждении комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года (далее – комплекс мер)	Наличие комплекса мер; количество мероприятий в комплексе реализованных в установленные сроки, ед.; отношение количества мероприятий комплекса мер, реализованных в установленные сроки, к	Реализация комплекса мер в соответствии с установленными им сроками	Министерство строительства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	<p>нансирование за счет средств Фонда ЖКХ (выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном уровне)</p>			<p>общему количеству мероприятий, включенных в комплекс мер – 100 %;</p> <p>площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными после 1 января 2012 года и подлежащих сносу, тыс. кв. м;</p> <p>отношение площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года и фактически расселенного, к общей площади аварийного жилищного фонда, запланированного к расселению – 100 %;</p> <p>численность граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного</p>		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
-------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------------------

фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, тыс. человек;
отношение количества человек, фактически переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, к общему количеству человек, запланированных к переселению из аварийного жилищного фонда – 100 %

V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства

26. Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) на территории Самарской области
- | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Обеспечение кор-ректной реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) на территории Самарской области</p> | <p>Обеспечение кор-ректной реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) на территории Самарской области</p> | <p>Разработка и утверждение ПКР в соответствии с утвержденными схем водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения, го-</p> | <p>Количество муниципальных образований в Самарской области, в которых утверждены ПКР – 313 ед.;</p> <p>отношение количества муниципальных</p> | <p>Работы завершены в 2014 году</p> | <p>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р)	родского округа	фиком утверждения образований, в кото- ПКР по муниципаль- рых утверждены ным образованиям в ПКР, к общему коли- Самарской области честву муниципаль- ных образований на территории Самар- ской области:	По мере необходимости	2014 год – 100 %	в Самарской области (по согласованию)
26.1.	Актуализация ПКР по муниципальным образованиям					
27.	Выявление бесхозных объектов ЖКХ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р)	Актуализация информации об объектах ЖКХ	Организация работы с органами местного самоуправления в Самарской области по выявлению бесхозных объектов ЖКХ, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозные объекты ЖКХ. Решения органов местного самоуправления в Самарской области об организа-	Количество выявленных бесхозных объектов ЖКХ: 2014 год – 207 шт.; количество выявленных бесхозных объектов ЖКХ, права собственности на которые зарегистрированы: 2014 год – 0 шт.	2014 год; далее – по мере необходимости	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
-------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------------------

ции работы по выявлению бесхозных объектов ЖКХ, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозные объекты ЖКХ на территории муниципального образования

28. Регистрация в установленном порядке для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р)
- Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ Самарской области
- Регистрация в установленном порядке на объекты ЖКХ в соответствии с утвержденным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области графиком регистрации прав государственной и (или) муниципальной собственности
- Регистрация в установленном порядке стрированных в страции – энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; объектов далее – коммунального хозяйства Самарской области; органов местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
- Количество зарегистрированных объектов в отношении количества зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКХ к общему количеству объектов ЖКХ, расположенных на территории Самарской области:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

ственности на объ- 2014 год – 17%;
 екты энергетики и доля зарегистриро-
 коммунальной ванных объектов
 сферы энергетики и комму-
 нальной сферы в об-
 щем количестве объ-
 ектов энергетики и
 коммунальной
 сферы, подлежащих
 регистрации со-
 гласно графику:
 2014 год – 26 %;
 2015 год – 39 %;
 2016 год – 47 %;
 2017 год – 58 %;
 2018 год – 64 %;
 2019 год – 85 %;
 2020 год – 100 %;
 количество бесхо-
 зяйных объектов
 ЖКХ с разбивкой по
 муниципальным об-
 разованиям в Самар-
 ской области, ед.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
29.	<p>Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образований в Самарской области, проведение независимого технического и ценового аудита схем водоснабжения и водоотведения (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.02.2014 № Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р)</p>	<p>Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения</p>	<p>Утвержденный механизм энергетической жилищно-коммунального хозяйства Самарской области работы график разработки и утверждения схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям в Самарской области</p>	<p>Количество муниципальных образований в Самарской области, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения: по теплоснабжению 2014 год – 198 ед.; по водоснабжению и водоотведению: 2014 год – 298 ед.; отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований в Самарской области, в кото-</p>	<p>До 01.01.2015</p>	<p>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)</p>
29.1.	<p>Актуализация схем водоснабжения и</p>			<p>По мере необходимости такие схемы ходимости</p>	<p>По мере необ-</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	водоотведения, теплоснабжения			должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям): по теплоснабжению 2014 год – 100 %; по водоснабжению и водоотведению 2014 год – 100 %; доля схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, прошедшая независимый технологический аудит (с разбивкой по отраслям), %		
30.	Проведение оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения в Самарской области	Создание актуальной информационной базы о состоянии УП; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения в Самарской области	Организация работы по проведению оценки эффективности УП с разбивкой по муниципальным образованиям	Количество УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения: 2014 год – 52 ед.; отношение количества УП, по которым	30 ноября 2014 года	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согла-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
30.1.	<p>Определение ответственного лица за привлечение частных инвестиций в ЖКХ</p>	<p>водоотведения, теплоснабжения (далее – УП) (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 27.06.2014 № ДК-П9-127пр). Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с совместным приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014 № 373/пр/428</p>	<p>Правовой акт Самарской области о назначении лица, ответственного за привлечение частных инве-</p>	<p>проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения, к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Самарской области: 2014 год – 100%</p>	<p>До 01.02.2015</p>	<p>сованию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
31.	Актуализация региональных графиков передачи в концессию имущества неэффективных УП в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 27.06.2014 № ДК-П9-127пр)		<p>стиций в жилищно-коммунальное хозяйство</p> <p>Утверждённый министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области график передачи в концессию имущества неэффективных УП по муниципальным образованиям в Самарской области.</p> <p>Решения органов местного самоуправления в Самарской области о передаче в концессию имущества неэффективных УП, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования</p>		Декабрь 2014 года	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
32.	Размещение в открытом доступе на сайте Минстроя России актуализированных графиков передачи инфраструктуры неэффективных УП в концессию и соответствующей конкурсной документации				Декабрь 2014 года;	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Самарской области
33.	Передача частным операторам на основе концессионных соглашений для объектов ЖКХ всех УП, осуществляющих неэффективное управление (поручения Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479)	Модернизация объектов ЖКХ; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг	Утвержденные министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области графики передачи в концессию имущества неэффективных УП по муниципальным образованиям в теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Самарской области.	Количество заключенных концессионных соглашений: 2014 год – 2 шт., 2015 год – 1 шт.; доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: 2014 год – 5 %;	2014 – 2015 годы; далее – по мере необходимости	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
			<p>области о передаче в концессию имущества неэффективных УП, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования</p>	<p>2015 год – 10 %; 2016 год – 20 %; 2017 год – 30 %</p>		
34.	<p>Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения территории Самарской области</p>	<p>Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения территории Самарской области;</p>	<p>Правовой акт Самарской области об организации и порядке проведения работ по заключению соглашений, включая график заключения соглашений РСО об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения территории муниципального образования</p>	<p>Отношение количества разработанных соглашений, к количеству правового акта, осуществляющих деятельность в графика заключения соглашений РСО об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения территории Самарской области, за период с 01.04.2015 в Самарской области (по соглашению)</p>	<p>С 2014 года; разработка и принятие правового акта, а также графика заключения соглашений – до 01.04.2015 в Самарской области (по соглашению)</p>	<p>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления – до 01.04.2015 в Самарской области (по соглашению)</p>
34.1.	<p>Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения территории Самарского хозяйства</p>	<p>обеспечение обязательств органов государственной власти, местного самоуправления и территории муниципальных образований при развитии водоканализационного хозяйства</p>	<p>регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения территории муниципального образования в Самарской области.</p>	<p>В исключении РСО, осуществляющих деятельность на основании концессионного соглашения: 2014 год – 0,7 %; количество заклю-</p>		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
34.2.	Актуализация графика заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения на территории Самарской области	в соответствии с утвержденным графиком	Подписанное всеми сторонами соглашение об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения на территории Самарской области	Подписанные всеми сторонами соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения на территории Самарской области	По мере необходимости	
35.	Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Самарской области	Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в Самарской области	Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей Самарской области и об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов; отношение количества РСО в сфере водоснабжения, перешедших на 2016 года – постоянно	Количество РСО в сфере водоснабжения, перешедших на 2016 года – постоянно	в С 2014 года – постоянно	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

срочных тарифов в ших на долгосроч-
сфере водоснабже- ные параметры регу-
ния и водоотведения лирования тарифов,
к общему количеству
PCO, осуществляю-
щих деятельность в
сфере водоснабже-
ния, теплоснабжения
на территории Са-
марской области (с
разбивкой по отрас-
лям), %:
2015 год – 5 %,
2016 год – 100 %
среди организаций,
которые удовлетво-
ряют критериям
установления долго-
срочных тарифов и
для которых тарифы
устанавливаются не
впервые

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения

36. Анализ качества Обеспечение насе- Мониторинг каче- Доля проб питьевой С 2015 года; Министерство
предоставления ления качествен- ства предоставления воды, горячей воды, отчет – до 15 энергетики и
услуг водоснабже- ными услугами в услуг водоснабжения отобранных у потре- числа ме- жилищно-ком-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	<p>ния и водоотведе- сфера водоснабже- и водоотведе- ния в разрезе муни- ния и водоотведе- разрезе муниципаль- ствующих установ- ющего за от- зяйства Самар- ципальных образо- ния разрезе муниципаль- ствующих установ- ющего за от- зяйства Самар- ской области; ваний в Самарской ния разрезе муниципаль- ствующих установ- ющего за от- зяйства Самар- государственная области; образований в ленным норматив- четным квар- ской области; области в Самарской ния разрезе муниципаль- ствующих установ- ющего за от- зяйства Самар- жилищная ин- ской области; области образований в Самарской ния разрезе муниципаль- ствующих установ- ющего за от- зяйства Самар- инспекция Самар- ской области; области образований в Самарской ния разрезе муниципаль- ствующих установ- ющего за от- зяйства Самар- ской области; области образований в Самарской ния разрезе муниципаль- ствующих установ- ющего за от- зяйства Самар- Управление Фе- деральной области образований в Самарской ния разрезе муниципаль- ствующих установ- ющего за от- зяйства Самар- службы по надзору в сфере защиты прав по- требителей и благополучия человека по Са- марской области (по согласова- нию); органы местного само- управления в Са- марской области (по согласова- нию)</p>	<p>Ежеквартальная ин- формирование в мини- объеме проб, %; стерство энергетики количество наруше- и жилищно-комму- ний допустимой про- нального хозяйства должительности пе- Самарской области: рерывов предостав- от органов местного ления коммунальной самоуправления в услуги, ед. Самарской области о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения; от государственной жилищной инспек- ции Самарской обла- сти о результатах надзорных меропри- ятий по соответ- ствию качества услуг водоснабжения и во- доотведения норма- тивным требованиям</p>	<p>бителей, не соответ- ская, следу- мунального хо- зяйства Самар- ской области; государственная жилищная ин- спекция Самар- ской области; Управление Фе- деральной службы по надзору в сфере защиты прав по- требителей и благополучия человека по Са- марской области (по согласова- нию); органы местного само- управления в Са- марской области (по согласова- нию)</p>			

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
			<p>в разрезе муниципальных образований в Самарской области.</p> <p>Отчет о качестве предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований в Самарской области</p>			
37.	<p>Доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой</p>	<p>Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения</p>	<p>Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении плана мероприятий по достижению целевых показателей качества водоснабжения в Самарской области (в соответствии с приказом Минстроя России от</p>	<p>Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества:</p> <p>2014 год – 84 %;</p> <p>2015 год – 85 %;</p> <p>2016 год – 86 %;</p> <p>2017 год – 87 %;</p> <p>2018 год – 88 %;</p> <p>2019 год – 89 %;</p> <p>2020 год – 90 %</p>	<p>С 2015 года;</p> <p>01.04.2015</p>	<p>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;</p> <p>государственная жилищная инспекция Самарской области;</p>
37.1.	<p>Реализация и мониторинг мероприятий, направленных на доведение до</p>		<p>Минстроя России от</p>			<p>Постоянно в министерство соответствия сельского хозяйства и продовольствия Самарской области</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение населения Самарской области доброкачественной питьевой водой		04.04.2014 № 162/пр). Решения органов местного самоуправления в Самарской области об утверждении плана мероприятий по доведению до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению и обеспечению населения муниципального района доброкачественной питьевой водой			марской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (по согласованию); органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
38.	Повышение показателя надежности систем водоснабжения Самарской области и снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при произ-	Обеспечение населения качественными услугами водоснабжения и водоотведения в сфере водоснабжения и водоотведения	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении плановых значений надежности систем водо-	Снижение к 2017 году количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспорте и распределении питьевой воды не менее чем в 1,5	С 2015 года; разработка и утверждение приказа – до 01.04.2015	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; министерство сельского хозяй-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
38.1.	<p>водстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479)</p> <p>Реализация и мониторинг мероприятий по повышению надежности систем водоснабжения и снижению количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды</p>		<p>снабжения в Самарской области, а также уровню 2014 года плана мероприятий (исключение состав по достижению целевых показателей ситуации природонадежности систем водоснабжения Самарской области. Решения органов местного самоуправления в Самарской области об утверждении плана мероприятий по повышению надежности систем водоснабжения и подаче горячей воды, снижению количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды на территории муниципального образования</p>	<p>раз к фактическому уровню 2014 года (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера); количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, подачу горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного во-</p>	<p>Постоянно</p>	<p>ства и продовольствия Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
39.	Снижение техноло- гических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479)	Обеспечение качества питьевой воды при транспортировке по сетям; обеспечение эффективности использования ресурсов	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении плана мероприятий по снижению технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям. Решения органов местного самоуправления в Самарской области об утверждении плана мероприя-	доснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км Доля централизованных систем холодного водоснабжения, утверждение обеспечивших достижение установленного планового значения показателя «Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)», в общем коли-	С 2014 года; разработка и утверждение приказа – до 01.04.2015; реализация мероприятий – постоянно; снижение технологических потерь воды при транспортировке по сетям; органы местного самоуправления при управлении в Самарской области (по согласова-	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласова-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
39.1.	Определение плановых значений нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям		тий по снижению качества технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям на территории муниципального образования	централизованных систем водоснабжения и водоотведения, утверждение перечня показателей эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения	до нормативных – до 2018 года Ежегодно	
39.2.	Реализация и мониторинг мероприятий по снижению технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям		В соответствии с утвержденными планами мероприятий по снижению технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям		Постоянно	
40.	Утверждение плановых значений показателей надежности деятельности РСО в сфере отведения	Создание условий для обеспечения качества, энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении показателей эффективности	Количество РСО в Первоначальное жилищно-коммунального хозяйства в отношении которых установлены показатели эффективности	01.04.2015;	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; Управление Фе-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	водоснабжения и водоотведения (в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр)		надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, предусматривающий разбивку по муниципальным образованиям в Самарской области	деятельности и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения: 2014 год – 149 ед.; отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели энергетической эффективности деятельности, к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории Самарской области: 2014 год – 100 %	далее – по мере необходимости	Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области (по согласованию); Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (по согласованию)
41.	Проведение технического обследования централизован-	Актуализация информации о состоянии систем центра-	Приказ министерства энергетики и жилищно - коммуналь-	Доля организаций, прошедших техническое обследование, в	С 2015 года;	Министерство энергетики и жилищно - ком-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
41.1.	Мониторинг проведения технологического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях в Самарской области	лизованного водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в Самарской области	ного хозяйства Самарской области организации работы по проведению технологического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения с разбивкой по муниципальным образованиям в Самарской области, включающий порядок осуществления мониторинга проведения технологического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Утвержденный министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Самарской области об организации работы по проведению технологического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения Самарской области: 2015 год – 25 %; 2016 год – 50 %; 2017 год – 70 %; 2018 год – 80 %; 2019 год – 90 %; 2020 год – 100 %	– до 01.04.2015; разработка и утверждение графика – до 01.06.2015; проведение технологического обследования – в соответствии с графиком Постоянно	мунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

график проведения технологического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения с разбивкой по муниципальным образованиям в Самарской области.

Отчеты органов местного самоуправления в Самарской области о проведении технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровне потерь воды при транспортировке по

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
42.	Анализ финансово-хозяйствующих предприятий, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение	Актуализация информации РСО в сфере водоснабжения и водоотведения; реализация принципов установления экономически обоснованных тарифных решений в сфере водоснабжения и водоотведения	<p>сетям, сводный отчет по Самарской области в адрес Минстроя России</p> <p>Приказ министерства Прибыль (убыток) по энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области утверждения порядка проведения анализа финансового состояния РСО. Отчет по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов.</p> <p>Доклад Губернатора Самарской области о финансовом состоянии организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение</p>	<p>Прибыль (убыток) по основной деятельности, % от выручки; уровень собираемости платежей, %; дебиторская задолженность, тыс. руб.; кредиторская задолженность, тыс. руб.</p>	<p>Ежегодно;</p> <p>01.04.2015</p>	<p>Министерство энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
43.	Утверждение и мониторинг реализации программ производственного контроля качества питьевой воды	Повышение качества питьевой воды	<p>на территории Самарской области, в Минстрой России и ФСТ России</p> <p>Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об организации работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды, от программ производственного контроля качества питьевой воды</p>	<p>Доля организаций, осуществляющих водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды, от количества программ производственного контроля водоснабжения, лучших уведомлений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области о несоответствии проб питьевой воды нормативам качества пи-</p>	<p>С 2015 года;</p> <p>01.04.2015;</p> <p>далее</p>	<p>Министерство разработку и утверждение лицензионного хозяйства Самарской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (по согласованию); органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
				<p>питьевой воды, со- гласно статье 23 Фе- дерального закона «О водоснабжении и водоотведении», %; доля проб воды из разводящих сетей, не соответствующих ги- гиеническим норма- тивам по санитарно- химическим показа- телям по Самарской области: 2014 год – 24,1 %; доля проб питьевой воды, не соответ- ствующих гигиени- ческим нормативам по микробиологиче- ским показателям по Самарской области: 2014 год – 6,7 %</p>		
44.	<p>Разработка, утвер- ждение и реализа- ция инвестицион- ных программ РСО для</p>	<p>Модернизация объ- ектов ЖКХ; создание условий привлечения ного</p>	<p>Приказ министерства энергетики и жи- лищно-коммуналь- ного хозяйства</p>	<p>Количество РСО в С сфере водоснабже- ния и водоотведения, приказов –до утвердивших инве-</p>	<p>2014 года; разработка энергетики и приказов –до 01.04.2015;</p>	<p>Министерство энергетики и жилищно-ком- мунального хо-</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
44.1.	Разработка и реализация планов снижения сбросов сточных вод	в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Самарской области, в том числе разработка планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении	инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Самарской области; технических заданий, принятию схем водоснабжения и водоотведения, утверждению и реализации инвестиционных программ с учётом установленного количества точек деятельности РСО	Самарской области: энергетика и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении (регламента) по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствии с законодательством:	про-разработка, утверждение и реализация планов и программ – постоянно; ежегодное размещение РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществ-ляющих деятель-ность на территории области в сфере сети Интер-примордопользования по Самарской области (по согласованию); органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)	зайства Самарской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в надзоре в сфере природопользования по Самарской области (по согласованию);

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
44.2.	Разработка и реализация планов по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями		<p>сточных вод уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области /органом местного самоуправления в Самарской области</p> <p>Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области утверждения порядка (регламента) проведения мониторинга утверждения реализации РСО нов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями, планов снижения сбросов сточных вод.</p> <p>Решения органов</p>	<p>2014 год – 3 ед.;</p> <p>отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы по снижению сбросов и приведению качества воды в соответствие с законодательством, к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Самарской области:</p> <p>2014 год – 2 %;</p> <p>количество реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения</p>	<p>лизованных систем водоснабжения на территории муниципальной об- о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;</p> <p>о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;</p> <p>об итогах исполнения этих планов</p>	
44.3.	Контроль за эффективностью реализации утверждённых инвестиционных программ РСО в		<p>Решения органов</p>	<p>Постоянно</p>		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	сфере водоснабже- ния и водоотведе- ния на территории Самарской области		местного само- за отчетный пе- управления в Самар- риод, ед.; ской области об сумма финансирова- утверждении свод- ния мероприятий ин- ного плана меропр- вестиционных про- ятий в сфере водо- грамм РСО в сфере снабжения и водоот- водоснабжения и во- ведения, в том числе доотведения за от- планов снижения четный период, сбросов сточных вод тыс. рублей; и планов по приведе- отношение количе- нию качества питье- ства реализованных вой воды в соответ- мероприятий инве- ствие с установлен- стиционных про- ными требованиями грамм РСО в сфере для предоставления водоснабжения и во- потребителям услуг доотведения к об- по водоснабжению и щему количеству ме- водоотведению ропрятий, заплани- надлежащего каче- рованных инвести- ства. ционными програм- Приказы министер- мами в отчетном ства энергетики и году – 100 %; жилищно-комму- отношение суммы нального хозяйства финансирования реа- Самарской области лизованных меро-			

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

об утверждении ин-
вестиционных про-
грамм РСО в сфере
водоснабжения и во-
доотведения

приятый инвестици-
онных программ
РСО в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения к общей
сумме финансирова-
ния мероприятий, за-
планированных ин-
вестиционными про-
граммами в отчетном
году – 100 %;
количество меропри-
ятий, реализованных
в соответствии с пла-
нами по снижению
сбросов и по приве-
дению качества воды
в соответствие с за-
конодательством
РСО в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения, ед.;
сумма финансирова-
ния мероприятий, ре-
ализованных в соот-
ветствии с планами

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
----------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------

по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, тыс. рублей;

отношение количества мероприятий, реализованных в соответствии с планами по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, к общему количеству мероприятий по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с за-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
				<p>конодательством за- планированных к ре- ализации в отчетном году 100 %; отношение суммы финансирования ме- роприятий, реализо- ванных в соответ- ствии с планами по снижению сбросов и по приведению каче- ства воды в соответ- ствие с законода- тельством РСО в сфере водоснабже- ния и водоотведения, к общей сумме фи- нансирования меро- приятий, запланиро- ванных к реализации в отчетном году – 100 %</p>		
45.	Реализация подпро- граммы «Развитие для систем водоснабже- ния, водоочистки и	Создание условий для обеспечения населения каче- ственными услу-	Постановление Пра- вительства Самар- ской области от 29.11.2013 № 701	Объем расходов на реализацию меро- приятий подпро- граммы:	2014 – 2020 годы	Министерство энергетики и жилищно-ком- мунального хо-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	<p>водоотведения Самарской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры в социальной сфере» на 2014 – 2020 годы</p>	<p>Самарской области» на 2014 – 2020 годы</p>	<p>«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»</p>	<p>2014 год – 772 391,1 тыс. рублей; объем расходов на реализацию мероприятий программы, финансируемых из областного и местных бюджетов: 2014 год – 861 190,1 тыс. рублей; объем фактически освоенных внебюджетных средств за отчетный год, тыс. рублей; отношение фактически освоенных внебюджетных средств к запланированным к освоению, %; объем фактически освоенных средств регионального и местного бюджетов: 2014 год – 670 744,4 тыс. рублей;</p>		<p>Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
				отношение объема фактически освоенных средств регионального и местного бюджетов к плановым объемам на отчетный год – 100 %, 2014 год – 82,3 %		
46.	Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов на территории Самарской области в сфере водоснабжения и водоотведения	Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения коммунальных услуг	Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 № 122 «Об утверждении Правил формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств областного бюджета».	Объем фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с утвержденными и подержанными региональными инвестиционными проектами, тыс. рублей;	Формирование перечня проектов – 2014 – 2015 годы	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; министерство экономического развития инвестиций и торговли Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
46.1.	Актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов Самарской области в сфере водоснабжения и водоотведения		Распоряжение Правительства Самарской области от 09.04.2014 № 221-р в соответствии с «Об утверждении и подержанными регио-	отношение фактически привлеченных кредитных средств к общему объему капитальных вложений в соответствии с	По мере необходимости	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
46.2.	Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов Самарской области в сфере водоснабжения и водоотведения		ектов инфраструктуры в Самарской области на 2014 –2016 года, Перечня стратегических инвестиционных проектов Самарской области и Плана создания инвестиционных и инновационных объектов в Самарской области»	ном инвестиционными проектами, %; количество фактически реализованных инвестиционных проектов, ед; отношение количества фактически реализованных инвестиционных проектов к общему количеству инвестиционных проектов, запланированных к реализации, %	Постоянно	
47.	Определение гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Определение гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с установлением зоны ее деятельности	Решение органа местного самоуправления поселения, городского округа и Самарской области о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, статусом гарантирующей организации	Количество муниципальных образований в Самарской области, в которых выданы гарантии организации: 2014 год – 215 ед.; 2015 год – 247 ед.; (или) отношение количества муниципальных образований, в кото-	С 2014 года; далее – по мере необходимости	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
-------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------------------

щей организации с рых выбраны гаран- указанием зоны ее тирующие организа- деятельности ции, к общему коли- честву муниципаль- ных образований в Самарской области, в которых такие ор- ганизации должны быть выбраны:
2014 год – 87%;
2015 год – 100 %

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения

48. Повышение надеж- Обеспечение насе- Приказ министерства Снижение к 2017 С 2014 года; Министерство ности систем тепло- ления качествен- энергетике и жи- году количества ава- разработка и энергетике и снабжения Самар- ными услугами в лично-коммуналь- рий и чрезвычайных принятие жилищно-ком- ской области сфере теплоснабже- ного хозяйства Са- ситуаций при произ- приказа – до мунального хо- зяйства Самар- ской области; органы местного самоуправления в Самарской об- ласти (по согла- сованию)
- 48.1. Реализация и мони- обеспечение эффек- утверждению плано- ровке и распределе- Постоянно торинг мероприя- тивности использо- вых значений надеж- нии тепловой энер- гии, теплоносителя снабжения в Самар- не менее чем в 1,5 раза к фактическому плану мероприятий уровню 2014 года по достижению целе- (исключение состав- вых показателей ляют чрезвычайные ситуации природ-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
	энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479)		теплоснабжения Самарской области. Решение органов местного самоуправления в Самарской области об утверждении плана мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения и снижению количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя на территории муниципального образования	Самарской области. Решение органов местного самоуправления в Самарской области об утверждении плана мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения и снижению количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя на территории муниципального образования		
49.	Снижение до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям	Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения; обеспечение эффективного	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении плана	Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при транспортировке по сетям	к 2018 С 2014 года;	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах Самарской области с численностью населения пятьсот тысяч человек и более		мативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой	2018 год – 100 %		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
49.2.	Реализация и мониторинг мероприятий по снижению до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям		энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более В соответствии с утвержденными планами мероприятий по снижению технологических потерь теплоносителя при транспортировке по тепловым сетям		Постоянно	
50.	Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения	Актуализация информации РСО в сфере теплоснабжения; реализация принципов установления экономически обоснованных тарифных решений в сфере теплоснабжения	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении проведения анализа финансового состояния РСО. Отчет по результатам государственного мониторинга в	Прибыль (убыток) по основной деятельности, % от выручки; уровень собираемости платежей, %; дебиторская задолженность, тыс. рублей; кредиторская задолженность, тыс. рублей	Ежегодно	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
			<p>области регулирования тарифов. Доклад Губернатора Самарской области о финансовом состоянии организаций, осуществляющих теплоснабжение на территории Самарской области, в Минстрой России и ФСТ России</p>			
51.	<p>Повышение показателей надежности, для обеспечения качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения</p>	<p>Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения</p>	<p>Приказ министерства энергетики жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности теплоснабжения объектов теплоснабжения (в соответствии с постановлением Правительства</p>	<p>Количество РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности: 2014 год – 1 ед.; отношение количества РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности, к общему количеству</p>	<p>С 2015 года; разработка и утверждение приказов – до 01.04.2015</p>	<p>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)</p>
51.1.	<p>Реализация и мониторинг комплекса мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения муниципальных образований в</p>				<p>Постоянно</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	Самарской области		<p>Российской Федера- РСО в сфере тепло- ции от 16.05.2014 снабжения, фактиче- № 452). ски осуществляю- Приказ министерства щих деятельность на энергетики и жи- территории Самар- лицно-коммуналь- ской области: ного хозяйства Са- 2014 год – 0,5 %; марской области об количество систем организации работы теплоснабжения, ед. по разделению си- Из них: стем теплоснабже- высоконадежные; ния на высоконадеж- надежные; ные, надежные, ма- малонадежные; лонадежные и нена- ненадежные дежные и утвержде- нию комплекса мер по повышению надежности для ма- лонадежных и нена- дежных систем теп- лоснабжения. Решения органов местного самоуправ- ления в Самарской области об утвержде-</p>			

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
			нии плана мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения муниципального образования			
52.	Реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения	Модернизация объектов ЖКХ; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения Самарской области;	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об организации работы по разработке и реализации инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410).	Количество РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории Самарской области:	в С 2014 года; разработка и утверждение приказа – до 01.04.2015	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
52.1.	Разработка на основании утвержденных схем теплоснабжения, согласование и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории Самарской области	теплоснабжения Самарской области; повышение качества коммунальных услуг	организации работы по разработке и реализации инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410).	2014 год – 4 ед.; отношение количества РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории Самарской области:	Постоянно	Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
52.2.	Контроль за эффективностью реализации инвестиционных программ РСО		Решения органов местного самоуправления в Самарской области об утверждении	количество реализованных	Постоянно	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	в сфере теплоснабжения на территории Самарской области		нии сводного плана мероприятий в сфере инвестиционных теплоснабжения в соответствии с установленными требованиями для предоставления потребителям услуг по теплоснабжению надлежащего качества. Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об утверждении инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения	ванных мероприятий в сфере инвестиционных теплоснабжения, ед; сумма финансирования мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения, тыс. рублей; отношение количества реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения, к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в инвестиционных программах – 100%; отношение суммы финансирования ме-		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
53.	Переход от использования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения	Повышение качества горячей воды	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области об организации работы по переходу от использования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд	роприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения, к общей сумме финансирования, запланированной инвестиционными программами, % Доля открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения в общем количестве систем теплоснабжения: 2014 год – 70 %	С 2015 года; разработка и утверждение приказа – до 01.04.2015; прекращение подключения объектов капитального строительства к централизованным открытым системам – с 2015 года; переход к	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
			горячего водоснабжения. Организация перехода от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения		применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения – с 1 января 2022 года	
54.	Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов на территории Самарской области в сфере теплоснабжения	Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения Самарской области; повышение качества коммунальных услуг	Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 № 122 «Об утверждении Правил формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств областного бюджета». Распоряжение Правительства Самарской области	Объем фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и подержанными региональным инвестиционными проектами, тыс. рублей; отношение фактически привлеченных кредитных средств к общему объему капитальных вложений	Формирование перечня проектов – 2014 – 2015 годы	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; министерство экономического развития инвестиций и торговли Самарской области; органы местного самоуправления в Са-
54.1.	Актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов на территории Самарской области в					

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
54.2.	Сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов на территории Самарской области в сфере теплоснабжения		09.04.2014 № 221-р в соответствии с рас- «Об утверждении смотренными и под- Плана создания объ- держанными регио- ектов инфраструк- ном инвестицион- туры в Самарской об- ными проектами, %; ласти на 2014 – 2016 количество фактиче- годы, Перечня стра- ски реализованных тегических инвести- инвестиционных ционных проектов проектов, ед; Самарской области и отношение количе- Плана создания инве- ства фактически ре- стиционных и инно- лизованных инвести- вационных объектов ционных проектов к в Самарской обла- общему количеству сти» инвестиционных проектов, запланиро- ванных к реализа- ции, %	Постоянно		марской области (по согласо- ванию)
55.	Определение еди- ной теплоснабжаю- щей организации в схемах теплоснаб- жения поселений и городских округов	Определение еди- ной теплоснабжаю- щей организации для системы (си- стем) при утвер- ждении схемы теп-	Принятие решения федерального органа исполнительной вла- сти (в отношении го- родов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправ-	Количество муници- пальных образова- ний в Самарской об- ласти, в которых определены единые теплоснабжающие органы организации: 2014 год – 137 ед.;	С 2015 года;	Министерство далее – по энергетики и мере необхо- жилищно-ком- мунального хо- зяйства Самар- ской области; органы местного самоуправления

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
		лоснабжения поселения, городского округа	поселения в Самарской области при утверждении схемы теплоснабжения городского округа	2015 год – 182 ед.; отношение количества муниципальных образований, в которых определены единые теплоснабжающие организации, к общему количеству муниципальных образований на территории Самарской области: 2014 год – 75 %; 2015 год – 100 %		в Самарской области (по согласованию)

VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

56. Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами
- Повышение энергетической эффективности и снижение объемов потребления воды
- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 669 с утверждением государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственниками жилья» на 2014 – 2016
- Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: 2014 год – 57 %; доля тепловой энергии, поставляемой в МКД с индивидуальными тепловыми пунктами:
- 2014 – 2016
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
			<p>2016 годы», подпро- грамма «Обеспече- ние установки при- боров учета потреб- ления коммунальных ресурсов в много- квартирных домах» на 2014 – 2015 годы</p>	<p>2014 год – 37 %; расход тепловой энергии в МКД в те- чение отопительного периода: 2014 год – 0,185 Гкал/кв. м; доля воды, расчеты за которую осу- ществляются с ис- пользованием прибо- ров учета: 2014 год – 77 %. потребление воды в расчете на 1 чело- века: 2014 год – холодное водоснабжение – 191 л/сутки; горячее водоснабже- ние – 72,8 л/сутки</p>		<p>«Фонд капиталь- ного ремонта» (по согласо- ванию)</p>
57.	<p>Реализация в обяза- тельном порядке на объектах бюджет- ной сферы Самар- ской области в</p>	<p>Повышение энерге- тической эффектив- ности объектов бюджетной сферы; сокращение теку-</p>	<p>Постановления Пра- вительства Самар- ской области об утверждении госу- дарственных про-</p>	<p>Количество объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный пере- чень работ по капи-</p>	2014 – 2016	<p>Органы испол- нительной вла- сти Самарской области; госу- дарственное</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
	<p>2014 – 2016 годах минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России)</p>	<p>щих расходов на содержание объектов</p>	<p>грамм Самарской области, в том числе отдельных расходных обязательств Самарской области, по реализации на объектах бюджетной сферы мероприятий по капитальному ремонту, обеспечивающему повышение энергетической эффективности данных объектов.</p> <p>Планирование финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области в части их содержания с учетом изменения затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов.</p>	<p>тальному ремонту (в необходимом объеме), ед.; отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме), к общему количеству объектов бюджетной сферы:</p> <p>2014 год – 49 %</p>		<p>бюджетное учреждение Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (в части свода информации о реализации мероприятия) (по согласованию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
58.	Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эф -	Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы	Контроль и координация учредителями мероприятий в сфере энергосбережения, реализующихся в государственных учреждениях Самарской области Постановление Правительства Самарской области от 08.12.2010 № 635 «Об утверждении Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению одновременно и (или) регулярно»	Количество МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Самарской области, %	Постоянно	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
59.	<p>Реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности)</p>	<p>Снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД</p>	<p>Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области об утверждении комплекса мер направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД с разбивкой по муниципальным образованиям Самарской области</p>	<p>Количество МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, ед.; отношение количества МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, к общему количеству МКД, расположенных на территории Самарской области, %</p>	<p>С 2015 года; 01.04.2015;</p>	<p>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; государственное бюджетное учреждение Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (в части информирования потребителей о механизме энергосервиса) (по согласованию)</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
60.	Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов Самарской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Реализация потенциала энергосбережения Самарской области; сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы	Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 № 122 «Об утверждении Правил формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств областного бюджета». Распоряжение Правительства Самарской области от 09.04.2014 № 221-р «Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры в Самарской области на 2014 – 2016 годы, Перечня стратегических инвестиционных проектов Самарской области и Плана создания ин-	Объем фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и подержанными региональным инвестиционными проектами, тыс. рублей; отношение фактически привлеченных кредитных средств к общему объему капитальных вложений в соответствии с рассмотренными региональными проектами, %; количество фактически реализованных инвестиционных проектов, ед; отношение количества фактически ре-	Формирование перечня проектов – 2014 – 2015 годы	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; министерство экономического развития инвестиций и торговли Самарской области; государственное бюджетное учреждение Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (по согласованию)
60.1.	Актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов Самарской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	объектов, потребляющих энергоресурсы	счета областного бюджета». Распоряжение Правительства Самарской области от 09.04.2014 № 221-р «Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры в Самарской области на 2014 – 2016 годы, Перечня стратегических инвестиционных проектов Самарской области и Плана создания ин-	отношение фактически привлеченных кредитных средств к общему объему капитальных вложений в соответствии с рассмотренными региональными проектами, %; количество фактически реализованных инвестиционных проектов, ед; отношение количества фактически ре-	По мере необходимости	Самарской области; государственное бюджетное учреждение Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (по согласованию)
60.2.	Сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Самарской области в сфере энергосбережения и повышения		Плана создания ин-	отношение количества фактически реализованных инвестиционных проектов, ед; отношение количества фактически ре-	Постоянно	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
-------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------------------

энергетической эффективности

вестиционных и ин- новационных объек- тов в Самарской об- ласти»
 лизованных инвести- ционных проектов к общему количеству инвестиционных проектов, запланиро- ванных к реализа- ции, %

VII. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления

61.	<p>Реализация регио- нальной программы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО), включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управле- ния отходами, обес- печивающих реали- зацию инвестици- онных проектов в указанной сфере</p>	<p>Снижение негатив- ного воздействия на окружающую среду; – повышение уровня жизни населения</p>	<p>Постановление Пра- вительства Самар- ской области от 29.11.2013 № 701 «Об утверждении государственной программы Самар- ской области «Разви- тие коммунальной инфраструктуры и образований в Са- марской области: системы обращения с отходами в Самар- ской области» на 2014 – 2020 годы»</p>	<p>Доля отходов, пере- рабатываемых с со- блюдением требова- ний, установленных законодательством к общему количеству (объему) ТБО, произ- водимых на террито- рии муниципальных образований в Са- марской области: 2014 – 2016 годы – 10 %; 2017 год – 17,20 %; 2015 год – 17,20 %; 2016 год – 17,25 %; 2017 год – 18,70%;</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Министерство энергетики и жи- лищно-комму- нального хозяй- ства Самарской области</p>
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
				2018 – 2020 годы – 32,8 %; количество населен- ных пунктов в Са- марской области, охваченных систе- мами сбора и удале- ния отходов: 2014 год – 16 ед.; 2015 год – 17 ед.; 2016 год – 20 ед.; 2017 – 2020 годы – 23 ед.		
62.	Организация разра- ботки и реализация переработки отхо- на территории Са- марской области схемы размещения отходов	Повышение уровня Постановление Пра- вительства Самар- ской области от 29.11.2013 № 701 «Об утверждении государственной программы Самар- ской области от 06.08.2009 № 372 «Об утверждении об- ластной целевой про- граммы «Совершен- ствование системы	Постановление Пра- вительства Самар- ской области от 29.11.2013 № 701 в соответствии по- становлением Пра- вительства Самар- ской области от 06.08.2009 № 372 «Об утверждении об- ластной целевой про- граммы «Совершен- ствование системы	Схема размещения отходов Самарской области утверждена с утвержден- ной схемой становлением Пра- вительства Самар- ской области от 06.08.2009 № 372 «Об утверждении об- ластной целевой про- граммы «Совершен- ствование системы	Постоянно в Министерство энергетики и жи- лищно-комму- нального хозяй- ства Самарской области	Министерство энергетики и жи- лищно-комму- нального хозяй- ства Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
			отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»	обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года» в 2010 году		
63.	Выявление мест несанкционированного размещения отходов	Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения	Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды». Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 668 «Об утверждении государственной	Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов: за октябрь 2014 года – 185 ед.; количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов: за октябрь 2014 года – 125 ед.	Постоянно	Органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию); министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (в части предоставления сводной инфор-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реализации	Ответственные исполнители
			программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2020 годы»			мации по Самарской области)
64.	Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, объектов, обеспечивающих выработку из отходов электрической и тепловой энергии	Улучшение экологической ситуации в Самарской области	В соответствии со схемой обращения с отходами	Мощность вновь введенных сооружений соответствующего типа: 2014 год – 3337,5 тыс. т/год; объем производимой электрической и тепловой энергии: 2014 год – 120 кВт/ч	2014 – 2020 годы	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
65.	Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов Самарской области в сфере обращения с ТБО	Модернизация системы обращения с ТБО; улучшение экологической ситуации в Самарской области	Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 № 122 «Об утверждении Правил формирования перечня инвести-	Объем фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с утвержденными и подержанными региональным инвестицион-	Формирование перечня проектов – 2014 – 2015 годы	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; министерство эконо-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы	Срок реали- зации	Ответственные исполнители
65.1.	Актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов Самарской области в сфере обращения с ТБО		ционных проектов, финансируемых за счет средств областного бюджета». Распоряжение Правительства Самарской области от 09.04.2014 № 221-р в соответствии с Планом создания объектов инфраструктуры в Самарской области на 2014 – 2016 годы, Перечня стратегических инвестиционных проектов Самарской области и	ыми проектами, тыс. рублей; отношение фактически привлеченных кредитных средств к общему объему капитальных вложений в соответствии с рас-смотренными и под-держанными регио-ном инвестицион-ными проектами, %;	По мере необходимости	мического разви-тия инвестиций и торговли Самарской обла-сти; органы местного самоуправления в Са-марской области (по согласо-ванию)
65.2.	Сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Самарской области в сфере обращения с ТБО		Самарской области и отношения количества фактически реализованных инвестиционных проектов, ед; отношение количества фактически реализованных инвестиционных объектов к общему количеству инвестиционных проектов, запланированных к реализации, %	количество фактически реализованных инвестиционных проектов, ед; отношение количества фактически реализованных инвестиционных объектов к общему количеству инвестиционных проектов, запланированных к реализации, %	Постоянно	