



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.01.2018 № 31-р

Об изменении существенных условий государственного контракта от 02.10.2015 № 87-3/33/15 на выполнение работ по строительству мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр-Поволжье-Урал» городского округа Самара. I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейная, включая транспортные развязки

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Разрешить министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области изменить по соглашению сторон существенные условия государственного контракта от 02.10.2015 № 87-3/33/15 на выполнение работ по строительству мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр-Поволжье-Урал» городского округа Самара. I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейная, включая транспортные развязки в части увеличения сроков выполнения работ по государственному контракту с 01.12.2018 по 01.12.2019, изменения порядка финансирования с оплатой работ в 2019 году и срока действия контракта с 31.03.2019 по 31.12.2019.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

010767

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио первого  
вице-губернатора –  
председателя Правительства  
Самарской области



А.П.Нефёдов