



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2026 № 174

Об изменении существенных условий государственных контрактов на выполнение работ по строительству объекта: «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара» (I очередь (корректировка проекта на участке ст. «Пл. Революции» – ст. «Алабинская» и ст. «Кировская» – ст. «Крылья Советов»). 6, 7 этап – от станции «Алабинская» до станции «Театральная». Корректировка).
Подготовка территории. 6, 7.5 Этап»

В соответствии с частью 65¹ статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2022 № 250 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд Самарской области» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении государственных контрактов, указанных в приложении к настоящему постановлению, по соглашению сторон допускается изменение цены контракта в пределах увеличения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки налога на добавленную стоимость в отношении товаров, работ, услуг, приемка и оплата которых осуществляется после 1 января 2026 года, в объеме, не превышающем указанные в приложении к настоящему постановлению предельные параметры изменения цены контракта.

005680

2. Предоставить государственному казенному учреждению Самарской области «Управление капитального строительства» право внесения изменений в существенные условия контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Изменение существенных условий государственных контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, допускается в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств до получателя средств областного бюджета с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Самарской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый
заместитель Губернатора
Самарской области –
председатель Правительства
Самарской области



В.А. Шабалатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 18.03.2026 № 174

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных контрактов на выполнение работ по строительству объекта: «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара» (I очередь (корректировка проекта на участке ст. «Пл. Революции» – ст. «Алабинская» и ст. «Кировская» – ст. «Крылья Советов»). 6, 7 этап – от станции «Алабинская» до станции «Театральная». Корректировка). Подготовка территории. 6, 7.5 Этап»

№ п/п	Дата, номер контракта (реестровый номер контракта)	Предмет контракта	Информация о заказчике	Информация о подрядчике, с которым заключен контракт (ИНН)	Предельные параметры изменения цены контракта
1.	Контракт от 13.12.2022 № 28 (2631585657222000140)	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара» (I очередь (корректировка проекта на участке ст. «Пл. Революции» – ст. «Алабинская» и ст. «Кировская» – ст. «Крылья Советов»). 6,7 этап – от станции «Алабинская» до станции «Театральная». Корректировка). Подготовка территории. 6,7.5 Этап» (ограждающие конструкции и крепление котлована, монолитные конструкции платформенной части станционного комплекса и тягово-понижительной подстанции, подготовительные работы по проходке тоннелей, компенсирующие мероприятия по канализационному коллектору ИК42)	ГКУ «УКС»	АО «ВТС-9» (ИНН 6367001923)	Допускается увеличение цены контракта до 2 414 318 446,62 рублей (включительно)

№ п/п	Дата, номер контракта (реестровый номер контракта)	Предмет контракта	Информация о заказчике	Информация о подрядчике, с которым заключен контракт (ИНН)	Предельные параметры изменения цены контракта
2.	Контракт от 20.07.2023 № 46 (2631585657223000081)	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара» (I очередь (корректировка проекта на участке ст. «Пл. Революции» – ст. «Алабинская» и ст. «Кировская» – ст. «Крылья Советов»). 6,7 этап – от станции «Алабинская» до станции «Театральная». Корректировка). Подготовка территории. 6,7.5 Этап»	ГКУ «УКС»	АО «ВТС-Метро» (ИНН 6316077025)	Допускается увеличение цены государственного контракта до 11 791 844 424,02 рубля (включительно)