



ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
№ МТЗМ - 24 - 19  
от «05» 08 2024 г.

**Министерство труда, занятости и миграционной политики  
Самарской области**

## **ПРИКАЗ**

от 05.08.2024 № 19-н

**О внесении изменений в приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области от 27.12.2022 № 27-н  
«Об утверждении регионального проекта, направленного на повышение эффективности службы занятости Самарской области»**

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2023 № 36 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке планов мероприятий по повышению эффективности службы занятости», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2023 № 156 «Об утверждении Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области от 27.12.2022 № 27-н «Об утверждении регионального проекта, направленного на повышение эффективности службы занятости Самарской области» следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2023 № 36 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке планов мероприятий по повышению эффективности службы занятости», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2023 № 156 «Об

утверждении Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ»;

после пункта 2 дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:

«2.1. Утвердить прилагаемую Вводную часть Плана мероприятий по повышению эффективности службы занятости Самарской области.

2.2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению эффективности службы занятости Самарской области.»;

дополнить:

Вводной частью Плана мероприятий по повышению эффективности службы занятости Самарской области в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

Планом мероприятий по повышению эффективности службы занятости Самарской области в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио министра труда,  
занятости и  
миграционной политики  
Самарской области



Документ подписан  
электронной подписью

Сертификат 9753555cef46eb6a515237d00580d338  
Владелец Никишина Ирина Владимировна  
Действителен с 05.06.2024 по 29.08.2025

И.В. Никишина

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
к приказу министерства труда,  
занятости и миграционной  
политики Самарской области  
от 05.08.2024 № 19-н

**ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**  
плана мероприятий по повышению эффективности  
службы занятости Самарской области

Наименование субъекта Российской Федерации	Самарская область
Куратор регионального проекта	Никишина Ирина Владимировна, врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Руководитель регионального проекта	Мурзаков Артем Витальевич, врио заместителя министра - руководителя департамента информатизации и развития инфраструктуры министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Участники регионального проекта	Сведения о составе команды регионального проекта представлены в разделе III Плана управления региональным проектом, направленным на повышение эффективности службы занятости Самарской области

**ОПИСАНИЕ**  
регионального проекта

Характеристика рынка труда	<ul style="list-style-type: none"> <li>- общая площадь территории Самарской области 53 600 кв.км.;</li> <li>- количество муниципальных образований на территории Самарской области 37 ед.;</li> <li>- количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области 84 970 ед.;</li> <li>- общая численность населения Самарской области 3 154,2 тыс. чел.;</li> <li>- среднемесячный доход от трудовой деятельности в Самарской области 35 770 руб.;</li> <li>- трудоспособное население Самарской области 1 754,4 тыс. чел.;</li> <li>- уровень безработицы в Самарской области 3,5%;</li> <li>- коэффициент напряженности на рынке труда Самарской области 0,3%;</li> <li>- среднегодовая численность занятых в Самарской области 1 625,1 тыс. чел.;</li> <li>- численность безработных Самарской области 58,4 тыс. чел.;</li> <li>- численность незапятых граждан, обратившихся в органы службы занятости Самарской области 61,9 тыс. чел.;</li> <li>- количество заявленных вакансий в органы службы занятости Самарской области 43,1 тыс.</li> </ul>
Общая характеристика сети центров занятости населения Самарской области на начало проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- децентрализованная модель управления территориальными центрами занятости населения Самарской области;</li> <li>- общее количество центров занятости Самарской области 29 ед., в том числе 3 ед. модернизированные Кадровые центры «Работа России»;</li> <li>- общее количество зданий (помещений) 36 ед., общая площадь 11 275 кв.м., общая стоимость содержания зданий (помещений)</li> </ul>

	составляет 41 668 тыс. руб., общая численность работников 657 ед. (основной персонал 451 ед., административный персонал 107 ед., младший обслуживающий персонал 99 ед.); - отношение средней заработной платы работников службы занятости Самарской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Самарской области 16%
Цель (цели) регионального проекта	создание новой модели центров занятости населения – современных «кадровых центров», которые должны стать аналитическим ресурсом для управления ситуацией на рынке труда Самарской области, оперативно и проактивно действующим в отношении рисков безработицы и неэффективной занятости, содействующим реализации профессионального потенциала граждан и удовлетворению потребности работодателей в кадровых ресурсах
Задачи регионального проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений;</li> <li>- централизация обеспечивающих функций в управляющем центре занятости Самарской области;</li> <li>- повышение уровня оплаты труда работников центров занятости населения Самарской области;</li> <li>- внедрение новых подходов к работе центров занятости населения Самарской области, обеспечивающих оказания комплекса услуг исходя из бизнес-ситуации работодателя и жизненной ситуации граждан;</li> <li>- повышение удовлетворенности клиентов службы занятости Самарской области качеством предоставляемых услуг;</li> <li>- формирование эффективного, конкурентоспособного предложения рабочей силы на рынке труда;</li> <li>- сокращение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, дефицита кадров</li> </ul>
Результат (результаты) регионального проекта	- количество центров занятости населения Самарской области (территориальных подразделений и подразделения, осуществляющего централизованное управление функционирования центров занятости населения), в которых реализованы региональные проекты - 34 ед.
Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта	<p>Базовые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы - 112 дней;</li> <li>- среднее время состояния на регистрационном учёте в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы) - 123 дня.</li> </ul> <p>Целевые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы - 78 дней;</li> <li>- среднее время состояния на регистрационном учёте в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы) - 86 дней</li> </ul>
Период реализации регионального проекта	2023-2024 годы
Риски реализации регионального проекта	- отсутствие достаточного финансирования мероприятия по модернизации в связи с изменением стоимости строительных материалов, мебели, вычислительной техники;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- срыв недобросовестными подрядчиками сроков проведения капитального и/или текущего ремонта помещений учреждений, срыв сроков поставки мебели и вычислительной техники;</li> <li>- сложности с наймом сотрудников в управляющий центр занятости Самарской области, обучением и адаптацией;</li> <li>- не готовность клиентов службы занятости Самарской области к резким внутренним и внешним изменениям в технологии и методах работы службы занятости Самарской области.</li> </ul> <p>Мероприятия по предупреждению рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- корректировка сметных расчетов на этапе планирования.</li> </ul> <p>Проведение аукционных процедур в конце 2022 года;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменение (упрощение) конфигураций поставляемого оборудования, мебели;</li> <li>- взаимодействие с контрагентами, главами муниципальных районов Самарской области;</li> <li>- широкое информирование клиентов об изменении формата работы службы занятости Самарской области, переходе на принцип предоставления комплекса услуг. Создание положительного образа службы занятости Самарской области.</li> </ul>
<p>Взаимосвязь с другими проектами, государственными программами</p>	<p>Государственная программа Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области»</p>
<p>Финансовое обеспечение реализации регионального проекта</p>	<p>Общий объем средств, необходимый для реализации проекта: 546 362,31 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>из федерального бюджета – 368 440,40 тыс. руб.</li> <li>из регионального бюджета – 177 921,91 тыс. руб.</li> </ul>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу министерства труда,  
занятости и миграционной политики  
Самарской области  
от 05.08.2024 № 19-н

**ПЛАН**  
Мероприятий по повышению эффективности службы занятости Самарской области

**I. План-график регионального проекта**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование работ/мероприятий</i>	<i>Длительность, дней</i>	<i>Начало</i>	<i>Окончание</i>	<i>Подтверждающий документ</i>	<i>ФИО ответственного исполнителя</i>
<b>1. Создание централизованной системы управления центрами занятости населения</b>						
1.1.1	Подготовка проекта организационной структуры управляющего ЦЗН и территориальных ЦЗН, распределение функциональных задач между отделами, централизация обеспечивающих функций	10	01.06.2022	15.06.2022	Проект организационной структуры	Мурзаков А.В.
1.1.2	Согласование организационной структуры управляющего ЦЗН и территориальных ЦЗН	1	16.06.2022	16.06.2022	Протокол заседания рабочей группы	Мурзаков А.В.
1.1.3	Утверждение организационной структуры ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения»	15	03.10.2022	21.10.2022	Приказ об утверждении организационной структуры	Курсов С.А.
1.2.1	Разработка проектов положений об отделах и секторах управляющего и территориальных ЦЗН с учетом распределения функциональных задач между отделами и централизации обеспечивающих функций	12	15.06.2022	30.06.2022	Проекты положений	Курсов С.А.
1.2.2	Утверждение положений об отделах	22	10.01.2023	20.01.2023	Приказ об утверждении положений	Курсов С.А.
1.3.1	Разработка должностных инструкций	22	01.11.2022	30.11.2022	Проекты должностных инструкций	Курсов С.А.
1.3.2	Утверждение должностных инструкций	9	10.01.2023	20.01.2023	Должностные инструкции	Курсов С.А.

2.1.1	Направление согласованного с министерством имущественных отношений Самарской области предложения о реорганизации учреждений в адрес первого вице-председателя – председателя Правительства Самарской области	12	01.07.2022	18.07.2022	Письмо министерства	Мурзаков А.В.
2.1.2	Разработка и согласование проекта нормативного правового акта «О реорганизации государственных казенных учреждений Самарской области центров занятости населения городских округов и муниципальных районов, подведомственных министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области, и внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 843 «Об определении предельной штатной численности государственных учреждений Самарской области, подведомственных министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области»	24	16.08.2022	16.09.2022	Постановление Правительства Самарской области	Осетров С.А.
2.1.3	Принятие нормативного правового акта «О реорганизации государственных казенных учреждений Самарской области центров занятости населения городских округов и муниципальных районов, подведомственных министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области, и внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 843 «Об определении предельной штатной численности государственных учреждений Самарской области, подведомственных министерству труда, занятости и миграционной политики	11	16.09.2022	03.10.2022	Постановление Правительства Самарской области	Осетров С.А.

	Самарской области»					
КТ 1	Принят ПА о создании ЮЛ	1	09.01.2023	09.01.2023	Постановление Правительства Самарской области, утверждающее структуру ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения»	Осетров С.А.
2.2.1	Направление письменного уведомления в ФНС о начале процедуры реорганизации (в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации)	3	04.10.2022	06.10.2022	Уведомление о реорганизации подано ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения» (выписка о внесении записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации)	Осетров С.А.
2.3.1	Письменное уведомление органов контроля за уплатой страховых взносов о начале процедуры реорганизации (в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации)	3	04.10.2022	06.10.2022	Уведомления в ЦЗН	Осетров С.А.
2.4.1	Внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о реорганизации (в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации)	3	04.10.2022	06.10.2022	Сведения опубликованы всеми 29 ЦЗН (выписки из ЕФРСФДЮЛ)	Осетров С.А.
2.5.1	Двукратное с периодичностью один раз в месяц размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации (первое опубликование - в течение недели со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации)	1	19.10.2022	19.10.2022	Уведомление опубликовано ГКУ ЦЗН «Управляющий центр занятости населения» в журнале «Вестник государственной регистрации»	Осетров С.А.
2.5.2	Двукратное с периодичностью один раз в месяц размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации (первое опубликование - в течение недели со дня внесения в ЕГРЮЛ	1	23.11.2022	23.11.2022	Уведомление опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации»	Осетров С.А.



	записи о начале процедуры реорганизации)					
2.6.1	Подготовка и согласование с министерством имущественных отношений Самарской области проекта изменений в Устав ГКУ ЦЗН г.о. Самара об изменении наименования	20	01.09.2022	20.09.2022	Изменения в Устав ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения» согласованы с Министерством имущественных отношений СО и внесены в ЕГРЮЛ (выписка из ЕГРЮЛ)	Осетров С.А.
2.6.2	Внесение изменений в Устав ГКУ ЦЗН г.о. Самара об изменении наименования и регистрация изменений в установленном порядке в ИФНС	11	19.09.2022	03.10.2022	Изменения в Устав ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения» внесены (выписка из ЕГРЮЛ, Свидетельство)	Осетров С.А.
2.7.1	Оформление договора присоединения между Управляющим ЦЗН и ГКУ ЦЗН городских округов и муниципальных районов (до даты направления в ИФНС уведомления о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения)	25	28.11.2022	30.12.2022	Договор о присоединении	Осетров С.А. Зими́на Н.А. Мурзаков А.В. Курсов С.А.
2.7.2	Подача документов в федеральную налоговую службу о прекращении деятельности областных казенных учреждений Центров занятости населения (по истечении 30 дней с момента последнего размещения сведений в журнале «Вестник государственной регистрации», а также по истечению 3 месяцев после внесения в ЕГЮЛ записи о начале процедуры реорганизации)	3	11.01.2023	13.01.2023	Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц) форма № Р12016	Осетров С.А.
КТ 2	Создание ЮЛ	1	31.03.2023	31.03.2023	Получены листы записи ЕГРЮЛ, содержащие сведения о прекращении деятельности юридических лиц путем реорганизации в форме присоединения к ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения»	Осетров С.А.

3.1.1	Письменное уведомление работников Центров занятости населения о предстоящей реорганизации и изменении условий трудового договора	3	04.10.2022	06.10.2022	Форма уведомления работников ЦЗН о предстоящей реорганизации размещена на яндекс-диске, уведомления сотрудникам выданы. Дополнительные соглашения к трудовым договорам об изменении условий трудового договора заключены	Курсов С.А.
3.2.1	Разработка и утверждение временного штатного расписания Управляющего ЦЗН (с учетом новых должностей руководителей территориальных ЦЗН и руководителей направлений)	20	14.11.2022	16.12.2022	Проект временного штатного расписания Управляющего ЦЗН	Курсов С.А.
3.3.1	Проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с трудовым законодательством по реорганизации ГКУ ЦЗН	3	11.01.2023	13.01.2023	Акты передачи кадровых документов подготовлены	Курсов С.А.
3.3.2	Заключение дополнительных соглашений с работниками Управляющего ЦЗН об изменении условий трудового договора в части изменения наименования работодателя и условий трудового договора	3	11.01.2023	13.01.2023	Типовое дополнительное соглашение об изменении трудового договора	Курсов С.А.
3.3.3	Расторжение трудовых договоров с директорами ГКУ ЦЗН (со дня сдачи пакета документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЦЗН, но не позднее дня внесения записи в ЕГРЮЛ)	5	12.01.2023	18.01.2023	Расторгнуты трудовые договоры с директорами ГКУСО ЦЗН	Курсов С.А.
3.3.4	Заключение трудовых договоров с руководителями территориальных ЦЗН	5	13.01.2023	19.01.2023	Заключены трудовые договоры с руководителями территориальных центров	Курсов С.А.
3.4.1	Разработка и утверждение нового штатного расписания Управляющего ЦЗН с учетом утвержденной предельной штатной численности и в соответствии с новыми наименованиями должностей в соответствии с ППСО	5	12.12.2022	16.12.2022	Приказ об утверждении штатного расписания	Курсов С.А.

3.4.2	Уведомление первичной профсоюзной организации, органа службы занятости (через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России») о предстоящем сокращении за 3 месяца до проведения мероприятий по сокращению	2	16.12.2022	22.12.2022	Уведомления направлены	Курсов С.А.
3.4.3	Уведомление работников о предстоящем сокращении не менее чем за 2 месяца до предстоящего увольнения	5	20.01.2023	26.01.2023	Уведомления направлены	Курсов С.А.
3.5.1	Создание комиссии по оценке преимущественного права на оставление на работе	1	13.01.2023	13.01.2023	Приказ о создании комиссии по оценке преимущественного права на оставление на работе, перечень необходимых документов, подлежащих оценке	Курсов С.А.
3.5.2	Рассмотрение комиссией преимущественного права на оставление на работе, если на одну вакантную должность претендуют несколько работников	5	16.01.2023	20.01.2023	Протокол по итогам рассмотрения комиссией вопросов о преимущественном праве на оставление на работе	Курсов С.А.
3.5.3	Письменное предложение подлежащим сокращению работникам всех вакантных должностей, соответствующих уровню их квалификации и вакантных нижестоящих должностей, (нижеоплачиваемой работы) с учетом состояния их здоровья в январе 2023	22	20.01.2023	17.02.2023	Форма предложения имеющейся вакантной должности, соответствующей уровню квалификации и (или) вакантных нижестоящих должностей	Курсов С.А.
3.5.4	Письменное предложение подлежащим сокращению работникам всех вакантных должностей, соответствующих уровню их квалификации и вакантных нижестоящих должностей, (нижеоплачиваемой работы) с учетом состояния их здоровья в феврале 2023	20	20.02.2023	17.03.2023	Форма предложения имеющейся вакантной должности, соответствующей уровню квалификации и (или) вакантных нижестоящих должностей	Курсов С.А.
3.5.5	Письменное предложение подлежащим сокращению работникам всех вакантных должностей, соответствующих уровню их квалификации и вакантных нижестоящих должностей, (нижеоплачиваемой работы) с	6	20.03.2023	27.03.2023	Форма предложения имеющейся вакантной должности, соответствующей уровню квалификации и (или) вакантных нижестоящих	Курсов С.А.

	учетом состояния их здоровья в марте 2023				должностей	
3.5.6	Заключение дополнительных соглашений с работниками об изменении условий трудовых договоров в результате проведения мероприятий по сокращению штата (об изменении наименования должности, структурного подразделения, условий оплаты труда и т.д.).	19	01.03.2023	27.03.2023	Заключенные дополнительные соглашения к трудовым договорам	Курсов С.А.
3.5.7	Запрос мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при увольнении членов профсоюза. А при увольнении руководителей выборных органов первичной профсоюзной организации, не освобожденных от основной работы – мотивированного мнения вышестоящей профсоюзной организации	5	10.03.2023	17.03.2023	Запроса мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при увольнении членов профсоюза	Курсов С.А.
3.6.1	Проведение мероприятий по сокращению штата в соответствии с трудовым законодательством	1	21.03.2023	27.03.2023	Приказ о расторжении трудовых договоров и осуществлении выплат, причитающихся при увольнении	Курсов С.А.
3.6.2	Осуществление работникам выплат, причитающихся при увольнении	5	21.03.2023	27.03.2023	Приказы о начислении подлежащих к выплате сумм	Курсов С.А.
КТ 03	Завершены организационно-штатные мероприятия		02.05.2023	02.05.2023	Мероприятия завершены	Курсов С.А.
4.1.1	Внесение изменений в правоустанавливающие документы (транспорт ГКУ СО ЦЗН г.о. Самара)	10	03.10.2022	14.10.2022	Свидетельство о регистрации нового собственника	Мурзаков А.В.
4.1.2	Организация работы по внесению изменений в правоустанавливающие документы (в части недвижимости ГКУ СО ЦЗН г.о. Самара)	10	10.10.2022	21.10.2022	Письмо министерства	Мурзаков А.В.
4.1.3	Внесение изменений в правоустанавливающие документы (за исключением транспорт ГКУ СО ЦЗН г.о. Самара)	23	16.01.2023	15.02.2023	Свидетельство о регистрации нового собственника	Мурзаков А.В.

4.1.4	Организация работы по внесению изменений в правоустанавливающие документы (за исключением недвижимости ГКУ СО ЦЗН г.о. Самара)	23	23.01.2023	22.02.2023	Письмо министерства	Мурзаков А.В.
4.1.5	Внесение изменений в документы организационно-распорядительного характера, принимаемые в процессе деятельности учреждения	23	23.01.2023	22.02.2023	Введены и доведены до ТЦЗН приказы: 1. в части эксплуатации автотранспорта; 2. в части антитеррористической защищенности объектов.	Мурзаков А.В.
4.2.1	Создание комиссии по инвентаризации и передаче - приемке имущества присоединяемых учреждений	3	28.11.2022	01.12.2022	Приказ о создании комиссии	Зими́на Н.А.
4.2.2	Списание имущества, находящегося на балансе учреждений ЦЗН и пришедшего в негодность	21	01.11.2022	01.12.2022	Приказ о согласовании списания	Зими́на Н.А.
4.2.3	Проведение инвентаризации имущества, активов и финансовых обязательств ГКУ ЦЗН на 01.10.2022	22	01.12.2022	30.12.2022	Инвентаризационная ведомость	Зими́на Н.А.
4.2.4	Подготовка передаточного Акта (с данными инвентаризации, бюджетной отчетностью)	10	26.12.2022	16.01.2023	Передаточный акт	Зими́на Н.А.
5.1.1	Формирование объемов финансового обеспечения на реализацию мероприятий по комплексной модернизации службы занятости, направленных на повышение эффективности службы занятости, в целях планирования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период	14	01.07.2022	20.07.2022	Письмо министерства	Зими́на Н.А.
5.2.1	Заключение договора с ГКУ СО Центр учета и бюджетной аналитики о централизованном ведении бюджетного учета	4	27.09.2022	30.09.2022	Письмо министерства, уведомление о переименовании	Зими́на Н.А.
5.3.1	Изготовление печатей, штампов управляющего ЦЗН (после получения выписки ЕГРЮЛ ГКУ СО «Управляющий ЦЗН»)	10	17.10.2022	28.10.2022	Государственный контракт/Договор	Зими́на Н.А. Мурзаков А.В.
5.4.1	Сверка расчетов с ИФНС и ФСС, ПФР	22	01.12.2022	30.12.2022	Акт сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам	Зими́на Н.А.

5.5.1	Уничтожение печатей штампов, присоединяемых ЦЗН и подготовка Акта	12	16.01.2023	31.01.2023	Акт уничтожения	Зими́на Н.А.
5.6.1	Представление сведений о застрахованных лицах в Пенсионный фонд Российской Федерации (не позднее дня представления документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности)	2	16.01.2023	17.01.2023	Протокол проверки отчетности	Зими́на Н.А.
5.7.1	Закрытие лицевых счетов в департаменте исполнения областного бюджета МУФ СО	5	20.01.2023	26.01.2023	Заявление на закрытие л/счета	Зими́на Н.А.
5.7.2	Закрытие лицевых счетов в УФК по Самарской области	5	20.01.2023	26.01.2023	Заявление на закрытие л/счета	Зими́на Н.А.
<b>2. Увеличение мотивации работников центра занятости населения</b>						
КТ 04	Принят НПА об утверждении рег. проекта	1	03.07.2023	03.07.2023	Приказ министерства	
11.1.1	Разработка и утверждение НПА, служащего основанием повышения уровня оплаты труда работников путем доведения до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации	22	01.12.2022	30.12.2022	Постановление правительства Самарской области об утверждении Порядка оплаты труда работников центров занятости населения	Зими́на Н.А.
11.2.1	Определение показателей и критериев эффективности и результативности деятельности директора Управляющего ЦЗН, а также методики их расчета	26	15.12.2022	15.12.2022	Разработаны показатели и критерии, методика их расчета для утверждения приказом	Бренер Ю.Г. Зими́на Н.А.
11.2.2	Утверждение показателей и критериев эффективности и результативности деятельности директора Управляющего ЦЗН, а также методики их расчета	23	15.12.2022	20.12.2022	Приказ «Об утверждении показателей и критериев эффективности и результативности деятельности, а также методики расчета значений показателей эффективности и результативности деятельности директора ГКУ, подведомственного МТЗМ СО»	Бренер Ю.Г.

11.3.1	Разработка плановых значений показателей на 2023 год	23	15.11.2022	15.12.2022	Разработаны плановые значения для утверждения приказом	Бренер Ю.Г.
11.3.2	Утверждение плановых значений показателей на 2023 год	4	15.12.2022	20.12.2022	Приказ «Об утверждении показателей эффективности и результативности деятельности директора ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения»	Бренер Ю.Г.
КТ 05	Уровень ОТ не ниже СДТД субъекта	1	09.01.2024	09.01.2024	Достигнут соответствующий уровень ОТ	Зимица Н.А.
<b>3. Организация предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированных сервисов</b>						
6.1.1	Мониторинг заключенных в 2022 году и продолжающих действовать в 2023 году договоров ГКУСО ЦЗН городских округов и муниципальных районов, заключенных с гражданами в целях содействия началу предпринимательской деятельности.	14	14.11.2022	01.12.2022	Перечень договоров, заключенных в 2022 году и продолжающих действовать в 2023 году	Дудукина Л.В.
6.1.2	Заключение дополнительных соглашений к договорам, заключенным в 2022 году и продолжающих действовать в 2023 году	10	02.12.2022	15.12.2022	Дополнительные соглашения	Дудукина Л.В.
6.2.1	Мониторинг заключенных в 2022 году соглашений ГКУСО ЦЗН городских округов и муниципальных районов с организациями на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (Региональная программа), имеющих риск завершения обязательств в 2023 году (в том числе в части предоставления отчетности работодателем)	14	14.11.2022	01.12.2022	Список соглашений	Дудукина Л.В.
6.2.2	Заключение дополнительных соглашений к соглашениям, заключенным в 2022 году ГКУСО ЦЗН городских округов и муниципальных районов с организациями на	12	16.01.2023	31.01.2023	Дополнительные соглашения (при необходимости)	Дудукина Л.В.

	предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (Региональная программа), имеющих риск завершения обязательств в 2023 году (в том числе в части предоставления отчетности работодателем)					
6.3.1	Мониторинг заключенных в 2022 году соглашений ГКУСО ЦЗН городских округов и муниципальных районов с организациями на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат на организацию временных и общественных работ в рамках дополнительных мероприятий для выявления соглашений, имеющих риск перехода на 2023 год (в том числе в части предоставления отчетности работодателем)	14	14.11.2022	01.12.2022	Список соглашений	Дудукина Л.В.
6.3.2	Заключение дополнительных соглашений к соглашениям, заключенным в 2022 году соглашений ГКУСО ЦЗН городских округов и муниципальных районов с организациями на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат на организацию временных и общественных работ в рамках дополнительных мероприятий для выявления соглашений, имеющих риск перехода на 2023 год (в том числе в части предоставления отчетности работодателем)	12	16.01.2023	31.01.2023	Дополнительные соглашения (при необходимости)	Дудукина Л.В.
6.4.1	Проведение предварительной работы в целях планирования закупочной деятельности по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (сбор предложений территориальных ЦЗН по численности граждан в профессиональном разрезе,	14	14.11.2022	01.12.2022	Перечень направлений обучения направлен в ГКУСО «Управляющий центр занятости» для планирования закупочной деятельности	Дудукина Л.В.



	предполагаемых к обучению)					
6.5.1	Проведение предварительной работы в целях планирования закупочной деятельности по организации профориентации, психологической поддержке и социальной адаптации	14	14.11.2022	01.12.2022	Свод заявок предоставлен в ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения» в целях планирования закупочной деятельности по указанным направлениям	Дудукина Л.В.
6.6.1	Разработка типовой формы доверенности для директоров территориальных центров занятости населения на право заключения договоров с работодателями в целях организации временных и общественных работ	5	09.01.2023	13.01.2023	Приказ государственного казённого учреждения Самарской области «Управляющий центр занятости населения» о предоставлении права подписи	Дудукина Л.В. Осетров С.А.
6.7.1	Актуализация реестра жизненных и бизнес-ситуаций, и сервисов	11	10.02.2023	01.03.2023	Реестр жизненных и бизнес-ситуаций и сервисов	Бренер Ю.Г. Дудукина Л.В.
6.7.2	Утверждение перечня жизненных и бизнес-ситуаций, и сервисов	7	01.03.2023	10.03.2023	Приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, утверждающий перечень жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций	Бренер Ю.Г. Дудукина Л.В.
6.7.3	Подготовка и утверждение плана внедрения с мероприятиями	16	10.03.2023	31.03.2023	Приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, утверждающий план внедрения комплексов услуг, предоставляемых по принципу жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций	Бренер Ю.Г. Дудукина Л.В.
КТ 06	Заключены соглашения с партнерами	1	02.05.2023	02.05.2023	Соглашения	
6.7.5	Начата апробация 5ЖС и 5 БС	29	03.04.2023	02.05.2023	Приказ ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения» о проведении тестовой эксплуатации комплексов услуг	Митюхин А.В.

6.7.6	Разработка проектов НПА/ ЛПА, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» и ТК 5 ЖС для комплексов услуг, запускаемых в массовое предоставление	9	23.05.2023	01.06.2023	<p>Проект приказа министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области (НПА), утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу одного окна по 5 ранее апробированным комплексам услуг, содержащий список территориальных ЦЗН, в которых эти комплексы предоставляются (100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня)</p> <p>Технологические карты 5 ранее апробированных комплексов услуг и сервисов</p>	Бренер Ю.Г. Дудукина Л.В.
КТ 07	Проведена апробация 5 комплексов услуг в соответствии с ЖС и БС (первый этап)	1	31.05.2023	31.05.2023	Отчет о проведении апробации	Митюхин А.В.
КТ 08	Запущено массовое предоставление 5 комплексов гос услуг (первый этап)	1	17.07.2023	17.07.2023	Приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области (НПА), утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу одного окна по 5	Бренер Ю.Г.

					<p>ранее апробированным комплексам услуг, содержащий список территориальных ЦЗН, в которых эти комплексы предоставляются (100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня)</p> <p>Утвержденные технологические карты 5 ранее апробированных комплексов услуг и сервисов</p> <p>Размещенный на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области региональный реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в 5 комплексов услуг и сервисов по которым запущено массовое предоставление</p>	
6.7.8	Начата апробация 5 ЖС и 5 БС		21.08.2023	02.10.2023	Приказ ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения» о проведении тестовой эксплуатации комплексов услуг	Митюхин А.В.
КТ 09	Проведена апробация 10 комплексов услуг в соответствии с ЖС и БС (второй этап)	1	31.10.2023	31.10.2023	Отчет о проведении апробации	Митюхин А.В.
КТ 10	Запущено массовое предоставление 10 комплексов услуг (завершающий этап)	1	15.12.2023	15.12.2023	Приказ министерства труда, занятости и миграционной	Бренер Ю.Г.

					<p>политики Самарской области (ИПА), утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу одного окна по 10 ранее апробированным комплексам услуг, содержащий список территориальных ЦЗН, в которых эти комплексы предоставляются (100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня)</p> <p>Утвержденные технологические карты 10 ранее апробированных комплексов услуг и сервисов</p> <p>Размещенный на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области региональный реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в 10 комплексов услуг и сервисов по которым запущено массовое предоставление</p>	
--	--	--	--	--	--	--

12.1.1	Анализ Порядка мониторинга качества предоставления государственных услуг в сферах занятости населения, охраны труда и трудовых отношений, утвержденного приказа министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области от 12.10.2017 № 232-п	12	16.11.2022	01.12.2022	Проект приказа о внесении изменения в Приказ от 12.10.2017 № 232-п «О мониторинге качества предоставления государственных услуг в сферах занятости населения, охраны труда и трудовых отношений»	Бренер Ю.Г.
12.1.2	Внесение изменений в Порядок мониторинга качества предоставления государственных услуг в сферах занятости населения, охраны труда и трудовых отношений	11	01.12.2022	15.12.2022	Приказ о внесении изменения в Приказ от 12.10.2017 № 232-п «О мониторинге качества предоставления государственных услуг в сферах занятости населения, охраны труда и трудовых отношений»	Бренер Ю.Г.
13.2.1	Анализ порядка применения методических рекомендаций для органов службы занятости по организации превентивного мониторинга состояния рынка труда Самарской области при высвобождении работников и проведению мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников	23	15.11.2022	15.12.2022	Приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, утверждающий порядок применения методических рекомендаций для органов службы занятости по организации превентивного мониторинга состояния рынка труда Самарской области при высвобождении работников и проведению мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников	Бренер Ю.Г.
<b>4. Порядок работы и взаимодействие центра занятости населения с гражданами и работодателями</b>						
КТ 11	Организована работа единого контакт - центра	1	02.10.2023	02.10.2023	Отчет об организации контакт-центра	Митюхин А.В.

17.13.1	Подготовка проект технической документации на поставку электронной очереди, включающей опцию предварительной записи на прием	23	01.06.2023	30.06.2023	Проект технического задания	
17.13.2	Заключение договора на поставку электронной очереди, включающей опцию предварительной записи на прием	22	01.07.2023	01.08.2023	Государственный контракт/договор	Мурзаков А.В. Митюхин А.В.
17.13.3	Внедрение электронной очереди, включающей опцию предварительной записи на прием (1 этап)	24	01.08.2023	01.09.2023	Акт выполненных работ	
17.13.4	Внедрение электронной очереди, включающей опцию предварительной записи на прием (2 этап)	21	01.09.2023	29.09.2023	Акт выполненных работ	Митюхин А.В.
КТ 12	Организована система управления электронной очередью	1	11.12.2023	11.12.2023	Отчет об организации системы управления электронной очередью	Митюхин А.В.
КТ 13	Обучены цифровые консультанты	1	01.09.2023	01.09.2023	Отчет об обучении	Митюхин А.В.
17.12.1	Подготовка проект технической документации на поставку оборудования для зоны самостоятельной работы	23	01.06.2023	30.06.2023	Проект технического задания	Мурзаков А.В. Митюхин А.В.
КТ 14	Оборудован и открыт сектор цифровых сервисов во всех территориальных ЦЗН	1	11.12.2023	11.12.2023	Отчет о создании секторов	Митюхин А.В.
<b>5. Система управления клиентским опытом</b>						
14.1.1	Разработка одного профиля клиентской группы (пилотный)	24	21.11.2022	22.12.2022	Профиль клиентской группы	Митюхин А.В.
14.1.2	Разработка мероприятий для работников центра занятости населения с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.)	30	16.02.2023	31.03.2023	Протоколы, приказы о проведении мероприятий	Митюхин А.В.
КТ 23	Разработаны мероприятия для работников ЦЗН с целью развития клиентоцентричных компетенций	1	03.04.2023	03.04.2023	Протоколы, приказы о проведении мероприятий	Митюхин А.В.

14.1.3	Создание Базы знаний по клиентскому опыту	22	01.03.2023	31.03.2023	Протокол, регламент о создании Базы знаний	Митюхин А.В.
14.1.4	Формирование рабочей группы по клиентоцентричности	20	03.03.2023	31.03.2023	Состав рабочей группы по клиентоцентричности	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
КТ 15	Сформирована Рабочая группа по клиентоцентричности (далее также – рабочая группа)	1	03.04.2023	03.04.2023	Приказ о создании рабочей группы по клиентоцентричности	Митюхин А.В.
14.1.5	Внедрение в деятельность центра занятости населения одного профиля клиентской группы (пилотного)	20	31.03.2023	31.03.2023	Профиль клиентской группы разработан и одобрен рабочей группы, внедрен в деятельность центра занятости населения (описание профиля, протокол рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении, об ознакомлении)	Митюхин А.В.
КТ 17	Разработан и внедрен в деятельность ЦЗН один профиль клиентской группы (пилотный).	1	03.04.2023	03.04.2023	Профиль клиентской группы разработан и одобрен рабочей группы, внедрен в деятельность центра занятости населения (описание профиля, протокол рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении, об ознакомлении)	Митюхин А.В.
14.1.6.	Разработка маршрута профиля клиентской группы (пилотного)	20	06.03.2023	31.03.2023	Протокол о разработке маршрута профиля клиентской группы (пилотного)	Митюхин А.В.
КТ 19	Разработан маршрут одной клиентской группы ЦЗН	1	01.06.2023	01.06.2023	Протокол о разработке маршрута профиля клиентской группы (пилотного)	Митюхин А.В.

14.1.7	Разработка и утверждение Кодекса клиентоцентричности	20	28.04.2023	28.04.2023	Правовой акт об утверждении Кодекса клиентоцентричности	Митюхин А.В.
14.1.8	Проведение мероприятий с руководящим составом центра занятости по внедрению кодекса клиентоцентричности в деятельность центра занятости населения	30	15.05.2023	26.06.2023	Отчет об ознакомлении работников с Кодексом клиентоцентричности	Митюхин А.В.
14.1.9	Разработка и внедрение системы сбора и обработки обратной связи клиентов о работе центра занятости населения	30	22.05.2023	30.06.2023	Отчет о внедрении системы обратной связи, включая описание системы обратной связи, 5 приоритетных каналов обратной связи, регламент анализа и мониторинга	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
КТ 21	Разработана и внедрена система сбора обратной связи клиентов о работе ЦЗН	1	02.10.2023	02.10.2023	Отчет о внедрении системы обратной связи, включая описание системы обратной связи, 5 приоритетных каналов обратной связи, регламент анализа и мониторинга	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
14.1.10	Подготовка и проведение мероприятий для работников центра занятости населения с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.)	20	02.06.2023	30.06.2023	Отчет о проведении мероприятий	Митюхин А.В.
14.1.11	Разработка и внедрение в деятельность центра занятости населения не менее 3 профилей клиентских групп	24	04.07.2023	04.08.2023	Профиль клиентской группы разработан и одобрен рабочей группы, внедрен в деятельность центра занятости населения (описание профиля, протокол рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении, об ознакомлении)	Митюхин А.В.
КТ 18	Разработаны и внедрены не менее 5 профилей клиентских групп	1	01.12.2023	01.12.2023	Профиль клиентской группы разработан и одобрен рабочей группы, внедрен в деятельность центра занятости населения (описание профиля, протокол	Митюхин А.В.



					рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении, об ознакомлении)	
14.1.12.	Разработка и внедрение маршрутов по трем клиентским группам по трем государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы) 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)	24	04.07.2023	04.08.2023	Разработаны, одобрены рабочей группой маршруты клиентских групп (описание маршрута, протокол об одобрении маршрутов, включая перечень мер корректирующего воздействия)	Митюхин А.В.
КТ 20	Разработка и внедрение не менее 5 маршрутов клиентских групп по двум государственным услугам	1	01.12.2023	01.12.2023	Разработаны, одобрены рабочей группой маршруты клиентских групп (описание маршрута, протокол об одобрении маршрутов, включая перечень мер корректирующего воздействия)	Митюхин А.В.
14.1.13	Составление алгоритмов работы с клиентскими группами	24	04.07.2023	04.08.2023	Проект стандартов	Бренер Ю.Г. Дудукина Л.В.
14.1.14	Проведение мероприятий с сотрудниками центра занятости населения по внедрению кодекса клиентоцентричности в деятельность центра занятости населения	20	04.07.2023	01.08.2023	Отчет об ознакомлении работников с Кодексом клиентоцентричности	Митюхин А.В.
14.1.15	Утверждение плана по обучению сотрудников клиентоцентричным компетенциям	21	01.09.2023	29.09.2023	Отчёт об обучении сотрудников	Митюхин А.В. Курсов С.А.
14.1.16	Разработка и внедрение в деятельность центра занятости населения не менее 3 профилей клиентских групп	20	04.09.2023	29.09.2023	Профиль клиентской группы разработан и одобрен рабочей группой, внедрен в деятельность центра занятости населения (описание профиля, протокол рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении, об ознакомлении)	Митюхин А.В.
14.1.17	Разработка и внедрение маршрутов по трем клиентским группам по трем государственным	20	04.09.2023	29.09.2023	Разработаны, одобрены рабочей группой маршруты клиентских	Митюхин А.В.

	услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы) 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)				групп (описание маршрута, протокол об одобрении маршрутов, включая перечень мер корректирующего воздействия)	
КТ 24	Проведены мероприятия для работников ЦЗН с целью развития клиентоцентричных компетенций	20	01.12.2023	01.12.2023	Отчет о проведении мероприятий	Митюхин А.В.
14.1.19	Разработка и внедрение в деятельность центра занятости населения не менее 3 профилей клиентских групп	20	09.10.2023	03.11.2023	Профиль клиентской группы разработан и одобрен рабочей группы, внедрен в деятельность центра занятости населения (описание профиля, протокол рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении, об ознакомлении)	Митюхин А.В.
14.1.20	Разработка и внедрение маршрутов по трем клиентским группам по трем государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы) 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)	20	09.10.2023	03.11.2023	Разработаны, одобрены рабочей группой маршруты клиентских групп (описание маршрута, протокол об одобрении маршрутов, включая перечень мер корректирующего воздействия)	Митюхин А.В.
14.1.21	Формирование отчета о внедрении профилей клиентских групп	20	02.11.2023	01.12.2023	Отчет о внедрении профилей клиентских групп, отчет об ознакомлении работников центра занятости населения с профилями клиентских групп	Митюхин А.В.
14.1.22	Формирование отчета о проведенных мероприятиях для работников центра занятости населения с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.)	20	02.11.2023	01.12.2023	Отчет о проведении мероприятий	Митюхин А.В.

КТ 16	Функционирует рабочая группа	1	01.12.2023	01.12.2023	Протоколы рабочей группы	Митюхин А.В.
КТ 22	Функционирует система сбора обратной связи клиентов о работе ЦЗН	1	01.12.2023	01.12.2023	Отчет о системе сбора обратной связи	Митюхин А.В.
<b>6. Организация процессов управления персоналом центра занятости населения</b>						
КТ 25	Создана служба по работе с персоналом	1	03.04.2023	03.04.2023	Отчет о создании службы	Митюхин А.В. Курсов С.А.
16.1.2	Организация подбора персонала ЦЗН	17	15.12.2022	13.01.2023	Трудовые договоры с сотрудниками	Курсов С.А.
16.2.1	Разработка положения о подборе персонала	5	30.01.2023	03.02.2023	Приказ министерства об утверждении положения об отборе персонала	Курсов С.А.
16.3.1	Разработка положения об адаптации персонала	5	30.01.2023	03.02.2023	Приказ министерства об утверждении положения об адаптации персонала	Курсов С.А.
16.4.1	Разработка положения об организации обучения	5	30.01.2023	03.02.2023	Приказ министерства об утверждении положения об организации обучения персонала	Курсов С.А.
16.5.1	Разработка шаблона заявки на подбор персонала	5	30.01.2023	03.02.2023	Приказ министерства об утверждении шаблона заявки на подбор персонала	Курсов С.А.
16.6.1	Разработка программы адаптации	5	30.01.2023	03.02.2023	Программа адаптации сотрудника	Курсов С.А.
16.7.1	Разработка критериев оценки выполнения программы адаптации	5	30.01.2023	03.02.2023	Критерии оценки программы адаптации	Курсов С.А.
16.8.1	Утверждение Положений по базовым процессам управления персоналом в ЦЗН	5	30.01.2023	03.02.2023	Приказ министерства об утверждении положений по базовым процессам управления персоналом в ЦЗН	Курсов С.А.
16.8.2	Подготовка чек-листа показателей внедрения базовых процессов управления персоналом для направления в ФЦК	5	06.02.2023	10.02.2023	Чек-лист	Курсов С.А.

16.9.1	Разработка типовой программы вводного обучения	5	06.02.2023	10.02.2023	Типовая программа вводного обучения	Курсов С.А.
16.10.1	Составление формы для оценки потребности / формы заявки на обучение	5	06.02.2023	10.02.2023	Форма оценки заявки потребности и формы заявки на обучение	Курсов С.А.
16.11.1	Составление формы / анкеты для сбора обратной связи о результатах обучения	5	06.02.2023	10.02.2023	Форма и анкета для сбора обратной связи о результатах обучения	Курсов С.А.
16.12.1	Разработка книги нового сотрудника управляющего центра занятости	7	10.05.2023	18.05.2023	Актуализированная книга сотрудника ЦЗН	Курсов С.А.
16.13.1	Разработка программы нематериальной мотивации персонала	11	03.04.2023	17.04.2023	Программа нематериальной мотивации персонала	Курсов С.А.
16.14.1	Апробация программы нематериальной мотивации, процесса адаптации персонала, процесса обучения персонала	87	05.06.2023	31.08.2023	Заключение о результатах проведения апробации процессов	Курсов С.А.
16.14.2	Составление формы / анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	5	02.05.2023	10.05.2023	Форма и анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	Курсов С.А.
КТ 26	Разработаны и представлены документы (согласно списку отчетных документов)	1	01.06.2023	01.06.2023	Документы согласно списку	Курсов С.А.
16.14.3	Апробация и утверждение формы анкеты для сбора обратной связи удовлетворения трудом	29	10.05..2023	05.06.2023	Заключение по результатам сбора обратной связи по результатам апробации	Курсов С.А.
16.14.4	Внесение изменений в документы по подбору, адаптации и организации обучения персонала	25	28.06.2023	01.08.2023	В случае необходимости – разработка приказов о внесении изменений в документы по подбору, адаптации и организации обучения персонала	Курсов С.А.
16.14.5	Актуализация книги сотрудника	29	24.07.2023	31.08.2023	Актуализированная книга сотрудника ЦЗН	Митюхин А.В. Курсов С.А.
КТ 27	Доработаны - с учетом замечаний, полученных в ходе апробации - и утверждены документы, указанные в п.26	0	31.08.2023	31.08.2023	Доработаны документы п.26	Митюхин А.В. Курсов С.А.

КТ 28	Эффективность внедренных процессов управления персоналом	0	20.12.2023	20.12.2023	Отчет об эффективности внедренных процессов	Митюхин А.В. Курсов С.А
<b>7. Информационное сопровождение деятельности центра занятости населения</b>						
КТ 29	Создано отдельное структурное подразделение- пресс-служба		03.04.2023	03.04.2023	Положение о пресс-службе	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
КТ 30	Согласован план информационного сопровождения деятельности ЦЗН		10.04.2023	10.04.2023	План информационного сопровождения деятельности службы занятости населения на 2023 год	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей		10.02.2023	10.01.2024	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (январь)	1	10.02.2023	10.02.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (февраль)	1	10.03.2023	10.03.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (март)	1	10.04.2023	10.04.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (апрель)	1	10.05.2023	10.05.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (май)	1	13.06.2023	13.06.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (июнь)	1	10.07.2023	10.07.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (июль)	1	10.08.2023	10.08.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (август)	1	11.09.2023	11.09.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (сентябрь)	1	10.10.2023	10.10.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (октябрь)	1	10.11.2023	10.11.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.

	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (ноябрь)	1	11.12.2023	11.12.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
	31. Отчет по выполнению согласованного медиаплана активностей (декабрь)	1	10.01.2024	10.01.2024	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
КТ 31	Исполняется согласованный медиаплан активностей	1	20.12.2023	20.12.2023	Ежемесячные отчеты с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.5	Создание единых аккаунтов в социальных сетях (ВК, Одноклассники, телеграмм)	26	01.12.2022	13.01.2023	Официальные аккаунты в соответствующих социальных сетях	Бренер Ю.Г.
10.1.7	Корректировка данных о центрах занятости на различных интернет-ресурсах	27	01.12.2022	13.01.2023	Раздел на сайте митруда СО	Бренер Ю.Г.
10.1.8	Разработка Плана информационного сопровождения деятельности службы занятости населения на 2023 год	16	15.12.2022	13.01.2023	Проект Плана информационного сопровождения деятельности службы занятости населения на 2023 год	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.9	Подготовка отчета за 1 квартал 2023 о размещении информационных материалов о деятельности службы занятости населения в социальных сетях (ВК, Одноклассники, телеграмм) не реже одного раза в неделю на каждой из платформ		13.03.2023	31.03.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.10	Формирование отчета за 1 квартал 2023 об освещении (не реже 2 раз в месяц) деятельности службы занятости населения в средствах массовой информации (СМИ)		15.12.2022	15.01.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.11	Организация и проведение пресс-конференции по деятельности службы занятости населения в I полугодии		01.06.2023	30.06.2023	Сюжет, публикация в печатных и электронных СМИ	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.12	Разработка и издание буклетов, изготовление постеров, пресс-воллов и другой информационной продукции в соответствии с требованием брендбука «Работа в России»		01.06.2023	30.06.2023	Информационные материалы	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.13	Подготовка отчета за 2 квартал 2023 о размещении информационных материалов о деятельности службы занятости населения в		09.06.2023	30.06.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.

	социальных сетях (ВК,Одноклассники, телеграмм) не реже одного раза в неделю на каждой из платформ					
10.1.14	Формирование отчета за 2 квартал 2023 об освещении (не реже 2 раз в месяц) деятельности службы занятости населения в средствах массовой информации (СМИ)		09.06.2023	30.06.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.15	Подготовка отчета за 3 квартал 2023 о размещении информационных материалов о деятельности службы занятости населения в социальных сетях (ВК,Одноклассники, телеграмм) не реже одного раза в неделю на каждой из платформ		11.09.2023	29.09.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.16	Формирование отчета за 3 квартал 2023 об освещении (не реже 2 раз в месяц) деятельности службы занятости населения в средствах массовой информации (СМИ)		11.09.2023	29.09.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.17	Организация и проведение пресс-конференции по деятельности службы занятости населения во 2 полугодии		04.12.2023	22.12.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.18	Подготовка отчета за 4 квартал 2023 о размещении информационных материалов о деятельности службы занятости населения в социальных сетях (ВК,Одноклассники, телеграмм) не реже одного раза в неделю на каждой из платформ		04.12.2023	22.12.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
10.1.19	Формирование отчета за 4 квартал 2023 об освещении (не реже 2 раз в месяц) деятельности службы занятости населения в средствах массовой информации (СМИ)		04.12.2023	22.12.2023	Отчет с перечнем публикаций и ссылок	Митюхин А.В. Бренер Ю.Г.
<b>8. Проведение ремонта зданий ЦЗН; оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН</b>						
19.1.1	Определение стоимости визуализации помещений подлежащих комплексной модернизации	12	15.06.2022	28.04.2022	Коммерческие предложения	Сафиуллин А.Р

19.2.1	Определение стоимости подготовки сметной документации на проведение текущего ремонта помещений подлежащих комплексной модернизации	11	01.08.2022	16.08.2022	Коммерческие предложения	Сафиуллин А.Р
19.3.1	Подготовка ПСД на проведение капитального ремонта помещений территориального отдела ЦЗН м.р. Сергиевский	23	01.09.2022	03.10.2022	Положительное заключение, ПСД	Сафиуллин А.Р
КТ 32	Получено положительное заключение экспертизы ПСД на проведение кап. ремонта	1	31.03.2023	31.03.2023	Положительное заключение, ПСД	Сафиуллин А.Р
КТ42	Разработано архитектурно-планировочное решение в части визуализации	1	01.02.2023	01.02.2023	Архитектурно-планировочное решение	Сафиуллин А.Р
19.5.1	Подготовка сметной документации на проведение текущего ремонта помещений подлежащих комплексной модернизации	15	01.12.2022	23.12.2022	Сметная документация	Сафиуллин А.Р
19.5.2	Корректировка сметной документации на проведение текущего ремонта помещений подлежащих комплексной модернизации с учетом последних требований бренда «Работа России»	11	23.12.2022	13.01.2023	Скорректированная сметная документация	Сафиуллин А.Р
19.6.1	Подготовка аукционной документации на проведение капитального ремонта помещений территориального отдела ЦЗН м.р. Сергиевский	17	15.12.2022	16.01.2023	Пакет документов для размещения заказа	Сафиуллин А.Р
КТ 33	Размещена документация о закупке работ на проведение капитального ремонта в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС)		17.04.2023	17.04.2023	Извещение извещения в ЕИС	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
КТ 34	Заключены контракты на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации		15.06.2023	15.06.2023	Государственные контракты/Договоры	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
КТ 35	Исполнены обязательства по контракту на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации		16.10.2023	16.10.2023	Акт выполненных работ	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
19.7.1	Подготовка аукционной документации на проведение текущего ремонта помещений подлежащих комплексной модернизации	17	15.12.2022	16.01.2023	Пакет документов для размещения заказа	Сафиуллин А.Р



19.7.2	Размещение аукционной документации на проведение текущего ремонта помещений подлежащих комплексной модернизации	23	16.01.2023	15.02.2023	Публикация извещения в ЕИС	Сафиуллин А.Р
КТ 36	Размещена документация о закупке работ на проведение текущего ремонта помещений подлежащих комплексной модернизации, в ЕИС	1	17.04.2023	17.04.2023	Публикация извещения в ЕИС	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
КТ 37	Заключены контракты на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	1	30.06.2023	30.06.2023	Государственные контракты/Договоры	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
КТ 38	Исполнены обязательства по контракту на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	20	02.04.2023	01.05.2023	Акт выполненных работ	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
19.8.1	Уточнение стоимости внедрения единого стиля Работа России	13	15.01.2023	01.02.2023	Коммерческие предложения	Сафиуллин А.Р
19.8.2	Внесение информации о закупках в план-график и размещение заказов на внедрение единого стиля Работа России	10	02.02.2023	16.02.2023	Опубликованная информация в ЕИС	Зимина Н.А.
КТ 39	Размещена документация о закупке оснащения ЦЗН	1	17.04.2023	17.04.2023	Публикация извещения в ЕИС	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
КТ 40	Заключены контракты на оснащение центра занятости населения (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю)	1	30.06.2023	30.06.2023	Государственные контракты/Договоры	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
19.8.5	Заключение контракта на внедрение единого стиля Работа России	11	16.06.2023	30.06.2023	Государственные контракты/Договоры	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
КТ 41	Исполнены обязательства по контракту на оснащение центра занятости населения	1	30.11.2023	30.11.2023	Акт выполненных работ	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
КТ 43	Задекларировано соответствие выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений центра занятости населения «Работа России»	1	30.11.2023	30.11.2023	Отчет о соответствии	Митюхин А.В.
19.9.1	Размещение сотрудников в отремонтированных помещениях	22	02.10.2023	01.11.2023	Заключение эксперта	Сафиуллин А.Р.

**9. Системы информатизации и автоматизации центра занятости населения**

17.1.1	Создание типовых технических заданий на поставку вычислительной техники и программного обеспечения	30	03.10.2022	03.10.2022	Проекты технических заданий	Мурзаков А.В.
17.2.1	Подача уведомлений в Роскомнадзор об изменении наименования юридического лица и о прекращении действий центров занятости населения	1	14.10.2022	14.10.2022	Уведомление	Мурзаков А.В.
17.3.1	Разработка основных документов, регламентирующих работу в сфере информационных технологий и информационной безопасности	23	01.11.2022	01.12.2022	Проекты приказов министерства	Мурзаков А.В.
17.3.2	Утверждение документов, регламентирующих работу в сфере информатизации и информационной безопасности	7	01.12.2022	09.12.2022	Приказы министерства	Мурзаков А.В.
17.4.1	Создание реестра вычислительной и оргтехники, серверного и коммутационного оборудования, на основе данных инвентаризации	13	16.01.2023	01.02.2023	Реестр вычислительной техники	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
17.5.1	Расстановка парка вычислительной техники после реорганизации	23	16.01.2023	15.02.2023	Акты установки и настройки рабочих мест	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
17.5.2	Настройка программного обеспечения после реорганизации	21	15.02.2023	15.03.2023	Акт установки и настройки рабочих мест	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
17.6.1	Подготовка проект технической документации на поставку оборудования для сотрудников	13	16.01.2023	01.02.2023	Проект технического задания	Мурзаков А.В.
17.6.2	Заключение договора на поставку оборудования для сотрудников	21	01.02.2023	01.03.2023	Государственные контракты/Договоры	Митюхин А.В. Мурзаков А.В.
17.6.3	Внедрение оборудования на рабочих местах сотрудников (1 этап)	24	01.08.2023	01.09.2023	Акт выполненных работ	Мурзаков А.В.
17.6.4	Внедрение оборудования на рабочих местах сотрудников (2 этап)	21	01.09.2023	29.09.2023	Акт выполненных работ	Мурзаков А.В.
17.7.1	Внедрение службу технической поддержки сотрудников центров занятости посредством HelpDesk по всем направлениям деятельности управляющего ЦЗН	20	01.02.2023	01.03.2023	Акт ввода в эксплуатацию	Мурзаков А.В.

17.8.1	Подготовка перечня помещений и единиц вычислительной техники, где ведется работа с конфиденциальной информацией	1	01.02.2023	01.02.2023	Перечень помещений	Мурзаков А.В.
КТ 44	Создано структурное подразделение отдел информационных систем	1	02.05.2023	02.05.2023	Положение об отделе информационных систем	Митюхин А.В.
17.10.1	Разработка концепции (описание задач), которая будет реализовываться через чат-боты в мессенджерах	21	01.06.2023	30.06.2023	ТЗ	Мурзаков А.В.
17.10.2	Внедрение чат-боты в мессенджерах	23	01.11.2023	01.12.2023	Акт внедрения	Мурзаков А.В.
17.11.1	Подготовка проекта технической документации на поставку системы сбора обратной связи в режиме реального времени с помощью средств оценки качества обслуживания	21	01.06.2023	30.06.2023	Проект технического задания	Мурзаков А.В.
17.11.2	Заключение договора на поставку системы сбора обратной связи в режиме реального времени с помощью средств оценки качества обслуживания	22	01.07.2023	01.08.2023	Государственный контракт/договор	Мурзаков А.В.
17.11.3	Внедрение системы сбора обратной связи в режиме реального времени с помощью средств оценки качества обслуживания (1 этап)	24	01.08.2023	01.09.2023	Акт выполненных работ	Мурзаков А.В.
17.11.4	Внедрение системы сбора обратной связи в режиме реального времени с помощью средств оценки качества обслуживания (2 этап)	21	01.09.2023	29.09.2023	Акт выполненных работ	Мурзаков А.В.
17.12.2	Приобретение материально-технического обеспечения для зоны самостоятельной работы (информационные киоски, гостевые компьютеры), зоны ожидания для клиентов	22	01.07.2023	01.08.2023	Государственный контракт/договор	Мурзаков А.В.
17.12.3	Внедрение материально-технического обеспечения для зоны самостоятельной работы (информационные киоски, гостевые компьютеры), зоны ожидания для клиентов (1 этап)	24	01.08.2023	01.09.2023	Акт выполненных работ	Мурзаков А.В.
17.14.1	Работы по печатыванию системных блоков, помещений, в которых ведется работа с	21	01.12.2023	31.12.2023	Акт	Мурзаков А.В.

	конфиденциальной информацией					
13.5.1	Организация работы в Web-сводь	30	15.01.2023	23.02.2023	Перечень отчетов, предоставляемых в Web-сводь	Мурзаков А.В.
<b>Мероприятия по обеспечению пособия по безработице и иных социальных выплат</b>						
8.1.1	Подготовка проекта порядка финансового обеспечения деятельности и реализации функций Управляющего ЦЗН	23	01.08.2022	31.08.2022	Порядок финансового обеспечения деятельности и реализации функций Управляющего ЦЗН	Зими́на Н.А.
8.2.1	Проработка функционала в ПК Катарсис в целях формирования сводного реестра по региону в разрезе кредитных организаций	22	01.09.2022	01.10.2022	Скриншот о готовности системы	Мурзаков А.В.
8.3.1	Рассмотрение возможности заключения договоров с кредитными организациями о безвозмездном предоставлении услуг реестрового зачисления денежных средств на счета физических лиц по выплатам социального характера	15	03.10.2022	21.10.2022	Аналитическая записка	Бренер Ю.Г.
8.4.1	Рассмотрение вопроса подключения (отключения) ответственных сотрудников Управляющего ЦЗН к системе ГИС ГМП	5	17.10.2022	21.10.2022	Письмо министерства	Зими́на Н.А.
8.4.2	Рассмотрение вопроса подключения (отключения) ответственных сотрудников территориальных подразделений Управляющего ЦЗН к системе ГИС ГМП	12	16.01.2023	31.01.2023	Письмо о расторжении договоров	Зими́на Н.А.
<b>Государственные контракты и иные договорные обязательства (мероприятия, направленные на обеспечение перехода и исполнение государственных контрактов и иных договорных обязательств, мероприятия по работе с задолженностью, с дебиторами и кредиторами)</b>						
9.1.1	Письменное уведомление кредиторов о начале процедуры реорганизации ГКУ ЦЗН (в течение 5 дней со дня направления уведомления о начале процедуры реорганизации в ФНС)	6	17.10.2022	24.10.2022	Уведомления направлены	Зими́на Н.А.

9.2.1	Письменное уведомление дебиторов о процедуре реорганизации учреждений	6	17.10.2022	24.10.2022	Уведомления направлены	Зими́на Н.А.
9.2.2	Письменное уведомление дебиторов о процедуре реорганизации и новых реквизитах Управляющего ЦЗН	12	16.01.2023	31.01.2023	Уведомления направлены	Зими́на Н.А.
9.3.1	Мониторинг заключенных в 2022 году договоров (гос.контрактов) на возможность возникновения дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023	22	01.12.2022	30.12.2022	Перечень договоров (гос.контрактов)	Зими́на Н.А.
9.3.2	Заключение дополнительных соглашений к договорам (гос.контрактам)	12	16.01.2023	31.01.2023	Подписанны дополнительные соглашения	Зими́на Н.А.
9.4.1	Проведение мероприятий по оформлению актов сверки расчетов с контрагентами к договорам по исполненным обязательствам	22	01.12.2022	30.12.2022	Акты сверки расчетов с контрагентами	Зими́на Н.А.
9.4.2	Актуализация информации об исполнительных листах (исполнительное производство прекращено, исполнительный документ в ГКУ ЦЗН)	22	01.12.2022	30.12.2022	Реестр документов	Зими́на Н.А.
9.4.3	Актуализация информации об исполнительных листах (исполнительное производство не прекращено, исполнительный документ в ФССП)	30	20.01.2023	03.03.2023	Ответы подразделений службы судебных приставов; реестр исполнительных производств подразделений службы судебных приставов; постановления судебных приставов о замене стороны; ссылки на судебные производства, копии принятых судами заявлений о замене стороны, судебные определения	Осетров С.А.
<b>Мероприятия по внесению изменения, переходу и выполнению государственного задания</b>						
7.1.1	Внесение изменений в Положение о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных казенных учреждений Самарской области центров	14	14.11.2022	01.12.2022	Приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области об утверждении Положения	Дудукина Л.В.

	занятости населения городских округов и муниципальных районов, а также осуществления мониторинга и контроля за выполнением государственного задания и оценки эффективности его выполнения (далее – Положение)					
7.1.2	Подготовка проекта государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении Управляющего ЦЗН (далее – государственное задание)	8	20.01.2023	31.01.2023	Государственное задание	Дудукина Л.В.
7.2.1	Подготовка проекта распределения контрольных показателей в разрезе территориальных ЦЗН	7	16.12.2022	26.12.2022	Проект распределения контрольных показателей в разрезе территориальных ЦЗН	Дудукина Л.В.
<b>Формирование отчетности и статистики</b>						
13.1.1	Анализ методики расчета ежемесячных показателей, используемых при определении стимулирующих выплат министерству	23	15.11.2022	15.12.2022	Актуализированная методика расчета ежемесячных показателей, используемых при определении стимулирующих выплат министерства	Бренер Ю.Г.
13.3.1	Анализ перечня и форм отчетности для государственных казенных учреждений Самарской области центров занятости населения городских округов и муниципальных районов, утвержденных приказом министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области от 16.01.2019 № 10-п	22	17.11.2022	16.12.2022	Актуализированный перечень форм отчетности	Бренер Ю.Г.
13.4.1	Анализ порядка информационного взаимодействия министерства и отделения ПФР по Самарской области	22	17.10.2022	15.11.2022	Проект дополнительного соглашения с ПФР	Бренер Ю.Г.
<b>Система бережливого производства в ЦЗН</b>						
15.1.1	Внесение сотрудникам в должностные инструкции (регламенты) функций по	22	01.11.2022	30.11.2022	Утверждены должностные инструкции для работников	Курсов С.А.

	внедрению принципов бережливого производства				службы занятости	
15.2.1	Формирование графика обучения сотрудников основам бережливого производства и системы 5С	21	23.01.2023	20.02.2023	Утвержден график обучения сотрудников основам бережливого производства и системы 5С	Курсов С.А.
15.2.2	Обучение сотрудников основам бережливого производства и системы 5С	30	13.03.2023	21.04.2023	Отчёт об обучении сотрудников основам бережливого производства и системы 5С	Курсов С.А.
15.3.1	Разработка плана внедрение системы 5С в управляющем ЦЗН	5	30.01.2023	03.02.2023	Утвержденный план внедрения системы 5С в управляющем ЦЗН	Курсов С.А.
15.4.1	Подготовка единых стандартов по бережливому производству	14	01.03.2023	20.03.2023	Приказ об утверждении стандартов по бережливому производству	Курсов С.А.
15.4.2	Утверждение стандартов по бережливому производству	1	24.03.2023	24.03.2023	Приказ об утверждении стандартов по бережливому производству	Курсов С.А.
15.5.1	Определение ответственного лица за внедрение принципов бережливого производства в ранге не ниже заместителя руководителя управляющего ЦЗН	1	03.04.2023	03.04.2023	Приказ об определении ответственного лица за внедрение принципов бережливого производства	Курсов С.А.
15.6.1	Создание рабочей группы по бережливому производству в управляющем ЦЗН	1	01.06.2023	01.06.2023	Приказ об утверждении состава рабочей группы по бережливому производству в управляющем ЦЗН	Курсов С.А.
15.6.2	Обучение рабочей группы основам бережливого производства и системы 5С	21	01.06.2023	30.06.2023	График обучения рабочей группы основам бережливого производства и системы 5С	Курсов С.А.
15.7.1	Создание и утверждение реестра процессов в управляющем ЦЗН	21	01.06.2023	30.06.2023	Утвержденный реестр процессов в ЦЗН	Курсов С.А.
15.7.2	Определение процессов для оптимизации в 2023 году	21	01.07.2023	31.07.2023	Утвержденный перечень процессов для оптимизации в 2023 году	Курсов С.А.

15.7.3	Актуализация наработанного опыта в Тольятти и Похвистнево	1	01.09.2023	01.09.2023	Отчёт об актуализации наработанного опыта в Тольятти и Похвистнево	Курсов С.А.
15.7.4	Тиражирование опыта фабрики процессов в деятельность отделов управляющего ЦЗН.	1	01.09.2023	01.09.2023	Отчёт о тиражировании опыта фабрики процессов в деятельность отделов управляющего ЦЗН	Курсов С.А.
15.7.5	Оптимизация процессов, разработка новых стандартов и внесение изменений в утвержденные стандарты	1	01.12.2023	01.12.2023	Отчёт об оптимизации процессов	Курсов С.А.
15.8.1	Утверждение итогового отчёта о внедрении системы 5С в управляющем ЦЗН	1	01.12.2023	01.12.2023	Отчет о внедрении системы 5С по итогам года	Курсов С.А.
<b>Контроль и оценка качества службы занятости</b>						
18.1.1	Разработка КРІ (в зависимости от клиентской группы) и определение требований	24	01.11.2022	02.12.2022	Перечень КРІ	Бренер Ю.Г.
18.1.2	Разработка внутренних регламентирующих документов по контролю и оценке качества	24	21.11.2022	22.12.2022	Ресстр ИИА	Бренер Ю.Г.
18.1.3	Апробация оценки качества	23	01.03.2023	31.03.2023	Аналитическая записка	Бренер Ю.Г.
18.1.4	Корректировка и утверждение документов по контролю и оценке качества, КРІ	10	03.03.2023	14.03.2023	Корректировка (при необходимости)	Бренер Ю.Г.
18.2.1	Внедрение автоматизированной системы оценки качества	21	01.02.2023	01.03.2023	Акт ввода	Мурзаков А.В. Бренер Ю.Г.
18.3.1	Обучены работники исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения, центра занятости населения	6	18.12.2023	25.12.2023	Доля работников, прошедших обучение в текущем календарном году от общей штатной численности работников	Курсов С.А.
<b>Отчетность по итогам реализации проекта</b>						
20.1.1	Сформирован и представлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий регионального проекта комплексной модернизации в установленном	1	24.04.2024	24.04.2024	Отчет об использовании субсидии по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии	Мурзаков А.В.



	законодательством порядке.					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

**II. Общий бюджет регионального проекта**

<i>№ п/п</i>	<i>Параметры/наименование расходов</i>	<i>Управляющий ЦЗН</i>	<i>Территориальный 1-го уровня</i>	<i>Территориальный 2-го уровня</i>	<i>Территориальный 3-го уровня</i>	<i>Итого, тыс. руб.</i>
1	Количество ЦЗН, ед.	1	3	15	14	X
2	Капитальный ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая проведение экспертизы выполненных работ, тыс. руб.:	-	35 268,45	5 578,05	-	40 846,50
	- капитальный ремонт зданий и помещений ЦЗН, тыс. руб.		34 957,55	5 410,05	-	40 367,60
	- проведение экспертизы выполненных работ, тыс. руб.		310,9	168	-	478,90
3	Текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН:	14 355,5	64 198,31	100 442,4	90 447,83	269 444,04
	- текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, тыс. руб.	14 080,9	61 749,89	97 785,17	88 450,66	262 066,62
	- внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН, тыс. руб.	204,6	1 578,36	1 446,84	862,25	4 092,05
	- проведение экспертизы выполненных работ, тыс. руб.	70	340,8	300,8	277,2	988,80
	- разработка и изготовление проектно-сметной документации, тыс. руб.		316,1	481,6	382,3	1 180,00
	- демонтаж, тыс. руб.		213,16	427,99	475,42	1 116,57
4	Оснащение ЦЗН:	4803,31	14409,95	72049,74	67246,42	158 509,42
	- закупка и наладка компьютеров и оргтехники, тыс. руб.	1317,54	3952,63	19763,17	18445,62	43 478,97
	- закупка и расстановка мебели, тыс. руб.	1572,07	4716,21	23581,05	22008,98	51 878,32
	- закупка и установка системы электронной очереди, тыс. руб.	-	4169,92	20849,6	-	25 019,52
	- закупка и установка системы аудиовизуального контроля, тыс. руб.	-	-	-	-	-
	- закупка и установка ПО для					

	обеспечения защищенных каналов связи, тыс. руб.	-	1 233,70	-	-	1 233,70
	- приобретение прав использования ПО, тыс. руб.	621,04	1863,11	9315,55	8694,51	20 494,21
	- прокладка и монтаж волоконно-оптических линий связи, тыс. руб.	-	324,05	1134,175	1782,275	3 240,50
	- монтаж, пуско-наладка пожарной сигнализации системы оповещения, тыс. руб.	-	2 550,45	4 306,96	4 326,61	11 184,02
	- приобретение материальных запасов, тыс. руб.	1 246,83				1 246,83
	- фотооборудование для пресс-центра, тыс. руб.	733,35	-	-	-	733,35
5	Увеличение годового ФОТ с целью доведения уровня оплаты труда работников СЗН до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта РФ:					
	- заработная плата, тыс. руб.	39 270,90	-15 714,80	7 678,60	11 812,30	43 047,00
	- отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб.	11 859,80	-4 745,80	2 318,90	3 567,30	13 000,20
	- ИТОГО (заработная плата и отчисления), тыс. руб.	51 130,70	-20 460,60	9 997,50	15 379,60	56 047,20
6	Реорганизация сети ЦЗН	18 944,14	-	-	-	18 944,14
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходные пособия при увольнении)	17 780,20	-	-	-	17 780,20
	- налоги, пошлины и сборы (государственная пошлина на регистрационные действия)	1,30	-	-	-	1,30
	- специальная оценка условий труда	-	-	-	-	-
	- командировочные расходы при модернизации	813,20	-	-	-	813,20
	- транспортные расходы при модернизации (переезд)	349,44	-	-	-	349,44

7	Информационное сопровождение национальных проектов	2 571,01	-	-	-	2 571,01
	ИТОГО, тыс. руб.	91 804,66	93 416,11	188 067,69	173 073,85	546 362,31
	В т.ч. из федерального бюджета, тыс. руб.	370 251,04	18 687,65	67 603,10	148 343,24	368 440,40
	В т.ч. из регионального бюджета, тыс. руб.	176 111,27	73 117,01	25 813,01	39 724,45	177 921,91

### III. Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта и порядок их оценки

Информацию о базовых и целевых значениях показателей достижения результата (результатов) регионального проекта («Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы») и «Среднее время состояния на регистрационном учёте в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы)») представлены в таблице:

№	Наименование показателя	Источник данных*	Базовое значение на 31.12.2021, дней	Целевое значение на 31.12.2024, дней
1	Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы	Отчеты, формируемые в модуле консолидации отчетности федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»**	112	78
2	Среднее время состояния на регистрационном учёте в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы)	Форма федерального статистического наблюдения № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения», раздел III, строка 07, графа 1 «Всего». Данные, измеряемые в месяцах, переводятся в дни из расчета в 1 месяце 30 дней.	123	86

\* методика расчета показателей «Сокращение среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы» и «Сокращение среднего времени состояния на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительности безработицы)» утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.04.2023 № 253

\*\* при расчете базового значения использовались данные региональной информационной системы ПК «Катарсис», так как соответствующие отчеты, формируемые в модуле консолидации отчетности, не были реализованы на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»