

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 09.06.2021 № 433

г. Саратов

О внесении изменения в приказ министерства
экономического развития Саратовской области
от 20 декабря 2016 года № 2966

На основании пункта 8 Положения о министерстве экономического развития Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 29 августа 2016 года № 459-П «Вопросы министерства экономического развития Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Саратовской области от 20 декабря 2016 года № 2966 «Об утверждении методик оценки результативности деятельности органов исполнительной власти области» изменение, изложив методику оценки результативности деятельности органов исполнительной власти области по направлению общего менеджмента «Уровень зрелости проектного управления», в редакции согласно приложению.


2. Начальнику отдела проектной деятельности – регионального проектного офиса управления административной реформы и проектной деятельности (Семенов А.В.) обеспечить направление копии настоящего приказа:

в прокуратуру Саратовской области – в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в министерство информации и печати Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия;

копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после дня его первого официального опубликования.


3. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области



от 11 сентября 2014 года № 530-П, поручить министерству информации и печати Саратовской области опубликование настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.А. Разборов



Приложение к приказу
министерства экономического
развития Саратовской области
от 09.06.2017 № 733

«Приложение № 4 к приказу
министерства экономического
развития Саратовской области
от 20 декабря 2016 года № 2966

**Методика оценки результативности деятельности органов
исполнительной власти области по направлению общего менеджмента
«Уровень зрелости проектного управления»**

Оценка результативности деятельности органов исполнительной власти области по направлению общего менеджмента «Уровень зрелости проектного управления» проводится министерством экономического развития области.

Оценка проводится ежеквартально по 10-ти балльной системе по органам исполнительной власти области, которые являются участниками проектов Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 22 февраля 2017 года № 75-П «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Саратовской области».

Отнесение к компетенции органа исполнительной власти области достижения показателей, результатов и контрольных точек проектов осуществляется в соответствии с паспортами региональных проектов.

Оценка основывается на применении расчетно-балльного метода по восьми критериям. Критерии 1-7 оцениваются ежемесячно, критерий 8 – ежеквартально:


1. Критерий своевременности предоставления отчетной информации по показателям рассчитывается по формуле:

$$П_c = (П_\phi / П_n) * 10, \text{ где:}$$

$П_\phi$ – количество исполнений показателей, сформированных руководителем (администратором) проекта не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

$П_n$ – количество показателей, запланированных органом исполнительной власти области к достижению в отчетном году.

Максимально возможная оценка – 10 баллов.



2. Критерий своевременности предоставления отчетной информации руководителем (администратором) проекта по результатам рассчитывается по формуле:

$$P_b = (P_\phi / P_n) * 10, \text{ где:}$$

P_ϕ — количество исполнений результатов, своевременно сформированных руководителем (администратором) проекта;

P_n — количество результатов проекта, запланированных к достижению в отчетном и плановом периодах (3 месяца после отчетного).

Информация считается своевременно созданной при ее формировании не позднее 2-го рабочего дня для результатов без привлечения финансирования и не позднее 5-го рабочего дня для результатов с привлечением финансирования.

В случае если в отчетном месяце запланированные к достижению результаты отсутствуют, оценка по критерию не осуществляется.

Максимально возможная оценка — 10 баллов.

3. Критерий своевременности предоставления отчетной информации ответственным за результат рассчитывается по формуле:

$$P_c = (P_o / P_n) * 10, \text{ где:}$$

P_o — количество исполнений результатов, своевременно сформированных ответственным за результат;

P_n — количество результатов, запланированных органом исполнительной власти области к достижению в отчетном и плановом периодах (3 месяца после отчетного).


Информация считается своевременно созданной при ее формировании не позднее 2-го рабочего дня для результатов без привлечения финансирования и не позднее 5-го рабочего дня для результатов с привлечением финансирования.

Максимально возможная оценка — 10 баллов.

4. Критерий своевременности реализации проекта руководителем (администратором) проекта рассчитывается по формуле:

$$KT_c = (KT_d / KT_n) * 10, \text{ где:}$$

KT_d — количество своевременно созданных руководителем (администратором) проекта исполнений по достижению контрольных точек за отчетный период;



$КТ_n$ - количество контрольных точек, плановые сроки достижения которых находятся в интервале отчетного периода.

Информация по контрольным точкам считается своевременно созданной при ее формировании не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В случае если в отчетном месяце контрольные точки отсутствуют, оценка по критерию не осуществляется.

Максимально возможная оценка – 10 баллов.

5. Критерий своевременности реализации проекта ответственным за контрольную точку рассчитывается по формуле:

$$КТ_c = (КТ_0 / КТ_n) * 10, \text{ где:}$$

$КТ_0$ - количество своевременно созданных ответственным за контрольную точку исполнений по достижению контрольных точек за отчетный период;

$КТ_n$ - количество контрольных точек, плановые сроки достижения которых находятся в интервале отчетного периода.

Информация по контрольным точкам считается своевременно созданной при ее формировании не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В случае если в отчетном месяце контрольные точки отсутствуют, оценка по критерию не осуществляется.

Максимально возможная оценка – 10 баллов.

6. Критерий качества отчетной информации проекта рассчитывается по формуле:

$$К_{од} = (КТ_{од} / КТ_3) * 10, \text{ где:}$$


$КТ_{од}$ - количество завершенных контрольных точек в отчетном периоде с приложенными подтверждающими документами;

$КТ_3$ - количество завершенных контрольных точек в отчетном периоде.

В случае если в отчетном месяце запланированные к достижению контрольные точки отсутствуют, оценка по критерию не осуществляется.

7. Критерий исполнения бюджета проектов органом исполнительной власти области рассчитывается по формуле:

Исполнительный орган
в организации



$$B_c = (B_{\phi} / B_n) * 10, \text{ где:}$$

B_{ϕ} – фактические расходы федерального и областного бюджета на первый день месяца, следующего за отчетным, тыс. руб. (накопительным итогом с начала года);

B_n – предусмотрено в разделе 5.2 «Помесячный план исполнения бюджета» паспорта регионального проекта в отчетном периоде, тыс. руб. (накопительным итогом с начала года).

В случае если проекты реализуются органом исполнительной власти без привлечения финансирования, оценка по критерию не осуществляется.

Максимально возможная оценка – 10 баллов.

8. Критерий уровня контрактации мероприятий проекта органом исполнительной власти области рассчитывается по формуле:

$$Y_k = (K_{\phi} / K_n) * 10, \text{ где:}$$

K_{ϕ} – фактические законтрактованные средства, тыс. руб. накопительным итогом с начала года;

K_n – подлежит контрактации, тыс. руб.

В случае если контрактация средств на реализацию проектов не предусмотрена, оценка по критерию не осуществляется.

Оценка критерия уровня контрактации осуществляется единожды на первый день месяца, следующего за отчетным кварталом.

Максимально возможная оценка – 10 баллов.

Балльная оценка органа исполнительной власти области за отчетный месяц по показателям 1-7 рассчитывается по формуле:


$$U_{M_{1-7}} = \frac{\sum B_{кр_{1-7}}}{K_{кр_{1-7}}}, \text{ где:}$$

$\sum B_{кр_{(1-7)}}$ – сумма баллов по оцененным критериям;

$K_{кр_{(1-7)}}$ – количество оцененных критериев.

Балльная оценка органа исполнительной власти области за отчетный квартал рассчитывается по формуле:

$$y_j = \frac{\frac{\sum U_{M_{1-7}}}{3} + y_k}{2}$$



В случае если контракция средств на реализацию проектов не предусмотрена, балльная оценка органа исполнительной власти области за отчетный квартал рассчитывается как среднее арифметическое баллов по итогам прошедшего квартала.

В целях объективности производимого расчета баллов за полугодие, 9 месяцев и год, уровень зрелости проектного управления рассчитывается как среднее арифметическое квартальных значений.»

