



ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. № 196

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» Правительство Сахалинской области **постановляет:**

1. Утвердить региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2025 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Сахалинской области:

- от 26.02.2019 № 96-р «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2019 - 2023 годы»;

- от 14.01.2020 № 6-р «О внесении изменений в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2019 - 2023 годы, утвержденную

распоряжением Правительства Сахалинской области от 26.02.2019 № 96-р»;

- от 09.10.2020 № 620-р «О внесении изменений в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2019 - 2023 годы», утвержденную распоряжением Правительства Сахалинской области от 26.02.2019 № 96-р».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

Председатель Правительства
Сахалинской области



А.В.Белик

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Сахалинской области
от 28 мая 2021 г. № 196

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Сахалинской области на 2021 – 2025 годы»**

1. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели региональной программы	Обеспечение надежного газоснабжения потребителей Сахалинской области и повышение уровня газификации территории региона. Обеспечение экономии энергоресурсов и повышение эффективности использования газа. Использование альтернативных сетевому природному газу энергоносителей. Развитие рынка газомоторного топлива
Задачи региональной программы	Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры. Развитие и модернизация существующей газораспределительной системы Сахалинской области. Перевод промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры на газ. Увеличение доли населения, использующего газ в быту. Перевод транспортных средств на использование газа в качестве топлива. Строительство и ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
Ответственный исполнитель региональной программы	Министерство энергетики Сахалинской области
Соисполнители региональной программы	Органы исполнительной власти Сахалинской области (министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, ми-

нистерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области)

Участники региональной программы

Органы местного самоуправления Сахалинской области (по согласованию), ПАО «Газпром» (по согласованию), АО «Сахалинская Нефтяная Компания» (по согласованию), ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию), ООО «Газпром инвест» (по согласованию), ООО «Газпром межрегионгаз» (по согласованию), ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» (по согласованию), ООО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (по согласованию)

Целевые показатели региональной программы

- объем (прирост) потребления природного газа в год;
- протяженность (строительство) газопроводов-отводов;
- количество (строительство) газораспределительных станций;
- протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;
- протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;
- уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом);
- газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов);
- газификация потребителей природным газом (квартир, домовладений);
- уровень газификации населения природным газом;
- перевод котельных на природный газ;
- газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов);
- уровень газификация населения сжиженным углеводородным газом;
- газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов);
- количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа;
- перевод котельных на сжиженный природный газ (СПГ);
- перевод на природный газ автотранспортной техники;
- количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций;
- протяженность и количество бесхозных объектов га-

зораспределения.

Значения целевых показателей региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2025 годы» приведены в приложении № 2 к настоящей программе

Этапы и сроки реализации региональной программы

Сроки реализации региональной программы: 2021 - 2025 годы.

Объемы и источники финансирования региональной программы

Общий объем средств федерального, областного и местного бюджетов, направляемых на реализацию региональной программы, включенных в государственные программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808, «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427, «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278, составит 4364,4 млн рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1274,5 млн рублей;

2022 год – 365,3 млн рублей;

2023 год – 215,6 млн рублей;

2024 год – 1287,1 млн рублей;

2025 год – 1103,5 млн рублей.

В том числе:

- средства федерального бюджета - 203,4 млн рублей, в том числе по годам:

2021 год - 142,4 млн рублей;

2022 год – 61,0 млн рублей.

- средства областного бюджета – 4118,3 млн рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1119,9 млн рублей;

2022 год – 300,8 млн рублей;

2023 год – 213,5 млн рублей;

2024 год – 1273,7 млн рублей;

2025 год – 1092 млн рублей.

- средства бюджетов муниципальных образований –

42,7 млн рублей, в том числе по годам:

2021 год – 12,2 млн рублей;

2022 год – 3,5 млн рублей;

2023 год – 2,1 млн рублей;

2024 год – 13,4 млн рублей;

2025 год – 11,5 млн рублей;

Привлеченные финансовые средства:

- средства публичного акционерного общества «Газпром» (далее - ПАО «Газпром») на строительство объектов газоснабжения, включенных в утвержденную Программу развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов, - 22 778,1 млн руб.;

- средства по специальной надбавке к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» - 287,4 млн руб.;

- АО «СНК» - 50,0 млн руб.;

- ПСК «Сахалин» - 1278,0 млн руб.

Ожидаемые результаты от реализации региональной программы

Прирост потребления природного газа на 0,73 млрд м³;

Строительство газопроводов-отводов - 59,9 км;

Строительство газораспределительных станций - 9 ед.;

Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 543,4 км;

Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 592,75 км;

Увеличение уровня газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом) – на 41,5%;

Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) -107 ед.;

Газификация потребителей природным газом (квартир, домовладений) - 10750 ед.;

Увеличение уровня газификации населения природным газом на 43%;

Перевод котельных на природный газ - 130 ед.;

Газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов) – 4 ед.;

Снижение уровня газификации населения сжиженным углеводородным газом на 0,05%;

Газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов) - 26 ед.;

Строительство комплексов производства сжиженного природного газа – 2 ед.;

Перевод котельных на сжиженный природный газ (СПГ) - 25 ед.;

Перевод на природный газ автотранспортной техники – 98500 ед.;

Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций - 10 ед.

2. Общие положения

Региональная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».

Приоритеты региональной программы определены исходя из Генеральной схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области.

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Программой развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021

- 2025 годов ПАО «Газпром». Мероприятия по строительству объектов газоснабжения, газификации котельных и подготовке потребителей (домовладельцев/квартир) к приему газа финансируются за счет бюджетных средств через подпрограмму «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области». Мероприятия по переводу автотранспорта на газомоторное топливо финансируются за счет бюджетных средств через подпрограмму «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области».

Разработка программ газификации осуществляется на основе:

- прогнозирования объемов производства и потребления природного газа на территории Сахалинской области;
- оценки основных показателей газоснабжения потребителей, включая уровень развития их инфраструктуры;
- оценки планов развития газотранспортной системы;
- формирования основных направлений развития в области газоснабжения и газификации Сахалинской области;
- разработки прогноза газификации и определения основных прогнозных показателей программ газификации;
- сбора предложений по формированию программ газификации с указанием ориентировочной стоимости строительства объектов газоснабжения и газификации и мероприятий по подключению потребителей;
- оценки соответствия мероприятий программы газификации и результатов ее выполнения целям документов стратегического планирования;
- подготовки финансово-экономического обоснования программ газификации;
- разработки мер государственной поддержки организаций, осуществляющих газификацию удаленных населенных пунктов и социально значимых объектов;

- организации сбора информации и расчета показателей (индикаторов) программ газификации, в том числе показателей газификации в соответствии с методикой расчета показателей газификации, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации;

- подготовки плана мероприятий по реализации программ газификации и определения ответственных участников программ газификации;

- согласования проектов программ газификации с соисполнителями программ газификации;

- утверждения программ газификации.

Газификация региона выполняется в нескольких направлениях:

1. Газификация потребителей с использованием ресурса шельфовых проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-3».

2. Газификация потребителей Анивского района с использованием местных месторождений суши на юге низконапорным газом Анивского месторождения.

3. Модернизация существующих сетей газоснабжения, находящихся в ветхом состоянии.

4. Мероприятия по переводу автотранспорта на газомоторное топливо.

5. Автономная газификация потребителей (домовладений и промышленных потребителей) на основе сжиженного углеводородного газа (СУГ), сжиженного природного газа (СПГ), компримированного природного газа (КПГ).

Региональная программа определяет направления развития газораспределительной системы региона, определенной Генеральной схемой газоснабжения и газификации Сахалинской области, позволяющей обеспечить высокие темпы экономического развития, достижения уровня и качества жизни населения, обеспечить возможность подключения к газораспределительной системе новых потребителей, а также мероприятий по строительству и реконструкции новых объектов газораспределительной системы.

3. Характеристики текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Сахалинской области

3.1. Природный газ

По состоянию на 01 января 2021 года в соответствии с техническим паспортом газового хозяйства Сахалинской области уровень газификации природным и сжиженным углеводородным газом в Сахалинской области составляет 41,55%.

Из 18 муниципальных образований Сахалинской области газифицировано 5 муниципальных образований: городской округ «Охинский», «Городской округ Ногликский», частично «Анивский городской округ», «Тымовский городской округ» и городской округ «Город Южно-Сахалинск».

Источниками газа для муниципальных образований городской округ «Охинский» и «Городской округ Ногликский» являются газовые месторождения северной части суши о. Сахалин и попутный газ нефтяных месторождений. Для обеспечения газом муниципального образования «Городской округ Ногликский» используется также газ шельфового проекта «Сахалин-3». Для муниципального образования «Анивский городской округ» основными источниками газа являются низконапорные небольшие месторождения Восточно-Луговское, Южно-Луговское и Благовещенское ОАО «Сахалинская нефтяная компания», расположенные на расстоянии 7 км от г. Анивы. Газификация муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» с 2010 года выполняется с использованием газа проекта «Сахалин-2».

В муниципальном образовании городской округ «Охинский» потребителями природного газа являются Охинская ТЭЦ, предприятия ЖКХ, нефтегазодобывающего комплекса, социальной сферы, население (частный сектор и многоэтажная жилая застройка) и прочие потребители промышленного сектора. Газифицированы следующие населенные пункты: г. Оха, с. Эхаби, с. Тунгор, с. Восточное, с. Москальво, с. Некрасовка.

В муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» потребителями природного газа являются Ногликская ГТЭС, предприятия ЖКХ, социальной сферы, население (частный сектор) и прочие потребители промышленного сектора. Газифицированы следующие населенные пункты: пгт. Ноглики, п. Катангли, с. Вал, с. Ныш.

В муниципальном образовании «Анивский городской округ» потребителями природного газа являются: предприятия ЖКХ, промышленные предприятия, население (частная и малоэтажная жилая застройка). В муниципальном образовании газифицированы следующие населенные пункты: г. Анива, с. Троицкое, с. Ново-Троицкое, с. Рыбацкое, с. Воскресенское, с. Таранай, с. Песчанское, с. Петропавловское.

В муниципальном образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» основными потребителями природного газа являются: предприятия ЖКХ, пиковая котельная ОП «Тепловые сети» ОАО «Сахалинэнерго», промышленные предприятия, население (частный сектор и малоэтажная жилая застройка) и Южно-Сахалинская ТЭЦ-1. Газифицированы следующие населенные пункты: г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, с. Санаторное, с. Ключи, с. Березняки, с. Старорусское.

С 2006 года в регионе действует Соглашение о взаимодействии и Договоры о газификации между Правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром». В 2008 году совместно с компанией в рамках программы газификации регионов РФ разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Сахалинской области, которая утверждена в 2009 году и актуализирована в 2014 и 2020 годах. В 2020 году утверждена совместная с ПАО «Газпром» пятилетняя программа газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов. В целях координации работ ежегодные совместные мероприятия по газификации утверждаются планом-графиком синхронизации, подписываемым Правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром».

Согласно паспорту газового хозяйства, на 01 января 2021 года в Сахалинской области:

1. Газифицировано:
 - 32394 квартир, в т.ч. в городской местности – 26506, в сельской местности - 5888;
 - 155 промышленных предприятий, в т.ч. котельных - 152 ед.;
 - 420 коммунально-бытовых предприятий, в т.ч. в сельской местности – 71 ед.;
 - 7 сельскохозяйственных объектов.
2. Протяженность наружных распределительных газопроводов составляет 911,34 км, в т.ч. в городской местности – 519,52 км, в сельской местности – 391,82 км.
3. Количество газорегуляторных пунктов - 76 шт.
4. Объем реализации природного газа за 2020 год составил 1,112 млрд куб. м.

Ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку природного газа потребителям Сахалинской области, являются «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», АО «Сахалинская нефтяная компания» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».

Газораспределительными организациями, осуществляющими транспортировку природного газа потребителям Сахалинской области, являются АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ОАО «Сахалиноблгаз», АО «Сахалинская нефтяная компания».

Эксплуатацию газотранспортной системы Сахалинской области осуществляют производственно-эксплуатационное управление в Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ООО «Газпром Трансгаз Томск», ОАО «Сахалиноблгаз», АО «Сахалинская Нефтяная Компания».

Для объектов ТОР «Горный воздух» построены межпоселковый газопровод от ГРС Южная до существующего межпоселкового газопровода от ГРС Дальнее до ГРП Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с отводами на ГРП г. Юж-

но-Сахалинска 1-этап («Восточный» газопровод) и внутрипоселковые газопроводы от ПРГ «Санта» и ПРГ «Ботанический сад».

Основные проблемы в сфере газификации:

1. Подача газа проектов «Сахалин-1», «Сахалин-3» в настоящее время технически возможна только в 2 муниципальных образования из 18 («Городской округ Ногликский», городской округ «Охинский»).

Расположение мест добычи газа проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-3» не позволяет подавать газ в другие районы Сахалина в связи со значительной удаленностью, географическим расположением, сложностью рельефа и невозможностью взаимной интеграции существующих систем магистральных газопроводов.

2. В настоящее время газификация потребителей южной и центральной частей о. Сахалин возможна только за счет газа проекта «Сахалин-2» (от шельфовых месторождений по единственному магистральному газопроводу) и осуществляется в г. Южно-Сахалинске через ГРС «Дальнее» мощностью 200 тыс. куб. м/час, которая полностью загружена существующими потребителями и потребителями, получившими технические условия.

3. Ликвидация бесхозяйных сетей газоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании «Анивский городской округ» находятся 4 бесхозяйные сети газоснабжения общей протяженностью 9,121 км, в том числе:

1. Сеть газоснабжения п. Троицкое Анивского района, ул. Сиреневая, протяженностью 1,702 км.

2. Сеть газоснабжения п. Троицкое Анивского района, ул. Заречная, протяженностью 1,209 км.

3. Сеть газоснабжения п. Троицкое Анивского района, ул. Матросова, протяженностью 5,135 км, в том числе:

4. Сеть газоснабжения п. Троицкое Анивского района, ул. Невельская, протяженностью 1,076 км.

Все объекты, расположенные на территории с. Троицкое, в настоящее время в рамках муниципального контракта Г-1/2020 переданы в ООО «Промсервис» на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение.

По данным объектам администрацией не планируется проведение работ по признанию права собственности на бесхозяйное имущество ввиду того, что в настоящее время в рамках Контракта № 52/19-Д (дополнительное соглашение от 13.08.2020 № 1) проводятся работы по газификации с. Троицкое (2 этап), в ходе которого будет проложен новый газопровод взамен бесхозяйного, сроки окончания работ до 31 декабря 2021 года. Постановка на учет бесхозяйных газопроводов не целесообразна. После сдачи объекта в эксплуатацию вышеуказанные газопроводы будут выведены из эксплуатации.

В администрациях муниципальных образований приняты нормативные акты, предусматривающие порядок выявления, учета и оформления бесхозяйной недвижимости.

3.2. Сжиженный природный газ

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Сахалинской области, выполненной ОАО «Газпром Промгаз», рекомендовано газификацию ряда населенных пунктов области выполнить на базе сжиженного природного газа (далее - СПГ). Данное решение обусловлено экономической целесообразностью применения данного вида газового топлива в связи со значительной удаленностью населенных пунктов от трассы магистрального газопровода проекта «Сахалин-2» и высокими затратами на строительство трубопроводной газовой сети при незначительном объеме перспективного газопотребления.

Особенно актуален данный вариант газификации для населенных пунктов, не имеющих централизованного электроснабжения. Газификация потребителей Курильских островов в связи с их географическим положением возможна только с применением СПГ (КПГ).

В целях стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечения роста экономики в Сахалинской области и обеспечения газом потребителей, которым предусмотрена газификация от автономных источников газа в г. Южно-Сахалинске ООО ПСК «Сахалин» при поддержке АО «Корпорация развития Сахалинской области» введен в работу малотоннажный завод по производству СПГ производительностью 1,5 тонн/час с сопутствующей инфраструктурой. Проект позволит перевести муниципальные и частные котельные на более экологичный вид топлива (СПГ). Общая стоимость проекта составляет 824,0 млн руб.

В период до 2023 года планируется строительство заводов СПГ:

- ПАО «Газпром» в г. Поронайске (5 тонн/час, 40000 тонн/год);
- завод ПСК «Сахалин» - 2-й и 3-й очереди в с. Дальнем производительностью 3 т/час (25000 тонн/год);

- строительство систем приема, хранения и регазификации (СПХР) СПГ в следующих муниципальных образованиях и населенных пунктах:

1. «Невельский городской округ» – г. Невельск.
2. «Корсаковский городской округ» - с. Озерское, с. Пихтовое, с. Новое, с. Новиково.
3. «Томаринский городской округ» - г. Томари, с. Красногорск.
4. «Тымовский городской округ» - с. Адо-Тымово, с. Арги-Парги.
5. «Смирныховский городской округ» - с. Первомайск, с. Онор.
6. «Холмский городской округ» - с. Чехов.
7. «Александровск-Сахалинский район» - с. Виахту, с. Хоз.
8. «Анивский городской округ» - с. Огоньки.
9. городской округ «Город Южно-Сахалинск» - с. Весточка.
10. «Южно-Курильский городской округ» - с. Южно-Курильск, с. Крабовое, с. Малокурильское.
11. городской округ «Долинский» - с. Советское.
12. «Макаровский городской округ» - с. Восточное.
13. «Курильский городской округ» - г. Курильск, с. Китовое

14. г. Северо-Курильск.

3.3. Сжиженный углеводородный газ

Организациями, осуществляющими поставку сжиженного углеводородного газа (СУГ) потребителям Сахалинской области, является ЗАО «Южсахмежрайгаз» и для предприятий г. Холмск – ООО «Нефтегазсервис».

ЗАО «Южсахмежрайгаз» имеет 13 резервуаров СУГ с объемом хранения 195 т, 1 газонаполнительный пункт (ГНП). Газифицировано 3,5 тыс. домов/квартир от резервуарных установок СУГ и от индивидуальных баллонных установок. В 2020 году объемы потребления СУГ для коммунально-бытовых и топливных нужд составили 1600 тонн.

ООО «Нефтегазсервис» имеет 1 газонаполнительную станцию ГНС с объемом хранения 60 т. Объем реализации газа за 2020 год составил 340,0 т.

В 2020 году СУГ поставлялся потребителям 6 муниципальных образований: в городской округ «Город Южно-Сахалинск», «Холмский городской округ», Корсаковский городской округ, городской округ «Долинский», Поронайский городской округ, «Невельский городской округ». Поставка СУГ в Сахалинской области осуществляется железнодорожным транспортом через паромную переправу единственным паромом «Сахалин-10», предназначенным для перевозки опасных грузов. Во время ухода парома «Сахалин-10» на ремонт вводятся ограничения по отпуску СУГ населению и предприятиям.

3.4. Газомоторное топливо

В 2012 году Правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром» разработана и утверждена Программа перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы.

Постановлением Правительства Сахалинской области от 08.07.2016 № 341 «О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года № 808» принята отдельная подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Са-

халинской области» в рамках государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области», через которую осуществляется финансирование мероприятий по переводу автотранспорта на газомоторное топливо и развитию газозаправочной инфраструктуры.

В Сахалинской области в г. Южно-Сахалинске действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Операторы - ООО «Газпром газомоторное топливо» и ООО «ПСК Сахалин». ООО «ПСК Сахалин» эксплуатирует передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) мощностью 5000 куб. м.

В 2020 году муниципальными образованиями обеспечена закупка трех ПАГЗ (объем 5000 куб. м) для пгт. Тымовское, г. Поронайск и г. Невельск. Приобретено три ПАГЗ (объем 7000 куб. м) для г. Холмск, г. Долинск и г. Анива частными инвесторами за счет региональной субсидии.

В г. Южно-Сахалинске для переоборудования существующего транспорта на газомоторное топливо работают 5 сервисных центров. По состоянию на 01 января 2021 года порядка 1450 единиц автотранспорта используют природный газ в качестве моторного топлива.

Перевод автотранспорта на газомоторное топливо позволяет снизить затраты на топливо в 2-2,5 раза, снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду в 10 раз.

4. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогноз ожидаемых результатов региональной программы за 2021 - 2025 годы:

- прирост объема реализации природного газа на 0,73 млрд м³;
- строительство газопроводов-отводов - 59,9 км;
- строительство газораспределительных станций - 9 ед.;
- строительство межпоселковых газопроводов - 543,4 км;
- строительство внутрипоселковых газопроводов - 592,75 км;

- уровень газификации населения природным и сжиженным газом – на 41,5%;
- газификация домовладений природным газом - 10750 домовладений;
- количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом, – 13 ед.;
- перевод котельных на природный газ – 130 ед.;
- перевод на природный газ автотранспортной техники - 98500 ед.;
- строительство комплексов производства сжиженного природного газа - 3 ед.;
- количество автомобильных газовых наполнительных станций – 10 ед.

5. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

При реализации программы существуют следующие риски, способные серьезно повлиять на ход выполнения программных мероприятий и уменьшить положительный эффект от ее реализации:

Риски обусловлены следующими факторами:

- невыполнение обязательств Правительства Сахалинской области по строительству внутрипоселковых газопроводов и подготовке потребителей согласно плану-графику синхронизации выполнения программы газификации по Сахалинской области;
- невыполнение обязательств ПАО «Газпром» по строительству газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов согласно плану-графику синхронизации выполнения программы газификации по Сахалинской области;
- снижение объемов финансирования мероприятий за счет бюджета Сахалинской области;

- недостаточное финансирование за счет средств ПАО «Газпром» вследствие сокращения объектов инвестиционной программы.

Управление рисками реализации региональной программы:

- проведение мониторинга выполнения мероприятий по объектам региональной программы участниками региональной программы;
- своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий региональной программы;
- контроль рационального использования бюджетных средств и максимальная координация действий всех участников региональной программы.

6. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий по газификации Сахалинской области осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Сахалинской области в рамках подпрограмм «Газификация Сахалинской области» и «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808, подпрограммы № Е «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427, и программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278.

Общий прогнозный объем финансирования мероприятий региональной программы составляет 28757,9 млн руб., в том числе из бюджета Сахалинской области - 4118,3 млн руб., из федерального бюджета – 203,4 млн руб., из

бюджетов муниципальных образований – 42,7 млн руб., из внебюджетных источников финансирования – 24393,5 млн руб.

Объемы финансирования мероприятий региональной программы за счет внебюджетных источников финансирования определены исходя из объемов финансирования определенной совместной с Правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром» Программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов.

7. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий региональной программы позволит обеспечить развитие системы газоснабжения в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Сахалинской области, а также повысить надежность и качество предоставляемых потребителям услуг газоснабжения.

Важнейшим результатом газификации будет улучшение условий проживания населения, обеспечения его в зависимости от потребности горячей водой и теплоснабжением, автономным источником для пищеприготовления, качественными жилищно-коммунальными услугами. Социальный результат газификации позволяет решить задачу создания благоприятных условий для проживания как городского, так и сельского населения и выполнить решения Правительства Российской Федерации о повышении уровня жизни и развития Дальневосточных регионов.

Газификация муниципальных образований создаст условия для появления новых предприятий и рабочих мест, снижения затрат на топливо для действующих предприятий и повышения их конкурентоспособности.

8. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) региональной программы определяются в натуральных величинах (километры, куб. м, единицы).

1. Показатель объема годового потребления газа принят в связи с тем, что является базовым расчетным показателем при определении динамики потребления газа и расширения зоны газификации. Прогнозные значения приняты исходя из расчетных перспективных объемов потребления в природном газе согласно Генеральной схеме газификации и газоснабжения Сахалинской области, а также из объемов финансирования мероприятий по газификации и планов по их выполнению. При оценке отчетных показателей используются фактические данные газораспределительных организаций региона за отчетный период. Показатель определяется суммарным сложением данных, полученных от газоснабжающих организаций за отчетный период.

2. Показатели по протяженности (строительство) газопроводов-отводов, количеству (строительство) газораспределительных станций, протяженности (строительство) межпоселковых газопроводов определены в соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов, которые финансируются за счет средств внебюджетных источников.

3. Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов.

Плановые показатели протяженности сформированы на основе схем газоснабжения и газификации населенных пунктов и проектной документации. Отчетный показатель определяется в соответствии с объемами финансирования из областного бюджета Сахалинской области, предусмотренными адресной инвестиционной программой Сахалинской области, по данным заказчиков строительства газопроводных систем муниципальных образований и газораспределительных организаций.

4. Уровень газификации природным газом рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 № 308.

5. Газоснабжение населенных пунктов природным газом. Показатель определяется на основании данных муниципальных образований Сахалинской области.

6. Газификация квартир (домовладений) природным газом. Показатель определяется на основании организаций-поставщиков газа (ОАО «Сахалиноблгаз», АО «СНК», ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»).

7. Перевод на природный газ котельных. Показатель определяет количество вновь построенных газовых муниципальных котельных и переведенных на газ существующих муниципальных котельных за счет бюджетных средств. Прогнозные показатели приняты исходя из заявок муниципальных образований. Показатель определяется путем суммирования показателей за каждый год.

8. Количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа (СПГ). Показатель определяется на основании данных компаний, осуществляющих строительство и эксплуатацию заводов по производству СПГ.

9. Газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов). Показатель определяется на основании данных о потребителях сжиженного углеводородного газа (СУГ) от организаций, обеспечивающих реализацию СУГ.

10. Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Данный индикатор отражает динамику строительства АГНКС, установки модулей КПП на действующих АЗС и использование передвижных автомобильных газовых заправщиков (далее - ПАГЗ). Прогнозные индикаторы приняты исходя из данных компаний, осуществляющих и планирующих строительство АГНКС, эксплуатацию ПАГЗ и установку модулей КПП на действующих АЗС. Индикатор может уточняться при изменении инвестиционных планов компаний. При формировании отчетных показателей используются данные компаний и Территориального органа Федеральной государственной статистики по Сахалинской области.

11. Перевод на природный газ автотранспортной техники.

Определяется в единицах (транспорт). Данный индикатор отражает динамику приобретения газобаллонного транспорта заводского изготовления и переоборудования существующего транспорта на газомоторное топливо за счет бюджетных средств. Прогнозные индикаторы приняты исходя из данных муниципальных образований Сахалинской области. При формировании отчетных показателей используются данные автотранспортных предприятий, сервисных центров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, муниципальных образований, Сахалинстата.

9. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ, НА КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При формировании перечня газифицируемых объектов учитывались, прежде всего, географическое расположение соответствующего населенного пункта, его численность и ближайшая перспектива развития согласно рекомендациям органов исполнительной власти Сахалинской области и муниципальных образований.

Все потребители сгруппированы по основным категориям, отражающим направления использования газа:

- энергетика, в которую вошли: Охинская ТЭЦ, Ногликская ГЭС, Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, а также новые источники энергообеспечения: мини-ТЭЦ г. Южно-Сахалинска, Анивский, Корсаковский, Поронайский, Долинский, Тымовский районы, ГТУ в Охинском районе и газопоршневые установки для децентрализованных потребителей;

- котельные, в том числе муниципальные и ведомственные отопительные;

- промышленные и прочие потребители;

- население: жители частного сектора, преимущественно одноэтажной застройки, городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов,

проживающие в домах, не оборудованных централизованным отоплением, горячим водоснабжением.

10. МЕРЫ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

Реализация мероприятий региональной программы, финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета Сахалинской области, осуществляется министерством энергетики Сахалинской области. Реализация мероприятий региональной программы осуществляется в соответствии с совместной программой Правительства Сахалинской области и ПАО «Газпром» развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов.

Реализация региональной программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих достижение целей подпрограммы.

Меры правового регулирования:

- эффективное правоприменение нормативных правовых актов, регулирующих процессы газификации;
- разработка и принятие нормативных актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации мероприятий региональной программы;
- разработка и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации региональной программы.

Финансовые меры:

- организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 – 2025 годов ПАО «Газпром» обеспечивает проектирование и строительство межпоселковых газопроводов и объектов автономной газификации.

Обязательства Правительства Сахалинской области и администраций муниципальных образований - строительство распределительных внутрипоселковых газопроводов и подготовка к газификации муниципальных котельных, объектов ЖКХ, промышленных объектов, объектов социальной сферы и населения за счет привлечения Правительством Сахалинской области и администрациями муниципальных образований средств бюджетов всех уровней, средств населения, коммерческих компаний, внешних инвесторов и других источников.

Перечень обязательств ПАО «Газпром» и Правительства Сахалинской области указан в приложении № 2 к региональной программе.

Также обязательствами Правительства Сахалинской области и органов местного самоуправления являются мероприятия по реконструкции распределительных газопроводов системы газоснабжения населенных пунктов на территории муниципальных образований. При реализации данных мероприятий внебюджетный источник может обеспечиваться за счет средств газораспределительных организаций, предусмотренных тарифом.

Во избежание увеличения тарифов при наличии источников финансирования из областного бюджета мероприятия по реконструкции системы газоснабжения могут быть профинансированы путем предоставления субсидий областного бюджета муниципальным образованиям на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строительство новых газораспределительных сетей с последующим выводом из эксплуатации ветхих газораспределительных сетей).

Участие органов местного самоуправления в реализации программных мероприятий определяется на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области и муниципальными

программами газификации как при подготовке газоснабжающей инфраструктуры, так и газификации объектов муниципальной собственности, населения, объектов социальной сферы.

Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов газовой инфраструктуры населенных пунктов области в рамках мероприятий региональной программы может осуществляться администрациями муниципальных образований и министерством энергетики Сахалинской области за счет средств областного бюджета. Разработанная документация передается для строительства объектов в муниципальные образования. Строительство объектов газификации осуществляется уполномоченным органом муниципального образования и/или уполномоченным заказчиком-застройщиком.

Строительство объектов негосударственной собственности, подлежащих газификации, осуществляется за счет собственных средств предприятий.

Действующие газораспределительные организации также являются участниками региональной программы, так как могут выполнять мероприятия по газификации за счет собственных инвестиционных программ, кредитных ресурсов.

Для координации действий участников и исполнителей программы создана рабочая группа по развитию газификации Сахалинской области.

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА

Подключение потребителей Сахалинской области (населения) к сетям газораспределения осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - постановление РФ № 1314).

В соответствии с указанным постановлением заявитель подает в газораспределительную организацию (далее - ГРО) заявление на подключение, а ГРО обязана выполнить весь комплекс организационно-технических мероприятий по доведению сети газораспределения к границе земельного участка заявителя.

Все потребители газа условно делятся на три категории в зависимости от объемов потребления и давления газа, которое необходимо для обеспечения объекта капитального строительства.

Первая категория - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети ГРО, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров.

Вторая категория - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в случаях если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту.

Третья категория - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципальных образований, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту.

Плата за подключение к газораспределительным сетям устанавливается ежегодно РЭК Сахалинской области.

На территории Сахалинской области размер платы за технологическое присоединение объектов к газораспределительной сети на 2021 год установлен для ГРО: ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», АО «Сахалинская нефтяная компания», ОАО «Сахалиноблгаз».

Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению к газораспределительной сети установлены постановлением РФ № 1314 для каждой из категории и варьируются от восьми месяцев до двух лет.

Газификация домовладений начинается на этапе строительства городских или внутрипоселковых сетей газораспределения.

Первый шаг - получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения и заключение договора о технологическом присоединении.

Для получения технических условий необходимо подать заявку в ГРО с приложением документов в соответствии с пунктом 8 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением РФ от 30.12.2013 № 1314.

Второй этап - выполнение проекта и монтаж внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО). Для этого собственнику можно обратиться в ГРО или другую организацию, которая должна иметь допуск к соответствующим работам. Сроки выполнения проектирования и строительномонтажных работ определяются договорами.

По окончании строительства и ввода в эксплуатацию сетей газораспределения в населенном пункте потребителю необходимо заключить договор с ГРО на подключение (технологическое присоединение) и договор на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО.

Также необходимо заключить договор на поставку газа. В Сахалинской области поставщиками газа являются АО «Сахалинская нефтяная компания», ОАО «Сахалиноблгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».

Порядок заключения договора о подключении между газораспределительной организацией и потребителем определен постановлением РФ № 1314. Заявка о подключении потребителем подается с приложением необходимых документов в соответствии с пунктом 65 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением РФ № 1314.

Для упрощения процедуры прохождения всех этапов газификации и сокращения сроков выполнения работ заявитель может обратиться в абонентский отдел по обслуживанию населения по принципу «одного окна» для жителей Южно-Сахалинска и села Ныш по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, д. 39, или на сайте компании: <https://gazdv.ru/>.

Для жителей Анивского района на интернет-сайте компании АО «Сахалинская нефтяная компания» - <http://snc65.ru/>, для жителей Охинского и Ногликского района на интернет-сайте компании - <https://sakhalinoblgaz.ru/>.

Расчеты за поставляемый газ (услуги по его транспортировке) осуществляются по регулируемым государством ценам и тарифам.

Приказами региональной энергетической комиссии Сахалинской области установлены следующие розничные цены на природный газ в 2021 году для населения Сахалинской области:

- для ОАО «Сахалиноблгаз» - 3 642,65 руб./1000 м³ (с НДС). Приказ от 14.07.2020 г. № 25;

- для АО «Сахалинская нефтяная компания» - 4 188,94 руб./1000 м³(с НДС) с. Троицкое и 5 443,76 руб./1000 м³ (с НДС) г. Анива, с. Таранай, с. Рыбацкое, с. Воскресенское, с. Песчанское. Приказ от 05.11.2020 № 44;

- для ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» - в границах территории Сахалинской области, за исключением муниципального образования «Городской округ Ногликский», в размере 4 804,45 руб./1000 м³ (с НДС), в границах муниципального образования «Городской округ Ногликский» - в размере 3 642,65 руб./1000 м³ (с НДС). Приказ от 29.06.2020 № 22 и приказ от 14.07.2020 № 24.

Выделение земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации. В целях упрощения использования земельных участков министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области утвержден приказ от 02.03.2017 № 18-п «Об утверждении административного регламента министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности Сахалинской области».

Максимальная потребность в газе населенных пунктов Сахалинской области представлена в таблице:

**Численность населения без централизованного отопления
газифицируемых районов и общая потребность в природном газе для
населения области**

Муниципальные образования	Население без централизованного отопления, тыс. чел.			Потребность в газе при 100% газификации, тыс. куб. м/год		
	Городское	Сельское	Всего	Городское	Сельское	Всего
«Городской округ Ногликский» (Ныш)		0,6	0,6		1041	1041
«Тымовский городской округ»	2,3	1,2	3,5	10519	15549	26068
Городской округ «Смирныховский»	1,5	4,2	5,7	6229	10844	17073
Поронайский городской округ	0,4	2,0	2,4	9111	6822	15933
«Макаровский городской округ»	0,4	1,0	1,4	3558	3591	7149
Городской округ «Долинский»	11,0	2,8	13,8	11459	8091	19550
Городской округ «Город Южно-Сахалинск»	33,6	4,1	37,7	4224	24383	28607
Корсаковский городской округ	8,4	5,7	14,1	15252	8900	24152
«Анивский городской округ»	0,7	7,0	7,7	780	2262	3042
Городской округ «Александровск-Сахалинский район»	1,5	0,9	2,4			13170
«Томаринский городской округ»	0,6	1,5	2,1	2560	4283	6843
«Холмский городской округ»	0,2	4,2	4,4	546	4914	20590
«Невельский городской округ»	0,5	1,9	2,4	-	1404	6971
«Курильский городской округ»	1,6	0,7	2,3	-	6095	6095
Северо-Курильский городской округ	0,7		0,7	-	2135	2135
«Южно-Курильский городской округ»	1,0	0,9	1,9	-	4846	4846
Всего	64,4	38,1	102,5	64238	118330	182568

12. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

К мерам государственной поддержки, осуществляемой через предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию электро-,

тепло- и газоснабжения государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области», отнесены:

В рамках мероприятия «Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда» подпрограммы «Газификация Сахалинской области»:

- подготовка муниципального жилья к приему газа;
- компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 2008 - 2025 годов работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа.

В рамках мероприятия «Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива»:

- компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 2018 - 2025 годов работам по переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе;
- переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий для работы на газомоторном топливе;
- приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- подготовка площадок под размещение передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ).

На софинансирование данных расходов из областного бюджета муниципальным образованиям предоставляются субсидии на очередной финансовый год в пределах объема средств, предусмотренных мероприятием «Газификация населенных пунктов» подпрограммы «Газификация Сахалинской области» и подпрограммой «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области».

Участниками реализации программных мероприятий будут являться органы местного самоуправления в части полномочий подготовки объектов к газификации. В соответствии с принятыми нормативными актами субсидирование муниципальных образований на реализацию мероприятий по газификации выполняется на условиях софинансирования.

К мерам государственной поддержки, осуществляемой юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отнесены:

- выделение земельных участков под строительство АГНКС в аренду без проведения торгов.

13. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время на территории Сахалинской области разработаны схемы газоснабжения по 33 населенным пунктам (всего 243 населенных пункта), из них газифицированных 25 населенных пункта. Схемы газоснабжения населенных пунктов разработаны в среде AutoCad на растровых подложках топографических планов в местной системе координат. Схемы объектов магистрального транспорта-газа и межпоселковые распределительные сети разработаны в АО «Газпром промгаз» в среде MapInfo в рамках формирования Генеральной схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области.

Газораспределительными организациями АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», АО «Сахалинская нефтяная компания» и ОАО «Сахалиноблгаз» на своих официальных сайтах размещены схемы газораспределения с использованием Yandex приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области
от 28 мая 2021 г. № 196

ПЛАН

мероприятий региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2025 годы» с учетом планируемых к строительству, реконструкции и подключению, а также мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.			Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области			Внебюджетные инвестиции
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1.	Газопровод межпоселковый ГРС Тымовское - г. Александровск-Сахалинский с отводом на с. Белое, с. Арково Александровск-Сахалинского района	48,3 км	2017 - 2022	22778,1			22778,1	ООО «Газпром межрегионгаз»	Совместная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской

00285(п)(Версия)

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источники финансирования (наименование программы)
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.	Газопровод-отвод и ГРС Долинск	0,6 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»
3.	Газопровод межпоселковый до с. Октябрьское Долинского района	0,2 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»
4.	Газопровод межпоселковый г. Долинск - с. Такое - с. Сокол Долинского района	9 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»
5.	Газопровод межпоселковый с. Углезаводск - с. Быков Долинского района	4 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»
6.	Газопровод межпоселковый до с. Стародубское Долинского района	9 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»
7.	Газопровод-отвод и ГРС Макаров	2,4 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»
8.	Газопровод межпоселковый ГРС Макаров - г. Макаров Макаровского района (1 этап) Сахалинской области	3 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»
9.	Газопровод-отвод и ГРС Леонидово	3,1 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»
10.	Газопровод межпоселковый ГРС Леонидово - г. Поронайск Поронайского района	11,0 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»
11.	Газопровод межпоселковый ГРС Леонидово - с. Леонидово - с. Майское Поронайского района	14,6 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источник финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Газопровод межпоселковый до с. Тихменево - с. Гастелло Поронайского района	15,2 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»	низации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2021 год Сахалинская область
13.	Газопровод-отвод и ГРС Корсаков	2,3 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»	
14.	Газопровод межпоселковый ГРС Корсаков - г. Корсаков Корсаковского района	3,0 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»	
15.	Газопровод межпоселковый ГРС Корсаков - с. Вторая Падь - с. Третья Падь - с. Соловьевка с отводом на с. Первая Падь Корсаковского района	13,8 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»	
16.	Газопровод межпоселковый до с. Раздольное Корсаковского района	0,3 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»	
17.	Газопровод межпоселковый до с. Новое - с. Чапаево Корсаковского района	19,0 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»	Совместная с ПАО «Газпром» «Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов», План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2021 год Сахалинская область
18.	Газопровод межпоселковый до с. Дачное, Мишулевка Корсаковского района	9,1 км	2017 - 2022					ООО «Газпром межрегионгаз»	
19.	Газопровод-отвод и ГРС Южная	1,4 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»	
20.	Газопровод межпоселковый от ГРС Южная до существующего межпоселкового газопровода от ГРС Дальнее до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с отводами на ГРП г. Южно-Сахалинска Сахалинской области (2 Этап - от ПРГ Ботанический Сад до ГРС "Южная")	17,5 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»	

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источники финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Межсистемная перемычка «Газопровод межпоселковый от ГРС Южная до существующего межпоселкового газопровода от ГРС Троицкое до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 МО городской округ» Анивский городской округ"	0,9 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»	Совместная с ПАО «Газпром» «Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов», синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2021 год Сахалинская область
22.	Газопровод-отвод и ГРС Холмск	49,0 км	2021 - 2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	
23.	Газопровод межпоселковый ГРС Холмск - с. Пятиречье - с. Чапраново - ПРГ - г. Холмск «Холмский городской округ» Сахалинской области	29,9 км	2021 - 2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	
24.	Газопровод межпоселковый ГРС Холмск - с. Совхозное - с. Яблочное «Холмский городской округ» Сахалинской области	26,4 км	2021 - 2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	
25.	Газопровод-отвод и ГРС Взморье	0,4 км	2021 - 2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	
26.	Газопровод межпоселковый ГРС Взморье - с. Ильинское Томаринского городского округа с отводом на с. Взморье городского округа «Долинский»	29,7 км	2021 - 2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	
27.	Газопровод межпоселковый с. Ильинское - с. Неводское - г. Томари с отводом на с. Пензенское, с. Черемшанка Томаринского городского округа	33,2 км	2021 - 2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
28.	Газопровод-отвод и ГРС Победино	0,7 км	2021 - 2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источники финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Газопровод межпоселковый ГРС Победино - пгт. Смирных - с. Победино - с. Рошино отводом на с. Ельники городского округа «Смирныховский»	35,9 км	2021 - 2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	2021 год Сахалинская область
30.	Газопровод межпоселковый до с. Елочки МО городской округ «Город Южно-Сахалинск»	3,0 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»	
31.	Газопровод межпоселковый до с. Новая Деревня (южн) МО городской округ «Город Южно-Сахалинск»	0,2 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»	
32.	Межсистемная перемычка газопроводов на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 и пл/р Ново-Александровск МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» с ПРГ	0,1 км	2017 - 2021					ООО «Газпром межрегионгаз»	Совместная с ПАО «Газпром» «Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов», План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2021 год Сахалинская область
33.	Строительство газопровода отвода и КСПГ	3,0 км	2021-2023					ООО «Газпром межрегионгаз»	
34.	СПХР Порень, Макаровский ГО	674 тыс.м ³ /год	2021-2023					ООО «Газпром межрегионгаз»	
35.	СПХР Новиково, Корсаковский ГО	1587 тыс. м ³ /год	2021-2023					ООО «Газпром межрегионгаз»	
36.	СПХР Углегорск, Углегорский район	11189 тыс.м ³ /год	2021-2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	
37.	СПХР Шахтерск, Углегорский район	8838 тыс. м ³ /год	2022-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
38.	СПХР Бошняково, Углегорский район	1085 тыс. м ³ /год	2022-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источник финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
39.	СПХР Южно-Курильск, Южно-Курильский ГО	10509 тыс. м ³ /год	2022-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	Совместная с ПАО «Газпром» «Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов», План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2021 год Сахалинская область
40.	СПХР Крабоводское, Южно-Курильский ГО	5912 тыс. м ³ /год	2022-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
41.	СПХР Малокурильское, Южно-Курильский ГО	3389 тыс. м ³ /год	2022-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
42.	СПХР Китовое, Курильский ГО	11388 тыс.м ³ /год	2022-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
43.	СПХР Курильск, Курильский ГО	2809 тыс.м ³ /год	2022-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
44.	СПХР Северо-Курильск, Северо-Курильский ГО	3828 тыс.м ³ /год	2022-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
45.	Газопровод межпоселковый с. Гастелло - с. Вахрушев с отводом на, с. Лермонтовка, с. Восток и «Многофункциональный грузовой район»	39 км	2021-2023					ООО «Газпром межрегионгаз»	
46.	Газопровод межпоселковый от ПГРП на Майское до с. Забайкалец	7 км	2021-2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	
47.	Газопровод межпоселковый до с. Славы - с. Адо-Тымово Тымовского района	14 км	2021-2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	
48.	Газопровод межпоселковый с. Арково-с. Мгачи с отводами на с. Чеховское, с. Арково-берег Александровск-Сахалинского района	14 км	2021-2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источники финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Газопровод межпоселковый от плнр. Октябрьский ГО г. Южно-Сахалинск до с. Мишулевка Аннивского ГО (межсистемная перемычка)	11 км	2021-2024					ООО «Газпром межрегионгаз»	
50.	Газопровод межпоселковый от газопровода г. Корсаков - с. Озерское	27 км	2021-2023					ООО «Газпром межрегионгаз»	Совместная с ПАО «Газпром» «Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 годов», План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2021 год Сахалинская область
51.	Газопровод межпоселковый с. Ельники - с. Буюклы Смирныховского района	18 км	2021-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
52.	Газопровод межпоселковый с. Буюклы - с. Малиновка с отводом на с. Матросово Поронайского района	12 км	2021-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
53.	Газопровод межпоселковый ПРТ г. Холмск - с. Правда с отводом на с. Северные источники «Холмский городской округ» Сахалинской области	11 км	2021-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
54.	Газопровод межпоселковый с. Яблочное-с. Пионеры-с. Костромское «Холмский городской округ» Сахалинской области	16 км	2021-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
55.	Газопровод межпоселковый с. Костромское-с. Чехов с отводами на с. Красноярское и с. Новосибирское	20 км	2021-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	
56.	Газопровод межпоселковый с. Чапраново - с. Пожарское с отводом на с. Бамбучки «Холмский городской округ» Сахалинской области	12 км	2021-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	Совместная с ПАО «Газпром» «Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области»

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источники финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57.	Газопровод межпоселковый с. Пятиречь - с. Чистоводное «Холмский городской округ» Сахалинской области	5 км	2021-2025					ООО «Газпром межрегионгаз»	области на период 2021 - 2025 годов», План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2021 год Сахалинская область
58.	Газопровод-отвод от магистрального газопровода «УПГ Южно-Луговое - ГРС с. Троицкое» с ГРС Петропавловское и газопровод высокого давления до ГРП Петропавловское	4,1 км	2017 - 2021	128,5			128,5	АО «Сахалинская нефтяная компания»	
59.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилого района «Авиационная» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой комплекс)	8,4 км	2021-2025	180,0		180,0		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»
			2021						
			2022						
			2023						
			2024	80,0		80,0			
2025	100,0		100,0						
60.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях» Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск». 1 этап	14 км	2019-2021	139,5		139,5	139,5	Администрация муниципального образования	

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источники финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». (внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы с. Березники муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск») 2 пусковой комплект	17 км	2019-2021	65,4	40,3	25,1		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»
			2019	22,0	18,2	3,8			
			2020	35,2	22,1	13,1			
62.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация г. Корсаков муниципального городского округа «Корсаковский городской округ»	31,9 км	2019-2021	238,5	191,3	47,2		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»
			2019	131,2	103,5	27,7			
			2020	88,7	87,8	0,9			
63.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация г. Корсакова муниципального городского округа «Корсаковский городской округ» (2 этап)»	50 км	2019-2025	652,7		652,7		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»
			2019	71,1		71,1			
			2020	117,5		117,5			
			2021	274,100		274,100			
			2022	0,0		0,0			
			2023	0,0		0,0			
			2024	190,0		190,0			
2025	0,0		0,0						

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источники финансирования (наименование программы)
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация г. Александровск-Сахалинский муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район»	52,5 км	2019-2024	116,0		116,0		Администрация муниципального образования
			2019	16,000		16,0		
			2020	0,0		0,0		
			2021	0,0		0,0		
			2022	0,0		0,0		
			2023	0,0		0,0		
			2024	100,0		100,0		
65.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». (г. Макаров муниципального образования «Макаровский городской округ») 1-й пусковой комплекс	11,2 км	2019-2021	104,8	47,8	57,0		Администрация муниципального образования
			2019	24,5	22,8	1,7		
			2020	44,6	25	19,6		
			2021	35,7		35,7		
			2019-2025	249,5		249,5		
66.	Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Корсаковский городской округ	9,02 км	2019	12,6		12,6		Администрация муниципального образования
			2020	36,9		36,9		
			2021	0,0		0,0		
			2022	0,0		0,0		
			2023	0,0		0,0		
2024	0,0		0,0					

Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.					Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименование программы)
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2025	200,0		200,0				
67.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация села Покровка муниципального образования городской округ «Долинский»	4,4 км	2021	40,1		40,1		Администрация муниципального образования		
68.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация села Сосновка муниципального образования городской округ «Долинский»	1,7 км	2021	19,8		19,8		Администрация муниципального образования		
69.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация села Углезагодск муниципального образования городской округ «Долинский»	8,0 км	2021-2025	130,0		130,0			Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»	
			2021	0,0		0,0				
			2022	0,0		0,0				
			2022	0,0		0,0				
			2023	0,0		0,0				
			2024	130,0		130,0				
2025										
70.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация объектов Смирныховского района»	69,0 км.	2021-2025	370,0		370,0		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»	
			2021	0,0		0,0				
			2022	0,0		0,0				

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источники финансирования (наименование программы)		
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2023	0,0		0,0			сской области»	
			2024	150,0		150,0				
			2025	220,0		220,0				
			2022-2025	230,0		230,0				
71.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация объектов Холмского района	90,0 км.	2022	0,0		0,0		Администрация муниципального образования		
			2023	0,0		0,0				
			2024	130,0		130,0				
			2025	100,0		100,0				
			2022-2024	83,6		83,6				
72.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с. Елочки муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"	Разработка ПСД в 2023 г.	2022	0,0		0,0		Администрация муниципального образования		
			2023	0,0		0,0				
			2024	50,7		50,7				
			2025	32,9		32,9				
			2021-2024	20,0		20,0				
73.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с. Взморье муниципального образования городской округ «Долинский»	17,0 км.	2021	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»	
			2022	0,0		0,0				
			2023	0,0		0,0				
			2024	20,0		20,0				
			2019-2021	226,3		226,3				
74.	Строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ) в г. Невельске	1800 куб. м/час	2019	24,1		24,1		Администрация муниципального образования		
			2020	171,2		171,2				
			2021	31,0		31,0				

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименование программы)
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмск	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2019-2021	6,5		6,5		Администрация муниципального образования	
			2019	2,0		2,0			
			2020						
			2021	4,5		4,5			
76.	Газификация котельной и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Котельная № 2 г. Макаров	18,0 МВт	2019-2021	246,4		246,4		Администрация муниципального образования	
			2019	30,0		30,0			
			2020	164,8		164,8			
			2021	51,6		51,6			
77.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельной № 1 г.Поронайск	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2021	10,1		10,1		Администрация муниципального образования	
78.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 26 в с. Ясное	2,85 МВт	2021-2020	53,1	40,3	12,8		Администрация муниципального образования	
			2021	37,2	28,2	9,0			
			2022	15,9	12,1	3,8			
79.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 19 в с. Кировское	6,0 МВт	2021 - 2022	152,9	116,1	36,8		Администрация муниципального образования	Программа «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»
			2021	107,1	81,3	25,8			
			2022	45,8	34,8	11,0			
80.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 15 в с. Зональное	3,12 МВт	2021-2022	61,9	47,0	14,9		Администрация муниципального образования	
			2021	43,4	32,9	10,5			
			2022	18,5	14,1	4,4			

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименование программы)
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация ТЭЦ г. Корсаков муниципального образования «Корсаковский городской округ»	33,75 МВт	2019-2021	480,0	10,3	469,7		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетiki Сахалинской области»
			2019	35,8	10,3	25,5		Администрация муниципального образования	
			2020	220,4		220,4		Администрация муниципального образования	
			2021	223,8		223,8		Администрация муниципального образования	
			2019-2025	352,4		352,4			
82.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городского округ «Александровск-Сахалинский район». Котельная г. Александровск-Сахалинский	46,5 МВт	2019	20,0		20,0		Администрация муниципального образования	
			2020	39,8		39,8			
			2021	0,0		0,0			
			2022	182,0		182,0			
			2023	110,6		110,6			
			2024	0,0		0,0			
			2025	0,0		0,0			
2019-2021	224,3		224,3						
83.	Газификация с. Троицкое муниципального образования «Анивский городской округ» (2 этап)	31,3 км	2019	77,7		77,7		Администрация муниципального образования	Подпрограмма № Е «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
			2020	77,1		77,1			
			2021	70,1		70,1			

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источники финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация объектов Долинского района	23,1 км	2023-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»
85.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Долинского района	5 ед.	2022-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»
86.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация объектов Поронайского района	91,1 км	2022-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»
87.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Поронайского района	21 ед.	2022-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»
88.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация объектов Корсаковского района.	29 км	2023-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»

№ пп.	Наименование мероприятий	Технические характеристики объекта	Сроки реализации (год)	Объем финансирования, в млн. руб.				Источник финансирования (наименование программы)	
				Всего	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Сахалинской области	Внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Корсаковского района.	8 ед.	2023-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	энергетики Сахалинской области»
90.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация объектов Александровского Сахалинского района.	53,2 км	2023-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	
91.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Александровского Сахалинского района.	7 ед.	2023-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	
92.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация объектов Томаринского района.	49 км	2024-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области»
93.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Томаринского района.	5 ед.	2024-2025	0,0		0,0		Администрация муниципального образования	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

к региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области

от 28 мая 2021 г. № 196

ПЛАН

мероприятий региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2025 годы» с указанием объектов, планируемых к строительству за счет средств специальных надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, сроков их реализации и ожидаемых результатов (программа газификации Сахалинской области, финансируемая за счет средств специальной надбавки к тарифу за услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на 2021 - 2024 годы)

№ пп.	Наименование муниципальных образований Сахалинской области, объектов строительства и их месторасположение	Основные технические характеристики объекта (км)	Стоимость реализации объекта (тыс. руб. без НДС)	Стоимость по видам работ (тыс. руб. без НДС)			Календарные сроки исполнения работ			Дата ввода объекта		
				ПИР	СМР	Прочие	ПИР		СМР			
							Начало	Завершение			Начало	Завершение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 год												
1.	Перемычка между сетью газораспределения	0,06	43058,89	1398,52	-	-	1398,52	Июнь 2021	Декабрь 2021	-	-	-

00285(п)(Версия)

№ пп.	Наименование муниципальных образований Сахалинской области, объектов строительства и их месторасположение	Основные технические характеристики объекта (км)	Стоимость реализации объекта (тыс. руб. без НДС)	Стоимость по видам работ (тыс. руб. без НДС)				Календарные сроки исполнения работ				Дата ввода объекта
				ПИР	СМР	Прочие	Итого	ПИР		СМР		
								Начало	Завершение	Начало	Завершение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	высокого давления второй категории «Газопровод высокого давления (подземный) протяженностью 2933,44 м до котельной Хомутово-2 и сетью газораспределения высокого давления первой категории «Газопровод межпоселковый от ГРС «Южная» до существующего межпоселкового газопровода от ГРС «Дальнее» до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с отводами на ГРП г. Южно-Сахалинска (второй этап - от ПРГ Ботанический сад до ГРС «Южная»)											
2.	Газификация жилых районов в южной части г. Южно-Сахалинск	3,5	144597,24	6315,15	27729,92	-	34045,07	Июнь 2021	Сентябрь 2021	Октябрь 2021	-	-
3.	Газификация потребителей жилищно-коммунального хозяйства с западной стороны по ул. Железнодорожной в г. Южно-Сахалинск	3,48	99741,91	4946,42	-	4946,42	Июнь 2021	Декабрь 2021	-	-	-	-
	ИТОГО за 2021 год			12660,09	27729,92	0,0	40390,01					
2022 год												
	Перемишка между действующей газораспределения высокого давления второй категории «Газопровод	0,06	43058,89	-	41660,37	-	41660,37	-	-	Январь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022

№ пп.	Наименование муниципальных образований Сахалинской области, объектов строительства и их месторасположение	Основные технические характеристики объекта (км)	Стоимость реализации объекта (тыс. руб. без НДС)	Стоимость по видам работ (тыс. руб. без НДС)				Календарные сроки исполнения работ				Дата ввода объекта
				ПИР	СМР	Прочие	Итого	ПИР		СМР		
				5	6	7	8	Начало	Завершение	Начало	Завершение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	высокого давления (подземный) протяженностью 2933,44 м до котельной Хомутово-2 и сетью газораспределения высокого давления первой категории «Газопровод межпоселковый от ГРС «Южная» до существующего межпоселкового газопровода от ГРС «Дальнее» до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с отводами на ГРП г. Южно-Сахалинска (второй этап - от ПРГ Ботанический сад до ГРС «Южная»)	3,5	144597,24	-	35757,57	-	35757,57	-	-	-	-	-
	ИТОГО за 2022 год			0,0	77417,94	0,0	77417,94					
2023 год												
	Газификация потребителей жилищно-коммунального хозяйства с западной стороны по ул. Железнодорожной в г. Южно-Сахалинск	3,48	99741,91	-	7363,33	-	7363,33	-	-	Январь 2023	-	-
	Газификация жилых районов в южной части г. Южно-Сахалинск	3,5	144597,24	-	74794,60	-	74794,6	-	-	-	Февраль 2023	Март 2023
	ИТОГО за 2023 год			0,0	82157,93	0,0	82157,93					
2024 год												
	Газификация потребителей	3,48	99741,91	-	87432,16	-	87432,16	-	-	-	Ноябрь	Декабрь

№ пп.	Наименование муниципальных образований Сахалинской области, объектов строительства и их месторасположение	Основные технические характеристики объекта (км)	Стоимость реализации объекта (тыс. руб. без НДС)	Стоимость по видам работ (тыс. руб. без НДС)				Календарные сроки исполнения работ				Дата ввода объекта
				ПИР	СМР	Прочие	Итого	ПИР		СМР		
								Начало	Завершение	Начало	Завершение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жилищно-коммунального хозяйства с западной стороны по ул. Железнодорожной в г. Южно-Сахалинск											2024
	ИТОГО за 2024 год			0,0	87432,16	0,0	87432,16					
	ВСЕГО за 2021 - 2024 гг.			12660,09	274737,96	0,0	287398,05					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к региональной программе «Газификация
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Сахалинской области на 2021 - 2025 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области
от 28 мая 2021 г. № 196

СВОДНЫЙ ПЛАН

мероприятий по основным целевым показателям региональной программы «Газификация
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской
области на 2021 - 2025 годы»

Наименование мероприятия (показателя)	Источник финансирования	Ед. изм.	Годы реализации программы					Всего
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Объем (прирост) потребления природного газа в год	млрд м ³	0,05	0,12	0,15	0,16	0,25	0,73
2	Протяженность (строительство) газо- проводов-отводов	Всего, в том числе:	3,7	6,1	15	19,1	16	59,9
		1) федеральный бюджет	74,0	122,0	300,0	382,0	320,0	1198,0
		2) бюджет Сахалинской области						

Наименование мероприятия (показателя)	Источник финансирования	Ед. изм.	Годы реализации программы					Всего
			2021	2022	2023	2024	2025	
3	местный бюджет	млн руб.						
		км						
	средства организаций, в том числе:	млн руб.						
		км						
	ПАО «Газпром»	км	3,7	6,1	15,0	19,1	16,0	59,9
		млн руб.	74,0	122,0	300,0	382,0	320,0	1198,0
	аффилированные лица собствен- ника ЕСГ	км						
		млн руб.						
	независимые газотранспортные организации	км						
		млн руб.						
5) иные источники	км							
	млн руб.							
Всего, в том числе:		ед.	3	3	0	3	0	9
		млн руб.	598	548	0,0	548	0,0	1694,0
3	1) федеральный бюджет	ед.						
		млн руб.						
	2) бюджет Сахалинской области	ед.						
		млн руб.						
	3) местный бюджет	ед.						
		млн руб.						
	4) средства организаций, в том числе:	ед.						
		млн руб.						
	ПАО «Газпром»	ед.	2	3		3		8
		млн руб.	548,0	548,0		548,0		1644,0
аффилированные лица собствен- ника ЕСГ	ед.	1					1	
	млн руб.	50,0					50,0	
независимые газотранспортные организации	ед.							
	млн руб.							
независимые газораспределитель-	ед.							
	млн руб.							

Наименование мероприятия (показателя)	Источник финансирования	Ед. изм.	Годы реализации программы					Всего
			2021	2022	2023	2024	2025	
4 Протяженность (строительство) меж- поселковых газопроводов	ные организации (далее - ГРО)	млн руб.						
	5) иные источники	ед.						
	Всего, в том числе:	млн руб.	25,0	155,0	69,9	167,6	125,9	543,4
	1) федеральный бюджет	км	528,4	3306,2	1482,5	3470,0	2696,8	11483,9
	2) бюджет Сахалинской области	млн руб.						
	3) местный бюджет	км						
	4) средства организаций, в том числе:	млн руб.						
	ПАО «Газпром»	ед.	25,0	155,0	69,9	167,6	125,9	543,4
	аффилированные лица собствен- ника ЕСГ	млн руб.	528,4	3306,2	1482,5	3470,0	2696,8	11483,9
	независимые газотранспортные организации	ед.						
5 Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов	независимые ГРО	млн руб.						
	иные источники	км						
	Всего, в том числе:	млн руб.	73,7	3,0	4,5	250,05	261,5	592,75
	1) федеральный бюджет	км	521,2	40,4	77,4	893,4	711	2243,40
		млн руб.						

Наименование мероприятия (показателя)	Источник финансирования	Ед. изм.	Годы реализации программы					Всего
			2021	2022	2023	2024	2025	
2)	бюджет Сахалинской области	км	73,7	0	0	250,0	261,5	585,2
		млн руб.	516	0	0	803,1	617,4	1936,5
		км						
		млн руб.	5,2	0	0	8,1	6,2	19,5
		км						
3)	местный бюджет (софинансирование)	млн руб.						
		км						
		млн руб.						
		км						
4)	средства организаций, в том числе:	млн руб.						
		км						
		млн руб.						
		км						
5)	иные источники, в том числе:	млн руб.						
		км						
		млн руб.						
		км						
6)	Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ))	км						
		млн руб.						
		км						
		млн руб.						
7)	Уровень газификации населения природным газом	км						
		млн руб.						
		км						
		млн руб.						
8)	Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)	ед.	5	24	10	17	51	107
		млн руб.						
		ед.	900	1050	1900	2900	4000	10750
		млн руб.	107,41	119,02	187,02	212,6	300,6	926,65
9)	Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)	ед.						
		млн руб.						
		ед.	445	431	431	500	500	2307
		млн руб.	70,31	68,8	68,8	19,8	19,8	247,51

Наименование мероприятия (показателя)	Источник финансирования	Ед. изм.	Годы реализации программы					Всего
			2021	2022	2023	2024	2025	
	3) местный бюджет (софинансирование)	ед.						
	4) средства организаций	млн руб.	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	3,7
	5) иные источники, в том числе:	ед.						
	6) средства населения	млн руб.						
		ед.						
		млн руб.	455	619	1469	2400	3500	8443
10	Всего, в том числе:	млн руб.	36,4	49,52	117,52	192,0	280,0	675,44
		ед.	16	23	23	28	39	129
		млн руб.	425,6	262,1	110,6	352,3	352,3	1502,9
	1) федеральный бюджет	ед.						
	2) бюджет Сахалинской области	млн руб.	142,4	61,0				203,4
	3) местный бюджет (софинансирование)	ед.	2	3	1	3	3	12
11	Уровень газификации населения СУГ	млн руб.	278,9	198,5	109,5	348,8	348,8	1284,5
		ед.						
		млн руб.	4,3	2,6	1,1	3,5	3,5	15,4
		ед.	15	20	22	25	36	118
		млн руб.						
		ед.						
12	Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)	млн руб.						
13	Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)	%	0,07	0,07	0,06	0,05	0,02	0,02
14	Количество (строительство) комплексов производства СПГ	ед.	17	16	10	5	4	52
	Всего, в том числе:	ед.	2	13	2	1	8	26
	Всего, в том числе:	ед.	1		1			2
		млн руб.						

Наименование мероприятия (показателя)	Источник финансирования	Ед. изм.	Годы реализации программы					Всего
			2021	2022	2023	2024	2025	
15 Перевод котельных на СПГ	1) средства организаций	ед.	1					1
		млн руб.						
	2) ПАО «Газпром»	ед.			1			1
		млн руб.			8302,2			8302,2
	Всего, в том числе:	ед.	2	13	2	1	7	25
		млн руб.	82,5					82,5
	1) федеральный бюджет	ед.						
		млн руб.						
	2) бюджет Сахалинской области	ед.	2					2
		млн руб.	81,7					81,7
3) местный бюджет (софинансирование)	ед.							
	млн руб.	0,8					0,8	
4) Средства организаций	ед.		13	2	1	7	23	
	млн руб.							
5) иные источники	ед.							
	млн руб.							
16 Перевод на природный газ автотранспортной техники	Всего, в том числе:	ед.	81	28	29	48762	48763	97663
		млн руб.	153,7	33,7	35,5	103	107	432,9
	1) федеральный бюджет	ед.						
		млн руб.						
	2) бюджет Сахалинской области	ед.						
		млн руб.	152,5	33,5	35,2	102	106	429,2
	3) местный бюджет (софинансирование)	ед.						
		млн руб.	1,2	0,2	0,3	1	1	3,7
	4) средства организаций	ед.						
		млн руб.				48694	48693	97387
5) иные источники	ед.							
	млн руб.							

Наименование мероприятия (показателя)	Источник финансирования	Ед. изм.	Годы реализации программы					Всего
			2021	2022	2023	2024	2025	
17 Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций	Всего, в том числе:	ед.	3	2	2	2	2	11
		млн руб.	248,5	300,0	300,0	300,0	300,0	1448,5
	1) бюджет Сахалинской области	ед.	1					1
	2) ПАО "Газпром"	млн руб.	20,5					20,5
		ед.	1					1
	3) другие	млн руб.	150,0					150,0
		ед.	1	2	2	2	2	9
		млн руб.	78,0	300,0	300,0	300,0	300	1278,0