



ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2022 г. № 140

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808

В целях приведения ресурсного обеспечения государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» в соответствие с Законом Сахалинской области от 22.12.2021 № 107-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Сахалинской области **постановляет:**

1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 29.05.2014 № 254, от 29.08.2014 № 415, от 26.09.2014 № 474, от 30.12.2014 № 660, от 19.05.2015 № 159, от 14.08.2015 № 333, от 04.09.2015 № 377, от 15.12.2015 № 498, от 30.12.2015 № 574, от 21.06.2016 № 304, от 08.07.2016 № 341, от 24.10.2016 № 527, от 03.05.2017 № 189, от 22.09.2017 № 444, от 31.10.2017 № 510, от 27.12.2017 № 643, от 02.02.2018 № 34, от 29.03.2018 № 122, от 28.04.2018 № 189, от 02.07.2018 № 314,

от 02.07.2018 № 315, от 18.09.2018 № 452, от 30.11.2018 № 564, от 21.12.2018 № 616, от 28.12.2018 № 661, от 10.04.2019 № 165, от 03.06.2019 № 238, от 24.09.2019 № 431, от 27.09.2019 № 438, от 25.10.2019 № 486, от 02.12.2019 № 538, от 27.12.2019 № 652, от 20.03.2020 № 128, от 15.06.2020 № 267, от 19.08.2020 № 387, от 30.12.2020 № 658, от 24.03.2021 № 100, от 25.06.2021 № 255, от 01.11.2021 № 454, от 30.12.2021 № 612 (далее - Госпрограмма), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 2.1 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 4.1 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в приложение № 5 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Внести изменения в приложение № 6.1 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Внести изменения в приложение № 7 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Сахалинской области



С.П.Олонцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 31 марта 2022 г. № 140

ИЗМЕНЕНИЯ,

**вносимые в государственную программу Сахалинской области
«Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную
постановлением Правительства Сахалинской области
от 31.12.2013 № 808 (далее – Госпрограмма)**

1. Внести в Госпрограмму следующие изменения:

1.1. В паспорте Госпрограммы часть «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы источники финансирования государственной программы	и	Общий объем средств, направленных на реализацию программы, составит 784511894,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 164365863,2 тыс. рублей; 2015 год - 174876306,7 тыс. рублей; 2016 год - 159675726,6 тыс. рублей; 2017 год - 70246531,1 тыс. рублей; 2018 год - 62601176,2 тыс. рублей; 2019 год - 58791347,0 тыс. рублей; 2020 год - 75816981,5 тыс. рублей; 2021 год - 1593675,9 тыс. рублей; 2022 год - 1231265,1 тыс. рублей; 2023 год - 5522610,6 тыс. рублей; 2024 год - 2310679,6 тыс. рублей; 2025 год - 7479731,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 1235444,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 237300,0 тыс. рублей; 2019 год - 514650,5 тыс. рублей; 2020 год - 251800,0 тыс. рублей; 2021 год - 131137 тыс. рублей; 2022 год - 38495,0 тыс. рублей;
--	---	---

2023 год - 32063,0 тыс. рублей;

2024 год - 29999,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета - 21689195,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1922657,0 тыс. рублей;

2015 год - 2497597,9 тыс. рублей;

2016 год - 2879256,6 тыс. рублей;

2017 год - 1037610,1 тыс. рублей;

2018 год - 788883,7 тыс. рублей;

2019 год - 1630609,8 тыс. рублей;

2020 год - 1769125,7 тыс. рублей;

2021 год - 1348941,1 тыс. рублей;

2022 год - 1085126,3 тыс. рублей;

2023 год - 451168,1 тыс. рублей;

2024 год - 449452,7 тыс. рублей;

2025 год - 5828766,8 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований – 422380,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 80206,2 тыс. рублей;

2015 год - 8909,8 тыс. рублей;

2016 год - 12670,0 тыс. рублей;

2017 год - 3821,0 тыс. рублей;

2018 год - 89092,5 тыс. рублей;

2019 год - 91186,7 тыс. рублей;

2020 год - 20372,9 тыс. рублей;

2021 год - 13597,8 тыс. рублей;

2022 год - 7643,8 тыс. рублей;

2023 год - 3435,4 тыс. рублей;

2024 год - 3432,9 тыс. рублей;

2025 год - 88011,9 тыс. рублей.

Иные внебюджетные финансовые средства - 761164873,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 162363000,0 тыс. рублей;

2015 год - 172369799,0 тыс. рублей;

2016 год - 156783800,0 тыс. рублей;

2017 год - 69205100,0 тыс. рублей;

2018 год - 61485900,0 тыс. рублей;

2019 год - 56554900,0 тыс. рублей;

2020 год - 73775682,9 тыс. рублей;

2021 год - 100000,0 тыс. рублей;

2022 год - 100000,0 тыс. рублей;

2023 год - 5035944,1 тыс. рублей;

2024 год - 1827795,0 тыс. рублей;

2025 год - 1562952,3 тыс. рублей.».

1.2. Абзац 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию Госпрограммы, составит 784511894,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1235444,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 21689195,8 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 422380,9 тыс. рублей, иных внебюджетных финансовых средств - 761164873,3 тыс. рублей.».

2. Внести в подпрограмму № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» Госпрограммы (далее – Подпрограмма № 1) следующие изменения:

2.1. В нумерационном заголовке слова «к государственной программе» заменить словами «государственной программы».

2.2. В паспорте Подпрограммы № 1:

2.2.1. часть «Цели подпрограммы» после слов «развитие возобновляемых источников электрической энергии» дополнить словами «, развитие электрозаправочной инфраструктуры»;

2.2.2. часть «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Создание электрозаправочной инфраструктуры.»;

2.2.3. часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	и	Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 6474581,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
		2014 год - 378289,4 тыс. рублей;
		2015 год - 514620,1 тыс. рублей;
		2016 год - 1587812,6 тыс. рублей;
		2017 год - 256872,1 тыс. рублей;
		2018 год - 218782,3 тыс. рублей;
		2019 год - 375499,9 тыс. рублей;
		2020 год - 69186,8 тыс. рублей;
		2021 год - 284807,2 тыс. рублей;
		2022 год - 412018,3 тыс. рублей;
		2023 год - 44492,7 тыс. рублей;
		2024 год – 4800,0 тыс. рублей;

2025 год - 2327400,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета - 6117165,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 378289,4 тыс. рублей;

2015 год - 214469,8 тыс. рублей;

2016 год - 1579494,3 тыс. рублей;

2017 год - 254425,9 тыс. рублей;

2018 год - 207489,5 тыс. рублей;

2019 год - 371944,7 тыс. рублей;

2020 год - 68500,0 тыс. рублей;

2021 год - 281986,6 тыс. рублей;

2022 год - 409294,9 тыс. рублей;

2023 год - 44080,7 тыс. рублей;

2024 год - 4790,0 тыс. рублей;

2025 год - 2302400,0 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований - 34246,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1981,3 тыс. рублей;

2016 год - 8318,3 тыс. рублей;

2017 год - 2446,2 тыс. рублей;

2018 год - 11292,8 тыс. рублей;

2019 год - 3555,2 тыс. рублей;

2020 год - 686,8 тыс. рублей;

2021 год - 2820,6 тыс. рублей;

2022 год - 2723,4 тыс. рублей;

2023 год - 412,0 тыс. рублей;

2024 год - 10,0 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей.

Иные внебюджетные финансовые средства - 323169,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 298169,0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год - 25000,0 тыс. рублей.»;

2.2.4. часть «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения» дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество установленных электрозаправочных станций – 140 штук.».

2.3. Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«- создание электрозаправочной инфраструктуры.».

2.4. Раздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«Основное мероприятие 4 «Развитие проекта электрозаправочной инфраструктуры».

4.1. Взнос в уставный капитал акционерного общества «Сахалинская нефтяная компания».».

2.5. В разделе 5 «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы»:

2.5.1. после абзаца 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество установленных электрозаправочных станций.»;

2.5.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«- Количество установленных электрозаправочных станций. Оценивается в единицах. Определяет количество установленных электрозаправочных станций акционерным обществом «Сахалинская нефтяная компания». При расчете отчетных показателей используются фактические данные за отчетный период. Определяется на основании данных, представленных акционерным обществом «Сахалинская нефтяная компания» за отчетный период - год реализации мероприятий.»;

2.5.3. дополнить таблицу «Сведения о порядке формирования индикатора (показателя) государственной программы (подпрограммы)» пунктом 4 следующего содержания:

4.	Количество установленных электрозаправочных станций	единицы	Определяется ежегодно на основании данных акционерного общества «Сахалинская нефтяная компания»	1 - периодическая отчетность	
----	---	---------	---	------------------------------	--

2.6. Абзац 5 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 6474581,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 6117165,8 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 34246,6 тыс. рублей, иных внебюджетных финансовых средств - 323169,0 тыс. рублей.».

3. Внести в подпрограмму № 2 «Газификация Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма № 2) следующие изменения:

3.1. В нумерационном заголовке слова «к государственной программе» заменить словами «государственной программы».

3.2. В паспорте Подпрограммы № 2:

3.2.1. часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 266766465,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
---	--

2014 год - 1574573,8 тыс. рублей;
2015 год - 1684840,0 тыс. рублей;
2016 год - 899614,0 тыс. рублей;
2017 год - 69827099,2 тыс. рублей;
2018 год - 62136897,7 тыс. рублей;
2019 год - 57879104,4 тыс. рублей;
2020 год - 69519594,3 тыс. рублей;
2021 год - 967932,4 тыс. рублей;
2022 год - 463645,3 тыс. рублей;
2023 год - 288546 тыс. рублей;
2024 год - 351676,9 тыс. рублей;
2025 год - 1172941,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 1003750,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 237300,0 тыс. рублей;
2019 год - 514650,5 тыс. рублей;
2020 год - 251800,0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета – 9189402,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1146367,6 тыс. рублей;
2015 год - 1431281,5 тыс. рублей;
2016 год - 617762,3 тыс. рублей;
2017 год - 724538,5 тыс. рублей;
2018 год - 382262,6 тыс. рублей;
2019 год - 895627,9 тыс. рублей;
2020 год - 1350479,7 тыс. рублей;
2021 год - 859253,1 тыс. рублей;
2022 год - 360008,8 тыс. рублей;
2023 год - 186660,5 тыс. рублей;
2024 год - 249160,1 тыс. рублей;
2025 год - 986000,0 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований -
373452,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 80206,2 тыс. рублей;
2015 год - 6928,5 тыс. рублей;
2016 год - 4351,7 тыс. рублей;
2017 год - 860,7 тыс. рублей;
2018 год - 76335,1 тыс. рублей;
2019 год - 84926,0 тыс. рублей;
2020 год - 16184,6 тыс. рублей;
2021 год - 8679,3 тыс. рублей;
2022 год - 3636,5 тыс. рублей;
2023 год - 1885,5 тыс. рублей;
2024 год - 2516,8 тыс. рублей.
2025 год - 86941,2 тыс. рублей.

Иные внебюджетные финансовые средства -
256199860,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 348000,0 тыс. рублей;
2015 год - 246630,0 тыс. рублей;
2016 год - 277500,0 тыс. рублей;
2017 год - 69101700,0 тыс. рублей;
2018 год - 61441000,0 тыс. рублей;
2019 год - 56383900,0 тыс. рублей;
2020 год - 67901130,0 тыс. рублей;
2021 год - 100000,0 тыс. рублей;
2022 год - 100000,0 тыс. рублей;
2023 год - 100000,0 тыс. рублей;
2024 год - 100000,0 тыс. рублей;
2025 год - 100000,0 тыс. рублей.»;

3.2.2. в части «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения»:

- в абзаце 4 цифры «5066» заменить цифрами «6738»;
- в абзаце 5 цифры «45,4» заменить цифрами «50,4».

3.3. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 266766465,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1003750,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9189402,6 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 373452,1 тыс. рублей, иных внебюджетных финансовых средств - 256199860,0 тыс. рублей.»

4. Внести в подпрограмму № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области» Госпрограммы изменение, заменив в нумерационном заголовке слова «к государственной программе» словами «государственной программы».

5. Внести в подпрограмму № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма № 4) следующие изменения:

5.1. В нумерационном заголовке слова «к государственной программе» заменить словами «государственной программы».

5.2. В паспорте Подпрограммы № 4:

5.2.1. часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 2856453,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
	2016 год - 348300,0 тыс. рублей;
	2017 год - 162559,8 тыс. рублей;
	2018 год - 245496,2 тыс. рублей;
	2019 год - 536742,71 тыс. рублей;
	2020 год - 410847,5 тыс. рублей;
	2021 год - 209799,3 тыс. рублей;
	2022 год - 355601,5 тыс. рублей;
	2023 год - 253627,8 тыс. рублей;
	2024 год - 226407,7 тыс. рублей;
	2025 год - 107070,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 100557,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 38495,0 тыс. рублей;
 2023 год - 32063,0 тыс. рублей;
 2024 год - 29999,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета - 2016414,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 58645,7 тыс. рублей;
 2018 год - 199131,6 тыс. рублей;
 2019 год - 363037,2 тыс. рублей;
 2020 год - 350146,0 тыс. рублей;
 2021 год - 207701,4 тыс. рублей;
 2022 год - 315822,6 тыс. рублей;
 2023 год - 220426,90 тыс. рублей;
 2024 год - 195502,60 тыс. рублей;
 2025 год - 106000,0 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований – 14682,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 514,1 тыс. рублей;
 2018 год - 1464,6 тыс. рублей;
 2019 год - 2705,5 тыс. рублей;
 2020 год - 3501,5 тыс. рублей;
 2021 год - 2097,9 тыс. рублей;
 2022 год - 1283,9 тыс. рублей;
 2023 год - 1137,9 тыс. рублей;
 2024 год - 906,1 тыс. рублей;
 2025 год - 1070,7 тыс. рублей.

Иные внебюджетные финансовые средства - 724800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 348300,0 тыс. рублей;
 2017 год - 103400,0 тыс. рублей;
 2018 год - 44900,0 тыс. рублей;
 2019 год - 171000,0 тыс. рублей;
 2020 год - 57200,0 тыс. рублей.»;

5.2.2. в части «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения»:

- в пункте 4 цифры «1977» заменить цифрами «3163»;
- в пункте 5 цифру «6» заменить цифрой «5»;
- в пункте 6 цифры «10» заменить цифрами «12»;
- дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Количество конференций, семинаров, выставок – 4 ед.».

5.3. Разделе 3 «Перечень мероприятий подпрограммы дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:

«1.14. Организация и участие в конференциях, семинарах, выставках».

5.4. В разделе 5 «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы»:

5.4.1. дополнить после абзаца 5 абзацами следующего содержания:

«- Количество конференций, семинаров, выставок.

Определяется в единицах.»;

5.4.2. таблицу «Сведения о порядке формирования индикатора (показателя) подпрограммы «Расширение использования природного газа» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

10.	Количество конференций, семинаров, выставок	единиц	При расчете отчетных показателей используются фактические данные за отчетный период	1 - периодическая отчетность	
-----	---	--------	---	------------------------------	--

5.5. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 2856453,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 100557,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2016414,0 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 14682,2 тыс. рублей, иных внебюджетных финансовых средств - 724800,0 тыс. рублей.».

6. Внести в подпрограмму № 5 «Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области» Госпрограммы (далее – Подпрограмма № 5) следующие изменения:

6.1. В нумерационном заголовке слова «к государственной программе» заменить словами «государственной программы».

6.2. В паспорте Подпрограммы № 5 часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 16353411,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

финансирования подпрограммы 2020 год - 5817352,9 тыс. рублей;
 2021 год - 0 тыс. рублей;
 2022 год - 0 тыс. рублей;
 2023 год - 4935944,1 тыс. рублей;
 2024 год - 1727795,0 тыс. рублей;
 2025 год - 3872319,1 тыс. рублей.
 Средства областного бюджета - 2434366,8 тыс. рублей,
 в том числе по годам:
 2020 год - 0 тыс. рублей;
 2021 год - 0 тыс. рублей;
 2022 год - 0 тыс. рублей;
 2023 год - 0 тыс. рублей;
 2024 год - 0 тыс. рублей;
 2025 год - 2434366,8 тыс. рублей.
 Объем привлеченных финансовых средств - 13919044,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2020 год - 5817352,9 тыс. рублей;
 2021 год - 0 тыс. рублей;
 2022 год - 0 тыс. рублей;
 2023 год - 4935944,1 тыс. рублей;
 2024 год - 1727795,0 тыс. рублей;
 2025 год - 1437952,3 тыс. рублей.».

6.3. Абзац 6 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 16353411,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 2434366,8 тыс. рублей, иные внебюджетные финансовые средства - 13919044,3 тыс. рублей.».

7. Внести в приложение № 1.1 «Перечень мероприятий государственной программы» к Госпрограмме следующие изменения:

7.1. Дополнить пунктом 2.4 и подпунктом 5.1.14 следующего содержания:

2.4.	Развитие проекта электрозаправочной инфраструктуры						
2.4.1.	Взнос в уставный капитал акционерного общества «Сахалинская нефтяная компания»	Министерство энергетики Сахалинской области	2022	2022	Количество установленных электрозаправочных станций	140	Приложение № 4.1 (п. 2.6)

5.1.14.	Организация и участие в конференциях, семинарах, выставках	Министерство энергетики Сахалинской области	2022	2024	Количество конференций, семинаров, выставок	4	Приложение № 4.1 (п. 5.3.а)
---------	--	---	------	------	---	---	-----------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 31 марта 2022 г. № 140

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики Сахалинской
области», утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

ИНФОРМАЦИЯ

по объектам (мероприятиям) капитальных вложений

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектной документации, заключения главгосэкспертизы. При отсутствии - планируемый срок разработки ПД	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
									всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
	Итого по государственной программе							2019 - 2025	21660467,6	766450,5	10407294,4	210592,5	10276130,2	
								2019	2188177	514650,5	1288592,5	88034	296900	
								2020	7973496,7	251800	1366863,7	16350,1	6338482,9	
								2021	1171668,4	0	1060951,7	10716,7	100000	
								2022	678766,6	0	673231,6	5535,0		
								2023	275789,8	0	149281,9	1507,9	125000	
								2024	2023558,8	0	169056,2	1707,6	1852795	
								2025	7349010,3	0	5699316,8	86741,2	1562952,3	
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области							2019 - 2019	180000,0	0	180000,0	0	0	
								2019	180000,0	0	180000,0	0	0	
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерство энергетики Сахалинской области							2019 - 2025	18857495,0	626707,2	7844807,4	109850,2	10276130,2	
								2019	1487656,2	374907,2	760332,8	55516,2	296900	
								2020	7170472,1	251800	571869,3	8319,9	6338482,9	
								2021	833232,4	0	725900,1	7332,3	100000	
								2022	399136,4	0	396397,7	2738,7	0	
								2023	165192,6	0	39790,7	401,9	125000	
								2024	1852795	0	0	0	1852795	
								2025	6949010,3	0,0	5350516,8	35541,2	1562952,3	
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерство жилищно-коммунального							2019 -	2622972,5	139743,3	2382487	100742,2	0	

хозяйства Сахалинской области		2025		139743,3	348259,7	32517,8	0
		2019	520520,8				
		2020	803024,6	0	794994,4	8030,2	0
		2021	338436	0	335051,6	3384,4	0
		2022	279630,2	0	276833,9	2796,3	0
		2023	110597,1	0	109491,2	1105,9	0
		2024	170763,8	0	169056,2	1707,6	0
		2025	400000,0	0	348800,0	51200,0	0
Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»							
2.1.	Строительство и реконструкция линий электропередач и подстанций	2019-2025	1086379,9	0	1076596,9	9783,0	0
		2019	373624,9	0	370069,7	3555,2	0
		2020	68686,8	0	68000	686,8	0
		2021	282057,2	0	279236,6	2820,6	0
		2022	321818,3	0	319499,9	2318,4	0
		2023	40192,7	0	39790,7	402	0
		2024	0	0	0	0	0
		2025	0	0	0	0	0
2.1.1.	Взнос в уставный капитал компаний с долей участия Сахалинской области для проектирования, строительства и реконструкции линий электропередач и подстанций в том числе для разработки схем электроснабжения	2021-2025	90000	0	90000	0	0
		2021	0	0	0	0	0
		2022	90000	0	90000	0	0
		2023	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2025	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	Реконструкция воздушной линии электропередачи	2022	90000	0	90000	0	0

2.1.2.5.	Реконструкция ВЛ-35-кВ в КЛ-35-кВ	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2021/2021	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2021 г. - ПД		2021	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.6.	Строительство сетей электроснабжения к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, по ул. Горького	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 г. - ПД		2022	5330,4	0	5277,1	53,3	0	0	0
2.1.2.7.	Строительство линейного объекта 2КЛ-6кВ от РП-34 до ТПх2500 кВа	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 г. - ПД		2022	3131,4	0	3100	31,4	0	0	0
2.1.2.8.	Строительство линейного объекта 2КЛ-6кВ от ПС «ЗИМА» до РП-6кВ и 2КЛ-6кВ от РП-6кВ до ТП2х1000кВа и ТП2х1000кВа	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 г. - ПД		2022	5182,9	0	5131	51,9	0	0	0
2.2.	Строительство и реконструкция объектов генерации электрической энергии							2019-2025	2363250	0	2337855	395	25000		
								2019	0	0	0	0	0		
								2020	0	0	0	0	0		
								2021	0	0	0	0	0		
								2022	39500	0	39105	395	0		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	и реконструкцию объектов генерации (в том числе систем защиты, автоматизации, связи и учета) схем электроснабжения, а также экспортные работы	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 г. - ПД						2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					2022
2.2.2.1.	Строительство СПХР КПГ, энергоцентра и инженерных сетей в с. Виachtу городского округа "Александровский район" Сахалинской области	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 г. - ПД						2022	17500	0	17325	175	0	0	0	0	0
2.2.2.2.	Строительство СПХР КПГ, энергоцентра (комбинированная выработка тепловой и электрической энергии) и инженерных сетей в с. Хоз Александровской Сахалинской области	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 г. - ПД						2022	22000	0	21780	220	0	0	0	0	0
3.	Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»																				
3.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях.											2019-2025	6577137,6	766450,5	4293215,7	199441,4	1318030	Разработка проектов, строительство газораспределительных сетей и котельных в муниципальных образованиях			
												2019	1584552,1	514650,5	688522,8	84478,8	296900				
												2020	2086682,4	251800	1298863,7	14888,7	521130				
												2021	889412,4	0	781715,1	7697,3	100000				
												2022	382188,6	0	279366,7	2821,9	100000				
2023	210597,1	0	109491,2	1105,9	100000																

3.1.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальные вложения для газификации котельных	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2016 – 2020/2020	13,76 Гкал/час				2024	270763,8	0	169056,2	1707,6	100000	100000	Разработка проектов, строительство котельных в муниципальных образованиях
									2025	1152941,2	0	966200	86741,2	100000		
									2019-2025	2622773,7	139743,3	2382487	100543,4	0		
									2019	520520,8	139743,3	348259,7	32517,8	0		
									2020	803024,6	0	794994,4	8030,2	0		
									2021	338237,2	0	335051,6	3185,6	0		
									2022	279630,2	0	276833,9	2796,3	0		
									2023	110597,1	0	109491,2	1105,9	0		
									2024	170763,8	0	169056,2	1707,6	0		
									2025	400000	0	348800	51200	0		
3.1.1.1.	Газификация котельных и распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 14 в пгт. Тымовское	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2016 – 2020/2020	13,76 Гкал/час				2019-2020	146043,6	119428,2	24057,3	2558,1	0,0	0,0	Разработка ПСД. Строительство газовых котельных
2019	136030,3	119428,2	14144,1	2458,0	0,0	Уровень технической готовности-80%										
2020	10013,3	0,0	9913,2	100,1	0,0	Уровень технической готовности-100%										
3.1.1.2.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация ТЭЦ г. Корсаков	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Са-	муниципальная	2018-2022/2022	33,75 МВт				2019-2021	487350,6	10253	472083,1	5014,5	0	0	Разработка ПД-100% СМР-13%
2019	35772,0	10253,0	25020,3	498,7	0											

446 165,99

Госэкспертиза за ПД №65-1-1-2-005709-2019 от 19.03.2019; Заключение достоверности сметной

	муниципального образования «Корсаковский городской округ»	халинской области					стоимости № 65-1-0029-19 от 23.04.201			2020	220387,8	0	218183,9	2203,9	0	Уровень технической готовности-50%
3.1.1.3.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация котельных Долинского района. Котельная г. Долинск	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2021/2021	Мощность 40,0 Гкал/час		2019 год – 2019 год – ПСД – 2020, Госэкспертиза ИИ №65-1-1-2-005709-2019 от 19.03.2019			2019-2021 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	24874,4 24874,4 0 0 0 0	0 0 0 0	23914,4 23914,4 0 0 0 0	960,0 960,0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Уровень технической готовности-100%
3.1.1.4.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2023/2024	46,5 МВт		Госэкспертиза №65-1-1-2-003772-2019 от 22.02.2019; Заключение достоверности сметной стоимости №65-1-1-2-003772-2019	495 888,12		2019-2025 2019 2020	573137,48 20000,0 39767,98	0 0 0	567206,3 19600,0 39370,3	5931,18 400,0 397,68	0 0 0	Разработка ПД-100% СМР-8% Уровень технической готовности 9%

	жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2019	2,4 Г кал/час	018377-2019 от 18.07.2019; Заключение достоверности сметной стоимости №65-1-0059-19 от 25.07.2019	75 549,98	4398,3	0	4174,0	224,3	0	Разработка ПД-100%
3.1.1.8.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 19 в с. Кировское	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2019	2,4 Г кал/час	Госэкспертиза № 65-1-1-2-028126-2019 от 15.10.2019; Заключение достоверности сметной стоимости №65-1-0100-19 от 05.11.2019	4800,0	4800,0	0	4555,2	244,8	0	
3.1.1.9.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 26 в с. Ясное	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2020/2020	7,5 МВт	Госэкспертиза №65-1-1-2-008528-2019, от 16.04.2019; Заключение достоверности сметной стоимости №65-1-0028-19, от 16.04.2019	189 079,13	213318,6	0	197185,4	16133,2	0	
3.1.1.10.	Рекострукция ЦРК в г. Невельск на природный газ	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Са-	муниципальная	2018-2020/2020	32,4 Г кал/час	Госэкспертиза за 65-1-1-2-008978-2018 от 26.12.2018г.; Заключение достоверности сметной	65 841,65	64273,3	0	62145,5	2127,8	0	разработка ПД-100% СМР-10%
							19273,3	45000,0	0	43065,0	1935,0	0	Уровень технической готовности - 100%
							19273,3	100000,0	0	85000,0	15000,0	0	Уровень технической готовности - 100%
							113318,6	113318,6	0	112185,4	1133,2	0	Уровень технической готовности - 100%
							19273,3	19273,3	0	19080,5	192,8	0	Уровень технической

3.1.1.14	Газификация котельной и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований. Котельная № 2 г. Макаров	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2019-2021/2021	2021 год - 18,0 МВт	Госэкспертиза № 65-1-1-3-027441-10.10.2019 г.; Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-0094-19 от 21.10.2019 г.	256 451,89	2019-2021	0	233968,6	3969,4	0	Разработка ПД-100%
								2019	0	28110,0	1890	0	Разработка ПД-100%
								2020	0	163184	1648,3	0	Уровень технической готовности 80%
								2021	43105,7	42674,6	431,1	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.1.15.	Газификация котельной и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельной № 11 с. Сокол	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2019		Госэкспертиза № 65-1-1-3-036305-2019 от 18.12.2019г.; Заключение достоверности сметной стоимости №65-1-139-19 от 18.12.2019	181 000,00	2019-2020	0	8712,0	288,0	0	Разработка ПД 100%
								2019	0	8712,0	288,0	0	Разработка ПД 100%
								2020	0	0	0	0	
3.1.1.16.	Строительство газовой модульной котельной по ул. Миучурина в г. Холмск	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2019/2021	Технические характеристики определяются после разработки ПД	Госэкспертиза ИИ № 65-1-1-031944-2019 от 18.11.2019 г. Гооэкспертиза ПД № 65-1-1-2-049227-2021 от 31.08.2021	Стоимость определится после определения технических характеристик	2019-2021	0	5919,5	111,8	0	Разработка ИИ-100%
								2019	0	1910,0	71,3	0	Разработка ИИ-100%
								2020	0	0	0	0	
								2021	4050	4009,5	40,5	0	Разработка ПД 100%
3.1.1.17.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопро-	Министерство жилищно-	муниципальная	2019-2020/2020	360,0 куб. м	Госэкспертиза № 65-1-1-3-0127-17 от 24.10.2017. ;	88 568,40	2019-2021	0	102621	5279	0	СМР
								2019	0	25500,0	4500,0	0	СМР, Уровень техни-

3.1.1.20.	Строительство газовой котельной в с. Огоньки	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 год - ПД		2022	8444,4	0	8360	84,4	0,0	Разработка ПД-100%
3.1.1.21.	Строительство газовой котельной в с. Огор МО ГО "Смирныховский" с использованием автономных источников газоснабжения (СПГ)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 год - ПД		2022	23500	0	23265	235	0,0	Разработка ПД-100%
3.1.1.22.	Строительство котельной в г. Томари	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 год - ПД		2022	37500	0	37125	375	0,0	Разработка ПД-100%

3.1.1.23.	Строительство компримированного природного газа (КПГ) на сжиженном природном газе (СПГ) с системой приема, хранения и регазификации КПГ в с. Адо-Тымово Тымовского района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Муниципальная	2022/2022	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПСД	2022 год - ПСД		4500	0	4455	45	0,0	Разработка ПД-100%
3.1.1.24.	Строительство котельной на сжиженном природном газе (СПГ) с системой приема, хранения и регазификации (СПХР) СПГ в с. Арги-Паги Тымовского района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Муниципальная	2022/2022	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПСД	2022 год - ПСД		4500	0	4455	45	0,0	Разработка ПД-100%
3.1.1.25.	Газификация котельных и распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация с. Восточка муниципальной образования городского округа Город Южно-Сахалинск"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Муниципальная	2022/2022	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПСД	2022 год - ПСД		11280	0	11167,2	112,8	0,0	Разработка ПД-100%
3.1.2.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальные вложения для	Министерство энергетики Саха-							3619631,1	626707,2	1651640,4	23253,5	1318030	Разработка проектов, строительство газораспределитель-
									977951,2	374907,2	299333,5	6810,5	296900	строительство
									1088048,4	251800	309449,2	5669,2	521130	распределитель-

строительства распределительных газопроводов	линской области	Муниципальная	2016 - 2020/2020	13,86 км	Заключение № 65-1-5-0103-15 от 28.07.2015	207633,9	2021	527436,7	0	422924,9	4511,8	тельных сетей в муниципальных образованиях							
												100000	100000	100000	100000	100000			
3.1.2.1. «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилого района «Уюновка» муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» (1,2 этапы)	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2016 - 2020/2020	13,86 км	Заключение № 65-1-5-0103-15 от 28.07.2015	207633,9	2019-	144569,5	101300,0	27888,8	15380,7	0,0	Строительство сетей газоснабжения	0	Уровень технической готовности 76%	0	Уровень технической готовности 100%		
							2021	0	85000,0	6501,9	15000,0	0	Уровень технической готовности 76%	0	Уровень технической готовности 100%				
							2020	38067,6	16300,0	21386,9	380,7	0	Уровень технической готовности 100%						
							2021	0	0	0	0	0							
							2022	0	0	0	0	0							
3.1.2.2. «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2015 - 2019/2019	3,3 км	Заключение № 65-1-4-0105-15 от 28.07.2015	38903,39	2019-	4285,8	3642,9	642,9	642,9	0	Строительство сетей газоснабжения	0	Уровень технической готовности 100%	0	Уровень технической готовности 100%		
							2021	0	0	0	0	0							
							2020	38067,6	16300,0	21386,9	380,7	0	Уровень технической готовности 100%						
							2021	0	0	0	0	0							
							2022	0	0	0	0	0							

3.1.2.5.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск». 1 этап	Министерство энергетики Сахалинской области	2017 - 2021/2022	15,2 км	Заключение № 65-1-1-3-0030-17 от 27.02.2017. Распоряжение АРЭГ № 36 от 23.03.2018	1413390,3	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Строительство сетей газоснабжения				
							2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности – 9 %	
							2019-2025	139438,4	0	132864,2	6574,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности – 35 %
							2019	36997,9	0	31448,2	5549,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности 100%
							2020	48383,9	0	47900,0	483,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности – 35 %
							2021	54056,6	0	53516	540,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности 100%
							2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности – 35 %
							2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности – 35 %
							2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности – 35 %
							2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.6.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах жилого района «Федоровка» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1-й пусковой комплекс	Министерство энергетики Сахалинской области	2015 - 2020/2020	4,3 км	Заключение № 65-1-6-0168-15 от 22.10.2015 № 65-1-6-0164-15 от 22.10.2015; Распоряжение АРЭГ № 39 от 16.11.2015 г.	43694,8	2019-2020	38274,1	19320,2	15389	3564,9	0	0	0	0	0	0	Строительство сетей газоснабжения				
							2019	22729,7	19320,2	0	3409,5	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности – 40%		
							2020	15544,4	0	15389,0	155,4	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности – 100%		
							2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности – 100%	

3.1.2.7.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований (внутрипоселковые и подводящие газопроводы с. Березники муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск») 2 пусковой комплекс	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2014 - 2021/2022	19,8 км	Приказ АГРИ № 20 от 24.04.2014 Заключение № 65-1-5-0061-14 от 23.04.2014	72693,9	2019-2022	59063	40328,6	14536,9	4197,5	Строительство сетей газоснабжения	
								2019	22027,1	18200,0	0	3827,1	Уровень технической готовности – 17 %	
								2020	35219	22128,6	12738,2	352,2	Уровень технической готовности – 60 %	
								2021	1816,9		1798,7	18,2	Уровень технической готовности 100%	
								2022	0	0	0	0		
								2023	0	0	0	0		
								2024	0	0	0	0		
								2025	0	0	0	0		
								2019 - 2025	12568,7	0	11537,1	1031,6	0	Строительство сетей газоснабжения
								2019	6470,6	0	5500,0	970,6	0	Уровень технической готовности 20%
2020	6098,1	0	6037,1	61,0	0	Уровень технической готовности 100%								
2021	0	0	0	0	0									
2022	0	0	0	0	0									
2023	0	0	0	0	0									
3.1.2.8.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация жилого района «Промышленный» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2-й пусковой комплекс	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2020/2020	2,34 км	Распоряжение АРЭГ № 31 от 09.09.2015; № 65-1-1-5-0114-15 от 1.08.2015; № 65-1-6-0130-15 от 12.08.2016;	14078,41	2019 - 2025	12568,7	0	11537,1	1031,6	Строительство сетей газоснабжения	
								2019	6470,6	0	5500,0	970,6	0	Уровень технической готовности 20%
								2020	6098,1	0	6037,1	61,0	0	Уровень технической готовности 100%
								2021	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	
								2023	0	0	0	0	0	
								2019 - 2025	12568,7	0	11537,1	1031,6	0	Строительство сетей газоснабжения
								2019	6470,6	0	5500,0	970,6	0	Уровень технической готовности 20%
								2020	6098,1	0	6037,1	61,0	0	Уровень технической готовности 100%
								2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0									
2023	0	0	0	0	0									

	лительных газопроводов в муниципальных образованиях жилого района «Большая Елань» МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2-я очередь	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2019-2020	4,5 км	от 26.12.2019 Заключение № 65-1-0155-19 от 26.12.2019	3195,3	3240,0	0	2754,0	486,0	0	Разработка ПД-100%
3.1.2.12.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях жилого района «Уюновка» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (3 этап)	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2019-2020	4,5 км	Заключение № 65-1-1-003009-2020 от 10.02.2020	3195,3	3195,3	0	2716,8	478,5	0	Строительство сетей газоснабжения
3.1.2.13.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях жилого района «Уюновка» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-я очередь)	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2016 - 2020/2021	12,7 км	Заключение № 65-1-4-0178-15 от 02.11.2015 - техническая часть; № 65-1-6-0007-16 от 18.01.2016 - сметная часть	107526,8	91689,6	80474,9	9245,5	1969,2	0	Строительство сетей газоснабжения
3.1.2.14.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях жилого района «Уюновка» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-я очередь)	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2015 - 2019/2020	14,3 км	Заключение № 65-1-1-5-0027-15 от 26.02.2015	49329,1	15287,3	12106,4	2400,9	780,0	0	Строительство сетей газоснабжения
				2020				0	0	0	0	0	
				2022				0	0	0	0	0	
				2019-2022				0	0	2716,8	478,5	0	Строительство сетей газоснабжения
				2019				3195,3	0	2716,8	478,5	0	Разработка ПД-100%
				2020				0	0	0	0	0	
				2021				0	0	0	0	0	
				2022				0	0	0	0	0	
				2019-2021				91689,6	80474,9	9245,5	1969,2	0	Строительство сетей газоснабжения
				2019				60000,0	53700	4380,0	1920,0	0	Уровень технической готовности - 38%
				2020				31689,6	26774,9	4865,5	49,2	0	Уровень технической готовности - 100%
				2021				0	0	0	0	0	
				2019-2020				15287,3	12106,4	2400,9	780,0	0	Строительство сетей газоснабжения

	водов в муниципальных образованиях», с. Воскресенновка муниципального образования Тымовский городской округ)	Сахалинской области							15287,3	12106,4	2400,9	780,0	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.2.15.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях», с. Восход муниципального образования «Тымовский городской округ»	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2020/2020	9,1 км				44092,61	11711,9	21060,3	1423,6	0	Строительство сетей газоснабжения
									26380,2	5893,60	19141,2	1345,4	0	Уровень технической готовности 85%
									7815,6	5818,3	1919,1	78,2	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.2.16.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях», Газификация г. Корсаков муниципального образования «Корсаковский городской округ»	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2021/2021	36,2 км				216736,6	191264,8	44955,4	2206,7	0	Строительство сетей газоснабжения
									238426,90	103493,4	26572,1	1134,4	0	Уровень технической готовности 28%
									88658,0	87771,4		886,6	0	Уровень технической готовности 99%
									18569,00	0	18383,3	185,7	0	Уровень технической готовности 100%
									0	0	0	0	0	Уровень технической готовности 100%

	энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2014 - 2021/2021	11,2 км	ние государственной экспертизы № 65-1-1-3-032551 -2019 от 22.11.2019					13000	0	12584,0	416	0	Разработка ПД-100%
3.1.2.22.	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2014 - 2021/2021	11,2 км	Положительное заключение государственной экспертизы № 65-1-5-0100-14 от 15.07.2014	150852,29	2019-2021	97180,0	47787,0	47235	2158	47235	2158	0	CMP
					Приказ агентства газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области № 38 от 30.07.2014,		2019	24467,9	22787,0	0	1680,9	0	1680,9	0	Уровень технической готовности - 20%
					Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-6-0018-14 от 05.12.2014		2020	44598,3	25000,00	19402,3	196,0	19402,3	196,0	0	Уровень технической готовности - 60%
							2021	28113,8	0	27832,7	281,1	27832,7	281,1	0	Уровень технической готовности - 100%
3.1.2.23.	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2019/2020	24,6 км	Положительное заключение государственной экспертизы № 65-1-1-3-30305-2020 от 10.07.2020	17232,9	2019-2022	17232,9	0	16936,4	296,5	16936,4	296,5	0	
							2019	6872,9	0	6680,0	192,9	6680,0	192,9	0	Разработка ПД (схема)-100%
							2020	10360,0	0	10 256,4	103,6	10 256,4	103,6	0	Уровень технической готовности

	ниципального образования городской округ «Долинский»									2022	0	0	0,0	0	0			
										2023	0	0	0	0	0			
										2024	0	0	0	0	0			
										2025	0	0	0	0	0			
3.1.2.27.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях Сахалинской области. Газификация села Сосновка муниципального образования городской округ «Долинский»	2016, 2021/2022	муниципальная	Министерство энергетики Сахалинской области	1,7 км			30000,0		2021 - 2025	16725,5	0	16558,2	167,3	0	Строительство сетей газоснабжения		
										2021	16725,5	0	16558,2	167,3	0	Уровень технической готовности 100%		
										2022	0	0	0	0	0			
										2023	0	0	0	0	0			
										2024	0	0	0	0	0			
										2025	0	0	0	0	0			
3.1.2.28.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях Сахалинской области. Газификация объектов Смольного района»	2023/2025	муниципальная	Министерство энергетики Сахалинской области						2021-2025	220000,0	0	211200,0	8800,0	0	Строительство сетей газоснабжения		
										2021	0	0	0	0	0			
										2022	0	0	0	0	0			
										2023	0	0	0	0	0	Разработка ПСД		
										2024	0	0	0	0	0	СМР-50%		
										2025	220000,0	0	211200,0	8800,0	0	СМР-100%		
3.1.2.29.	Газификация котельных и строительство распределительных газопро-	2023-2025/2025	муниципальная	Министерство энергетики						2022-2025	100000,0	0	96400,0	3600,0	0	Строительство сетей газоснабжения		

	пальным образованиям на строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ)	энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019-2021г/2021						24125,5	0	23088,1	1037,4	0	
3.1.3.1.	Строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ) в г. Невельске	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019-2021г/2021	1800 куб. м/час	Госэкспертиза за ПД № 65-1-1-1-3-035803-2019 от 17.12.2019; Заключение достоверности сметной стоимости 65-1-0154-2019 от 26.12.2019	210461,4			219288,34	0	216299,3	2989,04	0	
				2019					24125,5	0	23088,1	1037,4	0		Разработка ПД-100%
				2020					171184,44	0	169472,6	1711,84	0		Уровень технической готовности объекта-100%
				2021					24049,2	0	23738,6	310,6	0		
3.1.4	Внос в уставный капитал на строительство газотранспортной инфраструктуры	Министерство энергетики Сахалинской области		2019-2020					23978,4	0	23738,6	239,8	0		
				2019					130000,0	0	130000,0	0	0		
				2020					0	0	0	0	0		
				2019-2020					130000,0	0	130000,0	0	0		
3.1.4.1	«Реконструкция газовых скважин на Анивском газовом промысле»	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области	областная	2016-2019/2019	7 млн. куб.м. газа в год				130000,0	0	130000,0	0	0		Уровень технической готовности 100%
				2019					130000,0	0	130000,0	0	0		
				2020					0	0	0	0	0		

линэнерго» (взнос в уставный капитал ПАО «Сахалинэнерго»)	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2024 / 2024	21,5 км	2021 г.	805684,7	2023	4935944,1	0	0	0	4935944,1	
							2024	1727795,0	0	0	0	1727795,0	
							2025	3872319,1	0	2434366,8	0	1437952,3	
6.1.1. Реконструкция ВЛ 220кВ Лермонтовка - Краснополяская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2024 / 2024	21,5 км	2021 г.	805684,7	2020-2025	52121,9	0	0	0	52121,9	
							2020	0	0	0	0	0	
							2021	0	0	0	0	0	ПД - 50 %
							2022	0	0	0	0	0	ПД - 100 %
							2023	52121,9	0	0	0	52121,9	Уровень технической готовности - 50 %
							2024	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
2025	0	0	0	0	0								
6.1.2. Реконструкция ВЛ 220 кВ Д-3 ПС 220/35/10 кВ Макаровская - ПС 220/35/10 кВ Ильинская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	78 км	2021 г.	2474949,4	2020-2025	2474949,4	0	0	0	2474949,4	
							2020	2474949,4	0	0	0	2474949,4	ПД - 50 %
							2021	0	0	0	0	0	ПД - 100 %, Уровень технической готовности - 50 %
							2022	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 70 %
							2023	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%

6.1.5.	Реконструкция ВЛ 220 кВ Д-1 ГРЭС - ПС 220/35/10 кВ Макаровская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2024-2025 / 2025	44,12 км	2025 г.	98834,1	2020-2025	0	0	0	98834,1	
								2020	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	
								2023	0	0	0	0	
								2024	48456,6	0	0	48456,6	ПД - 50 %
								2025	50377,5	0	0	50377,5	ПД - 100 %
								2020-2025	0	866438,0	0	81134,0	
								2020	0	0	0	0	ПД в 2019г- 25%; ПСД в 2020г - 65 %
								2021	0	0	0	0	ПД - 100 %
2022	0	0	0	0									
2023	81134,0	0	0	81134,0	Уровень технической готовности - 30%								
2024	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 70%								
2025	866438,0	0	866438,0	0	Уровень технической готовности - 100%								
6.1.6.	Реконструкция ВЛ 220кВ Д5 ПС 220/35/10 кВ Ильинская - ПС 220/35/10 кВ Углезаводская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2025 / 2025	102,27 км	2021 г.	2509064,6	2020-2025	0	866438,0	0	81134,0	
								2020	0	0	0		
								2021	0	0	0	0	
6.1.7.	Реконструкция ВЛ 220 кВ Д7 ПС 220/110/6 кВ Южно-Сахалинская - ПС 220/35/10 кВ Углеза-	Министерство энергетики Саха-	областная	2021-2023 / 2023	38,2 км	2022 г.	875432,0	2020-2025	0	0	0	76295,2	
								2020	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	ПД - 50 %

водская	линской области							2022	0	0	0	0	0	0	0	0	ПД - 100 %; Уровень технической готовности - 40 %
								2023	76295,2	0	0	0	0	76295,2	0	0	Уровень технической готовности - 100%
								2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.8.	Реконструкция ПС 220/110/6 кВ Южно-Сахалинская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2024 / 2024			2021 г.	2020-2025	1210230,0	0	0	0	0	1210230,0	0	0	1210230,0
								2020	1210230,0	0	0	0	0	1210230,0	0	0	ПД в 2020 - 70%;
								2021	0	0	0	0	0	0	0	0	ПД в 2021 – 100% Уровень технической готовности - 35 %
								2022	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%
								2023	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 75%
								2024	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.9.	Реконструкция ВЛ 110 кВ С-12 ПС	Министерство	областная	2023-2025 / 2025	8,5 км		2024 г.	2020-2025	177458,7	0	169700,5	0	0	7758,2	0	0	
								2020-2025	177458,7	0	169700,5	0	0	7758,2	0	0	

6.1.12.	Реконструкция ВЛ-110кВ С-55 ПС 220/110/35/10 кВ Тымовская - ПС 220/110/35/6 кВ Ногликская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2025 / 2025	115,4 км	2021 г.	2158680,2	2020-2025	819130,8	0	743286,6	0	75844,2	ПД в 2019 - 30% ПД в 2020 - 30%
								2020	0	0	0	0	0	0
								2021	0	0	0	0	0	ПД - 100 %
								2022	0	0	0	0	0	
								2023	75844,2	0	0	0	75844,2	Уровень технической готовности - 40 %
6.1.13.	Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-502, Т-507 ПС 220/110/35/10 кВ Тымовская - ПС 35/10 кВ Адо-Тымово - ПС 35/10 кВ Арги-Паги	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2025 / 2025	60 км	2023 г.	1178422,3	2020-2025	442605,6	0	408288,5	0	34317,1	Уровень технической готовности - 80 %
								2020	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100 %
								2021	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	ПД - 70 %
								2023	34317,1	0	0	0	34317,1	ПД - 100 %; Уровень технической готовности - 40 %
2024	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 60 %								
2025	408288,5	0	408288,5	0	0	0	Уровень							

6.1.14.	Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-406 ПС 110/35/10/6 кВ Шахтерская - ПС 35/6 кВ Ударновская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2021 / 2021	4 км	2021 г.	57403,2	2020-2025	0	0	0	57403,2	0	0	57403,2	технической готовности - 100 %
								2020	0	0	0	57403,2	0	0	57403,2	ПД - 30 %
								2021	0	0	0	0	0	0	0	ПД - 100% Уровень технической готовности - 100 %
								2022	0	0	0	0	0	0	0	
								2023	0	0	0	0	0	0	0	
								2024	0	0	0	0	0	0	0	
								2025	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.15.	Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-317 ПС 110/35/10 кВ Поронойская - ПС 35/10 кВ Леонидово	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2021-2024 / 2024	22,3 км	2022 г.	614260,4	2020-2025	0	0	0	144086,0	0	0	144086,0	ПД - 50 %
								2020	0	0	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	0	0	ПД - 100 %; Уровень технической готовности - 10 %
								2022	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 70 %
								2023	0	0	0	144086,0	0	0	144086,0	Уровень технической готовности - 100%
								2024	0	0	0	0	0	0	0	
								2025	0	0	0	0	0	0	0	

6.1.16.	Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-320 ПС 35/10 кВ Леонидово - ПС 35/10 кВ Тихоменево	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2021-2024 / 2024	10,3 км	2022 г.	283804,9	2020-2025	0	0	0	66550,9	66550,9	ПСД - 50 %
								2020	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %; Уровень технической готовности - 15%
6.1.17.	Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-325 ПС 35/10 кВ Забайкалец - ПС 35/10 кВ Малиновка	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2022-2025 / 2025	13,2 км	2023 г.	378296,9	2020-2025	0	103346,3	0	88700,1	88700,1	ПСД - 50 %
								2020	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	ПСД - 50 %
				2023	0	88700,1	88700,1	ПСД - 100 %; Уровень технической готовности - 15%						
				2024	0	0	0	Уровень технической готовности - 75 %						
				2025	0	103346,3	103346,3	Уровень технической готовности - 75 %						

6.1.18.	Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-318 ПС 110/35/10 кВ Поро-найская - ПС 35/10 кВ Тихменево	Мини-стерство энерге-тики Саха-линской области	област-ная	2022-2025 / 2025	17,6 км	2023 г.	524571,7	2020-2025	266304,4	0	143306,9	0	122997,5	100%
								2020	0	0	0	0	0	0
								2021	0	0	0	0	0	0
								2022	0	0	0	0	0	0
								2023	122997,5	0	0	0	122997,5	ПСД - 100 %; Уровень технической готовности - 15%
2024	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 75 %								
6.1.19.	Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-206 ПС 35/10 кВ Яблочная - ПС 35/10 кВ Ко-стромская	Мини-стерство энерге-тики Саха-линской области	област-ная	2020-2023 / 2023	18,9 км	2021	344427,8	2020-2025	344427,8	0	0	0	344427,8	ПСД - 50 %
								2020	344427,8	0	0	0	0	0
								2021	0	0	0	0	0	0
								2022	0	0	0	0	0	0
								2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%							

35/6 кВ Синегорская- ПС 35/6 кВ Быков	энергетики Сахалинской области																	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
																		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2024	15335,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15335,2	ПСД - 50 %
6.1.23. Реконструкция ВЛ 220 кВ Д-13 ПС 220/35/10 кВ Смирных - ПС 220/110/35/10 кВ Тымовская	Министерство энергетики Сахалинской области																	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100 %					
																		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2023	15222,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15222,4	
																		2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.24. Модернизация ОРУ 220 кВ на ПС 220/35/10 кВ Углезагодская	Министерство энергетики Сахалинской области																	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 50 %				
																		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %
																		2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		2023	328395,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328395,8	Уровень технической готовности - 30%
																		2024	399323,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399323,2	Уровень технической готовности - 60 %
35/6 кВ Синегорская- ПС 35/6 кВ Быков	энергетики Сахалинской области																	2020-2025	1205946,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1205946,3					
																		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2023	15222,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15222,4	
6.1.23. Реконструкция ВЛ 220 кВ Д-13 ПС 220/35/10 кВ Смирных - ПС 220/110/35/10 кВ Тымовская	Министерство энергетики Сахалинской области																	2020-2025	15222,4	0	0	0	0	0	0	0	0	15222,4					
																		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100 %	
																		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2023	15222,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15222,4	
6.1.24. Модернизация ОРУ 220 кВ на ПС 220/35/10 кВ Углезагодская	Министерство энергетики Сахалинской области																	2020-2025	1205946,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1205946,3					
																		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2023	328395,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328395,8	Уровень технической готовности - 30%
6.1.24. Модернизация ОРУ 220 кВ на ПС 220/35/10 кВ Углезагодская	Министерство энергетики Сахалинской области																	2020-2025	1205946,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1205946,3					
																		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2023	328395,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328395,8	Уровень технической готовности - 30%

6.1.28.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южная	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2025 / 2025	126 МВА	2021 г.	1036360,9	2025	43190,8	0	0	0	0	43190,8	ПСД - 100 %
							1036360,9	2020-2025	1036360,9	0	0	0	0	1036360,9	
								2020	0	0	0	0	0	0	ПСД - 70 %
								2021	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %
								2022	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 25%
								2023	522032,6	0	0	0	0	522032,6	Уровень технической готовности - 50 %
								2024	292837,0	0	0	0	0	292837,0	Уровень технической готовности - 75 %
								2025	221491,3	0	0	0	0	221491,3	Уровень технической готовности - 100 %
6.1.29.	Реконструкция ПС 110/6 кВ Правдинская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2023-2024 / 2024	10 МВА	2024 г.	23498,6	2020-2025	23498,6	0	0	0	0	23498,6	
								2020	0	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	0	
								2023	11518,9	0	0	0	0	11518,9	ПСД - 50 %
								2024	11979,7	0	0	0	0	11979,7	ПСД - 100 %
								2025	0	0	0	0	0	0	
6.1.30.	Реконструкция ПС 110/35/6 Ноглинская	Министерство энергетики	областная	2020-2024 / 2024	73,3МВА	2021 г.	607901,8	2020-2025	607901,8	0	0	0	0	607901,8	
								2020	0	0	0	0	0	0	ПСД - 50 %

6.1.33.	Строительство ПС 35/10 кВ Огоньки	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2024-2025 / 2025	1,6 МВА	2025 г.	12708,0	2024	5989,8	0	0	0	0	0	5989,8	ПСД - 100 %
								2025	0	0	0	0	0	0		
6.1.34.	Строительство ПС 35/10 кВ Чапраново	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2024-2025 / 2025	1 МВА	2025 г.	12708,0	2020-2025	12708,0	0	0	0	0	0	12708,0	ПСД - 50 %
								2020	0	0	0	0	0	0		
								2021	0	0	0	0	0	0		
								2022	0	0	0	0	0	0		
								2023	0	0	0	0	0	0		
								2024	6229,4	0	0	0	0	6229,4	ПСД - 50 %	
								2025	6478,6	0	0	0	0	6478,6	ПСД - 100 %	
								2020-2025	12708,0	0	0	0	0	12708,0		
								2020	0	0	0	0	0	0		
								2021	0	0	0	0	0	0		
6.1.35.	Реконструкция ПС 35/10 кВ Лесное	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2022-2025 / 2025	4,1 МВА	2023 г.	136529,2	2020-2025	136529,2	0	0	0	0	0	136529,2	
								2020	0	0	0	0	0	0		
								2021	0	0	0	0	0	0		
								2022	0	0	0	0	0	0		
								2023	11297,5	0	0	0	0	11297,5	ПСД - 100 %	
								2024	61388,1	0	0	0	0	61388,1	Уровень технической готовности -	
								2020-2025	136529,2	0	0	0	0	136529,2		
								2020	0	0	0	0	0	0		
								2021	0	0	0	0	0	0		
								2022	0	0	0	0	0	0		

															50%
6.1.36.	Реконструкция ПС 35/10 кВ Дачная	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2023-2025 / 2025	1,6 МВА	2024 г.	23498,6	2025	63843,6	0	0	0	63843,6	Уровень технической готовности - 100%	
								2020-2025	23498,6	0	0	0	23498,6		
								2020	0	0	0	0	0		
								2021	0	0	0	0	0		
								2022	0	0	0	0	0		
								2023	11518,9	0	0	0	11518,9	ПСД - 50 %	
								2024	11979,7	0	0	0	11979,7	ПСД - 100 %	
								2025	0	0	0	0	0		
								2020-2025	192042,2	0	0	0	192042,2		
								2020	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0										
2022	0	0	0	0	0										
2023	192042,2	0	0	0	192042,2										
2024	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %									
2025	0	0	0	0	0										
6.1.37.	Строительство ПС 35/10 кВ Мицулевка	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	5 МВА	2024 г.	192042,2	2020-2025	192042,2	0	0	0	192042,2		
								2020	0	0	0	0			
								2021	0	0	0	0			
								2022	0	0	0	0			
								2023	192042,2	0	0	0	192042,2		
								2024	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %	
								2025	0	0	0	0	0		
								2020-2025	251150,5	0	0	0	251150,5		
								2020	0	0	0	0	0		
								2021	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0										
2023	251150,5	0	0	0	251150,5	ПСД - 100 %									
6.1.38.	Реконструкция ПС 35/10 кВ Ново-Александровская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	20 МВА	2023 г.	251150,5	2020-2025	251150,5	0	0	0	251150,5		
								2020	0	0	0	0			
								2021	0	0	0	0			
								2022	0	0	0	0			
								2023	251150,5	0	0	0	251150,5		
								2024	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %	
								2025	0	0	0	0	0		
								2020-2025	251150,5	0	0	0	251150,5		
								2020	0	0	0	0	0		
								2021	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0										
2023	251150,5	0	0	0	251150,5	ПСД - 100 %									

6.1.39.	Реконструкция ПС 35/6 кВ Дальняя	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	5 МВА	2025 г.	53055,4	2024	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%
								2025	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100 %
							53055,4	2020-2025	53055,4	0	0	0	0	0	53055,4
								2020	0	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	0	
								2023	53055,4	0	0	0	0	0	53055,4
								2024	0	0	0	0	0	0	
								2025	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %
6.1.40.	Реконструкция ПС 35/6 кВ Первомайская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2022-2025 / 2025	10 МВА	2023 г.	223728,6	2020-2025	223728,6	0	0	0	0	0	223728,6
								2020	0	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	0	ПСД - 50 %
								2023	22594,8	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %
								2024	98595,0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%
								2025	102538,8	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100 %
6.1.41.	Реконструкция ПС	Мини-	област-	2022-2025	3,5 МВА	2023 г.	127464,1	2020-	127464,1	0	0	0	0	0	127464,1

6.1.49.	Реконструкция ВЛ-35кВ Т-122 ПС 35/10 кВ Агар - ПС 35/10 кВ Соловьевка	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2022 / 2022	11,1 км	2021 г.	192604,7	2023	233853,4	0	0	0	233853,4	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%						
								2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								2020-2025	192604,7	0	0	0	0	192604,7	0	0	0	0	192604,7	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100%
								2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.50.	Реконструкция ВЛ-35кВ Т-132 ПС 35/10 кВ Тамбовка - ПС 35/10 кВ Чапаево	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	5,92 км	2021 г.	112953,4	2023	112953,4	0	0	0	112953,4	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%						
								2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								2020-2025	112953,4	0	0	0	112953,4	0	0	0	0	112953,4	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100%	
								2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%								
2023	112953,4	0	0	0	112953,4	0	0	0	0	112953,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%								

6.1.51.	Реконструкция ВЛ-35кВ Т-133 ПС 35/10 кВ Чапаево - ПС 35/10 кВ Лесное	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	15,43 км	2021 г.	283289,1	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								2020-2025	283289,1	0	0	0	0	283289,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2023	283289,1	0	0	0	0	283289,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 31 марта 2022 г. № 140

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики Сахалинской
области», утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) государственной программы и их значениях

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения индикаторов (показателей)							
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Государственная программа «Развитие энергетики Сахалинской области»		план	факт	план	план	план	план	план	план

00017(п)(Версия)

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения индикаторов (показателей)											
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	план	план	план		
			план	факт	план	план	план	план	план	план	план	план		
1.1.	Ввод генерирующих мощностей	МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Объем потребления природного газа	млрд. м3 в год	1,2	1,08	1,35	1,4	1,45	1,55	1,65					
1.3.	Объем добычи угля	млн. тонн	12,97	13,89	14,1	13,1	13,2	13,3	13,4					
1.4.	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива	млн. м3	3,2	3,4	3,5	4	4,5	9,87	15					
1.5.	Снижение показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям электрической энергии (Psaifi)	час	6,01	6,01	5,94	5,92	5,84	5,73	5,56					
1.6.	Снижение средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям электрической энергии (Psaifi)	шт.	2,83	2,83	2,81	2,8	2,78	2,73	2,69					
1.7.	Уровень газификации природным газом	%	39	41,57	39,1	39,2	39,4	39,6	39,8					
2.	Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»													
2.1.	Протяженность построенных и реконструированных электрических сетей	км	-	-	-	5	16	-	-					
2.2.	Ввод трансформаторных мощностей	MVA	-	-	2x10	-	-	-	-					
2.3.	Ввод трансформаторных подстанций	ед.	-	-	-	-	-	-	-					
2.4.	Разработка проектной документации	ед.	-	-	-	-	-	-	-					
	По направлению энергосбережение и энергоэффективность													
2.5.	Количество домовладений с использованием солнечной генерации	шт.	-	-	-	10	10	10	10					
2.6.	Количество установленных электрозаправочных станций	шт.	-	-	-	140	-	-	-					
3.	Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»													
3.1.	Количество газовых котельных и промышленных установок	шт.	237	246	270	295	320	345	370					

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения индикаторов (показателей)											
			2020		2021		2022		2023		2024		2025	
			план	факт	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
4.2.	Численность занятых в угольной отрасли, включая численность работающих по перевалке угля в портах	тыс. чел.	2,5	2,6	2,65	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
4.3.	Средняя заработная плата работников на предприятиях угольной отрасли	тыс. руб.	84,4	83,5	86	88,5	90	92	94					
4.4.	Количество семей, участвующих в реализации программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков	ед.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»													
5.1.	Количество стационарных объектов заправки природным газом	шт.	2	2	4	3	6	7	8					
5.2.	Количество созданных рабочих мест	ед.	2	5	4	4	6	10	14					
5.3.	Количество комплексов оборудования для освидетельствования газовых баллонов	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.a	Количество конференций, семинаров, выставок	ед.	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
По направлению энергосбережение и энергоэффективность														
5.4.	Количество автотранспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ежегодно	ед.	147	570	963	443	402	412	15					
5.5.	Количество подготовленных площадок под размещение передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ)	ед.	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
5.6.	Количество приобретенных ПАГЗ и полуприцепов цистерн (контейнеров-цистерн) СПГ для обеспечения топливом объектов жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорта	ед.	10	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
5.7.	Количество произведенных заправок газомоторным топливом в год	ед.	10	10	1800	3000	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
5.8.	Количество построенных газовых заправок	ед.	-	-	1	4	3	3	3	3	3	3	3	

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения индикаторов (показателей)											
			2020		2021		2022		2023		2024		2025	
			план	факт	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
5.9.	Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива	ед.	-	-	44	961	1292	923	-	-	-	-	-	-
6.	Подпрограмма № 5 «Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области»													
6.1.	Протяженность построенных и реконструированных электрических сетей ПАО «Сахалинэнерго»	км	4,971	4,971	67,31	49,6	178,89	54,1	326,22	-	-	-	-	-
6.2.	Ввод трансформаторных мощностей ПАО «Сахалинэнерго»	MBA	-	-	-	-	30	70	193,6	-	-	-	-	-
6.3.	Ввод трансформаторных подстанций ПАО «Сахалинэнерго»	ед.	-	-	-	-	3	3	5	-	-	-	-	-
6.4.	Разработка проектной документации ПАО «Сахалинэнерго»	ед.	0	0	8	9	3	6	19	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 31 марта 2022 г. № 140

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики Сахалинской
области», утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований Сахалинской области

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																										
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
Государственная программа «Развитие энергетики Сахалинской области»																												
Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»																												
1.	Ввод генерирующих мощностей суммарной мощностью, МВт					1,6	1,6																					
1.1.	Северо-Курильский городской округ					1,6	1,6																					
1.2.	"Городской округ Ногликский"																											

	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области										1	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.	Городской округ "Долинский", в том числе ГРБС	2	1,5	3							2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство энергетики Сахалинской области										1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области										1	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5.	Городской округ "Город Южно-Сахалинск", в том числе ГРБС	1	.1	4							4	-	-	2	-	-	-	-	-
	Министерство энергетики Сахалинской области										4	-	-	1	-	-	-	-	-
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области													1	-	-	-	-	-
10.6.	"Тымовский городской округ", в том числе ГРБС	5	2,43	4							4	-	-	2	-	-	-	-	-
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области																		
	"Невельский городской округ", в том числе ГРБС	2	2	1							1	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.	Министерство энергетики Сахалинской области																		
	"Макаровский городской округ", в том числе ГРБС										1	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области										0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области										0	-	-	-	-	-	-	-	-

12.8.	Министерство энергетики Сахалинской области	-	2	-	7	0	0	0	0	1
	"Углегорский городской округ", в том числе ГРЭС	-	-	-	4	4	5	-	-	-
	Министерство энергетики Сахалинской области	-	-	-	4	4	5	0	-	-
12.9.	"Тамовский городской округ", в том числе ГРЭС	-	-	5	5	2	2	2	2	-
	Министерство энергетики Сахалинской области	-	-	5	5	2	2	2	2	-
12.10	"Поронайский городской округ", в том числе ГРЭС	-	-	1	50	10	8	5	-	-
	Министерство энергетики Сахалинской области	-	-	1	50	10	8	5	-	-
12.11	Городской округ Ногликский, в том числе ГРЭС	-	-	-	2	2	3	4	-	-
	Министерство энергетики Сахалинской области	-	-	-	2	2	3	4	-	-
12.12	Городской округ Александровск-Сахалинский, в том числе ГРЭС	-	-	-	5	10	11	5	-	-
	Министерство энергетики Сахалинской области	-	-	-	5	10	11	5	-	-
12.13	"Томаринский городской округ", в том числе ГРЭС	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство энергетики Сахалинской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.14	Городской округ «Смирныховский»	-	-	-	15	6	7	7	-	-
	Министерство энергетики Сахалинской области	-	-	-	15	6	7	7	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 31 марта 2022 г. № 140

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

к государственной программе Сахалинской об-
ласти «Развитие энергетики Сахалинской об-
ласти», утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31 декабря 2013 г. № 808

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов,
юридических и физических лиц**

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области»	Всего:	x	x	140000; 140000000 0	x	13561335,00	2145260,3	2020925,7	1480078,1	1123621, 3	483231,1	479451,7	5828766,8		
		областной бюджет	x	x	140000; 140000000 0	x	12563190,5	1630609,8	1769125,7	1348941,1	1085126, 3	451168,1	449452,7	5828766,8		
		федеральный бюджет			140000000 0		998144,5	514650,5	251800	131137	38495	32063	29999	0		

	угольной отрасли Сахалинской области»		федеральный бюджет	x	x	x	143000000	x	131137	363037,2	350146	207701,4	315822,6	220426,9	195502,6	106000
	Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»	всего	областной бюджет	x	x		144000000	x	1758636,7				38495	32063	29999	
	Подпрограмма № 5 «Обеспечение устойчивой работы электрогенераторного комплекса Сахалинской области»	всего	областной бюджет	x	x		145000000		2434366,8	0	0	0	0	0	0	2434366,8
1.	Государственная программа «Развитие энергетики Сахалинской области»															
2.	Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»															
2.1.	Строительство линий электропередач и подстанций		областной бюджет	x	x			x	1093771,9	371944,7	68500	281986,6	320799,9	43090,7	3800	3650
2.1.1.	Взнос в уставный капитал компании с долей участия Сахалинской области для проектирования, строительства и реконструкции линий электропередач и подстанций в том числе для разработки схем электроснабжения		областной бюджет	x	x			x	90000	0	0	0	90000	0	0	0
2.1.1.1.	Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ-35 кВ Т-127, Т-128 от ПСТ «Южная» до ПСТ «Аралия» с переводом в кабельное исполнение на участке от ПС «Южная» до опоры №13 (взнос в уставный капитал ПАО "Сахалинэнерго")		областной бюджет	015	0402		1410148230	451	90000	0	0	0	90000	0	0	0
2.1.2.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проектирование, строительство и рекон-		областной бюджет	x	x			x	986596,9	370069,7	68000	279236,6	229499,9	39790,7	0	0

2.2.2.2.	Строительство СПХР КПП, энергоцентра (комбинированная выработка тепловой и электрической энергии) и инженерных сетей в с. Хоз Александровск-Сахалинского района Сахалинской области	областной бюджет	015	0402	141026350 0	522	21780	0	0	0	0	21780	0	0	0
2.2.3.	Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объектов генерации электрической энергии (в том числе защит, автоматизации, связи и учета), а также экспортные работы	областной бюджет	x	x	x	x	13400	0	0	0	0	13400	0	0	0
2.2.3.1.	Исследовательская работа (Интеграция объектов ВИЭ в энергосистему Сахалинской области)	областной бюджет	015	0402	141020099 0	244	13400	0	0	0	0	13400	0	0	0
2.3.	Оказание мер поддержки физическим лицам при приобретении и установке объектов солнечной генерации в частных домовладениях	областной бюджет	015	1003	141036316 0	521	2970	0	0	0	0	990	990	990	0
2.4.	Развитие проекта электрозаправочной инфраструктуры	областной бюджет	x	x	x	x	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0
2.4.1.	Взнос в уставный капитал акционерного общества "Сахалинская нефтяная компания"	областной бюджет	015	0402	141044812 0	452	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0
3.	Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»														
3.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	x	x	x	x	4293215,7	688522,8	1298863,7	781715,1	279366,7	109491,2	169056,2	966200	
		федеральный бюджет	x	x	x	x	766450,5	514650,5	251800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальные вложения для газификации котельных	областной бюджет	x	x	x	x	2382487	348259,7	794994,4	335051,6	276833,9	109491,2	169056,2	348800	
		федеральный бюджет	x	x	x	x	139743,3	139743,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
3.1.1.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов	областной бюджет	018	0502	142016350 0	522	2382487	348259,7	794994,4	335051,6	276833,9	109491,2	169056,2	348800	

3.3.4.	нефтяная компания»»	010	0402	142034812 0	451	50000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство лаборатории по определению состава газа на Аливском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»»)	областной бюджет														
4.	Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»															
4.1.	Оказание организационных мер поддержки угледобывающим предприятиям с целью освоения новых участков недр угольных месторождений	областной бюджет	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Реструктуризация угольной промышленности	областной бюджет				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1	Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков	федеральный бюджет	015	1403	143025156 0	540	131137,0	0,0	131137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет														
		федеральный бюджет	015	1403	143025156 0	540	131137,0	0,0	131137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»															
5.1.	Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	областной бюджет					1758636,7	363037,2	350146	207701,4	315822,6	220426,9	195502,6	106000		
		федеральный бюджет					100557				38495	32063	29999			
5.1.1.	Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок	областной бюджет	038	0408	144016317 0	521	99110,5	33110,5	0	0	0	0	0	66000		
5.1.2.	Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства	областной бюджет	018	0502	144016316 0	521	332202,1	169978,3	40589,7	16634,1	25000	25000	25000	30000		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 31 марта 2022 г. № 140

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики Сахалинской
области», утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам**

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Государственная программа «Развитие энергетики Сахалинской области»													
Всего	784511894,5	164365863,2	174876306,7	159675726,6	70246531,1	62601176,2	58791347,0	75816981,5	1593675,9	1231265,1	5522610,6	2310679,6	7479731,0
Федеральный бюджет	1235444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	237300,00	514650,50	251800,00	131137,0	38495,00	32063,0	29999,0	0,0

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Областной бюджет	6117165,8	378289,4	214469,8	1579494,3	254425,9	207489,5	371944,7	68500,0	281986,6	409294,9	44080,7	4790,0	2302400,0
Юридические и физические лица*	0												
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	34246,6	0	1981,3	8318,3	2446,2	11292,8	3555,2	686,8	2820,6	2723,4	412,0	10,0	0
Территориальные государственные внебюджетные фонды	0												
Внебюджетные источники	323169,0	0	298169,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000,0
Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»													
Всего	266766465,2	1574573,8	1684840	899614	69827099,2	62136897,7	57879104,4	69519594,3	967932,4	463645,3	288546	351676,9	11172941,2
Федеральный бюджет	1003750,5					237300,0	514650,5	251800,0					
Областной бюджет	9189402,6	1146367,6	1431281,5	617762,3	724538,5	382262,6	895627,9	1350479,7	859253,1	360008,8	186660,5	249160,1	986000
Юридические и физические лица*													
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	373452,1	80206,2	6928,5	4351,7	860,7	76335,1	84926	16184,6	8679,3	3636,5	1885,5	2516,8	86941,2
Территориальные государственные внебюджетные фонды													
Внебюджетные источники	256199860,0	348000,0	246630,0	277500,0	69101700,0	61441000,0	56383900,0	67901130,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0
Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»													
Всего	3342923,6	633000,0	1268786,6	1310000,0	0	0	0	0	131137,0	0	0	0	0
Федеральный бюджет	131137,0								131137,0				

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Областной бюджет	1006786,6	318000,0	668786,6	20000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Юридические и физические лица*													
Консолидированные бюджеты муниципальных образований													
Территориальные государственные внебюджетные фонды													
Внебюджетные источники	2205000,0	315000,0	600000,0	1290000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»													
Всего	2856453,2			348300,0	162559,8	245496,2	536742,7	410847,5	209799,3	355601,5	253627,8	226407,7	107070,7
Федеральный бюджет	100557,0									38495,0	32063,0	29999,0	
Областной бюджет	2016414,0				58645,7	199131,6	363037,2	350146,0	207701,4	315822,6	220426,9	195502,6	106000,0
Юридические и физические лица*													
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	14682,2				514,1	1464,6	2705,5	3501,5	2097,9	1283,9	1137,9	906,1	1070,7
Территориальные государственные внебюджетные фонды													
Внебюджетные источники	724800	0	0	348300	103400	44900	171000	57200	0	0	0	0	0
Подпрограмма № 5 «Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области»													

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Всего	0	0	0	0	0	0	5817352,9	0	0	4935944,1	1727795,0	3872319,1
Федеральный бюджет												
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2434366,8
Юридические и физические лица*												
Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
Территориальные государственные внебюджетные фонды												
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	5817352,9	0	0	4935944,1	1727795,0	1437952,3

* Государственные корпорации, коммерческие, некоммерческие организации и физические лица, безвозмездные поступления от которых планируются в областном бюджете.»