



ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З

19 июня 2023 г.

№ 58

Экз. № _____

г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле цифры «2021» заменить цифрами «2018»;

2) в приложении № 1:

а) в разделе 1:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат региональные, региональные приоритетные, региональные ведомственные и внутренние (локальные) проекты, которые могут быть объединены в программы и портфели проектов.

Инициирование, подготовка, реализация и завершение реализации региональных ведомственных проектов и внутренних (локальных) проектов в Ульяновской области осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, утверждёнными нормативными правовыми актами органов власти и правовыми актами организаций по согласованию с региональным проектным офисом.»;

абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«региональный ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы Ульяновской области (в случае если региональный ведомственный проект является структурным элементом государственной программы Ульяновской области), а также достижение значений иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего органа власти или организации, в том числе не предусматривающий финансового обеспечения его реализации и не являющийся структурным элементом государственной программы Ульяновской области;»;

пункт 1.9 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«В случае конфликта в проектной деятельности между региональным ведомственным проектом и внутренним (локальным) проектом приоритет имеет региональный ведомственный проект.»;

б) в пункте 2.2 раздела 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.2. Основанием для инициирования регионального проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, является соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, на территории Ульяновской области (далее – соглашение о реализации регионального проекта), либо дополнительное соглашение о внесении в соглашение о реализации регионального проекта изменений, которые заключаются между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта, уполномоченным Губернатором Ульяновской области, либо лицом, его замещающим, в соответствии с решением, принятым по итогам заседания Совета по реформам и проектам.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Основанием для инициирования регионального проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов соответствующего федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, является соглашение о реализации на территории Ульяновской области государственной программы Ульяновской области, направленной на достижение целей и значений показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (далее – соглашение о реализации государственной программы), либо дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение о реализации государственной программы.»;

в) в разделе 3:

пункт 3.2 дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:

«Расчёт значений показателей проектов, которые не являются показателями национальных проектов, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными по решению проектных комитетов и утверждёнными органом власти и (или) организацией, непосредственно отвечающими за достижение реализации соответствующих показателей, исходя из выполнения одного из следующих условий:

значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

значения показателей определяются на основе данных Федеральной службы государственной статистики.»;

дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:

«3.11. В АИС УП обеспечивается автоматическое направление утверждённых паспортов региональных ведомственных проектов

государственному заказчику (ответственному исполнителю) государственной программы Ульяновской области, структурными элементами которой эти проекты являются.»;

г) в разделе 4:

в абзаце втором пункте 4.2 слова «при их наличии» заменить словами «(для региональных проектов), планах реализации (для региональных ведомственных проектов).»;

абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. В процессе мониторинга реализации проектов формируются информация и отчёты о ходе их реализации за соответствующий период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом – информация о реализации и отчёт о ходе реализации регионального проекта, отчёт о ходе реализации регионального приоритетного проекта и регионального ведомственного проекта.»;

пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. В отчёты о ходе реализации проектов включаются достоверная информация о реализации проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении значений показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых результатов (для региональных проектов) с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов и контрольных точек, информация об использовании денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения проектов, о рисках реализации проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.»;

в пункте 4.6:

в подпункте 4.6.2 слова «3-го» заменить словами «4-го», слова «4-го» заменить словами «5-го»;

в подпункте 4.6.3 слова «5-го» заменить словами «6-го»;

в пункте 4.7:

абзац первый после слов «и региональных ведомственных проектов» заменить словами «, региональных ведомственных проектов и внутренних (локальных) проектов в Ульяновской области»;

в подпункте 4.7.1 слова «региональных проектов» заменить словами «проектов, указанных в абзаце первом пункта 4.7 настоящего Положения»;

в пункте 4.8:

абзац первый после слов «проектных комитетов» дополнить словами (для региональных проектов, региональных приоритетных проектов) или на заседаниях ведомственных координационных органов (для региональных ведомственных проектов и внутренних (локальных) проектов в Ульяновской области) соответственно»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«По предложению регионального проектного офиса, проектного комитета, ведомственного координационного органа, куратора проекта, президиума Совета по реформам и проектам отчёты о ходе реализации проектов могут вноситься на рассмотрение Совета по реформам и проектам.»;

абзац первый пункта 4.15 дополнить словами «и плановый период»;

пункт 4.16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Изменение проектов, соответствующих инициативам социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, содержащимся в перечне инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утверждённом распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р, а также проектов, направленных на обеспечение социально-экономического развития Ульяновской области, осуществляется по решению председателя президиума Совета без их рассмотрения на заседаниях проектных комитетов.»;

дополнить пунктом 4.20 следующего содержания:

«4.20. В процессе реализации проектов осуществляется процедура управления рисками в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными Губернатором Ульяновской области.

Управление рисками реализации проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно с участниками проектной деятельности посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).

Информация о возможных рисках реализации проектов формируются в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».»;

д) в разделе 5:

в пунктах 5.3 и 5.4 слова «итоговый отчёт о реализации проекта и отчёт об извлечённых уроках» заменить словами «отчёт о завершении реализации проекта»;

в пункте 5.5 слова «отчёт о реализации проекта и отчёт об извлечённых уроках» заменить словами «отчёт о завершении реализации проекта»;

в пункте 5.6:

в абзаце первом слова «итоговый отчёт о реализации проекта и отчёт об извлечённых уроках» заменить словами «отчёт о завершении реализации проекта»;

в подпункте 1 слова «итогового отчёта о» заменить словами «отчёта о завершении»;

в подпункте 3 слова «итогового отчёта о» заменить словами «отчёта о завершении»;

в пункте 5.7 слова «итоговый отчёт о реализации проекта и отчёт об извлечённых уроках» заменить словами «отчёт о завершении реализации проекта»;

з) в приложении № 2:

а) в пункте 2.3 раздела 2:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении значений показателей, результатов (мероприятий), контрольных

точек, а также о рисках реализации региональных и региональных приоритетных проектов, представляемых руководителями проектов в ГИИС «Электронный бюджет», в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (для региональных проектов) и автоматизированную информационную систему проектной деятельности Ульяновской области (далее – АИС УП) (для региональных приоритетных проектов), и формирует предложения о доработке указанной информации;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) анализирует достоверность, актуальность, полноту и корректность информации, содержащейся в запросах на изменение паспортов региональных проектов и отчётах о реализации проектов, осуществляет согласование (формирование позиции) запросов на изменение паспортов проектов, проверяет соответствие поступивших документов требованиям, установленным в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области, и подготавливает предложения о доработке отчётов о ходе реализации региональных и региональных приоритетных проектов;»;

подпункт 28 дополнить словами «, брендингованию результатов;»;

дополнить подпунктами 32-40 следующего содержания:

«32) обеспечивает координацию реализации региональных и приоритетных проектов в Ульяновской области;

33) координирует разработку плана, предусмотренного порядком заключения соглашения о реализации на территории Ульяновской области государственных программ Ульяновской области, направленных на достижение целей и значений показателей государственных программ Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О Системе управления государственными программами Российской Федерации», организацию мониторинга и контроля его исполнения;

34) направляет при осуществлении мониторинга и анализа реализации региональных проектов направляет руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федерального проекта;

35) осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов;

36) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также вынесение выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, на рассмотрение кураторов соответствующих проектов;

37) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации в Ульяновской области национальных проектов, федеральных

проектов и региональных проектов Губернатору Ульяновской области или его заместителю, ответственному за внедрение и развитие проектной деятельности в Ульяновской области;

38) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в процессе реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на федеральном и региональном уровнях;

39) осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами и региональными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности;

40) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов, брендинга результатов.»;

б) в абзаце девятом раздела 6 слова «иными правовыми актами Губернатора Ульяновской области и правовыми актами Правительства Ульяновской области в сфере проектной деятельности» заменить словами «разработанными в соответствии с ним правовыми актами Губернатора Ульяновской области и правовыми актами органов власти в сфере проектной деятельности»;

в) в подпункте 5 раздела 8 слова «настоящим Положением и правовыми актами Губернатора Ульяновской области и правовыми актами Правительства Ульяновской области» заменить словами «Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области, правовыми актами Губернатора Ульяновской области и правовыми актами органов власти».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области



А.Ю.Русских