



ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2018 г. № 338-р
Челябинск

О внесении изменений в
распоряжение Губернатора
Челябинской области
от 28.07.2017 г. № 838-р

1. Внести в план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Челябинской области, утвержденный распоряжением Губернатора Челябинской области от 28.07.2017 г. № 838-р «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 августа 2017 г.; 13 ноября 2017 г.), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области



Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Челябинской области
от 05.04. 2018 г. № 338-р

План-график («дорожная карта»)
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Челябинской области

№ п/п	Наименование, адрес проблемного объекта	Количество граждан, включенных в реестр	Наименование застройщика	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр								
				меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера		
				наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты
1.	10-этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Островского, д. № 35 (введен в эксплуатацию)	15	ООО СХК «Родничок» (некоммерческая организация ЖСК «ДОМ») ***	1) внесение изменений в Закон № 344-ЗО*	2 - 3 кварталы 2018 г.	изменение сроков подачи заявлений для граждан, имеющих право на государственную поддержку	1) рассмотрение заявлений граждан в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере поступления заявлений, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО (после внесения изменений в Закон № 344-ЗО, предусмотренных настоящим пунктом)	признание граждан нуждающимися в государственной поддержке в соответствии с Законом № 344-ЗО	1) в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере признания граждан участниками подпрограммы**, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО	оказание государственной поддержки гражданам в соответствии с Законом № 344-ЗО

				2) внесение изменений в Закон Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях»	3 квартал 2018 г.	уточнение механизма передачи жилых помещений «обманутым дольщикам» в случаях предоставления земельных участков застройщикам без конкурсных процедур	2) рассмотрение заявлений организаций на выделение земельных участков для удовлетворения требований участников долевого строительства	по мере поступления заявлений от организаций	строительство жилых домов с предоставлением жилых помещений гражданам, включенным в реестр	2) в соответствии с Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях» (с учетом внесенных изменений)	по мере выделения земельных участков	выделение земельных участков организациям в соответствии с Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях» (с учетом внесенных изменений)
2.	10-этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Островского, д. № 38«а» (введен в эксплуатацию)	23	ООО СХК «Родничок» (некоммерческая организация ЖСК «ДОМ»)	1) внесение изменений в Закон № 344-ЗО*	2-3 кварталы 2018 г.	изменение сроков подачи заявлений для граждан, имеющих право на государственную поддержку	1) рассмотрение заявлений граждан в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере поступления заявлений, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО (после внесения изменений в Закон № 344-ЗО, предусмотренных настоящим пунктом)	признание граждан нуждающимися в государственной поддержке в соответствии с Законом № 344-ЗО	1) в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере признания граждан участниками подпрограммы** в сроки, установленные Законом № 344-ЗО	оказание государственной поддержки гражданам в соответствии с Законом № 344-ЗО
				2) внесение изменений в Закон Челябинской	3 квартал 2018 г.	уточнение механизма передачи жилых помещений	2) рассмотрение заявлений организаций на	по мере поступления заявлений от	строительство жилых домов с предоставлением жилых	2) в соответствии с Законом Челябинской области	по мере выделения земельных участков	выделение земельных участков организациям в

				области от 13.04.2015 г. №154-ЗО «О земельных отношениях»		«обманутым дольщикам» в случаях предоставления земельных участков застройщикам без конкурсных процедур	выделение земельных участков для удовлетворения требований участников долевого строительства	организаций	помещений гражданам, включенным в реестр	от 13.04.2015 г. №154-ЗО «О земельных отношениях» (с учетом внесенных изменений)		соответствии с Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях» (с учетом внесенных изменений)
3.	Жилой дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 62 (дом введен в эксплуатацию)	7	ФГОУВПО «Челябинская Государственная Академия культуры и искусств» (ЗАО «Аркада») ****	1) внесение изменений в Закон № 344-ЗО*	2-3 кварталы 2018 г.	изменение сроков подачи заявлений для граждан, имеющих право на государственную поддержку	1) рассмотрение заявлений граждан в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере поступления заявлений, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО (после внесения изменений в Закон № 344-ЗО, предусмотренных настоящим пунктом)	признание граждан нуждающимися в государственной поддержке в соответствии с Законом № 344-ЗО	1) в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере признания граждан участниками подпрограммы**, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО	оказание государственной поддержки гражданам в соответствии с Законом № 344-ЗО
				2) внесение изменений в Закон Челябинской области от 13.04.2015 г. №154-ЗО «О земельных отношениях»	3 квартал 2018 г.	уточнение механизма передачи жилых помещений «обманутым дольщикам» в случаях	2) рассмотрение заявлений организаций на выделение земельных участков для удовлетво-	по мере поступления заявлений от организаций	строительство жилых домов с предоставлением жилых помещений гражданам, включенным в реестр	2) в соответствии с Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отно-	по мере выделения земельных участков	выделение земельных участков организациям в соответствии с Законом Челябинской области

				отношения»		предоставления земельных участков застройщикам без конкурсных процедур	рения требований участников долевого строительства			шениях» (с учетом внесенных изменений)		от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях» (с учетом внесенных изменений)
4.	Комплекс жилых домов в г. Челябинске на пересечении ул.Каслинской и Бр. Кашириных № 32, № 33	26	ООО***** «Уральская строительная компания»	не требуются			привлечение инвестора (нового застройщика)	2-4 кварталы 2018 г.	согласие инвестора (нового застройщика) на достройку объекта незавершенного строительства	не требуются		
5.	Россия, Челябинская область, г. Миасс, Центральный район, МЖК, д. № 6	114	ООО «Аркона»	1) внесение изменений в Закон Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях»	3 квартал 2018 г.	уточнение механизма передачи жилых помещений «обманутым дольщикам» в случаях предоставления земельных участков застройщикам без конкурсных процедур	1) проектирование жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 74:34:14070 27:796 2) строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым	март - май 2018 г. 3 квартал 2018 г. - 2 квартал 2019 г.	ввод жилого дома в эксплуатацию на земельном участке с кадастровым номером 74:34:1407027 : 796, предоставление 12 участникам долевого строительства квартир	1) выделение земельных участков под строительство домов Администрацией Миасского городского округа (по согласованию)	2018 г. - 2019 г.	удовлетворение требований участников долевого строительства

						номером 74:34:14070 27:796					
						3) подбор Администрацией Миасского городского округа земельных участков, необходимых для удовлетворения требований участников долевого строительства (по согласованию)	3 квартал 2018 г.	удовлетворение требований участников долевого строительства			
						4) проведение конкурсных процедур в целях предоставления земельных участков	3 квартал 2018 г.				
						5) проектирование домов на предоставленных земельных участках	4 квартал 2018 г.				
						б) строительство	2 квартал 2018 г. -				

							жилых домов на предоставленных земельных участках	4 квартал 2021 г.				
							7) контроль за ходом отбора земельных участков, порядком и сроками проведения конкурсных процедур, строительства домов	постоянно				
6.	Жилой район в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, микрорайон I, жилой дом № 9	96	ООО «Гринфлайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь 2018 г.	не требуются		
7.	Жилой район в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодо-	350	ООО «Гринфлайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь	не требуются		

	гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, микрорайон I, жилой дом № 16						строитель-но-мон-тажных работ		2018 г.			
8.	Жилой район в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодо-гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, 2-ой участок микрорайона II, жилой дом № 29	33	ООО «Грин-флайт»	не требуются			1) направ-ление для подписания дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строите-льстве жилого помещения на жилое помещение в жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****	ноябрь 2017 г. - июль 2018 г.	подписание участниками долевого строитель-ства дополни-тельных соглашений	не требуются		
							2) разъя-снительная работа с участ-никами долевого строите-льства	постоянно				

							3) контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****	постоянно	ввод жилых домов №№ 79, 100, 101, 102 в эксплуатацию в соответствии с графиками строительства в 2018 г., получение участниками долевого строительства квартир в 2018 г.			
9.	Жилой район в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, 2-ой участок микрорайона II, жилой дом № 30	39	ООО «Гринфлайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь 2018 г.	не требуются		
10.	Жилой район в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев,	30	ООО «Гринфлайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строитель-	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь 2018 г.	не требуются		

	набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, 2-ой участок микрорайона II, жилой дом № 33						но-монтажных работ					
11.	Жилой район в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, микрорайон III, жилой дом № 46	13	ООО «Грин-флайт»	не требуются			1) направление для подписания дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****	ноябрь 2017 г. - июль 2018 г.	подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений	не требуются		
							2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства	постоянно				

							3) контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****	постоянно	ввод жилых домов №№79, 100, 101, 102 в эксплуатацию в соответствии с графиками строительства в 2018 г.; получение участниками долевого строительства квартир в 2018 г.			
12.	Жилой дом № 76 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном	28	ООО «Гринфлайт»	не требуются			1) направление для подписания дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в жилых домах	ноябрь 2017 г. - июль 2018 г.	подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений	не требуются		

	районах г. Челябинска						№№ 9, 79, 100, 102 *****					
							2) разъя- снительная работа с участ- никами долевого строитель- ства	постоянно				
							3) контроль за ходом выполне- ния графиков строитель- но-монтаж- ных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****	постоянно	ввод жилых домов №№ 79, 100, 101, 102 в эксплуа- тацию в соответствии с графиками строитель- ства в 2018 г.; получение участниками долевого строитель- ства квартир в 2018 г.			
13.	Жилой дом № 77 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодо- гвардейцев, набережная	28	ООО «Грин- флайт»	не требуются			1) направ- ление для подписания дополни- тельных соглаше- ний по замене в договоре участия в долевом строитель- стве жилого помещения	ноябрь 2017 г. - июль 2018 г.	подписание участниками долевого строитель- ства дополни- тельных соглашений	не требуются		

	реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска						на жилое помещение в жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****					
							2) разъя- снительная работа с участ- никами долевого строитель- ства	постоянно				
							3) контроль за ходом выполне- ния графиков стройтель- но-монтаж- ных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****	постоянно	ввод жилых домов №№79, 100, 101, 102 в эксплуа- тацию в соответствии с графиками строитель- ства в 2018 г.;	получение участниками долевого строитель- ства квартир в 2018 г.		
14.	Жилой дом № 79 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных,	149	ООО «Грин- флайт»	не требуются			контроль за ходом выполне- ния графиков стройтель- но-монтаж- ных работ	постоянно	ввод жилого дома в эксплуата- цию - август 2018 г.	не требуются		

	ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска											
15.	Жилой дом № 81 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	37	ООО «Гринфлайт»	не требуются			1) направление для подписания дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****	ноябрь 2017 г. - июль 2018 г.	подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений	не требуются		
							2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства	постоянно				
							3) контроль за ходом выполнения	постоянно	ввод жилых домов №№ 79, 100, 101, 102			

							ния графиков строительно-монтажных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 102		в эксплуатацию в соответствии с графиками строительства в 2018 г.; получение участниками долевого строительства квартир в 2018 г.			
16.	Жилой дом № 82 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	47	ООО «Грин-флайт»	не требуются			1) направление для подписания дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****	ноябрь 2017 г. - июль 2018 г.	подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений	не требуются		
							2) разъяснительная работа с участниками долевого строите-	постоянно				

							льства					
							3) контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 102	постоянно		ввод жилых домов №№79, 100, 101, 102 в эксплуатацию в соответствии с графиками строительства в 2018 г.;		
17.	Жилой дом № 84 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	52	ООО «Грин-флайт»	не требуются			1) направление для подписания дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в жилых домах №№ 9, 79, 100, 102 *****	ноябрь 2017 г. - июль 2018 г.		подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений	не требуются	
							2) разъяснительная	постоянно				

							работа с участниками долевого строительства					
							3) контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 102	постоянно	ввод жилых домов №№ 79, 100, 101, 102 в эксплуатацию в соответствии с графиками строительства в 2018 г.; получение участниками долевого строительства квартир в 2018 г.			
18.	Жилой дом № 93 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах	18	ООО «Грин-флайт»	не требуются			1) направление для подписания дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в жилых домах №№ 9, 79,	ноябрь 2017 г. - июль 2018 г.	подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений	не требуются		

	г. Челябинска						100, 102 *****					
							2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства	постоянно				
							3) контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 102	постоянно	ввод жилых домов №№79, 100, 101, 102 в эксплуатацию в соответствии с графиками строительства в 2018 г.; получение участниками долевого строительства квартир в 2018 г.			
19.	Жилой дом № 100 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне IV жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс,	44	ООО «Грин-флайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ, контроль за целевым расходованием средств	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию – июль 2018 г.	не требуются		

	ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска											
20.	Жилой дом № 102 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне IV жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	25	ООО «Грин-флайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ, контроль за целевым расходованием средств	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию – ноябрь 2018 г.	не требуются		
21.	Многоквартирный жилой дом со встроенной на 1-м этаже автостоянкой, встроенными на 2-м этаже нежилыми помещениями, расположенный по строительному адресу: г. Челябинск,	9	ООО «Град»	не требуются			1) создание жилищно-строительного кооператива 2) обследование объекта незавершенного строительства 3) внесение изменений в проектную документацию	2 – 3 кварталы 2018 г. 2 квартал 2018 г. 2-3 кварталы 2018 г.	ввод жилого дома в эксплуатацию в 4 квартале 2020 г.	не требуются		

	Советский район, ул. Доватора						цию на строительство						
							4) строительство объекта	4 квартал 2018 г. – 4 квартал 2020 г.					
							5) контроль за ходом изменений выполнения графиков строительно-монтажных работ, контроль за целевым расходованием средств	постоянно					
22.	Жилой дом № 16 (стр.) по проекту планировки территории, ограниченной ул. Лихачева, ул. Колесова, бул. Карпова и ул. 8-го Июля в г. Миассе Челябинской области	97	ООО «Жилищная инвестиционная корпорация»	не требуются			привлечение инвестора (нового застройщика)	2 - 4 кварталы 2018 г.	согласие инвестора (нового застройщика) о достройке объекта	не требуются			
23.	Жилой дом № 2 в южной части села Долгодеревенское Челябинской области по	1	МУП КДСиА (некоммерческая организация ЖСК	1) внесение изменений в Закон № 344-ЗО*	2 - 3 кварталы 2018 г.	изменение сроков подачи заявлений для граждан, имеющих	1) рассмотрение заявлений граждан в соответствии с Законом	по мере поступления заявлений, в сроки, установленные	признание граждан нуждающимися в государственной поддержке в	1) в соответствии с Законом № 344-ЗО* (с учетом внесенных изменений)	по мере признания гражданами участниками подпрограммы, в	оказание государственной поддержки гражданам в соответствии с	

	ул. Свердловская (дом введен в эксплуатацию)		«ДОМ» *****			право на государственную поддержку	№ 344-ЗО* (с учетом внесенных изменений)	Законом № 344-ЗО*	соответствии с Законом № 344-ЗО*		сроки, установленные Законом № 344-ЗО	Законом № 344-ЗО
						уточнение механизма передачи жилых помещений «обманутым дольщикам» в случаях предоставления земельных участков застройщикам без конкурсных процедур	2) рассмотрение заявлений организаций на выделение земельных участков для удовлетворения требований участников долевого строительства	по мере поступления заявлений от организаций	строительство жилых домов с предоставлением жилых помещений гражданам, включенным в реестр	2) в соответствии с Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. №154-ЗО «О земельных отношениях» (с учетом внесенных изменений)	по мере выделения земельных участков	выделение земельных участков организациям в соответствии с Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. №154-ЗО «О земельных отношениях» (с учетом внесенных изменений)
24.	Жилой дом № 15 (стр. № 4) по адресу: ул. Ферганская, г. Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный»	7	ООО «Производственно-коммерческое объединение Челябинскстройиндустрия»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию - июнь 2018 г.			
25.	Жилой дом № 5, расположенный по	1	ООО «Производственно-	не требуются			1) направление для подписания дополни-	2-3 кварталы 2018 г.	подписание участниками долевого строитель-	не требуются		

	адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-ая		коммерческое объединение Челябинск-стройиндустрия»				тельных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в жилых домах №№ 15.3, 15.4		ства дополнительных соглашений			
							2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства	постоянно				
							3) контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ на жилом доме № 15.4	постоянно	ввод жилого дома № 15.4 в эксплуатацию; получение участниками долевого строительства квартир в 2018 г.			
26.	Жилой дом стр. № 3.18, расположенный по адресу:	79	ООО «Речелстрой»	не требуются			1) разработка финансовой модели	2 квартал 2018 г.	определение источников финансирования строительства	не требуются		

	Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое						строительства					
							2) разработка графика строительно-монтажных работ	2 квартал 2018 г.	утверждение сроков строительства			
27.	Жилой дом стр. № 3.19, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое	7	ООО «Речелстрой»	не требуются			1) разработка финансовой модели строительства	2 квартал 2018 г.	определение источников финансирования строительства	не требуются		
							2) разработка графика строительно-монтажных работ	2 квартал 2018 г.	утверждение сроков строительства			
28.	Многоквартирный жилой дом стр. № 3.20, расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое	46	ООО «Речелстрой»	не требуются			1) разработка финансовой модели строительства	2 квартал 2018 г.	определение источников финансирования строительства	не требуются		
							2) разработка графика строительно-монтажных работ	2 квартал 2018 г.	утверждение сроков строительства			

29.	Жилой дом стр. № 3.23, расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое	76	ООО «Речелстрой»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию 2 квартал 2018 г.	не требуются		
30.	Жилой дом стр. № 3.25, расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое	96	ООО «Речелстрой»	не требуются			1) разработка финансовой модели строительства	2 квартал 2018 г.	определение источников финансирования строительства	не требуются		
							2) разработка графика строительно-монтажных работ	2 квартал 2018 г.	утверждение сроков строительства			
31.	Многоквартирный жилой дом стр. № 3.34, расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое	41	ООО «Речелстрой»	не требуются			1) разработка финансовой модели строительства	2 квартал 2018 г.	определение источников финансирования строительства	не требуются		
							2) разработка графика строительно-монтажных работ	2 квартал 2018 г.	утверждение сроков строительства			
32.	Жилой дом стр. № 5.7, расположен-	40	ООО «Речелстрой»	не требуются			1) разработка финан-	2 квартал 2018 г.	определение источников финансиро-	не требуются		

	ный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое						совой модели строительства		вания строительства			
							2) разработка графика строительно-монтажных работ	2 квартал 2018 г.	утверждение сроков строительства			
33.	Жилой дом стр. № 5.10, расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое	1	ООО «Речелстрой»	не требуются			1) разработка финансовой модели строительства	2 квартал 2018 г.	определение источников финансирования строительства	не требуются		
							2) разработка графика строительно-монтажных работ	2 квартал 2018 г.	утверждение сроков строительства			
34.	Жилой дом №4 (стр.), расположенный на земельном участке по адресу: г. Миасс, микрорайон № 11, в районе пересечения ул. Романенко, ул. Победы, ул. Инструментальщиков	5	ООО «Пром-Инвест»	не требуются			1) создание жилищно-строительного кооператива	2 квартал 2018 г.	передача объекта незавершенного строительства и земельного участка жилищно-строительному кооперативу	не требуются		
							2) выкуп паев у членов жилищно-	3 квартал 2018 г.	удовлетворение требований участников			

							строительного кооператива новым застройщиком		долевого строительства			
35.	Жилой дом повышенной этажности с торговыми помещениями по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, микрорайон № 2	38	ООО «Строительные технологии города»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ, контроль за целевым расходованием средств	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию 2 квартал 2018 года	не требуются		

* Закон Челябинской области от 28.06.2012 г. № 344-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Челябинской области».

** Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы».

*** Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-хозяйственный комплекс «Родничок» (некоммерческая организация «Жилищно-строительный кооператив ДОМ»).

**** Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская Академия культуры и искусств (Закрытое акционерное общество «Аркада»).

***** Общество с ограниченной ответственностью.

*****Строительные адреса многоквартирных домов, расположенных в жилом районе района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска.

***** Муниципальное унитарное предприятие Комитет по делам строительства и архитектуры (некоммерческая организация «Жилищно-строительный кооператив ДОМ»).