



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2023 № 596-п
г. Ярославль

О внесении изменения в
постановление Правительства
области от 28.02.2023 № 131-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства области от 28.02.2023 № 131-п «О создании государственной информационной системы Ярославской области «Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области» изменение, изложив план мероприятий по созданию и внедрению государственной информационной системы Ярославской области «Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области», утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

М.Я. Евраев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства области
от 28.02.2023 № 131-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 26.06.2023 № 596-п)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию и внедрению государственной информационной системы Ярославской области
«Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат выполнения мероприятия	Дата начала выполнения мероприятия	Дата завершения выполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
1.	Формирование концепции построения РСИВ ЯО	концепция РСИВ ЯО направлена на рассмотрение комиссии	28.02.2023	01.03.2023	ДРБ, ДИС
2.	Утверждение концепции построения РСИВ ЯО	концепция РСИВ ЯО утверждена протоколом комиссии. Определены перечень задач РСИВ ЯО, качественные требования к сервисам, ролевая модель, порядок взаимодействия участников, целевые количественные показатели точек интереса и ВК для каждого этапа развития РСИВ ЯО	02.03.2023	06.03.2023	комиссия

1	2	3	4	5	6
3.	Разработка архитектуры РСИВ ЯО, технических требований к элементам РСИВ ЯО	архитектура РСИВ ЯО, технические требования к элементам РСИВ ЯО утверждены протоколом комиссии	02.03.2023	13.03.2023	комиссия
4.	Разработка модели угроз для РСИВ ЯО	модель угроз разработана лицензируемой организацией	24.03.2023	21.08.2023	ДИС
5.	Формирование технического задания на создание и внедрение платформы РСИВ ЯО	техническое задание на создание и внедрение платформы РСИВ ЯО разработано и согласовано комиссией	13.03.2023	10.06.2023	ДИС, ДРБ, комиссия
6.	Формирование технического задания на приобретение видеопотоков с объектов критической инфраструктуры	техническое задание на приобретение видеопотоков разработано и согласовано комиссией	28.02.2023	06.03.2023	ДИС, ДРБ, комиссия
7.	Формирование технического задания на оказание услуг по организации видеопотока с существующих камер проекта «Наши дворы»	техническое задание на оказание услуг по организации видеопотока с камер проекта «Наши дворы» сформировано	01.07.2023	10.08.2023	ДИС
8.	Определение потребности в финансировании оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО	определена потребность в финансировании оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО	28.02.2023	03.03.2023	ДИС, ДРБ
9.	Решение вопросов финансирования, доведение ассигнований до ОИВ, ответственных за проведение	ассигнования для закупки лицензий ПО, товаров, работ и услуг, необходимых для создания РСИВ ЯО, доведены до ОИВ, ответственных за проведение закупок,	03.03.2023	17.03.2023	комиссия, ДФ

1	2	3	4	5	6
	закупок лицензий ПО, товаров, работ и услуг, необходимых для создания РСИВ ЯО, оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО	оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО			
10.	Проведение закупок услуг по предоставлению видеопотоков с камер объектов критической инфраструктуры	закупки видеопотоков с камер объектов критической инфраструктуры проведены. Определены поставщики и исполнители	11.04.2023	15.07.2023	ДРБ, ДИС
11.	Проведение закупок лицензий ПО, товаров, работ и услуг, необходимых для создания РСИВ ЯО	закупки лицензий ПО, товаров, работ и услуг, необходимых для создания РСИВ ЯО, проведены. Определены поставщики и исполнители	28.06.2023	15.07.2023	ДИС, ДРБ
12.	Проведение закупок услуг по предоставлению видеопотоков с существующих камер проекта «Наши дворы»	закупки видеопотоков с камер проекта «Наши дворы» проведены. Определены поставщики и исполнители	11.08.2023	30.08.2023	ДИС, ДРБ
13.	Выполнение поставок товаров и лицензий ПО, необходимых для создания РСИВ ЯО	лицензии ПО и необходимое для создания РСИВ ЯО оборудование поставлены	17.07.2023	30.07.2023	ДИС, ДРБ
14.	Выполнение работ, оказание услуг по развертыванию ПО РСИВ ЯО, интеграции ее элементов	произведена настройка оборудования, выполнены работы по установке и настройке ПО, подключению каналов связи. Программно-аппаратный комплекс РСИВ ЯО создан и технически готов к эксплуатации	01.08.2023	31.08.2023	ДИС, ДРБ

1	2	3	4	5	6
15.	Оказание услуг по аттестации РСИВ ЯО на соответствие требованиям информационной безопасности	РСИВ ЯО аттестована на соответствие требованиям информационной безопасности	31.08.2023	30.09.2023	ДИС
16.	Подключение камер видеопотока с объектов критической инфраструктуры к РСИВ ЯО	видеопотоки с камер объектов критической инфраструктуры подключены к РСИВ ЯО	02.10.2023	30.10.2023	ДИС
17.	Подключение видеопотока с существующих камер проекта «Наши дворы» к РСИВ ЯО	видеопотоки с существующих камер проекта «Наши дворы» подключены к РСИВ ЯО	02.10.2023	31.10.2023	ДИС
18.	Создание человеческого ресурса оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО	созданы рабочие места, нанят персонал в штат оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО	28.06.2023	10.08.2023	ДИС, ДРБ
19.	Разработка Положения о РСИВ ЯО, проекта постановления Правительства области о вводе в эксплуатацию РСИВ ЯО	проект Положения о РСИВ ЯО разработан и согласован комиссией	01.07.2023	30.08.2023	ДРБ, ДИС
20.	Согласование проекта постановления Правительства области о вводе в эксплуатацию РСИВ ЯО, Положения о РСИВ ЯО, издание указанного постановления	РСИВ ЯО введена в эксплуатацию, Положение о РСИВ ЯО утверждено, определены оператор РСИВ ЯО, администратор РСИВ ЯО, организация, уполномоченная на размещение РСИВ ЯО	30.08.2023	15.09.2023	Правительство области

1	2	3	4	5	6
21.	Подготовка и издание оператором и администратором РСИВ ЯО необходимых регламентирующих документов, технических требований в соответствии с Положением о РСИВ ЯО	оператором и администратором РСИВ ЯО изданы регламентирующие документы в соответствии с Положением о РСИВ ЯО	16.09.2023	31.10.2023	ДРБ, ДИС
22.	Оказание услуг потребителям сервисов РСИВ ЯО	осуществляется подключение пользователей в РСИВ ЯО. Услуги потребителям сервисов РСИВ ЯО оказываются	31.10.2023	нет	ДРБ, ДИС
23.	Реализация мероприятий по техническому обслуживанию и сопровождению элементов РСИВ ЯО	обеспечивается непрерывное функционирование РСИВ ЯО	31.10.2023	нет	ДИС, ДРБ
24.	Инвентаризация ВК и СВН, принадлежащих ОМСУ	заключение о возможности и целесообразности подключения ВК/ СВН ОМСУ к РСИВ ЯО оформлено протоколом комиссии	11.06.2023	26.08.2023	ДРБ, ДИС, комиссия, ОМСУ
25.	Подключение к РСИВ ЯО ВК и СВН заинтересованных ОМСУ	ВК и СВН заинтересованных ОМСУ подключены к РСИВ ЯО	30.09.2023	нет	ДРБ, ДИС, ОМСУ
26.	Планирование на 2024 год мероприятий по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ	планы мероприятий по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, на 2024 год сформированы и направлены оператору РСИВ ЯО	01.06.2023	30.06.2023	ДРБ, комиссия, ДЗиФ, ДО, ДТСПН, ДК, ДТ, ДГСЗН, ДФКСиМП, ДИС, ДИЗО,

1	2	3	4	5	6
					ДС ДРБ
27.	Планирование на 2024 год мероприятий по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности	планы мероприятий по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности на 2024 год сформированы и направлены оператору РСИВ ЯО	01.06.2023	30.06.2023	
28.	Оценка стоимости мероприятий на 2024 год по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, и по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности, направление бюджетной заявки	бюджетная заявка на финансирование мероприятий на 2024 год по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, и по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности направлена в установленном порядке	01.07.2023	10.08.2023	ДРБ, ДИС, комиссия
29.	Разработка и согласование модели и условий интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН	модель и условия интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН согласованы комиссией и владельцами корпоративных СВН	15.07.2023	15.08.2023	ДРБ, ДИС, комиссия
30.	Определение состава ВК корпоративных СВН для передачи данных в РСИВ ЯО	состав ВК корпоративных СВН для передачи данных в РСИВ ЯО определен и утвержден протоколом комиссии	15.07.2023	29.07.2023	комиссия
31.	Оценка затрат на мероприятия по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН	произведена оценка затрат на мероприятия по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН. Направлена бюджетная заявка	29.07.2023	10.08.2023	ДРБ, ДИС, комиссия

1	2	3	4	5	6
32.	Определение требований к СРВИ в интересах органов обеспечения правопорядка	требования к СРВИ определены и согласованы комиссией	11.07.2023	01.08.2023	ДРБ, ДИС, комиссия
33.	Оценка затрат на мероприятия по созданию СРВИ	произведена оценка затрат на мероприятия по созданию СРВИ. Направлена бюджетная заявка	01.08.2023	10.08.2023	ДРБ, ДИС, комиссия
34.	Разработка механизмов, регламентирующих обязанность застройщиков по оснащению ВК новых объектов, порядок согласования и контроля	разработаны механизмы, регламентирующие обязанность застройщиков по оснащению ВК новых объектов, порядок согласования и контроля	28.02.2023	28.03.2023	ДС
35.	Реализация механизмов, регламентирующих обязанность застройщиков по оснащению ВК строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, порядок согласования и контроля	реализованы механизмы, регламентирующие обязанность застройщиков по оснащению ВК новых объектов, порядок согласования и контроля	01.04.2023	30.06.2023	ДС, Правительство области
36.	Решение вопросов финансирования мероприятий по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН	суммы финансирования мероприятий по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН доведены до оператора РСИВ ЯО, включены в проект закона об областном бюджете на 2024 год	11.08.2023	10.12.2023	комиссия, ДФ
37.	Решение вопроса финансирования мероприятий	суммы финансирования мероприятий по обеспечению видеонаблюдением мест	11.08.2023	10.12.2023	комиссия, ДФ

1	2	3	4	5	6
	по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, и по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности	массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, и по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности включены в проект закона об областном бюджете на 2024 год			
38.	Решение вопроса финансирования мероприятий по созданию СРВИ	суммы финансирования мероприятий по созданию СРВИ включены в проект закона об областном бюджете на 2024 год	11.08.2023	10.12.2023	комиссия, ДФ
39.	Согласование проектной документации в части требований к размещению и техническим параметрам ВК на строящихся или реконструируемых объектах капитального строительства	организована работа по согласованию проектной документации в части требований к размещению и техническим параметрам ВК	01.01.2024	нет	ДИС
40.	Интеграция РСИВ ЯО и корпоративных СВН	интеграция РСИВ ЯО и корпоративных СВН реализована. Целевые ВК из корпоративных СВН доступны в РСИВ ЯО	01.02.2024	01.09.2024	ДИС, ДРБ
41.	Выполнение мероприятий по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей	выполнены мероприятия по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ,	01.02.2024	31.12.2024	ДРБ, ДЗиФ, ДО, ДТСПН, ДК, ДТ, ДГСЗН,

1	2	3	4	5	6
	и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ	запланированные на 2024 год			ДФКСиМП, ДИС, ДИЗО, ДС
42.	Выполнение мероприятий по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности	выполнены мероприятия по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности, запланированные на 2024 год	01.02.2024	31.12.2024	ДРБ, ДИС, комиссия
43.	Выполнение мероприятия по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН	выполнены мероприятия по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН, запланированные на 2024 год	01.02.2024	31.12.2024	ДРБ, ДИС, комиссия
44.	Создание СРВИ	выполнены мероприятия по созданию СРВИ	01.02.2024	31.12.2024	ДРБ, ДИС, комиссия

Список сокращений, используемых в таблице

ВК – видеочамера, используемая для видеонаблюдения

ДГСЗН – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДЗиФ – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

ДИС – департамент информатизации и связи Ярославской области

ДК – департамент культуры Ярославской области

ДО – департамент образования Ярославской области

ДРБ – департамент региональной безопасности Ярославской области

ДС – департамент строительства Ярославской области

ДТ – департамент транспорта Ярославской области

ДТСПН – департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

ДФ – департамент финансов Ярославской области

ДФКСиМП – департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

комиссия – межведомственная комиссия по вопросам создания и внедрения государственной информационной системы Ярославской области «Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области»

ОИВ – исполнительные органы Ярославской области

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

ПО – программное обеспечение

РСИВ ЯО – государственная информационная система Ярославской области «Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области»

СВН – система видеонаблюдения

СРВИ – специальный раздел вычислительной инфраструктуры