



**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.11.2023 № 1123-п  
г. Ярославль

О внесении изменений  
в постановление  
Правительства области  
от 07.02.2022 № 51-п

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства области от 07.02.2022 № 51-п «О реализации мероприятия по созданию в 2022 – 2024 годах на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слово «департамент» заменить словом «министерство».

1.2. В пункте 3 слова «здравоохранения, труда и социальной защиты, образования, семейной и демографической политики» заменить словом «образования».

1.3. Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» на 2022 – 2024 годы, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

М.Я. Евраев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
Правительства области  
от 07.02.2022 № 51-п  
(в редакции постановления  
Правительства области  
от 07.11.2023 № 1123-п)

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков  
«Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» на 2022 – 2024 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1.	Определено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьного технопарка «Кванториум»; утверждены: - комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьного технопарка «Кванториум»; - реестр образовательных организаций, на базе которых создаются школьные технопарки «Кванториум»; - перечень показателей и индикаторов	региональный координатор	приказ министерства образования Ярославской области	не позднее 30 ноября года, предшествующего году получения субсидии

1	2	3	4	5
	<p>деятельности школьного технопарка «Кванториум»; - типовое положение о деятельности школьного технопарка «Кванториум»</p>			
2.	<p>Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения школьного технопарка «Кванториум»</p>	<p>региональный координатор, федеральный оператор<sup>2</sup></p>	<p>письмо министерства образования Ярославской области федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания требованиям к единой технологической среде, предусмотренным национальным проектом «Образование»; письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания требованиям к единой технологической среде, предусмотренным национальным проектом «Образование»; распорядительный акт</p>	<p>согласно графику, направляемому федеральным оператором</p>

1	2	3	4	5
			<p>министерства образования Ярославской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания</p>	
3.	<p>Сформирован проект дизайна и зонирования помещений школьного технопарка «Кванториум»</p>	<p>региональный координатор</p>	<p>письмо министерства образования Ярославской области федеральному оператору о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений; письмо федерального оператора о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений; распорядительный акт министерства образования Ярославской области об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений</p>	<p>до 01 февраля года получения субсидии</p>
4.	<p>Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный технопарк «Кванториум», базового набора оборудования, средств обучения и воспитания</p>	<p>региональный координатор</p>	<p>письмо министерства образования Ярославской области, содержащее сведения о гарантии наличия базового набора</p>	<p>01 марта года получения субсидии</p>

1	2	3	4	5
			оборудования, средств обучения и воспитания	
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного технопарка «Кванториум»	региональный координатор	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля года получения субсидии
6.	Подготовлена информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный технопарк «Кванториум»	региональный координатор	по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 30 июня года получения субсидии
7.	Утверждены планы мероприятий школьных технопарков «Кванториум» на учебный год	региональный координатор	локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы школьные технопарки «Кванториум»	не позднее 25 августа года получения субсидии
8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения школьного технопарка «Кванториум»	региональный координатор	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа года получения субсидии
9.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений школьного технопарка «Кванториум» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	региональный координатор	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа года получения субсидии

1	2	3	4	5
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьных технопарков «Кванториум»	региональный координатор	распорядительный акт министерства образования Ярославской области	не позднее 25 августа года получения субсидии
11.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного технопарка «Кванториум» (по программам из федерального реестра)	региональный координатор	справка по форме федерального оператора	в течение года получения субсидии
12.	Обеспечено начало работы школьного технопарка «Кванториум»	региональный координатор	по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 15 сентября года получения субсидии
13.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных технопарков «Кванториум»	региональный координатор	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 01 октября года получения субсидии, далее – ежеквартально <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Сроки реализации мероприятий комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» на 2022 – 2024 годы могут быть уточнены при внесении Министерством просвещения Российской Федерации изменений в комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального

проекта «Образование».

<sup>2</sup> Федеральный оператор – учреждение, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, уполномоченное на осуществление организационно-технического, методического и информационного сопровождения создания в субъектах Российской Федерации детских технопарков «Кванториум».

<sup>3</sup> Ежеквартальный мониторинг осуществляется в отношении каждого детского технопарка «Кванториум» в течение 2 лет с момента открытия.