



**Администрация Ненецкого автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05 июля 2023 г. № 194-п  
г. Нарьян-Мар

**О внедрении Информационной системы  
управления проектами государственного  
заказчика в сфере строительства  
на территории Ненецкого автономного округа**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» Администрация Ненецкого автономного округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) внедрения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению 1.

2. Определить оператором Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (далее также – ИСУП) на территории Ненецкого автономного округа Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

3. Назначить ответственным за внедрение ИСУП на территории Ненецкого автономного округа заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Дудорова А.Н.

4. Создать межведомственную рабочую группу по внедрению Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Ненецкого автономного округа.

5. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по внедрению Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению 2.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор  
Ненецкого автономного округа



Ю.В. Безудный

Приложение 1  
к постановлению Администрации  
Ненецкого автономного округа  
от 05.07.2023 № 194-п  
«О внедрении Информационной  
системы управления проектами  
государственного заказчика  
в сфере строительства на территории  
Ненецкого автономного округа»

**План мероприятий («дорожная карта»)  
внедрения Информационной системы управления проектами  
государственного заказчика в сфере строительства  
на территории Ненецкого автономного округа**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
<b>Раздел 0. Подготовительный этап</b>				
0.1	<p>Определение лица, ответственного за реализацию мероприятий по внедрению Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Ненецкого автономного округа (далее также – ИСУП) (в должности не ниже заместителя высшего должностного лица или заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)</p>	Июнь 2023 года	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Дудоров Александр Николаевич	Назначено должностное лицо, ответственное за внедрение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Ненецкого автономного округа

1	2	3	4	5
0.2	Заключение лицензионного договора передачи неисключительных прав на программу для электронной вычислительной машины «Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» (далее – ЭВМ ИСУП) на территории Ненецкого автономного округа	Июнь 2023 года	Губернатор Ненецкого автономного округа Бездудный Юрий Васильевич; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»	Подписанный лицензионный договор передачи прав на программу для ЭВМ ИСУП между субъектом Российской Федерации и ФАУ «РосКапСтрой»
0.3	Заключение договора об оказании услуг по предоставлению облачной инфраструктуры и настройке ИСУП	Июль 2023 года	Губернатор Ненецкого автономного округа Бездудный Юрий Васильевич; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»	Подписанный договор об оказании услуг по предоставлению облачной инфраструктуры и настройке ИСУП между субъектом Российской Федерации и ФАУ «РосКапСтрой»
0.4	Определение и назначение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственного за внедрение ИСУП и организацию электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации (далее – ОИВ, ответственный за внедрение ИСУП)	Июнь 2023 года	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – ДС и ЖКХ НАО); Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Определен и назначен ОИВ, ответственный за внедрение ИСУП
0.5	Создание межотраслевой рабочей группы, включающей в свой состав представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственные и (или) муниципальные заказчики; подрядные организации; а также другие участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности	Июнь 2023 года	ДС и ЖКХ НАО	Создана межотраслевая рабочая группа

1	2	3	4	5
0.6	Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») внедрения ИСУП и реализации проекта создания цифровой вертикали строительной отрасли и перехода к взаимодействию субъектов градостроительных отношений в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможности использования технологий информационного моделирования в субъекте Российской Федерации	Июнь 2023 года	ДС и ЖКХ НАО	Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению ИСУП
0.7	Определение исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2023–2025 годов за счет всех уровней бюджета	Июль 2023 года	ДС и ЖКХ НАО	Утвержден перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в Ненецком автономном округе в течение 2023–2025 годов за счет всех уровней бюджета
0.8	Для организации совместного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы и ДС и ЖКХ НАО сопровождения ведения объектов строительства в ИСУП определение из числа объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2023–2025 годов, трех объектов строительства в соответствии со следующими требованиями: - объект в активной стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД); - объект с имеющимся разрешением на строительство и предполагаемой датой подачи уведомления о планируемом строительстве не позднее лета 2023 года; - объект на этапе производства основных монолитных работ	Июнь 2023 года	ДС и ЖКХ НАО; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию); ФАУ «РосКапСтрой» (по согласованию)	Утвержден перечень из не более чем трех объектов капитального строительства на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих установленным требованиям

1	2	3	4	5
0.9	Разработка правового акта ДС и ЖКХ НАО, определяющего порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде и утверждающего соответствующие регламенты в субъекте Российской Федерации	Июнь 2023 года	ДС и ЖКХ НАО	Утвержден правовой акт ДС и ЖКХ НАО
0.10	Издание нормативного правового акта, определяющего оператора ИСУП (оператор ИСУП – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации данной информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных)	Июнь 2023 года	ДС и ЖКХ НАО	Утвержден нормативный правовой акт
<b>Раздел 1. Мероприятия по внедрению ИСУП</b>				
1.1	Совместное с Центром компетенций Департамента строительства города Москва развертывание ИСУП: добавление пользователей, внесение всех реализуемых и планируемых к реализации объектов строительства в субъекте Российской Федерации, настройка ролей, наполнение проектов	Июль 2023 года	ДС и ЖКХ НАО; Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (далее – КУ НАО «ЦСЗ») подведомственное учреждение ДС и ЖКХ НАО – заказчик; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию); ФАУ «РосКапСтрой» (по согласованию)	Организована работа в ИСУП
1.2	Организация обучения для всех ответственных лиц, участвующих в процессах подписания документации	Июнь 2023 года	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Дудоров Александр Николаевич; ДС и ЖКХ НАО; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию); ФАУ «РосКапСтрой» (по согласованию)	Наличие у ответственных лиц региона компетенций, достаточных для подписания документации в цифровом виде
1.3	Переход Ненецкого автономного округа к постоянной эксплуатации ИСУП, включая регистрацию ответственных представителей КУ НАО «ЦСЗ», внесение объектов строительства	Август 2023 года	ДС и ЖКХ НАО; КУ НАО «ЦСЗ»; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы	Наличие у ответственных лиц региона компетенций, достаточных для самостоятельного ведения ИСУП

1	2	3	4	5
			(по согласованию); ФАУ «РосКапСтрой» (по согласованию)	
1.4	Организация методологической поддержки внедрения ИСУП в КУ НАО «ЦСЗ» и других организациях и учреждениях строительной отрасли	Постоянно в течение 2023 года	Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию); ФАУ «РосКапСтрой» (по согласованию)	Наличие базовых цифровых компетенций во всех структурах строительной отрасли
1.5	Проведение мероприятий, направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП и формирования цифровой вертикали строительной отрасли для участников отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в субъекте Российской Федерации, включая разъяснение положений общих требований на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации, направленных письмом Министра России от 12 января 2023 года № 9443-НП/14	Июнь 2023 года	ДС и ЖКХ НАО; КУ НАО «ЦСЗ»; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию); иные участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в Ненецком автономном округе, участвующие в процессе внедрения ИСУП, в том числе муниципальные заказчики	Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации
1.6	Представление отчета об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Министра России	Июль 2023 года	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Дудоров Александр Николаевич; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию)	Отчет об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП
<b>Раздел 2. Организация электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в Ненецком автономном округе: апробирование информационной системы подрядчика, осуществляющего архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства (далее – ВИС)</b>				
2.1	Проведение разъяснительных мероприятий и информирование путем направления писем в адрес государственных и (или) муниципальных заказчиков, подрядных организаций с информацией о необходимости организации электронного документооборота технической документации	Июнь 2023 года	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Дудоров Александр Николаевич; ДС и ЖКХ НАО; КУ НАО «ЦСЗ»; Центр компетенций Департамента	Организован электронный документооборот технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Ненецком автономном округе

1	2	3	4	5
	<p>в области строительства и градостроительства, то есть о переходе к работе с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде в соответствии с общими требованиями на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации, направленными письмом Минстроя России от 12 января 2023 года № 9443-НП/14</p>		<p>строительства города Москвы (по согласованию); муниципальные заказчики; подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства</p>	
2.2	<p>Реализация процесса заключения дополнительных соглашений об организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства к договорам строительного подряда и (или) оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля в отношении реализуемых объектов строительства с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности в соответствии с принятым в Ненецком автономном округе в рамках исполнения пункта 0.9 настоящего Плана мероприятий правовым актом, определяющим порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде</p>	Июль 2023 года	<p>ДС и ЖКХ НАО; КУ НАО «ЦСЗ»; подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства</p>	<p>Все договоры строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, предусматривают обязательный обмен документацией в области строительства и градостроительной деятельности в электронном виде</p>
2.3	<p>Проведение установочной встречи с целью показа требуемого функционала ВИС и демонстрации функционала модулей: ПИР, ИТД, СК в целях работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде</p>	Июнь 2023 года	<p>ДС и ЖКХ НАО; КУ НАО «ЦСЗ»; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию); подрядные организации, осуществляющие архитектурно-</p>	<p>Обученные базовому функционалу ВИС сотрудники ДС и ЖКХ НАО, КУ НАО «ЦСЗ», подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства</p>



1	2	3	4	5
			строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства	
2.4	Представление отчета об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в субъекте Российской Федерации: апробирования ВИС, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России	Июль 2023 года	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Дудоров Александр Николаевич; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию)	Отчет об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в Ненецком автономном округе: апробирования ВИС
<b>Раздел 3. Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС</b>				
3.1	Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего плана мероприятий	Август 2023 года	ДС и ЖКХ НАО; подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию); ФАУ «РосКапСтрой» (по согласованию)	Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ
3.2	Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также осуществления строительного контроля в электронном виде на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего Плана мероприятий	Август 2023 года	ДС и ЖКХ НАО; подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства; Центр компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию); ФАУ «РосКапСтрой» (по согласованию)	Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией
3.3	Представление отчета об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России	Август 2023 года	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Дудоров Александр Николаевич Центр компетенций Департамента строительства города Москвы	Отчет об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС

1	2	3	4	5
			(по согласованию)	
3.4	Представление сводного отчета об итогах внедрения ИСУП в сфере строительства в 2023 году в субъекте Российской Федерации, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России	15 декабря 2023 года	ДС и ЖКХ НАО; исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы (по согласованию); ФАУ «РосКапСтрой» (по согласованию)	ИСУП внедрена и используется в Ненецком автономном округе

Приложение 2  
к постановлению Администрации  
Ненецкого автономного округа  
от 05.07.2023 № 194-п  
«О внедрении Информационной  
системы управления проектами  
государственного заказчика в сфере  
строительства на территории  
Ненецкого автономного округа»

**Состав  
межведомственной рабочей группы  
по внедрению Информационной системы управления  
государственного заказчика в сфере строительства  
на территории Ненецкого автономного округа**

**Председатель**

Дудоров  
Александр Николаевич

– заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

**Секретарь**

Ермолин  
Антон Игоревич

– аналитик сектора строительства и содержания дорог управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

**Члены рабочей группы:**

Бабенко  
Евгения Викторовна

– главный инженер муниципального казенного учреждения Заполярного района Ненецкого автономного округа «Северное» (по согласованию)

Корзников  
Денис Анатольевич

– заместитель начальника управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник сектора строительства и содержания дорог

Масюков  
Павел Александрович

– заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

- Плотников  
Андрей Вячеславович
- начальник отдела сопровождения и администрирования информационных систем казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» (по согласованию)
- Попова  
Марина Владимировна
- ведущий консультант сектора цифрового государственного управления комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа
- Семяшкин  
Виктор Геннадьевич
- начальник отдела информатизации, автоматизации и технического обслуживания Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа (по согласованию)
- Ситямин  
Никита Андреевич
- заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа
- Смирных  
Людмила Александровна
- начальник отдела строительства и реконструкции дорог казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (по согласованию)
- Урбанович  
Дмитрий Леонидович
- начальник отдела капитального строительства казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (по согласованию)
- Филиппов  
Александр Николаевич
- заместитель начальника управления государственного строительного и жилищного надзора Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа – начальник отдела государственной экспертизы и государственного строительного надзора
- Федотова  
Наталья Сергеевна
- главный консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа

Фролов  
Анатолий Юрьевич

- руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Чуклин  
Александр Григорьевич

- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (по согласованию)

Чупров  
Владимир Борисович

- директор муниципального казенного учреждения Заполярного района Ненецкого автономного округа «Северное» (по согласованию)

Шихова  
Елена Александровна

- начальник управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Щербинин  
Артем Николаевич

- начальник сектора градостроительной деятельности управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа
-