



ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2021 г.

№ 155-ПГ

г. Салехард

О внесении изменения в Комплексную региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 – 2024 годы

П о с т а н о в л я ю:

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в Комплексную региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2020 года № 67-ПГ.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа



Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 ноября 2021 года № 155-ПГ

ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в Комплексную региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 – 2024 годы

Дополнить разделом XIII следующего содержания:

«XIII. Пообъектный план-график»

№ п/п	Муниципальное образование в автономном округе	Наименование населенного пункта	Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домоладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения (улица, номер домоладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Город Лабытнанги) Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Речная, 50	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	июль
		г. Лабытнанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Речная, 50	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	июль
2.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Речная, 37	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	июль
	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Речная, 37	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	июль
3.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Речная, 31	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	июль
	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Речная, 31	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	июль

1	2	3	4	5	6	7	8
					газификации автономного округа»		
4.	Город Лабыхтанги	г. Лабыхтанги	строительство газораспределительной сети	ул. Рабочая, 73	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
5.	Город Лабыхтанги	г. Лабыхтанги	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, д.31а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
	Город Лабыхтанги	г. Лабыхтанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная, д.31а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
6.	Город Лабыхтанги	г. Лабыхтанги	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, д.25а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
	Город Лабыхтанги	г. Лабыхтанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная, д.25а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
7.	Город Лабыхтанги	г. Лабыхтанги	строительство газораспределительной сети	ул. Сибирская, д. 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
	Город Лабыхтанги	г. Лабыхтанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Сибирская, д. 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
8.	Город Лабыхтанги	г. Лабыхтанги	строительство газораспределительной сети	пер. Ягодный, д. 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	установка пункта редуцирования газа	пер. Ягодный, д. 3	газификации автономного округа» АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
9.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	пер. Ягодный, д. 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	установка пункта редуцирования газа	пер. Ягодный, д. 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
10.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	пер. Дачный, д. 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	установка пункта редуцирования газа	пер. Дачный, д. 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
11.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Сибирская, д. 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Сибирская, д. 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
12.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Сибирская, д. 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Сибирская, д. 7	газификации автономного округа» АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
13.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	пер. Васильковский, д. 2	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
14.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	пер. Васильковский, (89:09:010102:22)	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
15.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	пер. Васильковский, д. 1	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
16.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	пер. Васильковский, д. 7	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
17.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Девовская, д. 1г	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	июль
18.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Ленинградская (89:09:010301:167)	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Ленинградская (89:09:010301:167)	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	Ямал. просторы, З/У 16 (89:09:010301:155)	газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	установка пункта редуцирования газа	Ямал. просторы, З/У 16 (89:09:010301:155)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
20.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Ленинградская (89:09:010301:152)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	установка пункта редуцирования газа	ул. Ленинградская (89:09:010301:152)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
21.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	Ямал. просторы, З/У (2289:09:010301:148)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	установка пункта редуцирования газа	Ямал. просторы, З/У (2289:09:010301:148)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
22.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая, (89:09:010204:625)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
23.	Город Лабитнанги	г. Лабитнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая, (89:09:010204:626)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Город Лабьтнанги	г. Лабьтнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая, д. 26а (89-09:010204:134)	газификации автономного округа» АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
25.	Город Лабьтнанги	г. Лабьтнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д. 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
26.	Город Лабьтнанги	г. Лабьтнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д. 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
27.	Город Лабьтнанги	г. Лабьтнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д. 19а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
28.	Город Лабьтнанги	г. Лабьтнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д. 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
29.	Город Лабьтнанги	г. Лабьтнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д. 21а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
30.	Город Лабьтнанги	г. Лабьтнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д. 23а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
31.	Город Лабьтнанги	г. Лабьтнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д.25б	АО «Управление по строительству газопроводов и	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
					газификации автономного округа»		
32.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая (89:09:010208:33)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
33.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д.23в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
34.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д.21в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
35.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д. 17а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
36.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д. 15а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
37.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, д. 13а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
38.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, (89:09:010204:355)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая, (89:09:000000:1703)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
40.	Город Лабытнанги	г. Лабытнанги	строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая, (89:09:010208:186)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
41.	Город Лабытнанги	п. Харп	строительство газораспределительной сети	ул. Одесская, д. 26	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
42.	Муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Надымский район)	г. Надым	строительство газораспределительной сети	СНТ «Березка» 89:10:020101:567, ул. Береговая, д.19	ООО «Районные газовые сети»	2022	октябрь
43.	Надымский район	г. Надым	строительство газопровода-ввода	СНТ «Березка»	ООО «Районные газовые сети»	2022	октябрь
	Надымский район	г. Надым	установка пункта редуцирования газа	СНТ «Березка»	ООО «Районные газовые сети»	2022	октябрь
	Надымский район	г. Надым	строительство газораспределительной сети	СНТ «Сады Ямала»	ООО «Районные газовые сети»	2022	декабрь
44.	Надымский район	г. Надым	строительство газопровода-ввода	СНТ «Сады Ямала	ООО «Районные газовые сети»	2022	декабрь
	Надымский район	г. Надым	установка пункта редуцирования газа	СНТ «Сады Ямала»	ООО «Районные газовые сети»	2022	декабрь
44.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ТСН «Сатурн»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июнь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ТСН «Сатурн»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ДНТ «Титан»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июнь
46.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ДНТ «Титан»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июнь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ПДК «Ермак»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	август
47.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ПДК «Ермак»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	август
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ПК ДК «Простоквашино»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	август
48.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ПК ДК «Простоквашино»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	август
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ТСН «Удача»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июль
49.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ТСН «Удача»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июль
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ТСН «Фиалка»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июль
50.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ТСН «Фиалка»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июль
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	СНТ «Фемида»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	август
51.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	СНТ «Фемида»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	август
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ТСН «Северный берег»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июль
52.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ТСН «Северный берег»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	июль
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ТСН «Виктория»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ТСН «Виктория»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	сентябрь
53.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ТСН «СНТ «Дунай»»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	август
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ТСН «СНТ «Дунай»»	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	август
54.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
55.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 25	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 25	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 25	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 25	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
56.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 27	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 27	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 27	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Саврасова, д. 27	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
57.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Айвазовского, д. 34	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Айвазовского, д. 34	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Айвазовского, д. 34	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Айвазовского, д. 34	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
58.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Айвазовского, д. 35	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Айвазовского, д. 35	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Айвазовского, д. 35	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС Восточнее микрорайона Восточный, ул. Айвазовского, д. 35	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
59.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Телличная, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Телличная, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Телличная, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Телличная, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
60.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Телличная, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Тепличная, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Тепличная, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Тепличная, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
61.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Ореховая, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Ореховая, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Ореховая, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
62.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Ореховая, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Родниковая, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Родниковая, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
63.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Родниковая, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Родниковая, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Родниковая, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
64.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Родниковая, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Родниковая, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Коротчаево, ул. Родниковая, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
64.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Лимбяха, ул. Обская, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Лимбьяха, ул. Обская, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Лимбьяха, ул. Обская, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Лимбьяха, ул. Обская, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
65.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Лимбьяха, ул. Уральская, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Лимбьяха, ул. Уральская, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Лимбьяха, ул. Уральская, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Лимбьяха, ул. Уральская, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	ноябрь
66.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
67.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
68.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
69.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, 89:11:020205:2186	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, 89:11:020205:2186	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, 89:11:020205:2186	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
70.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, 89:11:020205:2186	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 27	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 27	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
71.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 27	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Усадебная, д. 27	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Весенняя, д. 26	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
72.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Весенняя, д. 26	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Весенняя, д. 26	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Весенняя, д. 26	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
72.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Весенняя, д. 28	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Весенняя, д. 28	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Весенняя, д. 28	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Весенняя, д. 28	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
73.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Осенний, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Осенний, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Осенний, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Осенний, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
74.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Осенний, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Осенний, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Осенний, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Осенний, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
75.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
76.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
77.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Студеный, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
78.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
79.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/2	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/2	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/2	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/2	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
80.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода установка пункта редуцирования газа врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой		ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой		ИЖС р-н Южный, ул. Строителей, д. 4/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
81.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Загородная, д. 5/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Загородная, д. 5/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Загородная, д. 5/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
82.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Загородная, д. 6/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Загородная, д. 6/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Загородная, д. 6/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
83.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Загородная, д. 8/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Загородная, д. 8/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Загородная, д. 8/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
84.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Заозерная, д. 5/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Заозерная, д. 9/4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Заозерная, д. 9/4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Заозерная, д. 9/4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
93.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Щербинны, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Щербинны, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Щербинны, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Щербинны, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
94.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Щербинны, д. 14	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Щербинны, д. 14	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Щербинны, д. 14	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Щербинны, д. 14	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
95.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
96.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
97.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
98.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
99.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 6а	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
100.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 6а	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 6а	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 6а	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
100.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, ул. Майский, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
101.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
102.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 2	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 2	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 2	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 2	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
103.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 2/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 2/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 2/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 2/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
104.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 3	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
105.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 4	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
106.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 4/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 4/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 4/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 4/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
107.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 5	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
108.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 5/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода установка пункта редуцирования газа врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 5/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой					октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой					октябрь
109.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 6	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 6/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 6/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 6/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 6/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
111.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 7	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
112.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 8/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 8/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 8/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 8/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
113.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 9	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 9	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 9	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 9	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
114.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 10	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
115.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 11	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 11	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 11	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 11	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
116.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 11/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 11/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 11/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 11/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
117.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 12	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 12	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 12	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 12	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
118.	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газораспределительной сети	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 12/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	строительство газопровода-ввода	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 12/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	установка пункта редуцирования газа	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 12/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
	Город Новый Уренгой	г. Новый Уренгой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ИЖС р-н Южный, пр-д Тихий, д. 12/1	ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	2022	октябрь
119.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д. 35	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
120.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Интернационалистов, д. 37	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
121.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Багульная, д. 1	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
122.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Багульная, д. 9	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
123.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Багульная, д. 30	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
124.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Багульная, д. 59	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
125.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Багульная, д. 69а	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
126.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Березовая, д. 29	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
127.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Звездная, д. 17	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
128.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Звездная, д. 27	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
129.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 58	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
130.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 85	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
131.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 89	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
132.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 159	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
133.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Пихтовая, д. 1	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
134.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Просторная, д. 5	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
135.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная, д. 19	ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	2022	октябрь
136.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газораспределительной сети	ул. Багульная, д. 119а	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Багульная, д. 119а	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
137.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газораспределительной сети	ул. Багульная, д. 120	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Багульная, д. 120	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
138.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газораспределительной сети	ул. Загородная, д. 23	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
139.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газораспределительной сети	ул. Загородная, д. 24	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
140.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газораспределительной сети	ул. Пионерская, д. 8	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Пионерская, д. 8	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
141.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газораспределительной сети	ул. Пионерская, д. 26	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Пионерская, д. 26	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
142.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газораспределительной сети	ул. Пионерская, д. 32	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Пионерская, д. 32	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
143.	Город Ноябрьск	г. Ноябрьск	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, д. 32	ООО «Энергокомпания»	2022	октябрь
144.	Город Муравленко	г. Муравленко	строительство газопровода-ввода	мкр. Уютный, переулок Кедровый, д. 62	филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Муравленко Тепло	2021	декабрь
	Город Муравленко	г. Муравленко	строительство газораспределительной сети	мкр. Уютный, переулок Кедровый, д. 62	филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Муравленко Тепло	2022	декабрь
145.	Город Муравленко	г. Муравленко	строительство газопровода-ввода	мкр. Уютный, переулок Садовый, д. 5	филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Муравленко Тепло	2021	декабрь
	Город Муравленко	г. Муравленко	строительство газораспределительной сети	мкр. Уютный, переулок Садовый, д. 5	филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Муравленко Тепло	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ангальский Мыс, 1а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
147.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ангальский Мыс, 1б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
148.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ангальский Мыс, 22а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
149.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ангальский Мыс, 27а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
150.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ангальский Мыс, 27б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
151.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ангальский Мыс, 27в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
152.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ангальский Мыс, 32а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
153.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Белинского, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
154.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Белинского, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
155.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Белинского, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
156.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Восточная, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
157.	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Восточная, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
157.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 1а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
158.	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Гоголя, 1а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
158.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
158.	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Гоголя, 2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
159.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Гоголя, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
160.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Гоголя, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
161.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Гоголя, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
162.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Гоголя, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
163.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 20	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Гоголя, 20	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
164.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Гоголя, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
165.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 26	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Гоголя, 26	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
166.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Девовская, д.3в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
167.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Дружинина, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
168.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Дружинина, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
169.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Дружинина, 22	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
170.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Игарская, 38а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
171.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Игарская, 45а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
172.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Игарская, 45	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
173.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Игарская, 49	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
174.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Игарская, 51	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
175.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Игарская, 61	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
176.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. К.Маркса, 28	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
177.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. К.Маркса, 40	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. К.Маркса, 40	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
178.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Канева, 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Канева, 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
179.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Канева, 2а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Канева, 2а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
180.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Канева, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Канева, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
181.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Канева, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Канева, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
182.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Канева, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Канева, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
183.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Канева, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Канева, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
184.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Канева, 12а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Канева, 12а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
185.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Канева, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Канева, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
186.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Канева, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Канева, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
187.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кольцова, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
188.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Комбинатская, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
189.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Комбинатская, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
190.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кооперативная, 8б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
191.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кооперативная, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
192.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Королева, 2в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	май
193.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Королева, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	май
194.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Королева, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	май
195.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Королева, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	май
196.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Королева, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	май
197.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Королева, 15а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	май

1	2	3	4	5	6	7	8
198.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Королева, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	май
199.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
200.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
201.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 18а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
202.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
203.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
204.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 24а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
205.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 26	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
206.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 28	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
207.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 30	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
208.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 32	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
209.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 34	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
210.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Кр. Октябрь, 36	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
211.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 35	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
212.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 38	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
213.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Кр. Октябрь, 40	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
214.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Ламбинных, 10а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
215.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ламбинных, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
216.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
217.	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
218.	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 10а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 10а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
219.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
220.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
221.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 18а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 18а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
222.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
223.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 21а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 21а	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
224.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 21	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
225.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 22	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 22	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
226.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Лермонтова, 25	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Лермонтова, 25	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
227.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина, 11а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
228.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
229.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
230.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 75а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
231.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 76а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
232.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 76	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
233.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 77а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
234.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 78	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
235.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 78а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
236.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 79	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
237.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 80	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
238.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 81	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
239.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 82	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
240.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 82а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
241.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 84	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
242.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Некрасова, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
243.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
244.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
245.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
246.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
247.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
248.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
249.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
250.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 22	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 22	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
251.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
252.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Николаева, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Николаева, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
253.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ного, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
254.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ного, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
255.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Ного, 26	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
256.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Н. Сандалова, 8а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
257.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Н. Сандалова, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
258.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Н. Сандалова, 6а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
259.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Обская, 40	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Обская, 40	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
260.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Обская, 45	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Обская, 45	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
261.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Обская, 49	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Обская, 49	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
262.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Обская, 51а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Обская, 51а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
263.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, 6а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
264.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
265.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
266.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
267.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, 17/2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
268.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
269.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Островского, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
270.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Островского, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	сентябрь
271.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Павлова, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
272.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Павлова, 106	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
273.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Павлова, 10а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
274.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Патрикеева, 23а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
275.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Патрикеева, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
276.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-1, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-1, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
277.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-2, 46	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-2, 46	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
278.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-2, 47	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-2, 47	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
279.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-2, 60	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-2, 60	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
280.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-2, 63	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-2, 63	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
281.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-2, 88	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-2, 88	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
282.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-2, 91	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-2, 91	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
283.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-2, 92	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-2, 92	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
284.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-3, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-3, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
285.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-3, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-3, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
286.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Первомайский-3, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Первомайский-3, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
287.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Пермякова, 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
288.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Пермякова, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
289.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
290.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
291.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
292.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
293.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
294.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
295.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
296.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
297.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 20	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
298.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Полярный, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
299.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
300.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
301.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
302.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
303.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
304.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина, 32	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
305.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 33	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
306.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 34	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
307.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина, 70	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
308.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Радужный, 2, проезд 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Радужный, 2, проезд 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
309.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Радужный, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Радужный, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
310.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Радужный, 11, проезд 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Радужный, 11, проезд 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
311.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Радужный, 12, проезд 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Радужный, 12, проезд 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
312.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Радужный, 12, проезд 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Радужный, 12, проезд 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
313.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Радужный мкр.12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Радужный мкр.12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
314.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. С. Лазо, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. С. Лазо, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
315.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. С. Лазо, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
316.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. С. Лаза, 12.	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
317.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. С. Лаза, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
318.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Свердлова, 55	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
319.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
320.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
321.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
322.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
323.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
324.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
325.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
326.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
327.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
328.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	квартал Северный, 20	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	квартал Северный, 20	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
329.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
330.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
331.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 26	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
332.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 38	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
333.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 39	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
334.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 68	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 68	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
335.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 69	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 69	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
336.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 70	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 70	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
337.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 79	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 79	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
338.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 80	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 80	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
339.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 84	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 84	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
340.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 85	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 85	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
341.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 86	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 86	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
342.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 87	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 87	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
343.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 88	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Сенькина, 88	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
344.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 92	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
345.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 94	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
346.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 98	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
347.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 100	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
348.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Сенькина, 101	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
349.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	мкр. Теремки, 55	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
350.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	мкр. Теремки, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
351.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Теремки, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
352.	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Теремки, 67	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
353.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Теремки, 28	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
354.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Теремки, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
355.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	мкр. Теремки, 65	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
356.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Теремки, 72а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	ноябрь
357.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 106	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
358.	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 106	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
358.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
359.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 15а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 15а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
360.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 16а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 16а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
361.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
362.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
363.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 27	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 27	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
364.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 31	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 31	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
365.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 33	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 33	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
366.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 35	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 35	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
367.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 37	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 37	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
368.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 39	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 39	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
369.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 57	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфан, 57	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
370.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Уфан, 59	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Уфал, 59	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
371.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чапаева, 35	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
372.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чапаева, 37	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
373.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 1а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 1а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
374.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 2а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 2а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
375.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 4а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 4а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
376.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
377.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
378.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
379.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
380.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 15а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 15а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
381.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 17а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 17а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
382.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 19б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 19б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
383.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 21б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 216	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
384.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 236	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 236	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
385.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 23а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 23в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
386.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 256	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 256	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
387.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 25д	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 25д	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
388.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
389.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Чупрова, 27а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	ул. Чупрова, 27а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
390.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 46	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
392.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 13а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
393.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Щорса, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
394.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Щорса, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
395.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Щорса, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
396.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	ул. Щорса, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
397.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-ая Пороховая, 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
398.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Пороховая, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
399.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Пороховая, 2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
400.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Пороховая, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
401.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Пороховая, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
402.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Пороховая, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
403.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Пороховая, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
404.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Пороховая, 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
405.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
406.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
407.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 30	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
408.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 28	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
409.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
410.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
411.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
412.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
413.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
414.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
415.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 34	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
416.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 55	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
417.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
418.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 67	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
419.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 40	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
420.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 61	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
421.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 45	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
422.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 36	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
423.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 52	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
424.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 59	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
425.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
426.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 43	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
427.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
428.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 49	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
429.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 51	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
430.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 7	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
431.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 2а	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
432.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 65	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
433.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 71	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
434.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
435.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 33	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
436.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 35	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
437.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 26	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
438.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 38	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
439.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 48	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
440.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
441.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 39	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
442.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 22	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
443.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 31	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
444.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 19	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
445.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 69	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
446.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 53	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
447.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 6а	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
448.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Обдорская, 11	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
449.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
450.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 29	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
451.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 35	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
452.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 73	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
453.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 53	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
454.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
455.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 79	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
456.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
457.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
458.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 27	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
459.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 49	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
460.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 41	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
461.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 48	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
462.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 94	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
463.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 36	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
464.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
465.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 33	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
466.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 66	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
467.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 30	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
468.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 75	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
469.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 63	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
470.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 97	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
471.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
472.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
473.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
474.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
475.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 42	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
476.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 96	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
477.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
478.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 2а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
479.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 112	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
480.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 38	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
481.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 90	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
482.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
483.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
484.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 55	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
485.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 93	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
486.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 81	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
487.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 77	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
488.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 46	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
489.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 95	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
490.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 82	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
491.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 84	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
492.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 26	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
493.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 106	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
494.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
495.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 39	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
496.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 85	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
497.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 98	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
498.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 78	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
499.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 70	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
500.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 34	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
501.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
502.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 71	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
503.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 89	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
504.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 103	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
505.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казацья, 101	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
506.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казацья, 20	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
507.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казацья, 64	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
508.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казацья, 65	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
509.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казацья, 113	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
510.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казацья, 99	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
511.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казацья, 100	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
512.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казацья, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
513.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 83	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
514.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 56	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
515.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 45	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
516.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 58	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
517.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 52	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
518.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
519.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 46	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
520.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 40	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
521.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
522.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 88	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
523.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
524.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 90	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
525.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 26	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
526.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 65	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
527.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
528.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
529.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 89	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
530.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 102	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
531.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
532.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 51	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
533.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 28	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
534.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 113	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
535.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 115	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
536.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 29	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
537.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
538.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 80	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
539.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 96	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
540.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 98	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
541.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 58	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
542.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
543.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 84	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
544.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
545.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
546.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 38	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
547.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 114	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
548.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
549.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 82	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
550.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
551.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 34	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
552.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 47	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
553.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 67	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
554.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
555.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 27	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
556.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
557.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 33	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
558.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов (89:08:010304:3017)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
559.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 99	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
560.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 109	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
561.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 76	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
562.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 108	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
563.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 30	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
564.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 69	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
565.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 73	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
566.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 93	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
567.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов (89:08:010304:3345)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
568.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 41	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
569.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 104	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
570.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 22	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
571.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
572.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 101	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
573.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 105	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
574.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
575.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 54	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
576.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 42	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
577.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
578.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 63	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
579.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов (89:08:010304:3576)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
580.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 45	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
581.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов (89:08:010304:3593)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
582.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, 35	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
583.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
584.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
585.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
586.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 58	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
587.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 22	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
588.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
589.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
590.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 29	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
591.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 51	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
592.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 20	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
593.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 34	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
594.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 66	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
595.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
596.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 54	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
597.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
598.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 42	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
599.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 45	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
600.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 30	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
601.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 52	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
602.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 38	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
603.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 25	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
604.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 24	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
605.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 41	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
606.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 36	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
607.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 43	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
608.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 9	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
609.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 68	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
610.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 64	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
611.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 31	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
612.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 52	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
613.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 35	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
614.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 27а	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
615.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 46	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
616.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 12	АО «Управлению по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
617.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
618.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 40	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
619.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
620.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
621.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
622.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 39	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
623.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 28	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
624.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-ая Береговая, 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
625.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Береговая, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
626.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
627.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
628.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
629.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 20	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
630.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
631.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
632.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
633.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
634.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-Береговая, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
635.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
636.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
637.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Береговая, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
638.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-ая Береговая, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
639.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
640.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
641.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
642.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
643.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
644.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
645.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 24	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
646.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
647.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
648.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
649.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
650.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 19	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
651.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 14	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
652.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
653.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
654.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 13	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
655.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
656.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 17	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
657.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 17а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
658.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
659.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
660.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 12	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
661.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
662.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 18	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
663.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
664.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
665.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
666.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 16	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
667.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
668.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
669.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
670.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 15а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
671.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Береговая, 15	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
672.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газопровода-ввода	ул. 3-я Береговая (89:08:010304:3618)	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
673.	Город Салехард	г. Салехард	строительство газораспределительной сети	мкр. Брусничный (количество ЗУ под домовладения - 138, всего зарегистрированных домов - 90 (в том числе блокированной застройки))	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Город Салехард	г. Салехард	установка пункта редуцирования газа	мкр. Брусничный (количество ЗУ под домовладения - 138, всего зарегистрированных домов - 90 (в том числе блокированной застройки))	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
674.	Муниципальный округ Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Приуральский район)	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	мкр. Юбилейный, 1	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	июль
675.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	мкр. Юбилейный, 6	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	июль
676.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	пер. Школьный, 9	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
677.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	пер. Школьный, 11	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август
678.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, 25	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8.
679.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, 18а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
680.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Тундровая, 1д	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
681.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Тундровая, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Тундровая, 8	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
682.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Тундровая, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Тундровая, 10	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
683.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Тундровая, 14а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
684.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Тундровая, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Тундровая, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
685.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Ямальская, 1в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Ямальская, 1в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
686.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Ямальская, 2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Ямальская, 2	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
687.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Ямальская, 2а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
688.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Ямальская, 2б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Ямальская, 2б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	январь

1	2	3	4	5	6	7	8
689.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Ямальская, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Ямальская, 4	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	январь
690.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Ямальская, 5б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
691.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Ямальская, 5в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Ямальская, 5в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
692.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Ямальская, 17а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
693.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Ямальская, 23	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
694.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Обская, 9а***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Обская, 9а***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
695.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Обская, 11а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
696.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Обская, 18в	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
697.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Обская, 18а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Обская, 18а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
698.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Обская, 22 б	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
699.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 8а***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная, 8а***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
700.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 86***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная, 86***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
701.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 24а***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная, 24а***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
702.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 30***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная, 30***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
703.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 36***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная, 36***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
704.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 1***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 1***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
705.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 3***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 3***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
706.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 4***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 4***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
707.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 8а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 9а***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
708.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 9а***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 9а***	АО «Управлению по газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
709.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 11	АО «Управлению по газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
710.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 11а***	АО «Управлению по газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 11а***	АО «Управлению по газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
711.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 12	АО «Управлению по газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 12	АО «Управлению по газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
712.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 14	АО «Управлению по газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 14	АО «Управлению по газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
713.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 16***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 16***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
714.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 20a***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
715.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 21	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
716.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 21a	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
717.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 23a***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
718.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 25a	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 25а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
719.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 29а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 29а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
720.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. 8-е Марта, 31а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. 8-е Марта, 31а	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
721.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	пер. Полярный, 2***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	пер. Полярный, 2***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
722.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	пер. Полярный, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	пер. Полярный, 3	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
723.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	пер. Полярный, 4***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	пер. Полярный, 4***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
724.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	пер. Полярный, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	пер. Полярный, 5	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
725.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	пер. Полярный, 6***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
726.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	пер. Полярный, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	пер. Полярный, 7	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
727.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	пер. Полярный, 8***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	пер. Полярный, 8***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
728.	Приуральский район	с. Аксарка	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, 18***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
	Приуральский район	с. Аксарка	установка пункта редуцирования газа	ул. Молодежная, 18***	АО «Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа»	2022	декабрь
729.	Муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Пуровский район)	пгт. Уренгой	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д. 13	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	сентябрь
730.	Пуровский район	пгт. Уренгой	строительство газопровода-ввода	ул. Энергетиков, д. 5	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	сентябрь
731.	Пуровский район	п. Пурпе	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова, д. 5А	ООО «Пургазсервис»	2022	август
732.	Пуровский район	п. Пурпе	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова, д. 8	ООО «Пургазсервис»	2022	август
733.	Пуровский район	п. Пурпе	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова, д. 30	ООО «Пургазсервис»	2022	август
734.	Пуровский район	п. Пурпе	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова, д. 32	ООО «Пургазсервис»	2022	август
735.	Пуровский район	п. Пурпе	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова, д. 34	ООО «Пургазсервис»	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
736.	Пуровский район	п. Пуриле	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 4	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
737.	Пуровский район	п. Пуриле	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, 5	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
738.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, д. 13	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
739.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газораспределительной сети	Солнечная ул., дом № 19	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
740.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газораспределительной сети	Сосновая ул., дом № 12	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
741.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газораспределительной сети	ул. Казачья, дом 5	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
742.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газораспределительной сети	Первомайская ул., дом № 4	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
743.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газораспределительной сети	мкр. Окуневый, уч. 127	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
744.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	Снежный пер, дом № 12	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
745.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, дом 2	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
746.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	ул. Автомобилистов, д. 17	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
747.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газораспределительной сети	Солнечная ул, дом № 6	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
748.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, д. 9	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
749.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	Миронова ул, д. 10	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь
750.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	ул. Бамовская, д. 14	ООО «Пургазсервис»	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
806.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 134 а	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
807.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 84	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
808.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 81	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
809.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 115	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
810.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 101	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
811.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 71	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
812.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район дальнего привода	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
813.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок з/у 1	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
814.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 66	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
815.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 24	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
816.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 89 Б	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
817.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 99	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
818.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район дальнего привода	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
819.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 141	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
820.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район подсобного хозяйства, участок № 99	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
821.	Пуровский район	г. Тарко-Сале	строительство газопровода-ввода	район дальнего привода	ООО «Пургазсервис»	2022	сентябрь
822.	Муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа	п. Тазовский	строительство газопровода-ввода	ул. Заполярная, 8а	АО «Газпром газораспределение Север»	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
	(далее - Тазовский район)						
823.	Тазовский район	п. Тазовский	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная, 18	АО «Газпром газораспределение Север»	2021	декабрь
824.	Тазовский район	п. Тазовский	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, 28	АО «Газпром газораспределение Север»	2021	декабрь
825.	Муниципальный округ Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Красноселькупский район)	с. Красноселькуп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 40 лет Победы, д. 10а	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	июнь
826.	Красноселькупский район	с. Красноселькуп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 40 лет Победы, д. 11а	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	июнь
827.	Красноселькупский район	с. Красноселькуп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 40 лет Победы, д. 13а	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	июнь
828.	Красноселькупский район	с. Красноселькуп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, д. 2а	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	июнь
829.	Красноселькупский район	с. Красноселькуп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Набережная, д. 14	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	июнь
830.	Красноселькупский район	с. Красноселькуп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Набережная, д. 30	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	июнь
831.	Красноселькупский район	с. Красноселькуп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Сайгогина, д. 21	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	июнь
832.	Красноселькупский район	с. Красноселькуп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Строителей, д. 20	АО «Газпром газораспределение Север»	2022	июнь