



УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

*О внесении изменения
в Указ Главы Республики Крым
от 16 февраля 2015 года № 44-У*

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым **постановляю:**

Внести в Указ Главы Республики Крым от 16 февраля 2015 года № 44-У «О мерах по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» следующее изменение:

в приложении к Указу:
исключить строку:

«Строительство магистрального газопровода Краснодарский край – Крым»	Министерство топлива и энергетики Республики Крым	ГУП РК «Черноморнефтегаз»	Землеотвод	Утверждение документации по планировке территории	-	не требуется
				Юридическое предоставление земельного участка заказчику (установление публичного сервитута)	Заказчик-застройщик, ответственный исполнитель	31.10.2015
				Фактическое освобождение земельного участка	-	не требуется
			Проектирование	Предоставление информации об организациях-проектировщиках в Министерство строительства и архитектуры РК	Заказчик-застройщик, ответственный исполнитель	08.05.2015
				Заключение контракта на проектирование	Заказчик-застройщик	18.05.2015

				Заключение государственной экологической экспертизы	Заказчик-застройщик, организация-проектировщик	31.08.2016
				Заключение государственной экспертизы	Заказчик-застройщик, организация-проектировщик	30.09.2016
				Предоставление проектной документации заказчику-застройщику	Организация - проектировщик	10.10.2016
			Строительство	Предоставление документов в Комитет конкурентной политики для проведения Конкурса	Заказчик-застройщик, ответственный исполнитель	21.01.2018
				Объявление конкурса	Комитет конкурентной политики РК	31.01.2018
				Получение разрешения на строительство	Организация - подрядчик	28.02.2018
				Начало строительного-монтажных работ	Организация - подрядчик	30.04.2018
				Ввод объекта в эксплуатацию	Организация - подрядчик, заказчик-застройщик	31.12.2020

Глава Республики Крым

г.Симферополь,
19 февраля 2016 года
№ 58-У



С.АКСЁНОВ