
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2021 г. г. Ставрополь № 552-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского 
края от 19 марта 2019 г. № 112-п «Об организации проектной деятельности 
в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле­
ние Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 г. № 112-п 
«Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае» (с изме­
нениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 22 мая 2019 г. № 227-п, от 25 ноября 2019 г. № 526-п, от 20 января 
2020 г. № 23-п, от 20 октября 2020 г. № 571-п и от 25 июня 2021 г. № 276-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руково­
дителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Владимиров



УТВЕРЖДЕНЫ
j . j m  \ °  А -|— гпускпо^| ак|овлением Правительства 

~ авропольского края

ноября 2021 г. № 552-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края 
от 19 марта 2019 г. № 112-п «Об организации проектной деятельности в 
Ставропольском крае»

1. В Положении об организации проектной деятельности в Ставрополь­
ском крае:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются следующие поня­

тия и термины:
1) проект -  комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных огра­
ничений;

2) программа -  комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, 
объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повыше­
ния общей результативности и управляемости;

3) национальный проект -  проект (программа), направленный(ая) на 
достижение национальных целей и их целевых показателей, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», и обеспечивающий(ая) достижение общественно значимых ре­
зультатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно зна­
чимыми результатами, и их показателей по поручению и (или) указанию 
Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (далее -  Совет при Президенте Российской Феде­
рации), президиума Совета при Президенте Российской Федерации;

4) федеральный проект, входящий в состав национального проек­
та, -  проект, обеспечивающий достижение общественно значимых результа­
тов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также до­
полнительных показателей по решению Совета при Президенте Российской 
Федерации, президиума Совета при Президенте Российской Федерации, про­
ектного комитета национального проекта или куратора такого федерального 
проекта;

5) федеральный проект, не входящий в состав национального проек­
та, -  проект, обеспечивающий достижение задач и их показателей по поруче­
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нию и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Пра­
вительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации, прези­
диума Совета при Президенте Российской Федерации, проектного комитета 
национального проекта или куратора такого федерального проекта;

6) региональный проект -  проект (программа), обеспечивающий(ая) 
достижение показателей и результатов федерального проекта в соответствии 
с заключенным между руководителем федерального проекта и руководите­
лем регионального проекта соглашением о реализации на территории Став­
ропольского края регионального проекта, обеспечивающего достижение по­
казателей и результатов соответствующего федерального проекта (далее -  
соглашение о реализации на территории края регионального проекта), в со­
ответствии с порядком и типовыми формами, определенными методически­
ми указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации и 
(или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Рос­
сийской Федерации в сфере проектной деятельности, которые относятся к за­
конодательно установленным полномочиям Ставропольского края, а также к 
вопросам местного значения муниципальных образований Ставропольского 
края (далее -  региональный проект, направленный на реализацию федераль­
ного проекта), и (или) проект (программа), направленный(ая) на достижение 
целей, определенных стратегией социально-экономического развития Став­
ропольского края, государственными программами Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края и Пра­
вительства Ставропольского края, поручениями Губернатора Ставропольско­
го края (далее -  региональный проект, не направленный на реализацию фе­
дерального проекта);

7) ведомственный проект -  проект (программа), обеспечивающий(ая) 
достижение целей и показателей деятельности органа исполнительной власти 
Ставропольского края, государственного органа Ставропольского края, обра­
зованного Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставро­
польского края (далее соответственно -  орган исполнительной власти края, 
государственный орган края);

8) муниципальный проект — проект (программа), обеспечивающий(ая) 
достижение целей и показателей деятельности органов местного самоуправ­
ления муниципальных образований Ставропольского края (далее соответ­
ственно -  органы местного самоуправления края, муниципальные образова­
ния края);

9) проектная деятельность -  деятельность, связанная с инициировани­
ем, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ);

10) портфель проектов -  совокупность проектов, объединенных для до­
стижения стратегических целей и оптимального управления ресурсами;

11) куратор регионального проекта -  должностное лицо, назначаемое 
из числа первых заместителей (заместителей) председателя Правительства 
Ставропольского края, отвечающее за разрешение вопросов, выходящих за
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рамки полномочий руководителя регионального проекта, оказывающее все­
стороннее содействие успешной реализации регионального проекта, дости­
жению целей (при наличии), показателей и результатов регионального про­
екта;

12) функциональный заказчик регионального проекта -  орган исполни­
тельной власти края, государственный орган края, определяющие основные 
требования в отношении результатов регионального проекта, согласовываю­
щие результаты и ключевые показатели эффективности регионального про­
екта;

13) руководитель регионального проекта -  должностное лицо, назнача­
емое из числа руководителей структурных подразделений аппарата Прави­
тельства Ставропольского края, руководителей органов исполнительной вла­
сти края, государственных органов края или их заместителей, на которое воз­
лагается персональная ответственность за достижение целей (при наличии), 
показателей и результатов регионального проекта;

14) администратор регионального проекта -  должностное лицо, назна­
чаемое из числа заместителей руководителей органов исполнительной власти 
края, государственных органов края, руководителей структурных подразде­
лений органов исполнительной власти края, государственных органов края, 
заместителей руководителей структурных подразделений аппарата Прави­
тельства Ставропольского края, работников аппарата Правительства Ставро­
польского края, органов исполнительной власти края, государственных орга­
нов края, осуществляющее организационно-техническое обеспечение дея­
тельности руководителя регионального проекта в ходе процессов управления 
реализацией регионального проекта, в том числе организацию сбора и обра­
ботки информации и взаимодействия между участниками регионального 
проекта;

15) участники регионального проекта -  работники аппарата Правитель­
ства Ставропольского края, органов исполнительной власти края, государ­
ственных органов края, органов местного самоуправления края, подведом­
ственных им организаций и иных органов, деятельность которых направлена 
на достижение целей (при наличии), показателей, результатов и контрольных 
точек регионального проекта, выполнение мероприятий регионального про­
екта (при наличии) и рабочего плана регионального проекта;

16) мониторинг реализации региональных проектов -  система меро­
приятий по измерению фактических параметров региональных проектов, 
расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, опре­
деленных в паспортах соответствующих региональных проектов и их рабо­
чих планах;

17) ключевые параметры регионального проекта -  цели (при наличии), 
показатели и результаты регионального проекта и их количественные значе­
ния, сроки достижения результатов регионального проекта и финансовое 
обеспечение реализации регионального проекта;



4

18) технические изменения регионального проекта -  изменения, не за­
трагивающие ключевые параметры регионального проекта;

19) риск реализации регионального проекта -  вероятное для регио­
нального проекта событие, наступление которого может как отрицательно, 
так и положительно отразиться на результатах регионального проекта.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подготовка регионального проекта осуществляется с учетом сле­

дующих принципов:
1) результаты регионального проекта или способы их достижения яв­

ляются уникальными или инновационными;
2) результаты регионального проекта имеют сложность, требующую 

тщательного планирования и контроля их достижения, либо необходимость 
межведомственного взаимодействия;

3) имеются ограничения временных, материальных и других ресурсов, 
обеспечивающих реализацию регионального проекта;

4) реализация мероприятий в форме регионального проекта принесет 
дополнительные эффекты для социально-экономического развития Ставро­
польского края (экономию ресурсов, повышение результативности регио­
нального проекта);

5) включение в паспорт регионального проекта мероприятий, преду­
смотренных государственными программами Ставропольского края, направ­
ленных на достижение результатов регионального проекта;

6) обоснование эффективности, достаточности и необходимости пред­
лагаемых результатов регионального проекта, а также отражение их влияния 
на достижение показателей регионального проекта;

7) достижение в первую очередь результатов регионального проекта, 
позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации 
последующих результатов регионального проекта;

8) планирование контрольных точек регионального проекта, направ­
ленных на достижение его результатов;

9) проведение оценки востребованности, а также стоимости и источни­
ков финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых 
(приобретаемых) в рамках реализации региональных проектов;

10) закрепление персональной ответственности за достижение:
показателей регионального проекта -  за куратором регионального про­

екта;
показателей и результатов регионального проекта -  за руководителем 

регионального проекта;
контрольных точек -  за участниками регионального проекта.».
1.3. В пункте 51:
1.3.1. В подпункте «1» слово «целей,» исключить.
1.3.2. Подпункт «2» признать утратившим силу.
1.3.3. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) отражение в паспортах региональных проектов, направленных на
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реализацию федеральных проектов, общественно значимых результатов, 
непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и усло­
вий ведения предпринимательской деятельности, и задач федеральных про­
ектов;».

1.3.4. В подпункте «7» слова «(не предусмотренных паспортом соот­
ветствующего федерального проекта), обеспечивающих достижение целей и 
показателей такого регионального проекта, выполнение задач соответствую­
щего федерального проекта в Ставропольском крае» заменить словами «, не 
предусмотренных паспортом соответствующего федерального проекта, обес­
печивающих достижение показателей такого регионального проекта».

1.4. Дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. При подготовке регионального проекта, не направленного на реа­

лизацию федерального проекта, дополнительно учитываются следующие 
принципы:

1) определение целей регионального проекта, не направленного на реа­
лизацию федерального проекта;

2) планирование мероприятий, направленных на достижение контроль­
ных точек регионального проекта, не направленного на реализацию феде­
рального проекта;

3) закрепление персональной ответственности за:
достижение целей регионального проекта, не направленного на реали­

зацию федерального проекта, -  за куратором такого регионального проекта;
выполнение мероприятий регионального проекта, не направленного на 

реализацию федерального проекта, -  за участниками такого регионального 
проекта.».

1.5. В абзаце первом пункта 7 слова «ежемесячных, ежеквартальных и 
итогового отчетов о ходе его реализации» заменить словами «отчетов о ходе 
реализации регионального проекта, итогового отчета о реализации регио­
нального проекта».

1.6. Абзац четвертый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«Порядок работы и информационного взаимодействия участников про­

ектной деятельности в подсистеме анализа реализации национальных проек­
тов системы «Управление» и подсистеме управления национальными проек­
тами системы «Электронный бюджет», а также информационного взаимо­
действия с иными информационными системами, содержащими информацию 
и данные о реализации национальных, федеральных и региональных проек­
тов, определяется регламентом, который утверждается президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации.».

1.7. Абзацы первый и второй пункта 73 изложить в следующей редак­
ции:

«73. Расчет показателей регионального проекта должен осуществляться 
исходя из расчета значений таких показателей по методикам, принятым меж­
дународными организациями, или исходя из определения значений таких по­
казателей на основе данных федерального статистического наблюдения.
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Расчет показателей регионального проекта, не направленного на реали­
зацию федерального проекта, и дополнительных показателей регионального 
проекта, направленного на реализацию федерального проекта, которые не 
предусмотрены паспортом такого федерального проекта, по решению про­
ектного комитета регионального проекта, сформированного в соответствии с 
функциональной структурой (далее -  проектный комитет), может осуществ­
ляться согласно методикам, не предусмотренным абзацем первым настояще­
го пункта. Методики расчета таких показателей разрабатываются и утвер­
ждаются органом исполнительной власти края, государственным органом 
края, определенным решением проектного комитета.».

1.8. В абзаце втором пункта 10 слова «регионального проекта, сформи­
рованного в соответствии с функциональной структурой (далее -  проектный 
комитет)» исключить.

1.9. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Подготовка проектного предложения осуществляется в соответ­

ствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.».
1.10. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Паспорт регионального проекта подготавливается разработчиком 

регионального проекта, определенным поручением (решением) о разработке 
регионального проекта или решением проектного комитета, предусмотрен­
ным абзацем вторым пункта 20 настоящего Положения, на основе предложе­
ний заинтересованных органов исполнительной власти края, государствен­
ных органов края, органов местного самоуправления края, иных органов и 
организаций, являющихся предполагаемыми участниками регионального 
проекта (далее -  иные органы и организации), в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения (дачи по­
ручения) о разработке паспорта регионального проекта.

Подготовка паспорта регионального проекта осуществляется в соответ­
ствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.».

1.11. В пункте 211 слова «Цели, показатели» заменить словом «Показа­
тели».

1.12. В пункте 22:
1.12.1. Абзац второй дополнить словами «, органам местного само­

управления края, иным органам и организациям».
1.12.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.12.3. В абзаце одиннадцатом слова «иные потенциальные исполните­

ли (соисполнители) мероприятий регионального проекта» заменить словами 
«органы местного самоуправления края, иные органы и организации».

1.13. В пункте 23:
1.13.1. В абзаце первом слова «иных потенциальных исполнителей (со­

исполнителей) мероприятий регионального проекта» заменить словами «ор­
ганов местного самоуправления края, иных органов и организаций».

1.13.2. В абзаце втором слова «иные потенциальные исполнители (со­
исполнители) мероприятий регионального проекта» заменить словами «орга­
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ны местного самоуправления края, иные органы и организации».
1.14. Дополнить пунктом 251 следующего содержания:
« 2 5 Председателем проектного комитета может быть принято реше­

ние о проведении заседания проектного комитета при отсутствии позиции 
заинтересованного органа исполнительной власти края, государственного ор­
гана края, органа местного самоуправления края, иного органа или организа­
ции на паспорт регионального проекта.

В случае поступления на момент завершения голосования членов про­
ектного комитета отрицательной позиции заинтересованного органа испол­
нительной власти края, государственного органа края, органа местного само­
управления края, иного органа или организации на паспорт регионального 
проекта в части его финансового обеспечения или отсутствия на момент за­
вершения голосования членов проектного комитета позиции заинтересован­
ного органа исполнительной власти края, государственного органа края, ор­
гана местного самоуправления края, иного органа или организации по при­
чине направления проекта паспорта регионального проекта на согласование с 
нарушением порядка, определенного настоящим Положением, решение про­
ектным комитетом не принимается, проект паспорта регионального проекта 
выносится на повторное рассмотрение и принятие решения проектным коми­
тетом.».

1.15. В пункте 26 слово «согласованный» исключить.
1.16. Абзацы первый и второй пункта 29 изложить в следующей редак­

ции:
«29. В целях дополнительной детализации положений регионального 

проекта, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое 
перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, а также 
принятие нормативных правовых (правовых) актов, разрабатывается рабочий 
план регионального проекта.

Рабочий план регионального проекта разрабатывается администрато­
ром регионального проекта, согласовывается с региональным проектным 
офисом и утверждается руководителем регионального проекта.».

1.17. В абзаце первом пункта 30 слово «Ставропольского» исключить.
1.18. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Участники регионального проекта под управлением руководителя 

регионального проекта осуществляют реализацию регионального проекта в 
соответствии с планом реализации регионального проекта, являющимся при­
ложением к паспорту регионального проекта (далее -  план реализации ре­
гионального проекта), и рабочим планом регионального проекта, докумен­
тально фиксируют факт достижения результатов и контрольных точек регио­
нального проекта, выполнения мероприятий регионального проекта 
(при наличии) в форме соответствующего документа, определенного планом 
реализации регионального проекта и рабочим планом регионального проекта 
(далее -  документы, подтверждающие факт достижения результатов и кон­
трольных точек регионального проекта, выполнения мероприятий регио-
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наивного проекта (при наличии).».
1.19. В пункте 32:
1.19.1. Абзац первый после слова «мониторинга» дополнить словами 

«и анализа».
1.19.2. В абзаце третьем слова «достижение целей, показателей и ре­

зультатов» заменить словом «реализацию».
1.20. В абзаце втором подпункта «1» пункта 321 слова «обеспечиваю- 

щего(их) достижение соответствующих целей, показателей и результатов» 
заменить словами «направленного(ых) на реализацию».

1.21. В абзаце втором пункта 322 слова «обеспечивающими достижение 
соответствующих целей, показателей и результатов» заменить словами 
«направленными на реализацию».

1.22. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Внесение в паспорт регионального проекта, не направленного на 

реализацию федерального проекта, изменений, затрагивающих изменение 
ключевых параметров такого регионального проекта, а также внесение изме­
нений в паспорт регионального проекта, направленного на реализацию феде­
рального проекта, осуществляется посредством подготовки запроса на изме­
нение паспорта такого регионального проекта (далее -  запрос на изменение).

Взаимосвязанные изменения паспорта регионального проекта, в том 
числе предусматривающие сбалансированное перераспределение бюджетных 
ассигнований в рамках регионального проекта и соответствующие изменения 
значений показателей и результатов, подготавливаются в рамках одного за­
проса на изменение.

Подготовка запроса на изменение осуществляется в соответствии с ме­
тодическими рекомендациями регионального проектного офиса.

При подготовке запроса на изменение указывается обоснование необ­
ходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта, анализиру­
ется влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры ре­
гионального проекта, а также влияние предлагаемых изменений на реализа­
цию иных региональных проектов.».

1.23. В пункте 37:
1.23.1. Абзац шестой дополнить словами «, органам местного само­

управления края, иным органам и организациям».
1.23.2. Абзац седьмой признать утратившим силу.
1.23.3. Абзац восьмой дополнить словами «(в случае если изменения, 

содержащиеся в запросе на изменение, предусматривают изменение показа­
телей и результатов (за исключением значений результатов по годам реали­
зации регионального проекта), а также общего объема бюджетных ассигно­
ваний на реализацию соответствующего регионального проекта)».

1.24. В абзаце втором пункта 38 слова «иные исполнители (соисполни­
тели) мероприятий регионального проекта» заменить словами «органы мест­
ного самоуправления края, иные органы и организации».
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1.25. В пункте 39:
1.25.1. В абзаце первом слова «иных исполнителей (соисполнителей) 

мероприятий регионального проекта» заменить словами «органов местного 
самоуправления края, иных органов и организаций».

1.25.2. В абзаце втором слова «иные исполнители (соисполнители) ме­
роприятий регионального проекта» заменить словами «органы местного са­
моуправления края, иные органы и организации».

1.26. Пункты 45 и 46 изложить в следующей редакции:
«45. Мониторинг реализации регионального проекта, включая подготов­

ку отчетов о ходе реализации регионального проекта, осуществляется с учетом 
методических указаний президиума Совета при Президенте Российской Феде­
рации, методических рекомендаций проектного офиса Правительства Россий­
ской Федерации, в соответствии с методическими рекомендациями регио­
нального проектного офиса.

При осуществлении мониторинга реализации региональных проектов, 
указанных в абзаце третьем пункта 3 настоящего Положения, включая подго­
товку отчетов о ходе реализации региональных проектов, дополнительно учи­
тываются методические рекомендации Правительственной комиссии по 
транспорту.

46. В ходе мониторинга реализации регионального проекта руководи­
телем регионального проекта формируются отчеты о ходе реализации регио­
нального проекта. Отчеты о ходе реализации регионального проекта форми­
руются ежемесячно нарастающим итогом.

В отчеты о ходе реализации регионального проекта включаются досто­
верная информация, содержащая в том числе фактические и прогнозные све­
дения о достижении показателей, результатов и контрольных точек регио­
нального проекта, выполнении мероприятий регионального проекта 
(при наличии), об исполнении бюджета регионального проекта, информация 
о рисках реализации регионального проекта, а также иные сведения.

Прогнозные значения показателей регионального проекта определяют­
ся в том числе с использованием административных данных, предусмотрен­
ных Федеральным законом «Об официальном статистическом учете и систе­
ме государственной статистики в Российской Федерации».».

1.27. Абзацы второй и третий пункта 47 после слов «информации о» 
дополнить словом «ходе».

1.28. Абзац второй пункта 48 изложить в следующей редакции:
«сведения о достижении результатов и контрольных точек региональ­

ного проекта, выполнении мероприятий регионального проекта (при нали­
чии) -  не позднее плановой и (или) фактической даты достижения результа­
тов и контрольных точек регионального проекта, выполнения мероприятий 
регионального проекта (при наличии);».

1.29. Абзацы третий и четвертый пункта 49 после слов «мероприятий 
регионального проекта» дополнить словами «(при наличии)».
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1.30. В пункте 50 слова «информации о реализации регионального про­
екта и не позднее 2-го рабочего дня» заменить словами «информации о ходе 
реализации регионального проекта и не позднее 3-го рабочего дня».

1.31. В пункте 501:
1.31.1. Подпункт «1» после слов «информации о» дополнить словом 

«ходе».
1.31.2. В подпункте «2» слова «по региональному проекту, в том числе 

на основании информации о» заменить словами «о ходе реализации регио­
нального проекта, в том числе на основании информации о ходе».

1.32. Пункты 503 и 51 изложить в следующей редакции:
«5О3. В случае наличия замечаний к отчету о ходе реализации регио­

нального проекта региональный проектный офис вправе вернуть его руково­
дителю регионального проекта на доработку.

При наличии неурегулированных разногласий после доработки отчета 
о ходе реализации регионального проекта региональный проектный офис 
формирует заключение на отчет о ходе реализации регионального проекта.

51. Отчеты о ходе реализации регионального проекта подлежат рас­
смотрению на заседаниях проектного комитета не реже 1 раза в квартал.

Отчет о ходе реализации регионального проекта с заключением регио­
нального проектного офиса и (или) отчет о ходе реализации регионального 
проекта, содержащий ключевые риски реализации регионального проекта, 
подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях проектного комитета.

Поступивший в проектный комитет отчет о ходе реализации регио­
нального проекта или отчет о ходе реализации регионального проекта с за­
ключением регионального проектного офиса рассматривается на заседании 
проектного комитета с целью принятия одного из следующих решений:

об утверждении отчета о ходе реализации регионального проекта;
о необходимости доработки отчета о ходе реализации регионального 

проекта с указанием срока его доработки;
иное решение.».
1.33. В пункте 511 слова «по региональному проекту» заменить словами 

«о ходе реализации регионального проекта».
1.34. В пункте 53 второе предложение исключить.
1.35. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Завершение регионального проекта, направленного на реализацию 

федерального проекта, осуществляется советом в связи с истечением сроков 
исполнения обязательств, установленных соглашением о реализации на тер­
ритории края регионального проекта, или расторжением соглашения о реали­
зации на территории края регионального проекта.».

1.36. Дополнить пунктом 551 следующего содержания:
«551. Завершение регионального проекта, не направленного на реали­

зацию федерального проекта, осуществляется советом:
1) планово -  по итогам достижения целей и показателей такого регио­

нального проекта;
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2) досрочно -  при принятии советом решения о невозможности или о 
нецелесообразности дальнейшей реализации такого регионального проекта.».

1.37. В пункте 56:
1.37.1. В абзаце первом слова «в пункте 55» заменить словами «в пунк­

тах 55 и 551».
1.37.2. В абзаце третьем слова «и государственными органами края, и 

иными исполнителями (соисполнителями) мероприятий регионального про­
екта» заменить словами «государственными органами края, органами мест­
ного самоуправления края, иными органами и организациями».

1.38. Пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Совет рассматривает поступивший согласованный проектным ко­

митетом проект итогового отчета с заключением общественно-экспертного 
совета на проект итогового отчета и заключением регионального проектного 
офиса на проект итогового отчета (при наличии) на своем очередном заседа­
нии и принимает одно из следующих решений:

1) о завершении регионального проекта и утверждении итогового отче­
та о реализации регионального проекта, в котором присваивает один из сле­
дующих статусов:

а) региональному проекту, направленному на реализацию федерально­
го проекта:

региональный проект реализован успешно без отклонений -  в случае, 
если показатели, результаты регионального проекта достигнуты, отсутствуют 
отклонения по срокам и бюджету регионального проекта;

региональный проект реализован успешно с отклонениями -  в случае, 
если показатели, результаты регионального проекта достигнуты, имеются от­
клонения по срокам, бюджету регионального проекта;

региональный проект не реализован, ресурсы не использованы -  в слу­
чае, если показатели, результаты регионального проекта не были достигнуты, 
ресурсы не использованы;

региональный проект не реализован, ресурсы использованы -  в случае, 
если показатели, результаты регионального проекта не были достигнуты, ре­
сурсы использованы;

б) региональному проекту, не направленному на реализацию федераль­
ного проекта:

региональный проект реализован успешно без отклонений -  в случае, 
если цель, показатели, результаты регионального проекта достигнуты, отсут­
ствуют отклонения по срокам и бюджету регионального проекта;

региональный проект реализован успешно с отклонениями -  в случае, 
если цель, показатели, результаты регионального проекта достигнуты, име­
ются отклонения по срокам, бюджету регионального проекта;

региональный проект не реализован, ресурсы не использованы -  в слу­
чае, если цель, показатели, результаты регионального проекта не были до­
стигнуты, ресурсы не использованы;

региональный проект не реализован, ресурсы использованы -  в случае,
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если цель, показатели, результаты регионального проекта не были достигну­
ты, ресурсы использованы;

2) иное решение.».
1.39. Пункт 62 после слова «отчета» дополнить словами «о реализации 

регионального проекта».

2. В Функциональной структуре системы управления проектной дея­
тельностью в Ставропольском крае:

2.1. В пункте 3:
2.1.1. В подпункте «2»:
2.1.1.1. Абзац шестой признать утратившим силу.
2.1.1.2. В абзаце седьмом слова «обеспечивающими достижение соот­

ветствующих целей, показателей и результатов» заменить словами «направ­
ленными на реализацию».

2.1.2. В подпункте «4» слова «, при необходимости назначает выездные 
проверки и иные контрольные мероприятия по региональным проектам» ис­
ключить.

2.2. В абзацах втором и третьем пункта 4 слова «являющихся исполни­
телями (соисполнителями) регионального проекта» заменить словами 
«участвующих в реализации регионального проекта».

2.3. В пункте 5:
2.3.1. В подпункте «4» слово «ежеквартальные» исключить.
2.3.2. В подпункте «51» слова «иных исполнителей (соисполнителей) 

мероприятий региональных проектов» заменить словами «органов местного 
самоуправления края, иных органов и организаций, участвующих в реализа­
ции регионального проекта».

2.3.3. Дополнить подпунктом «52» следующего содержания:
«52) принимает решение о необходимости разработки методики расчета 

показателей регионального проекта, не направленного на реализацию феде­
рального проекта, и дополнительных показателей регионального проекта, 
направленного на реализацию федерального проекта, которые не предусмот­
рены паспортом такого федерального проекта, и определяет орган исполни­
тельной власти края, государственный орган края, ответственный за ее раз­
работку и утверждение.».

2.4. В разделе III «Региональный проектный офис»:
2.4.1. В пункте 13:
2.4.1.1. В подпункте «3» слова «(в случае принятия советом, проектным 

комитетом, руководителем регионального проекта решения о необходимости 
их разработки)» исключить.

2.4.1.2. В абзаце втором подпункта «6» слова «обеспечивающих дости­
жение соответствующих целей, показателей и результатов» заменить слова­
ми «направленных на реализацию».

2.4.1.3. В подпункте «8» слова «, по решению совета организует выезд­
ные проверки и иные контрольные мероприятия по региональным проектам»
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исключить.
2.4.1.4. Дополнить подпунктом «121» следующего содержания:
«121) инициирует и организует проведение заседания совета по вопро­

сам, внесенным в установленном порядке в совет, по решению председателя 
совета или заместителя председателя совета;».

2.4.1.5. Дополнить подпунктом «161» следующего содержания:
«161) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной дея­
тельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запро­
сы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и 
итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным тре­
бованиям и Положению;».

2.4.1.6. В подпункте «19» слово «обеспечивает» заменить словом «ор­
ганизует».

2.4.1.7. В подпункте «23» слова «предлагаемых в региональных проек­
тах, направленных на реализацию федеральных проектов, мероприятий» за­
менить словами «параметров региональных проектов, направленных на реа­
лизацию федеральных проектов,».

2.4.1.8. В подпункте «27» слова «по региональным проектам и форми­
рует заключения на ежеквартальные» заменить словами «о ходе реализации 
региональных проектов и формирует заключения на».

2.4.2. Дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Деятельность регионального проектного офиса координирует за­

меститель председателя Правительства Ставропольского края, координиру­
ющий вопросы осуществления проектной деятельности в Ставропольском 
крае (в соответствии с распределением обязанностей), который:

1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Ставро­
польском крае;

2) оказывает содействие успешной реализации региональных проектов;
3) организует при необходимости проведение самостоятельных кон­

трольных мероприятий в отношении региональных проектов;
4) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 
края в сфере проектной деятельности.».

2.5. Подпункты «1» и «2» пункта 18 изложить в следующей редакции:
«1) участвует в определении показателей и результатов региональных 

проектов;
2) подготавливает заключение на проект паспорта регионального про­

екта, запроса на изменение паспорта регионального проекта (в случае если 
изменения, содержащиеся в запросе на изменение, предусматривают измене­
ние показателей и результатов (за исключением значений результатов по го­
дам реализации регионального проекта), а также общего объема бюджетных 
ассигнований на реализацию соответствующего регионального проекта), 
проекта итогового отчета о реализации регионального проекта;».



14

2.6. Дополнить разделами VI -  VIII следующего содержания:
«VI. Руководитель регионального проекта

20. Руководитель регионального проекта:
1) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обес­

печивая достижение целей (при наличии), показателей, результатов и кон­
трольных точек регионального проекта, выполнение мероприятий регио­
нального проекта (при наличии) в соответствии с утвержденным паспортом 
регионального проекта;

2) заключает соглашение с руководителем федерального проекта о реа­
лизации на территории Ставропольского края регионального проекта, обес­
печивающего достижение показателей и результатов соответствующего фе­
дерального проекта;

3) утверждает рабочий план регионального проекта и осуществляет его 
мониторинг;

4) обеспечивает своевременное представление участниками региональ­
ного проекта, направленного на реализацию федерального проекта, в системе 
«Электронный бюджет» достоверной информации о ходе реализации такого 
регионального проекта;

5) обеспечивает своевременное представление участниками региональ­
ного проекта информации о ходе реализации регионального проекта;

6) осуществляет управление рисками реализации регионального проек­
та;

7) инициирует внесение изменений в паспорт регионального проекта;
8) формирует и утверждает ведомость технических изменений;
9) подготавливает запрос на изменение регионального проекта;
10) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за 

достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содер­
жащейся в отчетности;

11) представляет в региональный проектный офис информацию о ходе 
реализации регионального проекта, необходимую для формирования отчета о 
ходе реализации федерального проекта, отчет о ходе реализации региональ­
ного проекта и документы, подтверждающие факт достижения показателей, 
результатов и контрольных точек регионального проекта, выполнения меро­
приятий регионального проекта (при наличии);

12) обеспечивает подготовку, согласование и внесение для рассмотре­
ния проектным комитетом проекта итогового отчета о реализации регио­
нального проекта;

13) формирует перечень участников регионального проекта, обеспечи­
вает коммуникации между ними;

14) дает поручения участникам регионального проекта в рамках его ре­
ализации;

15) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и норма­
тивными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края
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в сфере проектной деятельности.

VII. Администратор регионального проекта

21. Администратор регионального проекта:
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельно­

сти руководителя регионального проекта;
2) организует сбор и обработку информации о ходе реализации регио­

нального проекта;
3) разрабатывает рабочий план регионального проекта;
4) осуществляет ведение мониторинга реализации регионального про­

екта и формирование отчетности;
5) организует взаимодействие между участниками регионального про­

екта;
6) по поручению руководителя регионального проекта проводит сове­

щания по разработке и реализации регионального проекта;
7) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и норма­

тивными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края 
в сфере проектной деятельности.

VIII. Участники регионального проекта

22. Решение о привлечении работника органа исполнительной власти 
края, государственного органа края, органа местного самоуправления края, 
иного органа и организации в региональный проект в качестве участника 
принимается руководителем или заместителем руководителя соответствую­
щего органа или организации по согласованию с руководителем региональ­
ного проекта.

23. Участники регионального проекта включаются в паспорт регио­
нального проекта и его рабочий план.

24. Участники регионального проекта:
1) осуществляют реализацию регионального проекта в соответствии с 

паспортом регионального проекта и иными документами, формируемыми в 
рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя 
регионального проекта;

2) представляют руководителю регионального проекта информацию о 
ходе реализации регионального проекта, включающую информацию о рисках 
реализации регионального проекта и результатах реагирования на риски реа­
лизации регионального проекта, фактические и прогнозные сведения о до­
стижении показателей, результатов и контрольных точек регионального про­
екта, выполнении мероприятий регионального проекта (при наличии);

3) подтверждают факт достижения результатов и контрольных точек 
регионального проекта, выполнения мероприятий регионального проекта 
(при наличии) в форме соответствующего документа, определенного планом
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реализации регионального проекта и рабочим планом регионального проек­
та;

4) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту ин­
формации о достижении контрольных точек регионального проекта, выпол­
нении мероприятий регионального проекта (при наличии), ответственными 
за достижение (выполнение) которых они являются;

5) направляют руководителю регионального проекта предложения по 
обеспечению своевременного достижения показателей, результатов и кон­
трольных точек регионального проекта, выполнения мероприятий регио­
нального проекта (при наличии);

6) уведомляют руководителя регионального проекта о возникновении 
новых или устранении ранее возникших рисков реализации регионального 
проекта, изменении их актуальности, увеличении вероятности их возникно­
вения и степени воздействия на параметры регионального проекта;

7) выполняют иные функции, предусмотренные Положением и норма­
тивными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края 
в сфере проектной деятельности.».


