

Администрация Курской области
КОМИТЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29.12.2018

г.Курск

№194

**О внесении изменений
в Детальный план – график реализации государственной
программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

В целях реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18 октября 2013 г. № 744-па (с последующими изменениями и дополнениями) ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Детальный план – график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

2. Отделу информационного обеспечения АПК (Тутов А.А.) разместить утвержденный Детальный план – график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на официальном сайте комитета АПК Курской области, а также на официальном сайте

Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы Курской области» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'N.V. Velikozhkiy', written diagonally across the page.

Н.В. Великоцкий

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета агропромышленного
комплекса Курской области
от 29 декабря 2018 года № 194

**Детальный план-график
реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финан-
совый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

№ п/ п	Наименование ВЦП, ос- новного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприя- тия	Срок нача- ла реали- зации	Срок окон- чания rea- лизации (дата кон- трольного события)	Код бюджет- ной класси- фикации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового пе- риода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про- довольствия в Курской области»	X	X	X	X	X	X	5 827 086,407	4 954 238,272	4 385 382,947
2	Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сель- ского хозяйства, пищевой и перерабаты- вающей промышленно- сти в Курской области на 2014-2020 годы»	X	Всего	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	4 816 215,538	3 994 806,035	3 458 316,877
			Комитет АПК Курской обла- сти/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	4 779 316,871	3 952 129,112	3 415 639,954
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель коми- тета С.И. Стародубцев	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	36 898,667	42 676,923	42 676,923

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Основное мероприятие 1.5 «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая зерновых культур	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	828 0412 181 05 00000 000	36 898,667	42 676,923	42 676,923
4.	Мероприятие 1.5.1 Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой (отпускной) цене, будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат на производство социальных сортов хлеба.		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	В целях социальной защиты населения - обеспечение социальными сортами хлеба по фиксированным ценам	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	828 0412 181 05 12210 800	36 898,667	42 676,923	42 676,923
5.	Контрольное событие 1 Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году в 2018 году составит 101,0 %, в 2019 г. – 102,0 %, в 2020 г. – 102,0 %	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 1.14 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв, в том числе на реализацию мероприятий: сохранение размера	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 181 14 00000 000	306 660,152	199 178,530	214 374,944

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами до 1103,2 тыс. гектар; сохранение размера посевных площадей, занятых льном-долгуном и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий до 1,0 тыс. гектаров; обеспечение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 5,5 тыс. тонн; приобретение дизельного топлива в 2018 году - 1,72730 тыс. тонн.						
7.	Мероприятие 1.14.1 Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18114R5410 800	10 209,541	10 209,541	10 209,541
							810 0405 18114R541F 800	102 179,081	-	-
8.	Контрольное событие 2 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области в 2018 году составит 1103,2 тыс. гектаров, в 2019 г. – 1103,2	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тыс. гектаров, в 2020 г. – 1103,2 тыс. гектаров. Размер посевных площадей, занятых льном-долгуном и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в Курской области в 2018 году составит 0,6 тыс. гектаров, в 2019 г. – 0,8 тыс. гектаров, в 2020 г. – 1,0 тыс. гектаров. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2018 году составит 5,3 тыс. тонн, в 2019 г. – 5,4 тыс. тонн, в 2020 г. – 5,5 тыс. тонн/ Приобретение дизельного топлива в 2018 году - 1,72730 тыс. тонн.									
9.	Мероприятие 1.14.2 Предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18114R5420 800	86 165,403	86 165,403	86 165,403
10.	Контрольное событие 3 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лей, в 2018 году составит 177,2 тыс. тонн, в 2019 г.- 180,8 тыс. тонн, в 2020 г. – 183,4 тыс. тонн									
11.	Мероприятие 1.14.3 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления.		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 1811412737 800	108 106,127	102 803,586	118 000,000
12.	Контрольное событие 4 Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2018 году составит 1800 голов, в 2019 г. – 2000 голов, в 2020 г. - 2100 голов.	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
13.	Основное мероприятие 1.15 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Возможность возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат, связанных со строительством и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса, увеличение привлекательности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 181 15 00000 000	3 860 716,258	3 169 958,168	2 618 272,596

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Реализация мероприятия направлена на обеспечение объема ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к 2018 году – 48335 млн. рублей						
14.	Мероприятие 1.15.1 Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18115R5440 800	2 261 824,253	3 103 688,789	2 599 199,631
15.	Контрольное событие 5 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, в 2018 году составит 48335,8 млн. рублей.	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018	X	X	X	X
16.	Мероприятие 1.15.2 Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18115R5450 800	-	19 072,965	19 072,965
17.	Мероприятие 1.15.3 Предоставление субсидий на возмещение части за-		Комитет АПК Курской области/председатель		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 1811512738 800	61 310,162	47 196,414	0,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	трат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию, модернизацию мясохладобоев по убою и переработке свиней.		комитета Н.В. Великоцкий							
18.	Контрольное событие 6 Свинина, кроме субпродуктов в 2018 году составит – 158,0 тыс. тонн, в 2019 г.- 160,0 тыс. тонн, в 2020 г. – 163,0 тыс. тонн	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
19	Мероприятие 1.15.4 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018	810 0405 18115R4330 800	1 285 030,897	-	-
							810 0405 18115R4331 800	252 550,946	-	-
20	Контрольное событие 7 Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), в 2018 году составит 39519877,563 тыс. рублей		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018	X	X	X	X
21.	Основное мероприятие 1.16 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур до 3829,9 тыс. тонн;	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 1811600000 000	494 284,661	457 757,770	457 757,770
22.	Мероприятие 1.16.1 Предоставление субсидий на достижение целевых показателей государственной программы на		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	увеличению валового сбора сахарной свеклы до 4372,2 тыс. тонн; увеличению валового	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18116R5430 800	494 284,661	457 757,770	457 757,770

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развитие подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе			сбора картофеля до 48 тыс. тонн; обеспечению площади закладки многолетних насаждений до 331 гектаров; доведению доли площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, до 8,5 %; обеспечению сохранения застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных до 32,2 тыс. усл. голов; обеспечению доли застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства до 5,9 процентов; увеличению реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток до 8 голов; увеличению сохранности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года до 100 %;						

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				увеличению численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2020 году до 12,5 тыс. голов; увеличению производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 500,0 тыс. тонн						
23.	Контрольное событие 8 Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2018 году составит 3650 тыс. тонн, в 2019 г. – 3700 тыс. тонн, в 2020 г. – 3829,9 тыс. тонн. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2018 году составит 46,0 тыс. тонн, в 2019 г. – 47,0 тыс. тонн, в 2020 г. – 48,0 тыс. тонн. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2018 году составит 4202,4 тыс. тонн, в 2019 г. – 4286,4 тыс. тонн, в 2020 г. – 4372,2	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

[illegible]

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток в 2018 году составит 8 гол., в 2019 г. - 8 гол., в 2020 г. – 8 гол. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года в 2018 году составит 100%, в 2019 г. – 100%, в 2020 г. – 100%. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2018 году составит 12,0 тыс. голов, в 2019 г. – 12,2 тыс. голов, в 2020 г. – 12,5 тыс. голов.									
24.	Основное мероприятие 1.17 «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 1811700000 000	52 370,000	34 827,586	34 827,586
25.	Мероприятие 1.17.1 Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начи-		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	с помощью средств государственной поддержки до 99 единиц; увеличению прироста объема сельскохозяйственной	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18117R5430 800	52 370,000	34 827,586	34 827,586

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства			продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии до 10%.						
26.	Основное мероприятие 1.18 «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 1811800000 000	55 000,000	38 682,920	38 682,920
27.	Мероприятие 18.1.1 Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18118R5430 800	55 000,000	38 682,920	38 682,920
28.	Контрольное событие 9 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, в 2018 году составит 33,0 ед., в 2019 г. - 33,0 ед., в 2020 г. – 33,0 ед. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предоставляющему году предоставления субсидии, в 2018 году составит 10%, в 2019 г. -10%, в 2020 г. – 10%.									
29.	Основное мероприятие 1.19 «Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, до 36 ед.; увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, до 10%.	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 1811900000 000	10 285,800	51 724,138	51 724,138
30.	Мероприятие 1.19.1 Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18119R5430 800	10 285,800	51 724,138	51 724,138
31.	Контрольное событие 10 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получив-	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленни-	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, в 2018 году составит 6 ед., в 2019 г. – 6 ед., в 2020 г. – 6 ед. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, в 2018 г. составил 10%, в 2019 г. -10%, в 2020 г. -10%.		кова							
32.	Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	X	Всего	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	684 595,854	628 940,193	648 370,577
			Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	184 436,406	200 448,647	207 802,331
			Дорожное управление Курской области/ начальник управления В.О. Иванов	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	478 559,448	406 891,546	418 968,246
			Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	21 600,000	21 600,000	21 600,000
33.	Основное мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в	X	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя	Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлече-	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 1003 182 01 00000 000	42 139,437	86 012,272	91 624,356

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»		комитета Г.В. Масленникова	ние и закрепление на селе молодых специалистов						
34.	Мероприятие 2.1.1 Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 1003 18201R5670 300	42 139,437	86 012,272	91 624,356
35.	Контрольное событие 11 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего: в 2018 году составит 2150,0 кв. м., в 2019 г. – 4551,0 кв. м., в 2020 г. – 4702,0 кв. м., в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в 2018 году составит 1505,0 кв. м., в 2019 г. - 3186,0 кв. м., в 2020 г. - 3291,0 кв. м.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
36	Основное мероприятие 2.2 «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Обеспечение дополнительными рабочими местами жителей региона, увеличение количества газо- и водопроводных сетей, повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструк-	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	000 0000 18202 00000 000	641 678,117	542 148,421	555 958,121

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				туры, автомобильными дорогами						
37.	Мероприятие 2.2.1 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Привлечение к занятиям физической культурой и спортом сельских жителей путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 1101 18202R5670 500 810 1101 18202R5671 500	2 925,287 5 089,413	5 915,000 -	6 264,000 -
38.	Контрольное событие 12 Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2018 году составит 2116,0 кв. м., в 2019 г. – 2116,0 кв. м., в 2020 г. – 2116,0 кв. м.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
39.	Мероприятие 2.2.2 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Повышение уровня инженерного обустройства села: газом, водой	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0502 18202R5670 500 810 0502 18202R5671 500	39 235,633 94 268,336	107 741,875 -	109 125,875 -
40.	Контрольное событие 13 Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2018 году составит 47,253 км, в 2019 г. – 20,0 км., в 2020 г. – 20,0 км. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2018 году составит 42,547 км, в 2019 г. – 22,0 км, в 2020 г. – 21,0 км.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Мероприятие 2.2.3 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог		Дорожное управление Курской области/ начальник управления В.О. Иванов	Реализация мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 165,245 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	844 0409 18202R5670 500	478 559,448	406 891,546	418 968,246
42.	Контрольное событие 14 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2018 году составит 42,451 км, в 2019 г. – 21,395 км, в 2020 г. – 22,299 км.	*	Дорожное управление Курской области/ начальник управления В.О. Иванов	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
43.	Мероприятие 2.2.4 Предоставление бюджетных инвестиций на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей		Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов	Увеличение количества сельских жителей, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики)	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	808 0902 18202R5670 400	2 860,920	21 600,000	21 600,000
							808 0902 18202R5671	18 739,080	-	-

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	практики в сельской местности						400			
44.	Контрольное событие 15 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 2018 году составит – 3 ед., в 2019 г. – 3 ед., в 2020 г. – 3 ед.	*	Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
45.	Основное мероприятие 2.3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»	X	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Реализация мероприятия позволит реализовать проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. В рамках данного направления предусматривается реализация проектов по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 182 03 00000 000	778,300	779,500	788,100
46.	Мероприятие 2.3.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на реализацию проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18203R5670 500	778,300	779,500	788,100
47.	Контрольное событие 16 Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, в 2018 году составит 4 ед., в 2019 г. – 3 ед., в 2020 г. – 3 ед.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2020 годы»	X	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	8 369,000	15 064,368	13 267,817
49.	Основное мероприятие 3.1 «Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реализация мероприятия направлена на восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 183 01 00000 000	8 369,000	15 064,368	13 267,817
50.	Мероприятие 3.1.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретением машин, установок, дожде-		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	810 0405 18301R5680 800	8 369,000	15 064,368	13 267,817

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов									
51.	Контрольное событие 17 Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») в 2018 году составит до 6,0 %, в 2019 г. – до 8,0%, в 2020 г. – до 10,0 %. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке в 2018 году составит 227,0 га. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, за	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования в 2019 году составит 283,0 га, в 2020 году – 272,0 га									
52.	Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы»	X	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	195 981,448	195 060,262	195 060,262
53.	Основное мероприятие 4.1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	X	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Оснащение областных бюджетных учреждений лечебными средствами, химико-фармацевтическими и противопаразитарными препаратами для проведения лечения животных и птиц. Снижение уровня возникновения случаев заболевания животных птиц, недопущение возникновения массового падежа животных и птиц по причине особо опасных инфекционных заболеваний. Выполнение государственных заданий областными бюджетными учреждениями ветеринарии	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	817 0000 1840100000 000	193 000,262	195 060,262	195 060,262

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Курской области. Недопущение возникновения случаев заболевания сельскохозяйственных животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями. Недопущение оборота продукции животноводства, не соответствующей требованиям безопасности, на территории Курской области. Оснащение областных бюджетных учреждений питательными средами, биологическими препаратами, реактивами и расходными материалами, тест-системами для диагностики инфекционных и паразитарных заболеваний. Оснащение областных бюджетных учреждений расходными материалами для экспресс-диагностики заразных заболеваний. Недопущение возникновения случаев заболеваний населения болезнями, общими для человека и животных. Оснащение областных бюджетных учреждений приборами и оборудованием для проведения ветеринарно-санитарной						

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				экспертизы. Обеспечение оборота безопасной животноводческой продукции. Оснащение областных бюджетных учреждений приборами, оборудованием и инструментарием для обеспечения диагностики и лечения незаразных болезней животных. Оснащение областных бюджетных учреждений автотранспортными средствами. Повышение оперативности при проведении противоэпизоотических и надзорных мероприятий						
54.	Мероприятие 4.1.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на: а) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению; б) оформление и выдачу		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	817 0405 184 01 10010 600	181 044,005	181 044,005	181 044,005

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений									
55.	Мероприятие 4.1.2 Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение лабораторного оборудования, приборов и инструментов для диагностики и профилактики инфекционных, паразитарных, незаразных болезней животных, а также для проведения лабораторных исследований продукции животноводства в рамках осуществления государственного ветеринарного надзора		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	817 0405 184 01 10010 600	2200,000	4260,000	4260,000
56.	Мероприятие 4.1.3 Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение материальных запасов на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болез-		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	817 0405 184 01 10010 600	500,000	500,000	500,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФНО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области									
57.	Мероприятие 4.1.4 Обеспечение ветеринарными препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	817 0405 184 01 12270 200	2 355,363	2 355,363	2 355,363
58.	Контрольное событие 18 Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2018 году составит 2%, в 2019 г. – 2%, в 2020 г. – 2% Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2018 году составит 872040 ед., в 2019 г. – 872040 ед., в 2020 г. – 872040 ед. Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2018 году составит 186523 ед., в 2019 г. – 186523 ед., в 2020 г. – 186523 ед. Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	учреждениями ветеринарии, в 2018 году составит 1100 ед., в 2019 г. – 1100 ед., в 2020 г. – 1100 ед. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2018 году составит 34877 ед., в 2019 г. – 34877 ед., в 2020 г. – 34877 ед.									
59.	Мероприятие 4.1.5 Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Снижение численности безнадзорных животных на территории Курской области	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	817 0907 184 01 12700 500 817 0113 184 01 12712 500	5 352,234 1 548,660	5 352,234 1 548,660	5 352,234 1 548,660
60.	Контрольное событие 19 Сокращение численности безнадзорных животных, в 2018 году составит 20%, в 2019 г. – 20 %, в 2020 г. – 20%.	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
61.	Ведомственная целевая программа 4.2 «Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области в 2016-2018 годах»		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Обеспечение устойчивого эпизоотического благополучия Курской области по инфекционным заболеваниям животных и птиц, создание благоприятного для развития животноводства инвестицион-	01.01.2018	31.12.2018	817 0405 184 02 00000 000	2 981,186	-	-

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ного климата						
62.	Мероприятие 4.2.1 Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям ветеринарии на иные цели на приобретение крематоров, холодильной камеры		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Недопущение возникновения очагов африканской чумы свиней на территории Курской области	01.01.2018	31.12.2018	817 0405 184 02 10010 600	2 060,000	-	-
63.	Мероприятие 4.2.2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз.		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2018	31.12.2018	817 0405 184 02 12742 800	921,186	-	-
64.	Контрольное событие 20 Количество оснащенных мест временного хранения потенциально опасной животноводческой продукции в 2018 году составит 3 ед. Количество крематоров, установленных в областных бюджетных учреждениях ветеринарии Курской области в 2018 году составит 6 ед. Количество изданных плакатов, листовок, брошюр об эпизоотической обстановке по АЧС и профилактике заболевания в 2018 году составит 20000 шт.	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	31.12.2018	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество ветеринарных специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам диагностики и профилактики АЧС, в 2018 году составит 20 чел. Количество свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, перешедших на альтернативное направление животноводства в 2018 году составит 5 ед.									
65.	Подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2020 годы»	X	Всего	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	50 000,000	50 250,000	250,000
			Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	01.01.2019 01.01.2020	31.12.2019 31.12.2020	X	0,000	250,000	250,000
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/председатель комитета С.И. Стародубцев	X	01.01.2018 01.01.2019	31.12.2018 31.12.2019	X	50 000,000	50 000,000	0,000
66.	Основное мероприятие 5.1«Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реконструкция и (или) модернизация цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной про-	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	000 0000 185 01 00000 000	50 000,000	50 250,000	250,000
67.	Мероприятие 5.1.1 Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на		Комитет АПК Курской области/председатель комитета		01.01.2019 01.01.2020	31.12.2019 31.12.2020	810 0405 185 01 12630 800	0,000	125,000	125,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	возмещение затрат на реконструкцию и (или) модернизацию цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда		Н.В. Великоцкий	дукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда. Приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству						
68.	Мероприятие 5.1.2 Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда, увеличение производства сахара. Увеличение мощности по единовременному хранению сахарной свеклы и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда	01.01.2019 01.01.2020	31.12.2019 31.12.2020	810 0405 185 01 12630 800	0,000	125,000	125,000
69.	Контрольное событие 21 Увеличение заготовительного оборота в 2019 г. – 103 %, в 2020 г. - 103 %.	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
70.	Мероприятие 5.1.3 Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство сахара, на возмещение		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/	Реализация мероприятия будет способствовать увеличению мощности по единовременному хранению сахарной	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	828 0405 185 01 12718 800	50 000,000	50 000,000	0,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	части затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию мест хранения сахарной свеклы, а также на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидии.		председатель комитета С.И. Стародубцев	свеклы, а также увеличению объемов производства сахара.						
71.	Контрольное событие 22 Увеличение мощностей по одновременному хранению сахарной свеклы в 2018 году 115,0 тыс. тонн в год, в 2019 году 115,0 тыс. тонн в год.	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	X	X	31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
72.	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»	X	Всего	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	71 924,567	70 117,414	70 117,414
			Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	38 480,630	37 651,130	37 651,130
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	10 174,922	9 504,390	9 504,390
			Управление ветеринарии Курской области/начальник управления С.Н. Турнаев	X	01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	23 269,015	22 961,894	22 961,894

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Основное мероприятие 6.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2018	31.12.2018	810 0405	38 480,630	37 651,130	37 651,130
			01.01.2019		31.12.2019	186 01 00000				
			01.01.2020		31.12.2020	000				
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/председатель комитета С.И. Стародубцев		01.01.2018	31.12.2018	828 0412	10 174,922	9 504,390	9 504,390
			01.01.2019	31.12.2019	186 01 00000					
			01.01.2020	31.12.2020	000					
			Управление ветеринарии Курской области/начальник управления С.Н. Турнаев		01.01.2018	31.12.2018	817 0405	23 269,015	22 961,894	22 961,894
			01.01.2019	31.12.2019	186 01 00000					
			01.01.2020	31.12.2020	000					
74.	Мероприятие 6.1.1. Выполнение функций государственных органов		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2018	31.12.2018	Всего	38 480,630	37 651,130	37 651,130
							810 0405	34 916,229	34 397,429	34 397,429
							186 01 10020			
							100			
						810 0405	3 562,701	3 238,701	3 238,701	
						186 01 10020				
						200				
						810 0405	1,700	15,000	15,000	
			186 01 10020							
			800							
	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/председатель комитета С.И. Стародубцев	01.01.2018	31.12.2018	Всего	10 174,922	9 504,390	9 504,390			
				828 0412	9539,496	8 867,605	8 867,605			
				186 01 10020						
				100						
			828 0412	631,497	621,785	621,785				
			186 01 10020							
			200							
			828 0412	3,929	15,000	15,000				

№ п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							186 01 10020 800			
			Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н. Турнаев		01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Всего	23 269,015	22 961,894	22 961,894
							817 0405 186 01 10020 100	22 159,124	21 826,919	21 826,919
							817 0405 186 01 10020 200	1 103,891	1 108,975	1 108,975
							817 0405 186 01 10020 800	6,000	26,000	26,000
75.	Контрольное событие 23 Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100%	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X