

Администрация Курской области  
**КОМИТЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**П Р И К А З**

11.03.19.

г.Курск

№

35

**Об утверждении Детального плана – графика реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

В целях реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18 октября 2013 № 744-па (с последующими изменениями и дополнениями)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Утвердить прилагаемый Детальный план – график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

2. Отделу информационного обеспечения АПК (Тутов А.А.) разместить утвержденный настоящим приказом Детальный план–график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов на «Официальном интернет - портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), на официальном сайте комитета АПК Курской области, а также на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государ-

ственные программы Курской области» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned diagonally across the page.

Н.В.Великоцкий

УТВЕРЖДЕН  
приказом комитета агропромышленного  
комплекса Курской области  
от 11.03.2019 № 35

**Детальный план-график  
реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Всего по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»</b>	X	X	X	X	X	X	2 678 083,037	2 350 166,975	2 299 224,079
2	<b>Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»</b>	X	Всего	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	1 401 456,726	1 397 635,042	1 382 553,806
			Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	1 358 779,814	1 354 958,130	1 339 876,894
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/председатель	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	42 676,912	42 676,912	42 676,912

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комитета С.И. Стародубцев							
3.	<b>Основное мероприятие 1.5</b> <b>«Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»</b>		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая зерновых культур	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	828 0412 181 05 00000 000	42 676,912	42 676,912	42 676,912
4.	<b>Мероприятие 1.5.1</b> Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой (отпускной) цене, будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат на производство социальных сортов хлеба.		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	В целях социальной защиты населения - обеспечение социальными сортами хлеба по фиксированным ценам	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	828 0412 181 05 12210 800	42 676,912	42 676,912	42 676,912
5.	<b>Контрольное событие 1</b> Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2019 году составит 102,0 %, в 2020 году – 102,0 %, в 2021 году – 101,0 %	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
6.	<b>Основное мероприятие 1.14</b> <b>«Поддержание доходно-</b>		Комитет АПК Курской области/председатель	Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохо-	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 181 14 00000 000	254 776,690	433 678,586	548 042,158

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>сти сельскохозяйственных товаропроизводителей»</b>		комитета Н.В. Великоцкий	зяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв, в том числе на реализацию мероприятий: сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами до 1039,4 тыс. гектар; сохранение размера посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий до 2,0 тыс. гектаров; обеспечение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 5,5 тыс. тонн;						
7.	<b>Мероприятие 1.14.1</b> Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18114R5410 800	54 169,081	53 615,403	55 220,115
8.	<b>Контрольное событие 2</b> Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормо-	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>выми сельскохозяйственными культурами в Курской области в 2019 году составит 1039,4 тыс. гектаров, в 2020 году – 1039,4 тыс. гектаров, в 2021 году – 1039,4 тыс. гектаров.</p> <p>Размер посевных площадей, занятых льном-долгуном и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в Курской области в 2019 году составит 0,8 тыс. гектаров, в 2020 году – 1,0 тыс. гектаров, в 2021 году – 2,0 тыс. гектаров.</p> <p>Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2019 году составит 5,4 тыс. тонн, в 2020 году – 5,5 тыс. тонн, в 2021 году – 5,5 тыс. тонн.</p>		Н.В. Великоцкий							
9.	<b>Мероприятие 1.14.2</b> Предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18114R5420 800	97 804,023	97 804,023	97 804,023
10.	<b>Контрольное событие 3</b> Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьян-	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 190,2 тыс. тонн, в 2020 году - 193,3 тыс. тонн, в 2021 году – 196,0 тыс. тонн		Н.В. Великоцкий							
11.	<b>Мероприятие 1.14.3</b> Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления.		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811412737 800	102 803,586	282 259,160	395 018,020
12.	<b>Контрольное событие 4</b> Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2019 году составит 2000 голов, в 2020 году – 2100 голов, в 2021 году - 2100 голов.	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
13.	<b>Основное мероприятие 1.15</b> «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Возможность возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат, связанных со строительством и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса, увеличение привлека-	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 181 15 00000 000	491 315,307	308 591,727	203 340,826

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				тельности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.						
14.	<b>Мероприятие 1.15.1</b> Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2019	31.12.2019	810 0405 1811512755 800	10 000,000	-	-
15	<b>Мероприятие 1.15.2</b> Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию, модернизацию мясохладобоев по убою и переработке свиней.		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2019	31.12.2019	810 0405 1811512738 800	47 196,414	-	-
16.	<b>Контрольное событие 5</b> Свинина, кроме субпродуктов в 2019 году составит – 160,0 тыс. тонн, в 2020 году - 163,0 тыс. тонн, в 2021 году – 180,0 тыс. тонн	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
17	<b>Мероприятие 1.15.3</b> Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X		810 0405 18115R4330 800	2 539,904	1 877,728	1 251,413
							810 0405 18115R4331 800	431 578,989	306 713,999	202 089,413



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	<b>Основное мероприятие 1.16</b> <b>«Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе»</b>		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур до 3868,2 тыс. тонн;	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811600000 000	486 188,801	486 188,801	461 994,894
19.	<b>Мероприятие 1.16.1</b> Предоставление субсидий на достижение целевых показателей государственной программы на развитие подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	увеличению валового сбора сахарной свеклы до 4400,0 тыс. тонн; увеличению валового сбора картофеля до 48 тыс. тонн; обеспечению площади закладки многолетних насаждений до 331 гектаров; доведению доли площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, до 5,0 %; обеспечению сохранения застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных до 32,2 тыс. усл. голов; обеспечению доли застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства до 1,2 процентов; увеличению реализации племенного молодняка	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18116R5430 800	486 188,801	486 188,801	461 994,894

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток до 8 голов; увеличению сохранности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года до 100 %; увеличению численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2020 году до 12,5 тыс. голов; увеличению производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 562,2 тыс. тонн						
20.	<b>Контрольное событие 6</b> Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 3700 тыс. тонн, в 2020 году – 3829,9 тыс. тонн, в 2021 году – 3868,2 тыс. тонн. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X





№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 12,2тыс. голов, в 2019 году – 12,5 тыс. голов, в 2020 году – 12,9 тыс. голов.									
21.	<b>Основное мероприятие 1.17 «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства»</b>		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811700000 000	54 827,590	54 827,590	54 827,590
22.	<b>Мероприятие 1.17.1</b> Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	с помощью средств государственной поддержки до 99 единиц, увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18117R5430 800	54 827,590	54 827,590	54 827,590
23.	<b>Основное мероприятие 1.18 «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»</b>		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии до 10%.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811800000 000	48 682,920	48 692,920	48 692,920

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	<b>Мероприятие 18.1.1</b> Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18118R5430 800	48 682,920	48 682,920	48 682,920
25.	<b>Контрольное событие 7</b> Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, в 2019 году составит 33,0 ед., в 2020 году - 33,0 ед., в 2021 году - 33,0 ед. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, в 2019 году составит 10%, в 2020 году -10%, в 2021 году - 10%.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X		X 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
26.	<b>Основное мероприятие 1.19 «Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйствен-</b>		Комитет АПК Курской области/председатель комитета	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоян-	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811900000 000	22 988,506	22 988,506	22 988,506

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива»</b>		Н.В. Великоцкий	ных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, до 36 ед.;						
27.	<b>Мероприятие 1.19.1</b> Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, до 10%.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18119R5430 800	22 988,506	22 988,506	22 988,506
28.	<b>Контрольное событие 8</b> Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, в 2019 году составит 6 ед., в 2020 году – 6 ед., в 2021 году – 6 ед. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поддержки, в 2019 году составит 10%, в 2020 году - 10%, в 2021 году – 10%.									
29.	<b>Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»</b>	Х	Всего	Х	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Х	853 280,738	603 113,777	599 943,677
Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова			Х	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Х	207 755,042	281 006,631	270 882,731	
Дорожное управление Курской области/ начальник управления В.О. Иванов			Х	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Х	618 682,046	292 107,646	298 997,446	
Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов			Х	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Х	26 843,650	29 999,500	30 063,500	
30.	<b>Основное мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»</b>	Х	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление на селе молодых специалистов	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 1003 182 01 00000 000	70 966,772	148 944,656	126 139,456
31.	<b>Мероприятие 2.1.1</b> Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство и приобре-		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 1003 18201R5670 300	70 966,772	148 944,656	126 139,456



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тение жилья в сельской местности									
32.	<b>Контрольное событие 9</b> Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего: в 2019 году составит 4551,0 кв. м., в 2020 году – 4702,0 кв. м., в 2021 году – 2110,0 кв. м., в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в 2019 году составит 3186,0 кв. м., в 2020 году – 3291,0 кв. м., в 2021 году – 1477,0 кв. м.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
33.	<b>Основное мероприятие 2.2</b> <b>«Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами»</b>		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Обеспечение дополнительными рабочими местами жителей региона, увеличение количества газо- и водопроводных сетей, повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	000 0000 18202 00000 000	748 745,761	453 008,821	472 584,121
34.	<b>Мероприятие 2.2.1</b> Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Повышение уровня инженерного обустройства села: газом, водой	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0502 18202R5670 500	35 778,046	61 948,046	76 455,517
							810 0502 18202R5671 500	94 285,669	68 953,626	67 067,658
			Комитет строительства Курской области/предсе-	В рамках данного проекта планируется строительство медицинских			808 09 02 1820212470 400	-	29 999,500	30 063,500

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	области		датель комитета Р.Ю. Денисов	организаций первичного звена здравоохранения фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах						
35.	<b>Контрольное событие 10</b> Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2019 году составит 40,0 км, в 2020 году – 20,0 км., в 2021 году – 25,0 км. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2019 году составит 39,0 км, в 2020 году – 21,0 км, в 2021 году – 22,0 км.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
36.	<b>Мероприятие 2.2.2</b> Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог		Дорожное управление Курской области/ начальник управления В.О. Иванов	Реализация мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 82,82889 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	844 0409 18202R5670 500	618 682,046	292 107,646	298 997,446
37.	<b>Контрольное событие 11</b> Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от	*	Дорожное управление Курской области/ начальник управления В.О. Иванов	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году составит 38,23089 км, в 2020 году – 22,299 км, в 2021 году – 22,299 км.									
38.	<b>Основное мероприятие 2.3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»</b>	X	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Реализация мероприятия позволит реализовать проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. В рамках данного направления предусматривается реализация проектов по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 182 03 00000 000	842,500	1 160,300	1 220,110
39.	<b>Мероприятие 2.3.1</b> Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на реализацию проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18203R5670 500	842,500	1 160,300	1 220,110
50.	<b>Контрольное событие 12</b> Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, в 2019 году составит 4 ед., в 2020 году – 3 ед.,	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в 2021 году – 4 ед.									
51.	<b>Региональный проект «Спорт – норма жизни»</b>		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Привлечение к занятиям физической культурой и спортом сельских жителей путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений	01.01.2019	31.12.2019	810 1101 182 P5 00000 000	5 882,100	-	-
52.	<b>Мероприятие</b> Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова		01.01.2019	31.12.2019	810 1101 182 P5 55670 500	5 882,100	-	-
53.	<b>Контрольное событие 13</b> Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2019 году составит 1592,0 кв.м., в 2020 году – 2116,0 кв.м, в 2021 году – 2116,0 кв.м.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова		01.01.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
54.	<b>Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»</b>		Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов	Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени	01.01.2019	31.12.2019	808 0902 182 N1 00000 000	26 843,650	-	-

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации.						
55.	<b>Мероприятие</b> В рамках данного проекта планируется формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом строительства фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах		Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов		01.01.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	808 0902 182 N1 55670 400	26 843,650	-	-
56.	<b>Контрольное событие 14</b> Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 2019 году – 3 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году – 3 ед.	*	Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
57.	<b>Подпрограмма 3</b> <b>«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы»</b>	X	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	56 128,506	63 469,081	30 755,517
58.	<b>Основное мероприятие 3.3</b> <b>«Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»</b>		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реализация мероприятия направлена на восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 183 01 00000 000	56 128,506	63 469,081	30 755,517
59.	<b>Мероприятие 3.3.1</b>		Комитет АПК	нических сооружений	01.01.2019	31.12.2019	810 0405	56 128,506	63 469,081	30 755,517

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение: а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной		Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий		01.01.2020 01.01.2021	31.12.2020 31.12.2021	18303R5680 800			



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФМО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях									
60.	<p><b>Контрольное событие 15</b></p> <p>Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») в 2019 году составит до 8,0 %, в 2020 году – до 10,0%, в 2021 году – до 10,0 %.</p> <p>Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в 2019 году составит 283,0 га, в 2020 году – 272,0 га, в 2021 году-200,0 га.</p> <p>Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных ме-</p>	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	роприятий (площадь посадок) в 2019 году составит – 10 га. Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в 2019 году составит 219,3 га.									
62.	<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2021 годы»</b>	X	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления управления В.А. Демин	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	244 395,401	213 116,484	213 116,484
63.	<b>Основное мероприятие 4.1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»</b>	X	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления управления В.А. Демин	Снижение уровня возникновения случаев заболевания животных птиц, недопущение возникновения массового падежа животных и птиц по причине особо опасных инфекционных заболеваний. Выполнение государственных заданий областными бюджетными учреждениями ветеринарии Курской области. Недопущение возникновения случаев заболевания сельскохозяйственных животных и птиц заразными, в том числе особо	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0000 1840100000 000	242 395,401	213 116,484	213 116,484
64.	<b>Мероприятие 4.1.1</b> Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными бюджетными учреждениями ветеринарии на: а) проведение		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления управления В.А. Демин	бюджетными учреждениями ветеринарии Курской области. Недопущение возникновения случаев заболевания сельскохозяйственных животных и птиц заразными, в том числе особо	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0405 184 01 10010 600	199 100,227	199 100,227	199 100,227

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФМО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению; б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений			опасными, болезнями. Недопущение оборота продукции животноводства, не соответствующей требованиям безопасности, на территории Курской области. Оснащение областных бюджетных учреждений расходными материалами. Укрепление материально технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии для проведения ветеринарных мероприятий.						
65.	<b>Мероприятие 4.1.2</b> Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение оборудования, приборов и инструментов для диагностики и профилактики инфекционных, паразитарных, незаразных болезней животных, а также для проведения лабораторных исследований продукции животноводства в рамках осуществления государственного ветеринарного надзора		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0405 184 01 10010 600	33 538,917	4260,000	4260,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	<b>Мероприятие 4.1.3</b> Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение материальных запасов на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней обших для человека и животных (птиц) на территории Курской области		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0405 184 01 10010 600	500,00	500,000	500,000
67.	<b>Мероприятие 4.1.4</b> Обеспечение ветеринарными препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0405 184 01 12270 200	2 355,363	2 355,363	2 355,363
68.	<b>Контрольное событие 16</b> Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2019 году составит 2%, в 2020 году – 2%, в 2021 году – 2% Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 598946 ед., в 2020 году – 598946 ед., в 2021 году – 598946 ед. Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опас-	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФМО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 157732 ед., в 2020 году – 157732 ед., в 2021 году – 157732 ед. Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 1442 ед., в 2020 году – 1442 ед., в 2021 году – 1442 ед. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 34628 ед., в 2020 году – 34628 ед., в 2021 году – 34628 ед.									
69.	<b>Мероприятие 4.1.5</b> Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Снижение численности безнадзорных животных на территории Курской области	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0907 184 01 12700 500 817 0113 184 01 12712 500	5 352,234  1 548,660	5 352,234  1 548,660	5 352,234  1 548,660
70.	<b>Контрольное событие 17</b> Сокращение численности безнадзорных животных, в 2019 году составит 20%,	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в 2020 году – 20 %, в 2021 году – 20%.		начальника управления В.А. Демин							
71.	<b>Ведомственная целевая программа 4.5 «Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области в 2019 году»</b>		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства.	01.01.2019	31.12.2019	817 0405 184 05 00000 000	2 000,000	-	-
72.	<b>Мероприятие 4.5.1</b> Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз.		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин				817 0405 184 05 12753 800	2 000,000		
73.	<b>Контрольное событие 18</b> Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2019 году составит 20 ед.	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
74.	<b>Подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2021 годы»</b>	X	Всего	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	50 000,00	-	-
			Комитет АПК Курской области/председатель	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	0,000	-	-

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комитета Н.В. Великоцкий							
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	50 000,000	-	-
75.	<b>Основное мероприятие 5.1«Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности»</b>		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Реконструкция и (или) модернизация цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда. Приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	000 0000 185 01 00000 000	0,000	-	-
76.	<b>Мероприятие 5.1.1</b> Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на реконструкцию и (или) модернизацию цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда. Приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 185 01 12630 800	0,000	0,000	0,000
77.	<b>Мероприятие 5.1.2</b> Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда, увеличение производства сахара. Увеличение мощности	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 185 01 12630 800	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда			по единовременному хранению сахарной свеклы и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда						
78.	<b>Контрольное событие 19</b> Увеличение заготовительного оборота в 2019 году – 103 %, в 2020 году- 103 %, в 2021 году- 103 %.	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
79.	<b>Мероприятие 5.1.3</b> Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство сахара, на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию мест хранения сахарной свеклы, а также на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидии.		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	Реализация мероприятия будет способствовать увеличению мощности по единовременному хранению сахарной свеклы, а также увеличению объемов производства сахара.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	828 0405 185 01 12718 800	50 000,000	-	-
80.	<b>Контрольное событие 20</b> Увеличение мощностей по единовременному хранению сахарной свеклы в 2019 году до 115,0 тыс. тонн в год.	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	<b>Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»</b>	Х	Всего	Х	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Х	72 821,621	72 832,591	72 854,595
			Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Х	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Х	39 046,290	39 046,290	39 046,290
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	Х	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Х	10 169,545	10 180,515	10 202,519
			Управление ветеринарии Курской области/начальник управления С.Н. Турнаев	Х	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Х	23 605,786	23 605,786	23 605,786
82.	<b>Основное мероприятие 6.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»</b>		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 186 01 00000 000	39 046,290	39 046,290	39 046,290
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	828 0412 186 01 00000 000	10 169,545	10 180,515	10 202,519



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С.И. Стародубцев							
			Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н. Турнаев		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0405 186 01 00000 000	23 605,786	23 605,786	23 605,786
83.	<b>Мероприятие 6.1.1.</b> Выполнение функций государственных органов		Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Всего	39 046,290	39 046,290	39 046,290
							810 0405 186 01 10020 100	35 922,589	35 922,589	35 922,589
							810 0405 186 01 10020 200	3 108,701	3 108,701	3 108,701
							810 0405 186 01 10020 800	15,000	15,000	15,000
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Всего	10 169,545	10 180,515	10 202,519
							828 0412 186 01 10020 100	9 672,087	9 672,087	9 672,087
							828 0412 186 01 10020 200	488,458	499,428	521,432
							828 0412 186 01 10020 800	9,000	9,000	9,000
			Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Всего	23 605,786	23 605,786	23 605,786
							817 0405 186 01 10020 100	22 700,835	22 700,835	22 700,835
							817 0405	891,951	891,951	891,951

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С.Н. Турнаев				186 01 10020 200			
							817 0405 186 01 10020 800	13,000	13,000	13,000
84.	<b>Контрольное событие 21</b> Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнет 100%	*	Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X