



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2022 г. № 445

МОСКВА

О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации осуществлять функции уполномоченного органа при осуществлении мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

в 2-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить форму соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования, заключаемого между юридическим лицом, в финансовые активы которого размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

не позднее 15 мая 2022 г. утвердить план проведения плановых и внеплановых выездных мероприятий на 2022 год в отношении государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 марта 2022 г. № 445

П Р А В И Л А

осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта и реализуемого государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия), в финансовые активы которого размещаются средства Фонда национального благосостояния на

возвратной основе (далее соответственно - самокупаемый инфраструктурный проект, мониторинг и контроль).

2. Мониторинг и контроль осуществляются со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2022 г. № 445 "О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта" и до дня возврата средств, привлеченных для финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта, или исключения самокупаемого инфраструктурного проекта из перечня, указанного в пункте 1 настоящих Правил.

3. Участниками мониторинга и контроля являются:

- а) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - уполномоченный орган);
- б) Министерство финансов Российской Федерации;
- в) Министерство экономического развития Российской Федерации;
- г) Фонд содействия.

4. Мониторинг и контроль проводятся по результатам проведения Фондом содействия анализа каждого локального проекта по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры (далее - локальный проект), входящего в состав самокупаемого инфраструктурного проекта.

5. Предметом мониторинга и контроля являются:

- а) ход реализации самокупаемого инфраструктурного проекта (своевременность и полнота выполнения локальных проектов);
- б) использование средств Фонда национального благосостояния при реализации самокупаемого инфраструктурного проекта (отдельно по каждому локальному проекту);
- в) выполнение заемщиками, с которыми Фондом содействия заключены договоры займа в целях реализации локальных проектов, а также иными юридическими лицами, привлеченными указанными

заемщиками в рамках локальных проектов, принятых на себя обязательств при реализации указанных проектов.

II. Порядок представления и рассмотрения документов в рамках мониторинга и контроля

б. Фонд содействия в целях мониторинга и контроля:

а) ведет отдельный бухгалтерский учет средств Фонда национального благосостояния, для чего открывает казначейский счет в территориальном отделении Федерального казначейства;

б) представляет в уполномоченный орган начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором средства Фонда национального благосостояния были зачислены на казначейский счет в территориальном отделении Федерального казначейства, в бумажном виде с приложением электронных копий подписанный руководителем Фонда содействия (или иным уполномоченным им лицом) и заверенный печатью Фонда содействия ежеквартальный сводный отчет по результатам осуществления мониторинга и контроля по форме согласно приложению № 1 с приложением реестра локальных проектов, содержащего информацию о ходе реализации локальных проектов и об использовании средств Фонда национального благосостояния при их финансировании, по форме согласно приложению № 2 - ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в) представляет по запросу участников мониторинга и контроля план-график реализации локального проекта по форме согласно приложению № 3, план-график финансирования локального проекта по форме согласно приложению № 4, план-график финансирования локального проекта за счет средств кредитных организаций и институтов развития по форме согласно приложению № 5, отчет о ходе исполнения плана-графика реализации локального проекта по форме согласно приложению № 6, отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта по форме согласно приложению № 7, график погашения займа и уплаты процентов по форме согласно приложению № 8. Информация представляется Фондом содействия в письменной форме не позднее 10 рабочих дней с даты получения запроса;

г) письменно уведомляет уполномоченный орган о наделении представителей Фонда содействия полномочиями на подписание и передачу в уполномоченный орган предусмотренных настоящими Правилами документов или прекращении их полномочий в течение

3 рабочих дней со дня наделения такими полномочиями (их прекращения);

д) не позднее 30 рабочих дней уведомляет в письменной форме уполномоченный орган о завершении реализации самокупаемого инфраструктурного проекта;

е) по письменному запросу предоставляет участникам мониторинга и контроля доступ к автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" в части, содержащей информацию о ходе реализации локальных проектов и об использовании средств Фонда национального благосостояния при их финансировании.

7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящих Правил, письменно информирует Фонд содействия о согласовании представленных документов либо направляет в Фонд содействия замечания к таким документам. В случае направления в Фонд содействия замечаний к указанным документам Фонд содействия устраняет выявленные замечания и не позднее 7 рабочих дней со дня получения замечаний повторно направляет такие документы в уполномоченный орган.

8. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа по результатам рассмотрения документов, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящих Правил, представляется уполномоченным органом за подписью его руководителя (заместителя руководителя) в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

В случае установления уполномоченным органом фактов нецелевого использования средств в ежеквартальном сводном отчете уполномоченного органа указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.

9. Мониторинг и контроль предусматривают проведение уполномоченным органом плановых и внеплановых выездных мероприятий в отношении Фонда содействия. Порядок организации проведения выездных мероприятий, а также план их проведения утверждаются уполномоченным органом. План на текущий год утверждается не позднее 1 февраля текущего года.

10. Плановые выездные мероприятия осуществляются не реже одного раза в год.

11. По результатам осуществления выездных мероприятий уполномоченный орган:

а) учитывает полученную информацию при подготовке отчета, указанного в пункте 8 настоящих Правил (включая фото- или видеоотчеты, полученные от Фонда содействия);

б) не позднее 20 рабочих дней со дня завершения выездного мероприятия направляет в Фонд содействия в письменной форме рекомендации по устранению выявленных нарушений или разногласий;

в) принимает в пределах своей компетенции меры, направленные на устранение выявленных нарушений или разногласий.

12. Уполномоченный орган обязан уведомить в письменной форме Фонд содействия о прекращении владения Министерством финансов Российской Федерации ценными бумагами Фонда содействия, выпущенными для финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации от Министерства финансов Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам осуществления мониторинга
и контроля реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта, предусмотренного
пунктом 13 перечня самоокупаемых
инфраструктурных проектов, реализуемых
юридическими лицами, в финансовые активы
которых размещаются средства Фонда
национального благосостояния и (или)
пенсионных накоплений, находящихся
в доверительном управлении государственной
управляющей компании, на возвратной основе,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 ноября 2013 г.
№ 2044-р, и целевого использования средств
Фонда национального благосостояния при
финансировании указанного проекта

(форма)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

**по результатам осуществления мониторинга и контроля реализации
самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного
пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов,
реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых
размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или)
пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении
государственной управляющей компании, на возвратной основе,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования
средств Фонда национального благосостояния
при финансировании указанного проекта
по состоянию на ___ квартал 20__ года**

Ежеквартальный сводный отчет по результатам мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния

и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта сформирован и систематизирован на основании анализа и обобщения содержания отчетов участников Программы финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния (далее - Программа) сформирован и систематизирован на основании анализа и обобщения содержания отчетов участников Программы о ходе реализации локальных проектов в составе Программы.

Общие параметры Программы

По состоянию на ____ 20__ г. в рамках Программы реализуется __ локальных проектов, из них:

____ проектов в сфере теплоснабжения;
(количество)

____ проектов в сфере водоснабжения;
(количество)

____ проектов в сфере водоотведения;
(количество)

____ проектов ливневой канализации.
(количество)

В том числе за отчетный период принято ____ решений об одобрении локальных проектов, из них:

____ проектов в сфере теплоснабжения;
(количество)

____ проектов в сфере водоснабжения;
(количество)

____ проектов в сфере водоотведения;
(количество)

____ проектов ливневой канализации.
(количество)

Срок окончания инвестиционной стадии локального проекта в составе Программы составляет _____ лет (месяцев).

Общая продолжительность Программы (учитывая сроки возврата займов) составляет _____ лет (месяцев), расчетная дата завершения Программы - _____.

По итогам реализации всех локальных проектов, входящих в состав Программы, планируется:

снижение аварийности, чрезвычайных ситуаций на объектах систем коммунальной инфраструктуры на _____ процентов (процента);

снижение износа объектов системы коммунальной инфраструктуры на _____ процентов (процента);

снижение дефицита производительности или пропускной способности объектов систем коммунальной инфраструктуры на _____ процентов (процента);

снижение объема неочищенных стоков, сбрасываемых в водоемы, на ___ тыс. куб. метров.

Финансирование Программы

По состоянию на _____ в рамках Программы реализуются локальные проекты общей стоимостью _____ рублей, в том числе общий объем финансирования указанных проектов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия) составляет _____ рублей.

Плановый объем финансирования за счет средств Фонда содействия нарастающим итогом на отчетную дату, направленный на реализацию локальных проектов, составляет _____ рублей. Фактический объем полностью совпадает с плановым (отклонение составило ___ рублей).

Плановый объем финансирования за счет средств участников локальных проектов нарастающим итогом на отчетную дату, направленный на реализацию локальных проектов, составляет _____ рублей. Фактический объем полностью совпадает с плановым (отклонение составило ___ рублей).

Объем средств, направленный на погашение займов и уплату процентов по локальным проектам нарастающим итогом на отчетную дату составляет _____ рублей. Фактический объем полностью совпадает с плановым (отклонение составило ___ рублей).

На отчетную дату общий фактический объем выполненных работ по всем локальным проектам в составе Программы составил _____ рублей.

Риски Программы

Основными рисками локальных проектов в составе Программы, оцениваемыми в рамках осуществления мониторинга и контроля, являются:

невыполнение планового объема работ (в том числе риски контрактной системы, валютные, инфляционные, операционные, технические);

финансовые риски;

риски заемщика.

По результатам проведенного анализа Фонд содействия оценивает риски локальных проектов в составе Программы следующим образом:

___ процентов (процента) проектов Программы - низкие риски реализации локальных проектов (зеленый индикатор);

___ процентов (процента) проектов Программы - средние риски реализации локальных проектов (желтый индикатор);

___ процентов (процента) - высокие риски реализации локальных проектов (красный индикатор);

___ процентов (процента) - критические риски реализации локальных проектов - приостановка финансирования (фиолетовый индикатор).

Локальных проектов, имеющих высокие и критические риски, не имеется, все проекты реализуются согласно планам-графикам реализации и финансирования локальных проектов.

В ходе осуществления Фондом содействия мониторинга и контроля в отчетном периоде фактов нецелевого использования средств не установлено (установлено). В случае установления фактов нецелевого использования средств указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.

Эффекты от реализации локальных проектов

По состоянию на отчетную дату при реализации ___ локальных проектов, входящих в состав Программы, планируется создание, реконструкция и модернизация _____ объектов инфраструктуры и ___ км сетей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовых активах которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящаяся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

(форма)

Р Е Е С Т Р

локальных проектов, содержащий информацию о ходе реализации локальных проектов и об использовании средств Фонда национального благосостояния при их финансировании

№ п/п	Наименование проекта	Сфера деятельности (РСО)	Дата решения Президиума (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	Дата договора займа, дата открытия финансирования	Срок инвестирования проектной стадии	Стадия реализации проекта (экспертная/инвестиционная)	Объем выполненных работ						Краткое описание выполненных работ	Финансирование инвестиционной стадии												Итого оценка риска проекта*	Итого оценка риска заказчика*																	
							Поступило, всего			Использовано, всего				Предусмотрено			Использовано, всего			Долевое участие, всего			Погашение займа и уплаты процентов нарастающими итогами																					
							План	Факт	Влияние на риск по проекту*	План	Факт	Влияние на риск по проекту*		План	Факт	Влияние на риск по проекту*	План	Факт	Влияние на риск по проекту*	План	Факт	Влияние на риск по проекту*	План	Факт	Влияние на риск по проекту*			План	Факт	Влияние на риск по проекту*														
							млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.		млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.			млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36									
I Наименование субъекта Российской Федерации																																												
1.1																																												
1.2																																												

* Указывается один из видов риска - низкий, средний, высокий, критический (приостановка).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта (форма)

ПЛАН-ГРАФИК реализации локального проекта

_____ (наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (РСО) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительства по региональному развитию в Российской Федерации _____

Сфера реализации локального проекта _____

№ п/п	Наименование этапа	Плановый объем выполненных работ (рублей)	Плановый объем финансирования по выполненным работам (рублей)		Плановый период реализации этапа		Плановый период финансирования
			всего	предоставленные заемщику государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств, полученных из Фонда национального благополучия	начало	окончание	
			средства, предоставленные заемщику	средства заемщика			
			государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств, полученных из Фонда национального благополучия		начало	окончание	начало окончание
Итого:							
1.	Этап 1						
	...						
	...						
n	Этап проекта n						

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта (форма)

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования локального проекта

_____ (наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (РСО) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительства по региональному развитию в Российской Федерации _____

Сфера реализации локального проекта _____

Единица измерения - рубль _____

Период	Всего ¹	Средства, предоставленные заемщику государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния	Средства заемщика, в том числе:						Иные источники ³
			Всего ² :	Собственные средства заемщика	Средства, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации	Средства, предоставленные из местного бюджета	Средства, предоставленные кредитными организациями	Средства, предоставленные институтами развития	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									
до 2022 года									
2022 год:									
I квартал									
II квартал									
III квартал									
IV квартал									
2023 год:									
I квартал									
II квартал									
III квартал									
IV квартал									
2024 год									
...									

¹ Указывается сумма средств из всех источников по графам 3, 4, 10.

² Указывается сумма по графам 5, 6, 7, 8, 9.

³ Иные средства, предоставленные заемщику на реализацию мероприятий по локальному проекту (например, средства из федеральных программ). Средства, предоставленные государственной корпорацией Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в графе не учитываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

(форма)

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования локального проекта за счет средств кредитных организаций и институтов развития

(наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации

Муниципальное образование

Реквизиты соглашения о реализации проекта

Наименование заемщика (РСО)

Реквизиты договора займа

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительства по региональному развитию в Российской Федерации

Наименование кредитной организации или института развития

Реквизиты договора с кредитной организацией или с институтом развития

Сфера реализации локального проекта
 Единица измерения - рубль

Период	Поступление средств		Погашение средств			Примечание
	План	Факт	План	Факт	Реквизиты платежного документа	
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
до 2022 года						
2022 год:						
I квартал						
II квартал						
III квартал						
IV квартал						
2023 год:						
I квартал						
II квартал						
III квартал						
IV квартал						
2024 год						
...						

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

(форма)

О Т Ч Е Т

о ходе исполнения плана-графика реализации локального проекта

(наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (РСО) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации _____

Сфера реализации локального проекта _____

№ п/п	Наименование этапа	Фактический объем выполненных работ, %	Состав выполнен- ных работ	Фактический период реализации		Фактический объем финансирования (использовано средств), руб.			Фактический период финансирования		Приме- чание
				начало	оконча- ние	Всего, в том числе	Средства заемщику государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния	Средства заемщика	начало	оконча- ние	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:										
1.	Этап 1										
n	Этап проекта n										

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовом активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта (форма)

О Т Ч Е Т

о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

_____ (наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (РСО) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации _____

Сфера реализации локального проекта _____

Единица измерения - рубль _____

Наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения											
	запланировано			предусмотрено		предусмотрено		использовано		поступило, но не использовано	предусмотрено, но не поступило	
	предусмотрено на отчетный период, нарастающий итог	предусмотрено на текущий год	предусмотрено на отчетную дату в текущем году	с начала реализации локального проекта	с начала года	с начала реализации локального проекта	с начала года	с начала реализации локального проекта	с начала года			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого												
Средства, предоставленные заемщику государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств Фонда национального благосостояния												
Средства заемщика, в том числе:												
собственные средства участника												
средства бюджета субъектов Российской Федерации												

Наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения									
	запланировано			поступило			использовано			
	предусмотрено - всего	предусмотрено на отчетный период, нарастающий итог	предусмотрено на текущий год	предусмотрено на отчетную дату в текущем году	с начала реализации локального проекта	с начала реализации локального проекта	с начала реализации локального проекта	с начала реализации локального проекта	с начала реализации локального проекта	с начала реализации локального проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
средства местного бюджета										
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовом активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

(форма)

Г Р А Ф И К

погашения займа и уплаты процентов

(наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (РСО) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации _____

Сфера реализации локального проекта _____

Единица измерения - рубль _____

№ п/п	Платежный период	Плановая сумма платежа			Фактическая сумма платежа			Остаток задолженности	Реквизиты платежного документа о погашении платежа и уплате процентов	Примечание
		Всего	Сумма платежа в погашение основного долга	Сумма платежа в уплату процентов	Всего	Сумма платежа в погашение основного долга	Сумма платежа в уплату процентов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										
