



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2018 № 23-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Новосибирской области

Правительство Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 31.03.2014 № 126-п «Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Новосибирской области» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые:

Типовые условия контрактов для обеспечения нужд Новосибирской области;

Типовой контракт на поставку товаров для обеспечения нужд Новосибирской области;

Типовой контракт на выполнение работ для обеспечения нужд Новосибирской области;

Типовой контракт на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области;

Типовой контракт на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области;

Типовой контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги;

Типовой контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги;

Типовой контракт на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта на поставку товаров для обеспечения нужд Новосибирской области;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работ для обеспечения нужд Новосибирской области;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта

на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги.»;

2) раздел 7 Типового контракта на поставку товаров для обеспечения нужд Новосибирской области изложить в следующей редакции:

«7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Вариант I:

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

и составляет _____ рублей _____ копеек.

Вариант II:

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени)

(при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.»;

3) в Типовом контракте на выполнение работ для обеспечения нужд Новосибирской области:

а) абзац первый пункта 2.4 (Вариант II. Оплата по этапам) изложить в следующей редакции:

«2.4. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Контракта производится Заказчиком в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.».

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Вариант I:

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

и составляет _____ рублей _____ копеек.

Вариант II:

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.»;

4) в Типовом контракте на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области:

а) абзац первый пункта 2.4 (Вариант II. Оплата по этапам) изложить в следующей редакции:

«2.4. Оплата оказанных по Контракту Услуг осуществляется Заказчиком на

расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Контракта производится Заказчиком в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Исполнителем счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг.».

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Вариант I:

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

и составляет _____ рублей _____ копеек.

Вариант II:

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),
и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Исполнителем в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.»;

5) в Типовом контракте на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области:

а) в пункте 2.4 (Вариант I) и в пункте 2.4 (Вариант II) слова «акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту).» заменить словами «акта приемки этапа строительства объекта (приложение № 4 к Контракту).»;

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Вариант I:

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

и составляет _____ рублей _____ копеек.

Вариант II:

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.»;

в) дополнить приложением № 6 к Контракту в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) раздел 7 Методических рекомендаций по составлению проекта контракта на поставку товаров для обеспечения нужд Новосибирской области изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. «Ответственность Сторон»

В соответствии с Законом о контрактной системе в проектах Контрактов должна быть предусмотрена обязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней) определяется в соответствии с Правилами определения размера

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

При установлении обязанности, предусмотренной пунктом 5.4.11, в Контракт должно быть включено условие об ответственности Поставщика за непредставление информации, указанной в пункте 5.4.11 Контракта, в форме взыскания с Поставщика пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

При установлении обязанности, предусмотренной пунктом 5.4.12, в Контракт также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.»;

7) в Методических рекомендациях по составлению проекта контракта на выполнение работ для обеспечения нужд Новосибирской области:

а) пункт 2.4 (Вариант III. Оплата по этапам с авансом) изложить в следующей редакции:

«2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) от цены Контракта в течение _____ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта.

2.4.2. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Контракта производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Сумма оплаченного аванса учитывается Заказчиком при промежуточных

расчетах за выполненные и принятые работы путем вычета суммы оплаченного аванса пропорционально стоимости принятых работ.

Обязательство Заказчика по оплате Контракта считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в Контракте.»;

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. «Ответственность Сторон»

В соответствии с Законом о контрактной системе в проектах Контрактов должна быть предусмотрена обязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней) определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

При установлении обязанности, предусмотренной пунктом 5.4.12, в Контракт должно быть включено условие об ответственности Подрядчика за непредставление информации, указанной в пункте 5.4.12 Контракта, в форме взыскания с Подрядчика пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

При установлении обязанности, предусмотренной пунктом 5.4.14, в Контракт также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.»;

8) в Методических рекомендациях по составлению проекта контракта на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области:

а) пункт 2.4 (Вариант III. Оплата по этапам с авансом) изложить в следующей редакции:

«2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю

на расчетный счет, указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) от цены Контракта в течение _____ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта.

2.4.2. Оплата оказанных по Контракту Услуг осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Контракта производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг и представлении счета, счета-фактуры.

Сумма оплаченного аванса учитывается Заказчиком при промежуточных расчетах за оказанные и принятые услуги путем вычета суммы оплаченного аванса пропорционально стоимости принятых услуг.

Обязательство Заказчика по оплате Контракта считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в Контракте.»;

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. «Ответственность Сторон»

В соответствии с Законом о контрактной системе в проектах Контрактов должна быть предусмотрена обязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней) определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

При установлении обязанности, предусмотренной пунктом 5.4.12, в Контракт должно быть включено условие об ответственности Исполнителя за непредставление информации, указанной в пункте 5.4.12 Контракта, в форме взыскания с Исполнителя пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

При установлении обязанности, предусмотренной пунктом 5.4.13,

в Контракт также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.»;

9) раздел 7 Методических рекомендаций по составлению проекта контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. «Ответственность Сторон»

В соответствии с Законом о контрактной системе в проекте Контракта должна быть предусмотрена обязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней) определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

При установлении обязанности, предусмотренной пунктом 5.4.23, в Контракт должно быть включено условие об ответственности Подрядчика за непредставление информации, указанной в пункте 5.4.23 Контракта, в форме взыскания с Подрядчика пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

При установлении обязанности, предусмотренной пунктом 5.4.25, в Контракт также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

При выполнении работ, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства,

которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальным контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», в Контракт должно быть включено условие об ответственности Подрядчика в следующей редакции:

«За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.»;

10) дополнить постановление Типовым контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, Типовым контрактом на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, Типовым контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги, Методическими рекомендациями по составлению проекта контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, Методическими рекомендациями по составлению проекта контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, Методическими рекомендациями по составлению проекта контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2017 № 364-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 31.03.2014 № 126-п» следующее изменение:

абзац «д» подпункта 4 пункта 1 исключить.

3. Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Управление контрактной системы» (Литвинов А.Ю.) разместить типовые контракты и методические рекомендации по составлению проектов контрактов в государственной информационной системе в сфере закупок Новосибирской области с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области

А.А. Травников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 23.01.2018 № 23-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Контракту
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Дополнительное соглашение

г. _____ «__» _____ 20__ г.

_____, именуем ___ в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице _____, действующ _____ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем ___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующ _____ на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с разделом 5.1 Контракта по предложению Подрядчика заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту от __. __. 20__ г. №__ следующие виды и объемы работ¹:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость (рублей) с учетом результатов закупки
1				
2				

¹В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 указанного постановления, определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять: не менее 15 процентов цены контракта – со дня вступления в силу указанного постановления и до 1 июля 2018 года; не менее 25 процентов цены контракта – с 1 июля 2018 года.

3				
1				
2				
3				
Итого в соответствии со сметной стоимостью (рублей)				
Цена контракта (рублей)				
Объем работ, выполняемый Подрядчиком самостоятельно (%)				

2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта № _____ от _____.201__ года.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлено в двух экземплярах для каждой из Сторон.

Заказчик

Подрядчик

_____/_____
«__» _____ 20__ г.
МП (при наличии)

_____/_____
«__» _____ 20__ г.
МП (при наличии)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик

Подрядчик

_____/_____
«__» _____ 20__ г.
МП (при наличии)

_____/_____
«__» _____ 20__ г.
МП (при наличии)

_____».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 23.01.2018 № 23-п

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п

**Типовой контракт
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги**

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

_____, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _____, в лице _____, действующ__ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующ__ на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика _____ (протокол _____ № _____ от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по капитальному ремонту (далее – Работы) автомобильной дороги « _____ » в _____ районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта, и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки: _____.

1.2. Объемы Работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в утвержденной проектной/рабочей/технической документации (далее – Документация), укрупненно – в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту). Объемы Работ выражены в физических показателях в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют:

Надзор и контроль за выполнением Работ, приемку выполненных Подрядчиком Работ, подписание справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту), подписание других документов осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные руководителем на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей.

1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые

уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты приемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту) на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей, которые представляются Заказчику не позднее чем за ____ (____) _____ дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей ____ коп.

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _____.

с НДС:

в том числе НДС – ____% (____ процентов), _____ (____) рублей.

Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на _____ год, с пересчетом сметной стоимости Работ в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения _____).

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц, а также уплатить страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации).

Источник финансирования: _____.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Вариант I. Оплата единовременным платежом:

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных Работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Вариант II. Оплата по этапам:

2.4. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный

счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Конtrakта производится Заказчиком в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Если предусмотрено документацией о закупке:

2.5. Цена Конtrakта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Конtrakта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

Если предусмотрено документацией о закупке:

2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Конtrakта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Конtrakта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Конtrakта обязаны уменьшить цену Конtrakта исходя из цены единицы Работы.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту).

3.2. Место выполнения Работ: а/д «_____» в _____ районе Новосибирской области, участок Работ (с км __+__ по км __+__), протяженностью ___ км (по месту нахождения Объекта).

3.3. Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – «___» _____ 20__ г. или дата заключения Конtrakта;

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – «___» _____ 20__ г.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Выполненные Подрядчиком Работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) подлежат приемке Заказчиком в соответствии с «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту).

По результатам приемки Работ Стороны составляют на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, акт приемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) датой приемки выполненных Работ.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Конtrakта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.2. Заказчик производит приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком

выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту) при условии:

положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты приемки Работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация представляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов;

осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний Работ (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией.

В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного геодезического и лабораторного контроля, непредъявление какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, Заказчик направляет письменный отказ от приемки Работ с указанием на необходимость устранения недостатков в указанные Заказчиком сроки.

4.3. Приемка выполненных непредвиденных Работ, а также временных зданий и сооружений производится с включением их в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт приемки выполненных Работ (приложение № 3 к Контракту) на основные виды (комплекс) Работ, с обязательным приложением расшифровки по данным видам Работ.

4.4. Приемка выполненных Работ производится по конструктивным элементам в соответствии с ВСН 19-89.

4.5. Подрядчик письменно заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых Работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых Работ субподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения сообщения акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объемы и качество выполненных Работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых Работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ и затем восстановить ее за свой счет.

В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чем Подрядчик направляет соответствующее уведомление.

4.6. Подрядчик не позднее чем за ___ (___) ___ дней до даты окончания выполнения Работ на Объекте обязан завершить Работы на Объекте и направить Заказчику официальное извещение о завершении Работ на Объекте.

Подрядчик передает одновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, акт приемки ответственных конструкций, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, материалы фотовидеофиксации технологических процессов при производстве Работ.

4.7. До направления извещения о завершении Работ Подрядчик обязан произвести в полном объеме операционный контроль качества всех видов Работ на Объекте.

4.8. Извещение о завершении Работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов, указанных в пункте 4.6 Контракта, не рассматривается, Работы на Объекте считаются не завершенными.

4.9. Заказчик в течение ___ (___) ___ дней с даты получения от Подрядчика извещения о завершении Работ на Объекте и документов, указанных в пункте 4.6 Контракта, назначает приемочную комиссию и время проведения приемки выполненных Работ. В случае если Подрядчик направил извещение о завершении Работ на Объекте с нарушением срока, указанного в пункте 4.6 Контракта, Заказчик назначает дату и время проведения приемки выполненных Работ.

Заказчик направляет Подрядчику уведомление о назначении приемочной комиссии, в котором указывается состав приемочной комиссии, дата и время ее проведения.

В состав приемочной комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и подрядной организации, осуществляющей содержание Объекта.

В состав приемочной комиссии могут входить (по согласованию) представители администрации муниципального образования, ГИБДД и министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (в случае финансирования Работ из бюджета Новосибирской области).

4.10. Заказчик с даты получения извещения о завершении Работ на Объекте до даты окончания выполнения Работ на Объекте, указанной в пункте 3.3 Контракта, имеет право провести рабочую комиссию с целью проверки выполненных Работ на Объекте.

4.11. Передача результата Работ (законченного капитальным ремонтом Объекта) осуществляется в сроки, определенные пунктом 3.3 Контракта.

По результатам проведенной приемки Объект принимается в эксплуатацию приемочной комиссией, составляется акт приемки (далее – акт приемочной комиссии).

Дата подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию является датой окончания выполнения Работ на Объекте. Документом, подтверждающим передачу результата Работ, и, соответственно, факт выполнения Подрядчиком Работ, является акт приемочной комиссии.

4.12. При приемке Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией Работы считаются выполненными, акт приемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту), оформленный и представленный Подрядчиком, подписывается Заказчиком не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.

4.13. Выполненные строительно-монтажные Работы принимаются Заказчиком с учетом прочих, временных, непредвиденных Работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

затраты на временные здания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно пункту 3.2 ГСН 81-05-01-2001);

дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время – только в зимний период согласно «Графику выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту) и разделу II ГСН 81-05-02-2007;

накладные расходы и сметная прибыль – согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25-2001 (с изменениями и дополнениями) от фонда оплаты труда;

средства на непредвиденные Работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5% от итога глав сводного сметного расчета;

другие прочие затраты (перевозку рабочих) – согласно нормативу по каждой статье затрат.

Вышеуказанные затраты принимаются при наличии их в утвержденной Документации и в расчете начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные Работы, затраты, на возведение временных зданий и сооружений разрабатываются Подрядчиком за свой счет. Расходы по составлению смет возмещению Заказчиком не подлежат.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении Работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества Работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества Работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.7. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.9. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.

5.1.10. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.12. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.

5.1.13. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.14. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.15. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в срок не позднее __ (___) ___ дней с даты заключения Контракта.

5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ, в течение __ (___) ___ дней со дня получения письменного запроса.

5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), Документацией, а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства Работ на Объекте.

5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение __ (___) ___ дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.

5.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение __ (___) ___ дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение __ (___) ___ дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.

5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.26 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.9. Не позднее __ (___) ___ дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.11. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.13. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение __ (___) ___ дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.14. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в течение ___ (___) _____ дней с даты заключения Контракта.

5.4.2. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.

5.4.4. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов.

5.4.5. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по Объекту осуществляется в соответствии с пунктом 5.1.7 Контракта.

5.4.6. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной Документацией.

5.4.7. Представить для контроля в течение ___ (___) _____ дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором.

Не позднее ___ (___) _____ дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительным-монтажным Работам только после получения указанного согласования.

5.4.8. До начала производства Работ на Объекте:

разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации

движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.

5.4.9. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с документацией.

5.4.10. Представлять Заказчику в течение __ (___) _____ дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения Работ на Объекте.

5.4.11. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Документации.

Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель.

5.4.12. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.

5.4.13. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.

5.4.14. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документацию в 10-дневный срок.

В случае ее утраты восстановить за свой счет.

5.4.15. Представить Заказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.

5.4.16. С момента начала строительно-монтажных Работ вести фотовидеофиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий, отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом представляется в составе исполнительной документации.

5.4.17. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта за счет средств Подрядчика.

5.4.18. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в пункте 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.

5.4.20. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

5.4.21. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.22. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие

соответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.23. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

5.4.24. В течение __ () _____ дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.

5.4.25. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципального района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

5.4.26. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам.

5.4.27. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.28. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться фактический адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.29. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.

5.4.30. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.31. Приступить к выполнению Работ с даты, указанной в пункте 3.3 Контракта.

5.4.32. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и иным

требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания акта приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок на:

Наименование вида Работ	Гарантийный срок

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанные в акте проверки.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения пункта 5.4.25 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Контроль качества Работ

7.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНИП, СП, ОСТ, ВСН, и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией – разработчиком документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих строительный контроль, технический надзор, контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных Работ Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приемку.

7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее чем за три

календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Вариант I:

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

и составляет _____ рублей _____ копеек.

Вариант II:

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, *которое не имеет стоимостного выражения*, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), *предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта*, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.12. В случае, если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНИП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные Работы и

возможности использования результатов выполненных и принятых Работ в части предоставления гарантии качества Работ на срок ___ (____) года с даты окончания выполнения Работ.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

9.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в пункте 9.13 счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___ % (____ процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей ___ копеек, в том числе: в части объема, срока, качества выполнения Работ, оплаты штрафа и/или пени, возмещения ущерба в размере ___ % (____ процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей ___ копеек, в части предоставления гарантии качества Работ на срок ___ (____) года с даты окончания выполнения Работ в размере ___ % (____ процента) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей ___ копеек.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

9.5. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

9.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более ___ (____) рабочих дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ и не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока действия предоставленного обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.11. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии срок действия обеспечения исполнения Контракта в части объема, срока, качества выполнения Работ, должен быть по __.__.20__, срок действия банковской гарантии в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен быть по __.__.20__ (___ года от даты окончания выполнения Работ на Объекте (пункт 3.3)).

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

9.13. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронном аукционе (в случае заключения Контракта в электронной форме), денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

9.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

10.2. Контракт действует до «___» _____ 20__ года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.

10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на ___ (_____) календарных дней.

10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на ___ (_____) календарных дней.

10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской

гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

10.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

10.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);

10.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

10.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, то есть с нарушением требований ГОСТ, СНИП, СП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

10.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

10.6.5. Если при нарушении Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

10.6.6. При невыполнении Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений.

10.6.7. В случае непредъявления к сдаче Работ в срок, предусмотренный «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания Работ, в том числе, если в этот период не устранены нарушения утвержденной документации, ГОСТа, СНИП, СП.

10.6.8. Если Подрядчик не представил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства Работ.

10.6.9. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).

10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее

чем в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации

об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

12.5. Контракт составлен в ___ (___) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «График выполнения работ»;
приложение № 3 «Акт приемки выполненных работ» (форма).

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

Описание объекта закупки
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
_____ в _____ **районе Новосибирской области**

Проектная/рабочая/техническая документация (далее – Документация) на капитальный ремонт автомобильной дороги _____ в _____ районе Новосибирской области прилагается в составе Описания объекта закупки.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов Работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ.

Автомобильная дорога _____ в _____ районе Новосибирской области, участок Работ (с км _____ по км _____), протяженностью _____ км (по месту нахождения Объекта).

2. Условия выполнения Работ.

Приступить к выполнению Работ с «__» _____ 20__ года или с даты заключения Контракта.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СП 78.13330.2012, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения Работ.

Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – «__» _____ 20__ года или с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – «__» _____ 20__ года.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

Наименование вида Работ	Гарантийный срок

Таблица № 1. Ведомость объемов Работ

№ п/п	Наименование Работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5

Таблица № 2. Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении Работ

№ п/п	Наименование товара (материала)	Соответствие ГОСТ
1	2	3

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» _____ 20__ г. № _____

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ по капитальному ремонту автомобильной дороги _____ в
_____ районе Новосибирской области,
участок работ (с км _____ по км _____), протяженностью _____ км

№ п/п	Наименование Работ	Всего по Контракту, руб.	Этап № ____		Этап № ____	
			дата начала выполнения Работ	дата окончания выполнения Работ	дата начала выполнения Работ	дата окончания выполнения Работ
1	2	3	4	5	6	7

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

АКТ
приемки выполненных работ

г. _____ «__» _____ 20__ г.

_____, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)

в лице _____,
(должность, ФИО)

действующего на основании _____,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны и _____,
(наименование организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____,
(должность, ФИО)

действующего на основании _____,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «__» _____ 20__ г. №__ (далее – Контракт)
Подрядчик выполнил обязательства по выполнению Работ, а именно:

2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует (не соответствует)
требованиям Контракта:

3. Вышеуказанные Работы согласно Контракту должны быть выполнены
«__» _____ 20__ года, фактически выполнены «__» _____ 20__ года.

4. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены:

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта,

6. В соответствии с пунктом _____ Контракта сумма штрафных санкций составляет
(указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая сумма штрафных санкций составляет: _____

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных
санкций, составляет _____

8. Результаты выполненных Работ по Контракту: _____

Сдал:

Подрядчик

«__» _____ 20__ года

МП

Принял:

Заказчик

«__» _____ 20__ года

МП

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к акту приемки выполненных работ
от _____
по унифицированной форме КС-2,
утвержденной Постановлением
Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	_____	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	_____		
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	_____		
	(наименование, адрес)		
Объект	_____	Вид деятельности по ОКДП	
	(наименование)		
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

**РАСШИФРОВКА К АКТУ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) _____ руб.

Номер		Наименование Работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено Работ		
по порядку	позиции по смете				коли- чество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						X	

Номер		Наименование Работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено Работ		
по порядку	позиции по смете				коли- чество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						X	
Всего по акту						X	

Сдал

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п

**Типовой контракт
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги**

г. _____ «__» _____ 20__ г

_____, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _____, в лице _____, действующ__ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующ__ на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика _____ (протокол № _____ от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по ремонту (далее – Работы) автомобильной дороги _____ в _____ районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки: _____.

1.2. Объемы Работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в утвержденной проектной/рабочей/технической документации (далее – Документация), укрупненно – в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту). Объемы Работ выражены в физических показателях в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют:

Надзор и контроль за выполнением Работ, приемку выполненных Подрядчиком Работ, подписание справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов приемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту), подписание других документов осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные руководителем на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей.

1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты приемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту) на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей, которые представляются Заказчику не позднее чем за __ (____) _____ дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей ___ коп.

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _____.

с НДС:

в том числе НДС – ____% (___ процентов), ____ (____) рублей.

Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на _____ год, с пересчетом сметной стоимости Работ в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения _____).

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц, а также уплатить страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации).

Источник финансирования: _____.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Вариант I. Оплата единовременным платежом:

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Вариант II. Оплата по этапам:

2.4. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Контракта производится Заказчиком в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Если предусмотрено документацией о закупке:

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

Если предусмотрено документацией о закупке:

2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту).

3.2. Место выполнения Работ: а/д _____
в _____ районе Новосибирской области, участок Работ
(с км _____ по км _____), протяженностью _____ км (по месту нахождения Объекта).

3.3. Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – «___» _____ 20__ г. или дата заключения Контракта;

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику): «___» _____ 20__ г.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Выполненные Подрядчиком Работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), подлежат приемке Заказчиком в соответствии с «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту).

По результатам приемки Работ Стороны составляют на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, акты приемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) датой приемки выполненных Работ.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.2. Заказчик производит приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту) при условии:

положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты приемки Работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация представляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов;

осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний Работ (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией.

В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного геодезического и лабораторного контроля, непредъявление какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, Заказчик направляет письменный отказ от приемки Работ с указанием на необходимость устранения недостатков в указанные Заказчиком сроки.

4.3. Приемка выполненных непредвиденных Работ, а также временных зданий и сооружений производится с включением их в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт приемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту) на основные виды (комплекс) Работ, с обязательным приложением расшифровки по данным видам Работ.

4.4. Приемка выполненных Работ производится по конструктивным элементам в соответствии с ВСН 19-89.

4.5. Подрядчик письменно заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых Работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых Работ субподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения сообщения акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объемы и качество выполненных Работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых Работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ и затем восстановить ее за свой счет.

В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чем Подрядчик направляет соответствующее уведомление.

4.6. Подрядчик не позднее чем за ___ (___) ___ дней до даты окончания выполнения Работ на Объекте обязан завершить Работы на Объекте и направить Заказчику официальное извещение о завершении Работ на Объекте.

Подрядчик передает одновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, акт приемки ответственных конструкций, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, материалы фотовидеофиксации технологических процессов при производстве Работ.

4.7. До направления извещения о завершении Работ Подрядчик обязан произвести в полном объеме операционный контроль качества всех видов Работ на Объекте.

4.8. Извещение о завершении Работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов, указанных в пункте 4.6 Контракта, не рассматривается, Работы на Объекте считаются не завершенными и приемке не подлежат.

4.9. Заказчик в течение ___ (___) ___ дней с даты получения от Подрядчика извещения о завершении Работ на Объекте и документов, указанных в пункте 4.6 Контракта, назначает приемочную комиссию и время проведения приемки выполненных Работ. В случае если Подрядчик направил извещение о завершении Работ на Объекте с нарушением срока,

указанного в пункте 4.6 Контракта, Заказчик назначает дату и время проведения приемки выполненных Работ.

Заказчик направляет Подрядчику уведомление о назначении приемочной комиссии, в котором указывается состав приемочной комиссии, дата и время ее проведения.

В состав приемочной комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и подрядной организации, осуществляющей содержание Объекта.

В состав приемочной комиссии могут входить (по согласованию) представители администрации муниципального образования, ГИБДД и министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (в случае финансирования из бюджета Новосибирской области).

4.10. Заказчик с даты получения извещения о завершении Работ на Объекте до даты окончания выполнения Работ на Объекте, указанной в пункте 3.3 Контракта, имеет право провести рабочую комиссию с целью проверки выполненных Работ на Объекте.

4.11. Передача результата Работ (законченного ремонтом Объекта) осуществляется в сроки, определенные в пункте 3.3 Контракта.

По результатам проведенной приемки Объект принимается в эксплуатацию приемочной комиссией, составляется акт (далее – акт приемочной комиссии).

Дата подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию является датой окончания выполнения Работ на Объекте. Документом, подтверждающим передачу результата Работ, и, соответственно, факт выполнения Подрядчиком Работ, является акт приемочной комиссии.

4.12. При приемке Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией Работы считаются выполненными, акт приемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту), оформленный и представленный Подрядчиком, подписывается Заказчиком не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.

4.13. Выполненные строительно-монтажные Работы принимаются Заказчиком с учетом прочих, временных, непредвиденных Работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

затраты на временные здания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно пункту 3.2 ГСН 81-05-01-2001);

дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время – только в зимний период согласно «Графику выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту) и разделу II ГСН 81-05-02-2007;

накладные расходы и сметная прибыль – согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25-2001 (с изменениями и дополнениями) от фонда оплаты труда;

средства на непредвиденные Работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5% от итога глав сводного сметного расчета;

другие прочие затраты (перевозку рабочих) – согласно нормативу по каждой статье затрат.

Вышеуказанные затраты принимаются при наличии их в утвержденной Документации и в расчете начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные Работы, затраты, на возведение временных зданий и сооружений разрабатываются Подрядчиком за свой счет. Расходы по составлению смет возмещению Заказчиком не подлежат.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных

документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении Работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества Работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества Работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.7. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.9. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.

5.1.10. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.12. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.

5.1.13. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.14. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.15. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии с установленным Контрактом порядке.

5.1.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в срок не позднее __ (___) ___ дней с даты заключения Контракта.

5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ, в течение __ (___) ___ дней со дня получения письменного запроса.

5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), Документацией, а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства Работ на Объекте.

5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение ___ (___) ___ дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.

5.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение ___ (___) ___ дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение ___ (___) ___ дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.

5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.26 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.9. Не позднее ___ (___) ___ дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.11. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.13. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение ___ (___) ___ дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить беспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.14. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта

Работ.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в течение __ (___) __ дней с даты заключения Контракта.

5.4.2. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.

5.4.4. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов.

5.4.5. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по Объекту осуществляется в соответствии с пунктом 5.1.7 Контракта.

5.4.6. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной Документацией.

5.4.7. Представить для контроля в течение __ (___) __ дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором Российской Федерации.

Не позднее __ (___) __ дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительным-монтажным Работам только после получения указанного согласования.

5.4.8. До начала производства Работ на Объекте:

разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.

5.4.9. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с документацией.

5.4.10. Представлять Заказчику в течение ___ (___) ___ дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения Работ на Объекте.

5.4.11. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Документации.

Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель.

5.4.12. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.

5.4.13. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.

5.4.14. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документацию в 10-дневный срок.

В случае ее утраты восстановить за свой счет.

5.4.15. Представить Заказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.

5.4.16. С момента начала строительно-монтажных Работ вести фотовидеофиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий, отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом представляется в составе исполнительной документации.

5.4.17. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.

5.4.18. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в разделе 4 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.

5.4.20. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

5.4.21. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.22. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.23. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

5.4.24. В течение ___ (___) ___ дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.

5.4.25. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципального района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

5.4.26. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам.

5.4.27. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.28. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.29. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.

5.4.30. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.31. Приступить к выполнению Работ с даты, указанной в пункте 3.3 Контракта.

5.4.32. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания акта приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок на:

Наименование вида Работ	Гарантийный срок

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанные в акте проверки.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения пункта 5.4.25 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Контроль качества Работ

7.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНИП, СП, ОСТ, ВСН, и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией – разработчиком документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих строительный контроль, технический надзор, контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных Работ Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приемку.

7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Вариант I:

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

и составляет _____ рублей _____ копеек.

Вариант II:

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.12. В случае если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные Работы и возможности использования результатов выполненных и принятых Работ в части

предоставления гарантии качества Работ на срок ____ (____) года с даты окончания выполнения Работ.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в пункте 9.10 счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ____% (____ процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе: в части объема, срока, качества выполнения Работ в размере ____% (____ процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей ____ копеек, в части предоставления гарантии качества Работ на срок ____ (____) года с даты окончания выполнения Работ на Объекте в размере ____% (____ процента) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей ____ копеек.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

9.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

9.5. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.4 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более ____ (____) рабочих дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ и не более ____ (____) рабочих дней с даты окончания срока действия предоставленного обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

9.7. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.9. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии срок действия обеспечения исполнения Контракта в части объема, срока, качества выполнения Работ, должен быть по __.__.20__, срок действия банковской гарантии в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен быть по __.__.20__ (___ года от даты окончания выполнения Работ на Объекте (пункт 3.3)).

9.10. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронном аукционе, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: _____

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

9.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

10.2. Контракт действует до «__» _____ 20__ года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.

10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на ____ (_____) календарных дней.

10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на ____ (_____) календарных дней.

10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

10.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

10.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);

10.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

10.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, то есть с нарушением требований ГОСТ, СНИП, СП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

10.6.4. Если отступления в Работы от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

10.6.5. Если при нарушении Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

10.6.6. При невыполнении Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений.

10.6.7. В случае непредъявления к сдаче Работ в срок, предусмотренный «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания Работ, в том числе, если в этот период не устранены нарушения утвержденной документации, ГОСТа, СНИП, СП.

10.6.8. Если Подрядчик не представил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства Работ.

10.6.9. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).

10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом

с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контакте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контакта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контакте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контакта в единой информационной системе.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контакта вступает в силу и Контакт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контакта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контакта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контакта устранено нарушение условий Контакта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.7 Контакта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контакта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контакта.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контакта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контакта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контакту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контакта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контакте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контакте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным

письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

12.5. Контракт составлен в ___ (___) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
 приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
 приложение № 2 «График выполнения работ»;
 приложение № 3 «Акт приемки выполненных работ» (форма).

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик:

 МП

Подрядчик:

 МП

Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги _____
в _____ районе Новосибирской области

Проектная/рабочая/техническая документация (далее – Документация) на ремонт автомобильной дороги _____ в _____ районе Новосибирской области прилагается в составе Описания объекта закупки.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ.

Автомобильная дорога _____ в _____ районе Новосибирской области, участок Работ (с км _____ по км _____), протяженностью _____ км (по месту нахождения Объекта).

2. Условия выполнения Работ.

Приступить к выполнению Работ с «__» _____ 20__ года или с даты заключения Контракта.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, СП 78.13330.2012, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения Работ.

Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – «__» _____ 20__ года или с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – «__» _____ 20__ года.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

Наименование вида Работ	Гарантийный срок

Таблица № 1. Ведомость объемов Работ

№ п/п	Наименование Работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5

Таблица № 2. Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

№ п/п	Наименование товара (материала)	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика	Соответствие ГОСТ
1	2	3	4

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» _____ 20__ г. № ____

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по ремонту автомобильной дороги _____ в _____ районе Новосибирской области,
участок работ (с км _____ по км _____), протяженностью _____ км

№ п/п	Наименование Работ	Всего по Контракту, руб.	Этап № ____		Этап № ____	
			дата начала выполнения Работ	дата окончания выполнения Работ	дата начала выполнения Работ	дата окончания выполнения Работ
1	2	3	4	5	6	7

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

**АКТ
приемки выполненных работ**

г. _____ «__» _____ 20__ г.

_____, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)

в лице _____,
(должность, ФИО)

действующего на основании _____,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны и _____,
(наименование организации)

менуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____,
(должность, ФИО)

действующего на основании _____,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «__» _____ 20__ г. №__ (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению Работ, а именно: _____

2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: _____

3. Вышеуказанные Работы согласно Контракту должны быть выполнены «__» _____ 20__ года, фактически выполнены «__» _____ 20__ года.

4. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены: _____

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта, _____

6. В соответствии с пунктом _____ Контракта сумма штрафных санкций составляет _____ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая сумма штрафных санкций составляет: _____

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _____

8. Результаты выполненных Работ по Контракту: _____

Сдал:
Подрядчик
«__» _____ 20__ года
МП

Принял:
Заказчик
«__» _____ 20__ года
МП

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к акту приемки выполненных работ
от _____
по унифицированной форме КС-2,
утвержденной Постановлением
Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Заказчик	_____	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик	_____	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	_____		
	(наименование, адрес)		
Объект	_____		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

РАСШИФРОВКА К АКТУ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) _____ руб.

Номер		Наименование Работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено Работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Итого		X	

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п

**Типовой контракт
на выполнение работ по строительству (реконструкции)
автомобильной дороги**

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

_____, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _____, в лице _____, действующ__ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующ__ на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика _____ (протокол _____ № _____ от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по строительству/реконструкции (далее – Работы) автомобильной дороги _____ в _____ районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки: _____.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и проектной документацией (далее – Проект) в сроки, указанные в Контракте и в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Результатом Работ по Контракту является построенный/реконструированный Объект, в отношении которого получено Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного/реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,

и Заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Интересы Заказчика по Контракту представляют: _____

Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных Работ и приемку выполненных Подрядчиком Работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые уполномочены руководителем подписывать акты приемки этапа строительства/реконструкции объекта по форме приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт сдачи-приемки Объекта по форме приложения № 7 к Контракту и другие документы на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей.

1.6. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем организации получать предписания Заказчика и уполномоченной им организации, подписывать документы во исполнение Контракта, акты приемки этапа строительства/реконструкции объекта по форме приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт сдачи-приемки объекта по форме приложения № 7 к Контракту и другие документы на основании доверенностей, выданных в порядке, предусмотренном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые представляются Заказчику не позднее чем за ____ (____) _____ дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица в течение ____ (____) _____ дней с даты их выдачи уполномоченному лицу.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей ____ коп. без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _____.

с НДС:

в том числе НДС – ____% (____ процентов), _____ (____) рублей.

Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на _____ год, с пересчетом сметной стоимости строительства/реконструкции в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта, и с учетом результата закупки (коэффициент снижения _____).

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц, а также страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации).

Источник финансирования: _____.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.3. К стоимости Работ, переходящих по вине Подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им «Графика выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2

к Контракту), индекс-дефлятор следующего года не применяется.

2.4. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Вариант I. Оплата с авансом:

2.5. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) от цены Контракта в течение _____ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта. Оплата производится Заказчиком на основании представленного Подрядчиком счета.

Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 6 к Контракту) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к Контракту), в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства/реконструкции Объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры. Объем выполненных по Контракту Работ определяется в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.

При определении стоимости фактически выполненных Работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости Работ по Контракту (пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену Контракта, которая была предусмотрена документацией о закупке.

Оплата выполненных Работ производится при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Окончательный расчет производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после передачи результата Работ по Контракту в течение _____ (_____) рабочих дней с даты подписания Заказчиком завершающего акта приемки этапа строительства/реконструкции Объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту) и акта сдачи-приемки объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 7 к Контракту).

Сумма оплаченного аванса учитывается Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые Работы путем вычета суммы оплаченного аванса пропорционально стоимости принятых Работ.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Вариант II. Оплата без аванса:

2.5. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 6 к Контракту) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к Контракту), в срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства/реконструкции Объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры. Объем выполненных по Контракту Работ определяется в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.

При определении стоимости фактически выполненных Работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости Работ по Контракту

(пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену Контракта, которая была предусмотрена документацией о закупке.

Оплата выполненных Работ производится при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Окончательный расчет производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после передачи результата Работ по Контракту в течение _____ (_____) рабочих дней с даты подписания Заказчиком завершающего акта приемки этапа строительства/реконструкции Объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту) и акта сдачи-приемки объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 7 к Контракту).

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Если предусмотрено документацией о закупке:

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

Если предусмотрено документацией о закупке:

2.7. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

3.2. Место выполнения Работ: автомобильная дорога _____ в _____ районе Новосибирской области, участок км (ПК) _____ – км (ПК) _____, протяженностью _____ км (по месту нахождения Объекта).

3.3. Сроки выполнения Подрядчиком Работ по Контракту:

дата начала выполнения Работ – « ____ » _____ 20__ года или дата заключения Контракта;

дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – « ____ » _____ 20__ года.

Работы по строительству/реконструкции Объекта должны быть завершены Подрядчиком за _____ (_____) календарных дней до даты передачи результата Работ, указанной в настоящем пункте.

Объемы и сроки выполнения Работ определяются «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

3.4. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для выполнения Работ на Объекте, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства Работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов Работ, с целью обеспечения

их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение ____ (_____) ____ дней после заключения Контракта.

3.5. При исполнении Контракта Стороны руководствуются «Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (приложение № 5 к Контракту).

3.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), качеством используемых Подрядчиком при строительстве/реконструкции Объекта материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.7. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с «Описанием объекта закупки», которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.

Используемые при выполнении Работ по строительству/реконструкции Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику до момента их применения.

3.8. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНИП, ОСТ, ВСН, и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от Проекта и нормативной документации, приведенной в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (приложение № 5 к Контракту) без согласования с Заказчиком.

3.9. В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (далее – Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.

3.10. Работы, выполненные Подрядчиком в процессе проведения строительно-монтажных Работ с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.

3.11. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский надзор и строительный контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

3.12. Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения им всех видов производственного контроля выполнения Работ.

3.13. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникших в процессе выполнения Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее чем за три дня до проведения совещания. Совещание проводится по месту нахождения Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ осуществляются в сроки, определенные пунктом 3.3 Контракта.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.2. Заказчик производит приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту).

Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком этапа Работ осуществляются в срок, определенный «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), и оформляется подписанием акта приемки этапа строительства/реконструкции объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту).

4.3. Подрядчик в срок за ___ (____) ___ дней до даты завершения этапа (кроме последнего этапа) выполнения Работ по строительству/реконструкции Объекта, указанной в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), обязан:

вручить Заказчику уведомление о завершении этапа Работ с предложением приступить к приемке выполненных Работ;

подготовить результаты выполненных Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

Подрядчик предъявляет Заказчику при сдаче выполненных Работ материалы фотовидеофиксации, комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам, в соответствии с представленными в РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002 формами производственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытые Работы и ответственные конструкции, акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту) в ___ экземплярах и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в ___ экземплярах, подписанные со своей стороны.

Оформление акта приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту) производится на электронных и бумажных носителях на основании данных Журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, ведущегося Подрядчиком, согласованного с Заказчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производится на основании акта приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту).

Акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта, оформленный по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту) и Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а должны оформляться в программе Microsoft EXCEL с использованием связей между ячейками или с использованием Программного комплекса «Гранд-Смета» (или иного сметного программного комплекса, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

Факт выполнения Работ в соответствующие даты подтверждается записями в Общем журнале работ и исполнительной документацией.

В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного, геодезического и лабораторного контроля, непредъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, Заказчик направляет письменный отказ от приемки Работ с указанием на необходимость устранения недостатков (дефектов) в указанные Заказчиком сроки. Приемка Работ производится только после устранения Подрядчиком нарушений и недостатков Работ.

4.4. Заказчик не позднее чем в течение ____ (___) ___ дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ, указанного в пункте 4.3 Контракта, обязан приступить к приемке выполненных Работ.

4.5. Приемка Заказчиком выполненных Работ производится при условии:

положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты промежуточной приемки Работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация представляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов;

осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией.

4.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных Работ, если их качество не соответствует требованиям Проекта и Контракта, не подтверждается исполнительной и/или другой документацией. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки Работ в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.

Повторная приемка Работ производится только после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) Работ.

4.7. В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о недостатках (дефектах). Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 12.1 Контракта.

4.8. В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемый к приемке этап Работ Заказчик имеет право отказать в приемке данного этапа Работ, а также в приемке технологически взаимосвязанных Работ до момента представления указанной исполнительной документации в полном объеме.

4.9. Заказчик обязан до последнего рабочего дня отчетного месяца подписать акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту) или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленного Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Подписание Заказчиком акта приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту) до даты окончания выполнения Работ на Объекте является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.

Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования, конструкций и результата завершаемых Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика после приемки выполненных Работ, до приемки Заказчиком законченного строительством/реконструкцией Объекта несет Подрядчик.

4.10. Приемка выполненных Работ по конструктивным элементам, качество которых не может быть подтверждено лабораторными испытаниями, которые в соответствии с установленными методиками испытаний не могут быть выполнены на момент приемки, производится в размере 50 % от сметной стоимости данных Работ и конструктивных элементов. Окончательная приемка производится только после получения результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество и соответствие проекту данных выполненных Работ и

конструктивных элементов. В случае несоответствия выполненных Работ и конструктивных элементов Проекту Заказчик вправе отказаться от ранее принятых объемов Работ, а Подрядчик обязан возвратить ранее полученные денежные средства в счет оплаты Работ, принятых ранее по акту приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту), устранить недостатки (дефекты) в сроки, определенные Заказчиком. Повторная приемка данных Работ производится в соответствии с пунктом 4.1 Контракта с учетом санкций, начисленных в соответствии с разделом 7 Контракта.

4.11. Выполненные строительно-монтажные Работы принимаются Заказчиком с учетом накладных расходов, непредвиденных Работ и затрат, прочих и других затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

накладные расходы и сметная прибыль согласно МДС 81-33-2004 и МДС 81-25-2001 от фонда оплаты труда (с изменениями и дополнениями);

затраты за временные здания и сооружения рассчитываются согласно пункту 3.2 ГСН 81-05-01-2001 за фактически построенные временные здания и сооружения в пределах сметного лимита;

дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время оплачиваются в зимний период согласно разделу II ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» в пределах лимита, учтенного в расчете начальной (максимальной) цены Работ;

затраты за перевозку работников – в пределах сметного лимита;

затраты за другие прочие затраты (вахтовый метод) – в пределах сметного лимита по каждой статье затрат;

средства на непредвиденные Работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 3,0% от итога глав сводного сметного расчета.

Вышеуказанные затраты принимаются Заказчиком при наличии их в утвержденной сметной документации и в расчете обоснования начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные Работы и затраты, возникшие в ходе производства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденным Проектом, разрабатываются Подрядчиком за свой счет и представляются на утверждение Заказчику. Расходы на разработку смет на непредвиденные Работы и затраты и временные здания и сооружения возмещению Заказчиком не подлежат.

При определении стоимости фактически выполненных Работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления цены Контракта (пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену Контракта, которая была предусмотрена документацией о закупке.

4.12. Приемка фактически выполненных непредвиденных Работ и затрат, а также возведенных временных зданий и сооружений производится с включением их стоимости в акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с обязательным приложением расшифровки стоимости принятых непредвиденных Работ и затрат и временных зданий и сооружений к акту приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту).

4.13. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ осуществляются в следующем порядке:

4.13.1. Заказчик не позднее __ (___) ___ дней до окончания выполнения Работ на Объекте обязан назначить дату приемочной комиссии.

4.13.2. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством/реконструкцией Объекта осуществляются в сроки, определенные пунктом 3.3 Контракта, и оформляются подписанием акта приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту) и акта приемочной комиссии о приемке законченной строительством/реконструкцией автомобильной дороги.

4.13.3. Датой подписания акта приемочной комиссии о приемке законченной строительством/реконструкцией автомобильной дороги оформляется акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту) завершающего этапа Работ, установленный «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту) и акт сдачи-приемки объекта (приложение № 7 к Контракту).

4.13.4. Подрядчик в срок за __ (____) ____ дней до даты окончания выполнения Работ на Объекте (пункт 3.3 Контракта) обязан:

вручить Заказчику уведомление о завершении Работ на Объекте;

подготовить построенный/реконструированный Объект для проведения проверки законченного строительством/реконструкцией Объекта органом государственного строительного надзора Новосибирской области и к сдаче Заказчику (приемочной комиссии);

передать Заказчику материалы фотовидеофиксации, два полных комплекта (оригинал и копия; общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий) надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам, в соответствии с представленными в РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002 формами производственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытые Работы и ответственные конструкции, перечень организаций, участвовавших в выполнении строительно-монтажных Работ, с указанием видов выполненных ими Работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, подписанные акты рекультивации временной полосы отвода, сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений, объездов и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, проект акта приемочной комиссии о приемке законченной строительством/реконструкцией автомобильной дороги;

передать комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения Заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и Заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме.

Заказчик после получения в полном объеме указанных в настоящем пункте Контракта документов организует выполнение комплекса обследований и диагностики принимаемого в эксплуатацию Объекта.

4.13.5. В случае если в ходе проведения проверки законченного строительством/реконструкцией Объекта органом государственного строительного надзора будут выявлены нарушения требований технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации Подрядчик обязан устранить их за счет собственных средств в установленные органом государственного строительного надзора сроки.

4.13.6. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ, в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.

Все выявленные недостатки (дефекты) устраняются Подрядчиком за счет собственных средств. После устранения всех недостатков (дефектов), Подрядчик письменно извещает Заказчика об их устранении и готовности Объекта к предъявлению приемочной комиссии.

В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах) Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает акт о недостатках (дефектах). Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 12.1 Контракта.

4.13.7. Заказчик в течение ____ (____) ____ дней с даты получения от органа государственного строительного надзора положительного акта проверки законченного строительством/реконструкцией Объекта направляет заявление в орган государственного строительного надзора для получения «Заключения о соответствии построенного/реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов».

4.13.8. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии):

Объект в полной строительной готовности, в отношении которого получено Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного/реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и Заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта на последний (____) этап в соответствии с «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), оформленный по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту) в ____ экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в 4 экземплярах;

акт сдачи-приемки объекта, законченного строительством/реконструкцией (приложение № 7 к Контракту), в ____ экземплярах.

4.13.9. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ по Объекту Заказчиком не принимается.

4.13.10. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части Работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами) расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе Стороны поровну.

4.13.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков (дефектов). При этом данный отказ оформляется составлением соответствующего акта.

4.13.12. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, ВСН, технические регламенты и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных Работ в целом до устранения выявленных недостатков (дефектов) и повторной проверки качества выполненных Работ за счет средств Подрядчика.

4.13.13. Если недостатки (дефекты) своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону для устранения недостатков (дефектов) и удержать с Подрядчика убытки, взыскать компенсацию затрат на устранение недостатков (дефектов).

4.13.14. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных Работ Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ по форме приложения № 4 «Контрольная информация о ходе выполнения работ».

5.1.4. В случае досрочного исполнения обязательств без письменного согласования с Заказчиком приемку и оплату выполненных Работ осуществлять в предусмотренные Контрактом сроки.

5.1.5. Осуществлять строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и другое силами проектных, инженерных организаций на договорной основе. Заказчик или уполномоченные им лица и организации, выполняющие строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и другое, имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества Работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставляемых по Контракту. При осуществлении строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и другого Заказчик и/или привлеченная им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Отказаться в любое время до сдачи выполненных Работ Подрядчиком от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.8. Запрашивать сведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.9. Производить приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту).

5.1.10. Производить необходимые записи в Общий журнал работ при выполнении Работ на Объекте.

5.1.11. Давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, Контракта и приложений к нему:

о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, изделий и оборудования, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества, удалении со строительной площадки в установленные Заказчиком сроки таких материалов, конструкций, и замене их на материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Проекта и Контракта;

о приостановке Работ до установленного Заказчиком срока в случае:

несоответствия их Проекту;

неблагоприятных (недопустимых по требованиям технических условий) погодных условий;

невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки;
наступления обстоятельств непреодолимой силы;
изменения бюджетного финансирования по подразделу _____;

если дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности строящегося/реконструируемого Объекта либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящегося/реконструируемого Объекта и находящихся вблизи него объектов.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока окончания выполнения Работ на Объекте.

Предписания (распоряжения) отдаются должностными лицами Заказчика, указанными в пункте 1.6 Контракта, в письменном виде на имя представителей Подрядчика, указанных в пункте 1.7 Контракта, с указанием даты его подписания и срока исполнения. При получении предписания (распоряжения) Подрядчик обязан в течение суток внести в Общий журнал работ предписания (распоряжения) с краткой характеристикой.

5.1.12. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.13. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

5.1.14. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.1.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.16. В любое время до погашения аванса (при наличии аванса) выполненными Работами проводить проверку наличия заготовленных Подрядчиком на Объекте материалов, как по качеству, так и по количеству.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с пунктом 4.1 Контракта.

5.2.2. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки (дефекты), немедленно уведомить об этом Подрядчика любым из способов, указанных в Контракте.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные в соответствии с Контрактом Работы, включая проведение экспертизы выполненных Работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.25 Контракта, в течение ___ (___) ___ дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.5. Не позднее ___ (___) ___ дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение __ (___) ___ дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам

5.2.11. Производить оформление постоянного отвода земель под строительство/реконструкцию Объекта, кроме земель под сосредоточенные резервы и карьеры, и передать Подрядчику земельный участок под Работы на Объекте на период выполнения Работ, в пределах постоянной полосы отвода автомобильной дороги согласно Проекту и иным документам.

5.2.12. Передать Подрядчику Проект, утвержденный к производству Работ, в течение __ (___) ___ дней с даты заключения Контракта.

5.2.13. В течение __ (___) ___ дней с даты получения письменного запроса Подрядчика передать ему по акту геодезическую разбивочную основу (ГРО). ГРО передается Подрядчику при толщине снежного покрова не более 20 см. При большей толщине снежного покрова ГРО может быть передана Подрядчику при условии обеспечения им очистки от снега пунктов и знаков закрепления вручную.

5.2.14. Осуществлять строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и другое в процессе выполнения Работ на Объекте в целях проверки соответствия выполняемых Работ Проекту, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий (далее – контроль за Работами) в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012, ВСН 19-89, настоящим Контрактом и другими нормативными правовыми актами.

5.2.15. В случае выявления недостатков (дефектов) на Объекте, возникших в период гарантийного срока, в течение __ (___) ___ дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном участке недостатках (дефектах), необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка с фиксированием в акте выявленных недостатков (дефектов) и определением сроков для их устранения.

5.2.16. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ на Объекте, в течение __ (___) ___ дней со дня получения письменного запроса Подрядчика.

5.2.17. Уведомить Подрядчика в письменной форме о привлечении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (далее – инженерной организации) для осуществления

строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и другого за Работами на Объекте.

5.2.18. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2.19. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ и в период исполнения гарантийных обязательств, в течение __ (___) __ дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).

5.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.21. Осуществлять авансирование Работ в соответствии с условиями Контракта (при наличии аванса).

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с условиями Контракта Работ.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.

5.4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства Работ по настоящему Контракту, в течение __ (___) __ дней с даты заключения Контракта.

5.4.3. Качественно выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (приложение № 5 к Контракту), РД-11-02-2006, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций. Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.

В случае если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки товара, Работы, услуги превышает 100 млн. рублей, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.4.5. Получать в установленном порядке лицензии (либо другие разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством), в том числе на

недропользование для разработки карьеров, водопользование и пользование водными объектами.

5.4.6. Производить оформление временного отвода земель под сосредоточенные резервы и карьеры.

5.4.7. Осуществлять производство Работ на земельном участке, отведенном под Работы на Объекте в границах земельного отвода, указанных в Проекте.

5.4.8. Возмещать затраты Заказчика по временному отводу земель под Работы на Объекте при невыполнении по вине Подрядчика сроков и объемов Работ, установленных Контрактом.

5.4.9. Представить в течение ___ (___) ___ дней с даты заключения Контракта соответствующие требованиям РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения Работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» общий и специальные журналы, в которых с момента начала Работ на Объекте и до их завершения будет вестись учет выполненных Работ.

5.4.10. Представлять при приемке освидетельствованных скрытых Работ и ответственных конструкций на Объекте исполнительную документацию с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов в соответствии с:

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования скрытых Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осей Объекта на местности, акты освидетельствования скрытых Работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков (дефектов), рабочую документацию по Работам на Объекте;

ГОСТ Р 51872-2002: исполнительные схемы.

5.4.11. С момента начала строительно-монтажных Работ вести на Объекте фотовидеофиксацию хода производства Работ, подтверждающую надлежащее исполнение всех видов Работ. Сброшюрованный фотоальбом должен содержать не менее 50 фотографий скрытых Работ (ответственных конструкций), не менее 25 фотографий состояния Объекта после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Материалы фотовидеофиксации должны быть представлены Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации.

5.4.12. Выполнять Работы из материалов Подрядчика. Обеспечить постоянный контроль качества выполняемых Работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» в части, касающейся испытательных лабораторий».

5.4.13. До начала производства Работ на Объекте:

в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ Р 52289-2004 разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства Работ) на текущий год;

получить письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи и/или линии радиофиксации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.

5.4.14. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

5.4.15. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Проектом.

5.4.16. Принять по акту приемки-передачи ГРО в соответствии с пунктом 5.2.13 Контракта и обеспечить сохранность на местности принятых от Заказчика пунктов и знаков закрепления ГРО.

5.4.17. Самостоятельно за свой счет выполнить в объеме, достаточном для производства всех разбивочных Работ, сгущение точек геодезической разбивочной основы, произвести их закрепление на местности и обеспечить сохранность, выполнить детальную разбивку оси трассы, сохраняя ее на весь период Работ в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком ГРО, проводить геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

Нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, его высотного положения, размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за ходом выполнения геодезических Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

5.4.18. Обеспечить своевременную поверку и калибровку средств измерений для осуществления геодезического и лабораторного контроля.

5.4.19. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, оборудование, освещение Объекта (при наличии), строящийся/реконструируемый Объект с момента начала строительства до подписания акта итоговой проверки инспекции государственного строительного надзора.

Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства Работ информационный щит размером 1,5 x 1,5 м, с указанием следующих сведений: вид Работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, его контактные телефоны, сроки проведения Работ (начало и окончание).

5.4.20. Представлять Заказчику в течение __ (___) __ дней со дня получения запроса письменные разъяснения по ходу строительства/реконструкции Объекта.

5.4.21. Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Проекту.

5.4.22. Исполнять полученные в ходе строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и другого указания Заказчика, представителей авторского и (или) государственного строительного надзора, строительного контроля, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика, данным в порядке, предусмотренном пунктом 1.6 и пунктом 12.1 Контракта.

5.4.23. В течение __ (___) __ дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.

5.4.24. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с пунктом 6.3 Контракта. Исправлять недостатки (дефекты), допущенные при выполнении Работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Наличие недостатков (дефектов), их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом о недостатках (дефектах), составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, представители ГИБДД, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных

сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

5.4.25. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

обстоятельств, угрожающих сохранности и/или прочности строящегося/реконструируемого Объекта, либо создающих невозможность окончания выполнения Работ на Объекте в установленный срок;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ.

5.4.26. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автодороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства строительных Работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию, не допускать, за исключением согласованных случаев перерывов, движения по ней.

Компенсировать Заказчику, пользователям дорог, третьим лицам вред (включая судебные издержки), в случае его причинения, вследствие нарушения Подрядчиком требований к производству Работ, предъявляемых в соответствии с Контрактом.

5.4.27. По запросу Заказчика представлять аналитическую информацию и исполнительную документацию по строительству/реконструкции Объекта, в том числе на электронных носителях. Представлять Заказчику ежемесячно (телефонограммой) до 3 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении текущего месяца.

5.4.28. Представлять по требованию Заказчика банковские и иные документы об оплате материалов, услуг для подтверждения целевого использования бюджетных средств, перечисленных в целях исполнения пункта 2.9 Контракта, при условии авансирования Работ по Объекту.

5.4.29. Не позднее чем за __ (___) __ дней дня извещать телефонограммой Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых Работ и ответственных конструкций.

5.4.30. Передать Заказчику по окончании Работ схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных Работах в период проведения Работ и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных Работах, а также электронный паспорт Объекта.

5.4.31. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученный Проект в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты Проекта восстановить его за свой счет.

5.4.32. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на Объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).

5.4.33. В соответствии с Проектом обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также обеспечить сохранность используемых при строительстве/реконструкции дорог, принадлежащих третьим лицам.

5.4.34. До предъявления Объекта к сдаче приемочной комиссии вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

5.4.35. Разработать и согласовать с отделом контроля качества Заказчика подборы составов цементобетонных, асфальтобетонных смесей, цементно-песчаного раствора, грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими.

5.4.36. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

5.4.37. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в том числе и в других пунктах Контракта.

5.4.38. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.

5.4.39. Направлять Заказчику еженедельно (в последний рабочий день до 16:00) информацию о ходе выполнения Работ по форме приложения № 4 «Контрольная информация о ходе выполнения работ».

5.4.40. Представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.41. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.4.42. Принимать на себя обязанность обеспечить Работы на Объекте в соответствии с Проектом и требованиями нормативных документов, приведенных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных Работ (приложение № 5 к Контракту), согласно пункту 1 статьи 745 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4.43. Контролировать все поставляемые для Работ материалы, конструкции и оборудование, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть представлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

5.4.44. За счет своих средств с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий с использованием поверенного надлежащим образом оборудования, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполнения строительно-монтажных Работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить документированные результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки им выполненных Работ.

5.4.45. На основании утвержденного Проекта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства Работ) в соответствии с пунктом 3.4 Контракта, при наличии замечаний Заказчика внести в нее изменения в сроки, установленные Заказчиком.

5.4.46. Полномочные представители Подрядчика, указанные в пункте 1.7 Контракта, обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в совещаниях, проводимых для обсуждения вопросов, связанных с Работами на Объекте.

5.4.47. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.48. В случае обнаружения ошибок в Проекте, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика в письменной форме. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать проектную ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в проектной и рабочей документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается, и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом.

5.4.49. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.1. Работы, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту виды и объемы Работ по настоящему Контракту из числа возможных видов и объемов Работ, указанных в Ведомости объемов работ Описания объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), из числа видов Работ, утвержденных данным постановлением.

Конкретные виды и объемы Работ из числа возможных видов и объемов Работ определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт посредством заключения дополнительного соглашения по форме приложения № 9 к Контракту и исходя из сметной стоимости этих Работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее ____ процентов цены Контракта.

Подрядчик обязан направить свои предложения по конкретным видам и объемам Работ, которые он обязуется выполнить самостоятельно, Заказчику в течение __ (____) рабочих дней со дня заключения Контракта.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов Работ по строительству/реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных Работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), Проектом, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и другого за ходом выполнения Работ, при выполнении Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

6.2. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (приложение № 8 к Контракту) в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной строительством/реконструкцией автомобильной дороги.

6.3. Датой окончания выполнения Работ на Объекте считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке законченного строительством/реконструкцией Объекта. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

Наименование вида Работ	Гарантийный срок

6.4. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.

6.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.6. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки (пункт 5.2.15 Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с пунктом 5.2.15 Контракта.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

6.7. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных пунктами 6.5-6.6 Контракта, спор разрешается Арбитражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Вариант I.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,
и составляет _____ рублей _____ копеек.

Вариант II.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

и составляет _____ рублей _____ копеек.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.),

подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.12. В случае если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

8. Скрытые Работы

8.1. Работы, подлежащие приемке в соответствии с Проектом, должны приниматься представителями Заказчика и инженерной организацией в случае осуществления ею строительного контроля за выполняемыми Работами на Объекте. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования скрытых Работ и составления актов освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения освидетельствования скрытых Работ, промежуточного освидетельствования ответственных конструкций, уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования. Акты освидетельствования скрытых Работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. В случае выполнения этих Работ субподрядчиком его представитель принимает участие в освидетельствовании скрытых Работ и подписывает акт освидетельствования скрытых Работ.

8.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным скрытым Работам, выполнение Подрядчиком последующих Работ без письменного разрешения Заказчика не допускается.

8.3. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений (исполнительная схема), результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, сертификаты и паспорта на материалы, конструкции, изделия, фотографии согласно пунктам 5.4.10 и 5.4.11 Контракта.

8.4. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. В случае участия в освидетельствовании скрытых Работ представителя субподрядчика ему выдается копия акта.

8.5. Каждому акту освидетельствования скрытых Работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные Работы и возможности использования результатов выполненных и принятых Работ (в части предоставления гарантии качества Работ на срок ____ (____) года с даты окончания выполнения Работ).

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___ % (_____) процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей __ копеек., в том числе: в части объема, срока, качества выполнения Работ, оплаты пени и/или штрафа, возмещение ущерба в размере ___ % (_____) процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей __ копеек, в части предоставления гарантии качества Работ на срок ____ (____) года с даты окончания выполнения Работ в размере __ % (____ процента) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей __ копеек.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе).

9.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

9.4. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика срок действия обеспечения исполнения Контракта должен полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате (удержании) денежной суммы в течение одного месяца с даты прекращения обязательств.

9.5. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии срок действия обеспечения исполнения Контракта в части объема, срока, качества выполнения Работ, оплаты пени и/или штрафа, возмещения ущерба должен быть по __.__.20__, срок действия банковской гарантии в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен быть по __.__.20__ (____ года от даты окончания выполнения Работ на Объекте (пункт 3.3 Контракта).

9.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (в части объема, срока, качества выполнения Работ) обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение __ (____) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 7 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ и не более __ (____) рабочих дней с даты окончания срока действия предоставленного обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

9.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

9.8. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.7 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком, и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9.12. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронном аукционе, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: _____.

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

10.2. Контракт действует до «___» _____ 20__ года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на ___ (_____) календарных дней.

10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на ___ (_____) календарных дней.

10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

10.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

10.6.1. В любое время до сдачи ему результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).

10.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

10.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

10.6.4. Если отступления в Работы от условий Контракта или иные недостатки (дефекты) результатов выполненных Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

10.6.5. Если при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, установленном Законом о контрактной системе.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ и Журнале авторского надзора (при его осуществлении), которые постоянно находятся на Объекте.

12.2. Контракт заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения Контракта по результатам

электронного аукциона Контракт заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Право собственности на Объект, созданный в результате исполнения Контракта, принадлежит _____.

12.6. Подрядчик не имеет права распоряжаться Проектом или отдельной его частью, передавать третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме передачи субподрядчику).

12.7. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

12.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.9. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

- приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
- приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ»;
- приложение № 3 «Акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта» (форма);
- приложение № 4 «Контрольная информация о ходе выполнения работ» (форма);
- приложение № 5 «Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ»;
- приложение № 6 «График оплаты выполненных по Контракту работ»;
- приложение № 7 «Акт сдачи-приемки объекта» (форма);
- приложение № 8 «Гарантийный паспорт» (форма);
- приложение № 9 «Дополнительное соглашение» (форма).

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по строительству/реконструкции автомобильной дороги
_____ в _____ районе Новосибирской области

Проектная и рабочая документация (далее – Проект) по строительству/реконструкции автомобильной дороги _____ в _____ районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Основание для реализации Контракта

(нормативные правовые акты о бюджете, целевые программы)

Основные характеристики Объекта

Строительство/реконструкция автомобильной дороги _____
в _____ районе Новосибирской области

Наименование	Измеритель	Показатель
Техническая категория дороги		
Протяженность трассы, км		
Расчетная скорость движения, км/час		
Число полос движения, шт.		
Ширина полосы движения, м		
Ширина проезжей части, м		
Ширина обочины, м		
Ширина земляного полотна, м		
Тип дорожной одежды, вид покрытия		
...		

Строительство/реконструкция автомобильной дороги _____
предусматривает выполнение следующих видов работ:

**Ведомость объемов работ
по строительству/реконструкции автомобильной дороги _____
в _____ районе Новосибирской области**

№ п/п	Наименование Работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4

1. Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.

Проектная и рабочая документация (шифр _____) разработана проектной организацией _____, утверждена _____ и прошла государственную вневедомственную экспертизу (_____).

2. Основные условия.

2.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать _____ км _____ Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (приложение № 5 к Контракту), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.

2.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства Работ по настоящему Контракту, в течение _____ (_____) _____ дней с даты заключения Контракта.

2.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для строительства/реконструкции Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства Работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов Работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение _____ (_____) _____ дней после заключения Контракта.

2.4. До начала производства Работ на Объекте Подрядчик должен:
в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ Р 52289-2004 разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства Работ) на текущий год;

получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.

2.5. Представлять исполнительную документацию при строительстве/реконструкции автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов.

2.6. Обеспечить выполнение комплекса Работ (в соответствии с ведомостью объемов Работ по Проекту, шифр _____) на Объекте с обязательной сдачей завершенного Объекта, в соответствии с датой окончания выполнения Работ на Объекте – _____ года.

2.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.

3. Требования к качеству Работ.

3.1. При производстве Работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:

№ п/п	Наименование нормативного документа	
1	Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ	Об обеспечении единства измерений
2	Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815	Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке
3	ГОСТ 12.2.011-2012	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности
4	ГОСТ 17.0.0.01-76	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения
5	ГОСТ 17.1.1.01-77	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
6	ГОСТ 17.2.1.01-76	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу
7	ГОСТ 17.4.3.02-85	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
8	ГОСТ 17.5.1.02-85	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации
9	ГОСТ 17.5.3.05-84	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию
10	ГОСТ 21.001-2013	Система проектной документации для строительства. Общие положения
11	ГОСТ 8269.0-97	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
12	ГОСТ 5180-2015	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
13	ГОСТ 6139-2003	Песок для испытаний цемента. Технические условия
14	ГОСТ 6665-91	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия
15	ГОСТ 7473-2010	Смеси бетонные. Технические условия
16	ГОСТ 8267-93	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
17	ГОСТ 8736-2014	Песок для строительных работ. Технические условия
18	ГОСТ 9128-2009	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
19	ГОСТ 10178-85	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
20	ГОСТ 10181-2014	Смеси бетонные. Методы испытаний
21	ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия
22	ГОСТ 12071-2014	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

23	ГОСТ 12730.0-78	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
24	ГОСТ 12801-98	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний
25	ГОСТ 12852.0-77	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
26	ГОСТ 13015-2012	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
27	ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
28	ГОСТ 15467-79	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.
29	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
30	ГОСТ 18105-2010	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
31	ГОСТ 20054-2016	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия
32	ГОСТ 22000-86	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры
33	ГОСТ 22245-90	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
34	ГОСТ 22263-76	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
35	ГОСТ 22733-2016	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
36	ГОСТ 22856-89	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
37	ГОСТ Р 52289-2004	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
38	ГОСТ 23558-94	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
39	ГОСТ 23732-2011	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия
40	ГОСТ 23735-2014	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
41	ГОСТ 24211-2008	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия
42	ГОСТ 24547-2016	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия
443	ГОСТ 24640-91	Добавки для цементов. Классификация
44	ГОСТ 25246-82	Бетоны химически стойкие. Технические условия
45	ГОСТ 25459-82	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия
46	ГОСТ 25485-89	Бетоны ячеистые. Технические условия
47	ГОСТ 25584-2016	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации
48	ГОСТ 25607-2009	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

49	ГОСТ 25818-91	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.
50	ГОСТ 25820-2014	Бетоны легкие. Технические условия
51	ГОСТ 26633-2015	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
52	ГОСТ 26644-85	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия
53	ГОСТ 26804-2012	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия
54	ГОСТ 27006-86	Бетоны. Правила подбора состава
55	ГОСТ 28570-90	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобраным из конструкций
56	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
57	ГОСТ Р 56925-2016	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий
58	ГОСТ 30413-96	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
59	ГОСТ 30491-2012	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
60	ГОСТ 30515-2013	Цементы. Общие технические условия
61	ГОСТ 30693-2000	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
62	ГОСТ 31015-2002	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные
63	ГОСТ Р 50597-93	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
64	ГОСТ Р 50970-2011	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения
65	ГОСТ Р 50971-2011	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения
66	ГОСТ Р 51256-2011	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
67	ГОСТ Р 51582-2000	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения
68	ГОСТ Р 52056-2003	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия
69	ГОСТ Р 52128-2003	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия
70	ГОСТ Р 52129-2003	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия
71	ГОСТ Р 52282-2004	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

72	ГОСТ Р 52398-2005	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования
73	ГОСТ Р 52399-2005	Геометрические параметры автомобильных дорог
74	СП 82.13330.2016	Благоустройство территорий
75	СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
76	СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
77	СП 22.13330.2011	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83
78	СП 24.13330.2011	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
79	СП 34.13330.2012	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85
80	СП 35.13330.2011	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84
81	СП 42.13330.2011	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89
82	СП 45.13330.2012	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
83	СП 46.13330.2012	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91
84	СП 47.13330.2012	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
85	СП 48.13330.2011	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
86	СП 78.13330.2012	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85
87	СП 122.13330.2012	Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97
88	СП 126.13330.2012	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
89	СП 131.13330.2012	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99
90	ВСН 5-81	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
91	ВСН 7-89	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
92	ВСН 19-89	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог
93	ОДМ 218.6.019-2016	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ
94	ВСН 32-81	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах
95	ВСН 123-77	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими

96	ВСН 139-80	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог
97	ВСН 165-85	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
98	ОДН 218.3.039-2003	Укрепление обочин автомобильных дорог
99	ОДН 218.5.016-2002	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги
100	Приказ Минтранса России от 27.12.1991	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
101	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог
102	РД-11-02-2006	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

При производстве Работ не допускаются любые отклонения от Проекта без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.

3.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть представлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Перечень материалов используемых при производстве Работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1.

Таблица № 1. Перечень товаров (материалов) используемых при выполнении Работ

№ п/п	Наименование товара (материала)	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика	Соответствие ГОСТ
1	2	3	4
2			
...			

3.3. Требования к качеству Работ, требования к результатам Работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика:

3.3.1. Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 и СП 78.13330.2012 Свод правил «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 и СНиП 3.06.03-85.

3.3.2. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых Работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании.

4. Сроки выполнения Работ по Контракту.

4.1. Сроки выполнения Подрядчиком Работ по Контракту:

дата начала выполнения Работ – « ____ » _____ 20__ года или дата заключения Контракта;

дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – « ____ » _____ 20__ года.

Работы по строительству/реконструкции Объекта должны быть завершены Подрядчиком за ____ (_____) _____ дней до даты передачи результата Работ, указанной в настоящем пункте.

Объемы и сроки выполнения Работ определяются «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

4.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной строительством/реконструкцией автомобильной дороги.

5.2. Датой окончания выполнения Работ на Объекте считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке законченной строительством/реконструкцией автомобильной дороги. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

Наименование вида Работ	Гарантийный срок

5.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.

5.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта выявленных недостатков (дефектов).

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» _____ 20__ г. № ____

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по строительству/реконструкции автомобильной дороги _____ в _____ районе Новосибирской области

№ п/п	Номер/пункт локального сметного расчета	Наименование Работ	Цена Контракта, руб.	В том числе по этапам, руб.			
				I	II
				с ____ 201_г. по ____ 201_г.	с ____ 201_г. по ____ 201_г.	с ____ 201_г. по ____ 201_г.	с ____ 201_г. по ____ 201_г.
		Всего:					

Заказчик:

Подрядчик:

МП

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «__» _____ 20__ г. №__

**АКТ ПРИЕМКИ
этапа строительства/реконструкции объекта**

г. _____

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____,
действующего ___ на основании _____, с одной стороны, и _____,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего ___ на основании _____, с другой стороны, составили
настоящий акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Наименование Объекта _____.
2. Адрес Объекта _____.
3. Контракт от «__» _____ 20__ г. № _____
4. Номер (наименование при наличии) этапа _____

Номер док-та	Отчетный период	
	с	по

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Контрактом _____ руб.

Номер		Наименование Работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено Работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						X	
Всего по Акту						X	

5. Неотъемлемой составной частью настоящего Акта является документация, перечень которой приведен в приложении к настоящему Акту.

6. Недостатки (дефекты) выполненных Работ выявлены/не выявлены: _____.

7. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта: _____ руб.

8. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма неустойки (штраф, пени) составляет: _____

(указывается порядок расчета неустойки, номер и дата претензий)

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет _____ рублей.

10. Дополнительные условия _____.

Приложения к Акту: _____

Работы сдал:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Работы принял:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к акту приемки этапа
строительства/реконструкции объекта
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	_____ (организация, адрес, телефон, факс)		
Объект	_____ (наименование, адрес)		
	_____ (наименование) Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

РАСШИФРОВКА К АКТУ
приемки этапа строительства/реконструкции
объекта

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с контрактом _____ руб.

Номер		Наименование Работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено Работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Итого		X	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Контракту
от «__» _____ 20__ г. № _____

Контрольная информация о ходе выполнения Работ

№ п/п	Наименование конструктива, Работ и затрат	Объемы Работ по Контракту	Объем фактически выполненных Работ	В том числе за неделю	Примечание (ситуация на объекте)
1					
1.1					
2					
2.1					
3					
3.1					
4					
4.1					
5					
5.1					
.....					

Подрядчик _____

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов,
обязательных при выполнении дорожных работ

№ п/п	Наименование нормативного документа	
1	Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ	Об обеспечении единства измерений
2	Приказ Минпромторга от 02.07.2015 № 1815	Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке
3	ГОСТ 12.2.011-2012	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности
4	ГОСТ 17.0.0.01-76	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения
5	ГОСТ 17.1.1.01-77	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
6	ГОСТ 17.2.1.01-76	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу
7	ГОСТ 17.4.3.02-85	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
8	ГОСТ 17.5.1.02-85	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации
9	ГОСТ 17.5.3.05-84	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию
10	ГОСТ 21.001-2013	Система проектной документации для строительства. Общие положения
11	ГОСТ 8269.0-97	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
12	ГОСТ 5180-2015	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
13	ГОСТ 6139-2003	Песок для испытаний цемента. Технические условия
14	ГОСТ 6665-91	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия
15	ГОСТ 7473-2010	Смеси бетонные. Технические условия
16	ГОСТ 8267-93	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
17	ГОСТ 8736-2014	Песок для строительных работ. Технические условия
18	ГОСТ 9128-2009	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
19	ГОСТ 10178-85	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
20	ГОСТ 10181-2014	Смеси бетонные. Методы испытаний
21	ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения.

		Знаки дорожные. Общие технические условия
22	ГОСТ 12071-2014	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
23	ГОСТ 12730.0-78	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
24	ГОСТ 12801-98	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний
25	ГОСТ 12852.0-77	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
26	ГОСТ 13015-2012	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
27	ГОСТ Р ИСО 14001-2007	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
28	ГОСТ 15467-79	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
29	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
30	ГОСТ 18105-2010	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
31	ГОСТ 20054-82	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия
32	ГОСТ 22000-86	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры
33	ГОСТ 22245-90	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
34	ГОСТ 22263-76	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
35	ГОСТ 22733-2002	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
36	ГОСТ 22856-89	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
37	ГОСТ Р 52289-2004	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
38	ГОСТ 23558-94	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
39	ГОСТ 23732-2011	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия
40	ГОСТ 23735-2014	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
41	ГОСТ 24211-2008	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия
42	ГОСТ 24547-81	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия
43	ГОСТ 24640-91	Добавки для цементов. Классификация
44	ГОСТ 25246-82	Бетоны химически стойкие. Технические условия
45	ГОСТ 25459-82	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

		условия
46	ГОСТ 25485-89	Бетоны ячеистые. Технические условия
47	ГОСТ 25584-90	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации
48	ГОСТ 25607-2009	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
49	ГОСТ 25818-91	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
50	ГОСТ 25820-2014	Бетоны легкие. Технические условия
51	ГОСТ 26633-2015	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
52	ГОСТ 26644-85	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия
53	ГОСТ 26804 -2012	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия
54	ГОСТ 27006-86	Бетоны. Правила подбора состава
55	ГОСТ 28570-90	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобраным из конструкций
56	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
57	ГОСТ Р 56925-2015	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий
58	ГОСТ 30413-96	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
59	ГОСТ 30491-2012	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
60	ГОСТ 30515-2013	Цементы. Общие технические условия
61	ГОСТ 30693-2000	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
62	ГОСТ 31015-2002	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные
63	ГОСТ Р 50597-93	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
64	ГОСТ Р 50970-2011	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения
65	ГОСТ Р 50971-2011	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения
66	ГОСТ Р 51256-2011	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
67	ГОСТ Р 51582-2000	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила

		применения
68	ГОСТ Р 52056-2003	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия
69	ГОСТ Р 52128-2003	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия
70	ГОСТ Р 52129-2003	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия
71	ГОСТ Р 52282-2004	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний
72	ГОСТ Р 52398-2005	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования
73	ГОСТ Р 52399-2005	Геометрические параметры автомобильных дорог.
74	СНиП III-10-75	Благоустройство территорий
75	СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
76	СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
77	СП 22.13330.2011	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
78	СП 24.13330.2011	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
79	СП 34.13330.2012	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*
80	СП 35.13330.2011	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*
81	СП 42.13330.2011	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
82	СП 45.13330.2012	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
83	СП 46.13330.2012	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91
84	СП 47.13330.2012	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
85	СП 48.13330.2011	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
86	СП 78.13330.2012	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85
87	СП 122.13330.2012	Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97
88	СП 126.13330.2012	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
89	СП 131.13330.2012	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
90	ВСН 5-81	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
91	ВСН 7-89	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
92	ВСН 19-89	Правила приемки работ при строительстве и ремонте

		автомобильных дорог
93	ОДМ 218.6.019-2016	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ
94	ВСН 32-81	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах
95	ВСН 123-77	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими
96	ВСН 139-80	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог
97	ВСН 165-85	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
98	ОДН 218.3.039-2003	Укрепление обочин автомобильных дорог
99	ОДН 218.5.016-2002	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги
100	Приказ Минтранса России от 27.12.1991	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.
101	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог
102	РД-11-02-2006	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

Примечание: методы испытания и контроля материалов изложены в соответствующих ГОСТ и технических условиях.

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Контракту
от «__» _____ 20__ г. № _____

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ РАБОТ
по строительству/реконструкции автомобильной дороги _____ в _____ районе Новосибирской области

Номер этапа	Сроки окончания этапа	Срок представления Подрядчиком первичных документов	Срок оплаты Заказчиком этапа по представленным документам
I	В соответствии с «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту)	При сдаче выполненных работ согласно пункту 4.3 Контракта	В срок не более _____ (_____) _____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства/реконструкции Объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту).
II			
III			
...			
...			

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

АКТ
сдачи-приемки объекта
законченного строительством/реконструкцией: автомобильной дороги
_____ в _____ **районе Новосибирской области**

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – _____, представитель Подрядчика – _____, подписанием настоящего акта подтверждаем, что Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные Работы по объекту строительства/реконструкции автомобильной дороги _____ в _____ районе Новосибирской области, протяженностью _____ км в соответствии с Контрактом № _____ от _____ 20__ г. по проекту (шифр № _____), выполненному _____, в необходимом объеме и с надлежащим качеством.

Кроме того, Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика вернуться на объект и выполнить необходимые Работы согласно контрактным гарантийным обязательствам.

Представитель Заказчика:

МП _____

Представитель Подрядчика:

МП _____

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

МП _____

Подрядчик:

МП _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
на законченную строительством/реконструкцией автомобильную дорогу

(полное наименование автомобильной дороги, адрес)

20__ г.

(полное наименование Подрядчика (генерального подрядчика), юридический адрес, ИНН)

выполнившая на основании Контракта от «__» _____ 20__ г. № _____

(№ Контракта, на основании которого данная организация выполняла Работы)

законченная строительством/реконструкцией автомобильная дорога

(полное наименование автомобильной дороги, адрес)

принята приемочной комиссией _____

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному _____

(полное наименование проектировщика (генерального проектировщика), юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта _____

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА
принятого объекта

Категория дороги	
Протяженность участка, км	
Ширина земляного полотна, м	
Ширина проезжей части, м	
Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)	
Искусственные сооружения:	
Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п.м	
Водопропускные трубы, шт./п.м	
Обустройство дороги:	
Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м	
Сигнальные столбики, шт.	
Дорожные знаки, шт./м ²	
Здания и сооружения, шт./м ²	

2
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

(полное наименование Подрядчика (генерального подрядчика))

принимает на себя обязательства устранять за счет собственных средств дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока продолжительность проведения Работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик (генеральный подрядчик) несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных Работ, сроки, оговоренные Контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

(руководитель Подрядчика (генерального подрядчика))

МП

(подпись, ФИО)

Гарантийный паспорт выдан _____

(полное наименование организации, осуществляющей содержание объекта, юридический адрес, ИНН)

(№ Контракта, на основании которого организация осуществляет содержание объекта)

которая обязуется своевременно и в полном объеме производит Работы по содержанию принятого

(наименование объекта, адрес, наименование автомобильной дороги)

(руководитель Подрядчика (генерального подрядчика))

МП

(подпись, ФИО)

Примечание. Обязательное оформление паспорта только в печатном виде.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

МП

Подрядчик:

МП

Дополнительное соглашение

г. _____ «__» _____ 20__ г.

_____, именуем ___ в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд _____, в лице _____, действующ _____ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем ___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующ _____ на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с разделом 5.1 Контракта по предложению Подрядчика заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту от __. __. 20__ г. № _____ следующие виды и объемы Работ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Сметная стоимость (рублей) с учетом результатов закупки
1				
2				
3				
1				
2				
3				
Итого в соответствии со сметной стоимостью (рублей)				
Цена Контракта (рублей)				
Объем Работ, выполняемый Подрядчиком самостоятельно (%)				

2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта от __. __. 20__ г. № _____.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлено в __ (____) экземплярах для каждой из Сторон.

Заказчик:

Подрядчик:

МП

МП

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

Подрядчик:

МП

МП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по составлению проекта контракта на выполнение работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги

Общие положения

Настоящие рекомендации содержат порядок составления проекта контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги (далее – Контракт).

Типовой контракт не используется при заключении контракта жизненного цикла в случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

При составлении Контракта содержание всех разделов Контракта является неизменяемым, если иное не предусмотрено настоящими рекомендациями.

В тех положениях Типового контракта, где предусмотрены варианты, необходимо выбрать соответствующий вариант. Выбор варианта не является изменением Типового контракта.

Разделы Типового контракта при составлении Контракта могут быть дополнены при условии, что Контракт будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

В пунктах, содержащих прочерки, Заказчику следует указать необходимое значение (сумму, количество дней (цифрами, а в скобках – словами), иные данные).

Также необходимо учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным разделам и пунктам Типового контракта.

Преамбула

В преамбуле Контракта указывается, в частности:

в отношении Сторон: полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен действовать представитель;

в случае если Заказчиком является государственный заказчик, то после слова «Заказчик» Заказчик вправе дополнить словами «, действующий от имени Новосибирской области»;

ссылка на процедуру закупки как основание для заключения Контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты закупки, при заключении Контракта с единственным подрядчиком данная ссылка заменяется указанием соответствующего пункта части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе как основание для заключения

Контракта с единственным подрядчиком.

Раздел 1. «Предмет Контракта»

Пункт 1.1.

Указывается наименование, адрес Объекта, работы по капитальному ремонту которого предполагается выполнить по Контракту.

Пункт 1.2.

При наличии рабочей документации в данном пункте указывается, что работы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной и рабочей документацией.

Раздел 2. «Цена Контракта и порядок расчетов»

Пункт 2.1.

Вместо прочерка вносятся общая стоимость всех выполняемых Работ по Контракту в рублях, включая затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, а также сумма НДС.

Указывается применяемая в конкретном случае ставка НДС (0%, 10%, 18%) и выделяется сумма налога в рублях.

В случае если предметом закупки являются Работы, по которым налогообложение в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации производится по налоговой ставке 0 (ноль) процентов, то в Контракте цена указывается следующим образом:

«Цена Контракта составляет _____ () рублей, НДС – 0 (ноль) процентов.»

В случае если предметом закупки являются Работы, по которым налогообложение в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации не производится (освобождены от налогообложения), то в Контракте цена указывается следующим образом:

«Цена Контракта составляет _____ () рублей, НДС не облагается.»

В варианте указания цены Контракта без НДС, в формулировке «НДС не облагается», на месте прочерка указывается основание освобождения налогоплательщика от уплаты НДС, предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации. Например:

«Цена Контракта составляет _____ () рублей, НДС не облагается на основании применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, в соответствии с частью 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.»

В случае если Заказчиком является государственное бюджетное или автономное учреждение, то в источнике финансирования указывается «средства Заказчика».

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой

лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

При осуществлении закупки у единственного подрядчика Контракт должен содержать расчет и обоснование цены Контракта, за исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при которых не требуется документальное оформление отчета, предусмотренного частью 3 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Пункт 2.4.

В соответствии с законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на текущий год и плановый период заказчики при подготовке Контракта вправе установить авансовый платеж в размере, указанном в данном законе.

В случае если Заказчик принимает решение об установлении авансового платежа пункт 2.4 Контракта излагается в следующей редакции:

Вариант I. Оплата с авансом:

«2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) от цены Контракта в течение _____ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта.

2.4.2. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более _____ (_____) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.».

Вариант II. Оплата по этапам с авансом:

«2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) от цены Контракта в течение _____ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта.

2.4.2. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Контракта производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более _____ (_____) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных

Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Сумма оплаченного аванса учитывается Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые работы путем вычета суммы оплаченного аванса пропорционально стоимости принятых работ.

Обязательство Заказчика по оплате Контракта считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в Контракте.».

Срок оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения Контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного условиями Контракта, за исключением случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

В случае если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в Контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения Контракта не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного условиями Контракта.

Пункт 2.5.

Данный пункт исключается из проекта Контракта, если указанные в нем условия не предусмотрены документацией о закупке.

Пункт 2.6.

Данный пункт исключается из проекта Контракта, если указанные в нем условия не предусмотрены документацией о закупке.

Раздел 3. «Порядок выполнения Работ»

Пункт 3.3.

Могут быть указаны конкретная дата начала выполнения Работ либо период в календарных днях, по истечении которого начинается выполнение Работ, либо с даты заключения Контракта.

Также указывается срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ. При этом могут быть указаны конкретная дата окончания срока выполнения Работ либо период выполнения Работ в календарных днях. Обязательно указывается ссылка на График выполнения строительно-монтажных работ.

Если Контракт заключается на срок более чем 3 (три) года и цена Контракта составляет более чем 100 млн. рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

Раздел 4. «Порядок сдачи и приемки выполненных Работ»

Пункт 4.1.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы, если закупка осуществляется у единственного подрядчика (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-9, 14, 15, 17-23, 25, 26, 28-30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47-48, 50-52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), и в иных случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

Пункт 4.9.

Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом, в составе не менее чем из 5 (пяти) человек.

При создании приемочной комиссии Заказчик утверждает приказом состав комиссии и определяет в положении о комиссии полномочия комиссии и порядок ее работы.

Раздел 5. «Права и обязанности Сторон»

Пункт 5.2.1.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы, если закупка осуществляется у единственного подрядчика (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-9, 14, 15, 17-23, 25, 26, 28-30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47-48, 50-52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), и в иных случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

Пункт 5.4.3.

В случаях если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 (100 млн. рублей), добавляется следующий пункт, Подрядчик обязан представлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

Заказчик при определении Подрядчика вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом объем работ, к выполнению которых

привлекались такие субподрядчики, учитывается в совокупном годовом объеме закупок, указанном в части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.

В этом случае пункт 5.4.3 излагается в следующей редакции:

«5.4.3. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ____% от цены Контракта.».

Условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению Контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, должны быть изложены в соответствии с Типовыми условиями контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».

Заказчик вправе дополнить пункт условием о том, что в случае если по результатам закупки контракт заключается с участником закупки, который является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на такого участника закупки не распространяется.

Раздел 6. «Гарантии»

Пункт 6.2.

В данном пункте Заказчиком указываются гарантийные сроки на выполненные работы.

Гарантийные сроки рекомендуется указывать в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

Раздел 8. «Ответственность Сторон»

В соответствии с Законом о контрактной системе в проектах Контрактов должна быть предусмотрена обязанность Заказчика применять штрафные санкции

за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней) определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

В случае установления в пункте 5.4.3 обязательства Подрядчика о представлении им информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в Контракт должно быть включено условие об ответственности Подрядчика за непредставление данной информации в форме взыскания с Подрядчика пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае установления в пункте 5.4.3 обязательства Подрядчика о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в Контракт также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

Раздел 9. «Обеспечение исполнения Контракта»

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте Контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных параграфом 3 главы 3 (если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает пятисот тысяч рублей), пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность Заказчика установить требование обеспечения исполнения Контракта), 4-11, 13-15, 17, 20-23, 26, 28-34 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. В этих случаях Заказчик вправе

установить требование обеспечения исполнения Контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте Контракта.

Пункт 9.1.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Заказчик обязан тщательно проверить соответствие текста банковской гарантии условиям и требованиям, изложенным в Законе о контрактной системе. При несоответствии банковской гарантии указанным условиям банковская гарантия считается не поданной, а Подрядчик считается уклонившимся от заключения Контракта.

С учетом специфики осуществления работ по ремонту автомобильных дорог, Заказчик устанавливает, что часть денежных средств, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, является обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта.

В части предоставления гарантии качества работ рекомендуется указать, что срок обеспечения гарантийных обязательств составляет не менее 2 (двух) лет с даты окончания выполнения работ.

Пункт 9.2.

Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает 50 млн. рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере аванса.

Пункт 9.6.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц. С учетом специфики осуществления работ по ремонту автомобильных дорог рекомендуется установить, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 3 (три) месяца.

Раздел 10. «Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта»

Пункт 10.2.

В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии

с условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими Сторонами и периода времени, в течение которого производится оплата.

Указание конкретного срока действия Контракта необходимо для установления точного срока действия банковской гарантии в соответствии с частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчик не установил требование об обеспечении исполнения Контракта, то пункт 10.2 Контракта допускается изложить в следующей редакции:

«10.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.».

Пункт 10.3.

При указании в данном пункте такого основания расторжения Контракта как односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта следует иметь в виду, что в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при условии, что это было предусмотрено Контрактом, а Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в Контракте предусмотрено право Заказчика принять такое решение.

Пункты 10.4, 10.6.

Данные пункты Заказчик вправе дополнить основаниями для расторжения Контракта на свое усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства Российской Федерации.

Сведения об одностороннем отказе от исполнения Контракта должны быть предусмотрены документацией о закупке.

Раздел 12. «Прочие условия»

В случаях, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Контракт включается условие о банковском сопровождении Контракта.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по составлению проекта контракта на выполнение работ
по ремонту автомобильной дороги

Общие положения

Настоящие рекомендации содержат порядок составления проекта контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги (далее – Контракт).

Типовой контракт не используется при заключении контракта жизненного цикла в случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

При составлении Контракта содержание всех разделов Контракта является неизменяемым, если иное не предусмотрено настоящими рекомендациями.

В тех положениях Типового контракта, где предусмотрены варианты, необходимо выбрать соответствующий вариант. Выбор варианта не является изменением Типового контракта.

Разделы Типового контракта при составлении Контракта могут быть дополнены при условии, что Контракт будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

В пунктах, содержащих прочерки, Заказчику следует указать необходимое значение (сумму, количество дней (цифрами, а в скобках – словами), иные данные).

Также необходимо учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным разделам и пунктам Типового контракта.

Преамбула

В преамбуле Контракта указывается, в частности:

в отношении Сторон: полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен действовать представитель;

в случае если Заказчиком является государственный заказчик, то после слова «Заказчик» Заказчик вправе дополнить словами «, действующий от имени Новосибирской области»;

ссылка на процедуру закупки как основание для заключения Контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты закупки, при заключении Контракта с единственным подрядчиком данная ссылка заменяется указанием соответствующего пункта части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе как основание для заключения Контракта с единственным подрядчиком.

Раздел 1. «Предмет Контракта»

Пункт 1.1.

Указывается наименование, адрес Объекта, работы по ремонту которого предполагается выполнить по Контракту.

Пункт 1.2.

При наличии рабочей документации в данном пункте указывается, что работы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной и рабочей документацией.

Раздел 2. «Цена Контракта и порядок расчетов»

Пункт 2.1.

Вместо прочерка вносятся общая стоимость всех выполняемых Работ по Контракту в рублях, включая затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, а также сумма НДС.

Указывается применяемая в конкретном случае ставка НДС (0%, 10%, 18%) и выделяется сумма налога в рублях.

В случае если предметом закупки являются Работы, по которым налогообложение в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации производится по налоговой ставке 0 (ноль) процентов, то в Контракте цена указывается следующим образом:

«Цена Контракта составляет _____ (___) рублей, НДС – 0 (ноль) процентов.»

В случае если предметом закупки являются Работы, по которым налогообложение в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации не производится (освобождены от налогообложения), то в Контракте цена указывается следующим образом:

«Цена Контракта составляет _____ (___) рублей, НДС не облагается.»

В варианте указания цены Контракта без НДС, в формулировке «НДС не облагается», на месте прочерка указывается основание освобождения налогоплательщика от уплаты НДС, предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации. Например:

«Цена Контракта составляет _____ (___) рублей, НДС не облагается на основании применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, в соответствии с частью 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.»

В случае если Заказчиком является государственное бюджетное или автономное учреждение, то в источнике финансирования указывается «средства Заказчика».

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

При осуществлении закупки у единственного подрядчика Контракт должен

содержать расчет и обоснование цены Контракта, за исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при которых не требуется документальное оформление отчета, предусмотренного частью 3 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Пункт 2.4.

В соответствии с законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на текущий год и плановый период заказчики при подготовке Контракта вправе установить авансовый платеж в размере, указанном в данном законе.

В случае если Заказчик принимает решение об установлении авансового платежа, пункт 2.4 Контракта излагается в следующей редакции:

Вариант I. Оплата с авансом:

«2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) от цены Контракта в течение _____ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта.

2.4.2. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более _____ (_____) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.».

Вариант II. Оплата по этапам с авансом:

«2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) от цены Контракта в течение _____ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта.

2.4.2. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Контракта производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более _____ (_____) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Сумма оплаченного аванса учитывается Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые работы путем вычета суммы оплаченного

аванса пропорционально стоимости принятых работ.

Обязательство Заказчика по оплате Контракта считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в Контракте.».

Срок оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения Контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного условиями Контракта, за исключением случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

В случае если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в Контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения Контракта не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного условиями Контракта.

Пункт 2.5.

Данный пункт исключается из проекта Контракта, если указанные в нем условия не предусмотрены документацией о закупке.

Пункт 2.6.

Данный пункт исключается из проекта Контракта, если указанные в нем условия не предусмотрены документацией о закупке.

Раздел 3. «Порядок выполнения Работ»

Пункт 3.3.

Могут быть указаны конкретная дата начала выполнения Работ либо период в календарных днях, по истечении которого начинается выполнение Работ, либо с даты заключения Контракта.

Также указывается срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ. При этом могут быть указаны конкретная дата окончания срока выполнения Работ либо период выполнения Работ в календарных днях. Обязательно указывается ссылка на График выполнения строительно-монтажных работ.

Если Контракт заключается на срок более чем 3 (три) года и цена Контракта составляет более чем 100 млн. рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

Раздел 4. «Порядок сдачи и приемки выполненных Работ»

Пункт 4.1.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации

к проведению экспертизы выполненной работы, если закупка осуществляется у единственного подрядчика (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-9, 14, 15, 17-23, 25, 26, 28-30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47-48, 50-52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), и в иных случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

Пункт 4.9.

Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом, в составе не менее чем из 5 (пяти) человек.

При создании приемочной комиссии Заказчик утверждает приказом состав комиссии и определяет в положении о комиссии полномочия комиссии и порядок ее работы.

Раздел 5. «Права и обязанности Сторон»

Пункт 5.2.1.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы, если закупка осуществляется у единственного подрядчика (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-9, 14, 15, 17-23, 25, 26, 28-30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47-48, 50-52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), и в иных случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

Пункт 5.4.3.

В случаях если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 (100 млн. рублей), добавляется следующий пункт, Подрядчик обязан представлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

Заказчик при определении Подрядчика вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом объем работ, к выполнению которых привлекались такие субподрядчики, учитывается в совокупном годовом объеме закупок, указанном в части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.

В этом случае пункт 5.4.3 излагается в следующей редакции:

«5.4.3. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ____% от цены Контракта.».

Условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению Контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, должны быть изложены в соответствии с Типовыми условиями контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».

Заказчик вправе дополнить пункт условием о том, что в случае если по результатам закупки контракт заключается с участником закупки, который является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на такого участника закупки не распространяется.

Раздел 6. «Гарантии»

Пункт 6.2.

В данном пункте Заказчиком указываются гарантийные сроки на выполненные работы.

Гарантийные сроки рекомендуется указывать в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

Раздел 8. «Ответственность Сторон»

В соответствии с Законом о контрактной системе в проектах Контрактов должна быть предусмотрена обязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней) определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться заказчиками в проект Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

В случае установления в пункте 5.4.3 обязательства Подрядчика о представлении им информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в Контракт должно быть включено условие об ответственности Подрядчика за непредставление данной информации, в форме взыскания с Подрядчика пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае установления в пункте 5.4.3 обязательства Подрядчика о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в Контракт также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

Раздел 9. «Обеспечение исполнения Контракта»

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте Контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных параграфом 3 главы 3 (если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает пятисот тысяч рублей), пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность Заказчика установить требование обеспечения исполнения Контракта), 4-11, 13-15, 17, 20-23, 26, 28-34 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. В этих случаях Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения Контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте Контракта.

Пункт 9.1.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Заказчик обязан тщательно проверить соответствие текста банковской гарантии условиям и требованиям, изложенным в Законе о контрактной системе. При несоответствии банковской гарантии указанным условиям банковская гарантия считается не поданной, а Подрядчик считается уклонившимся от заключения Контракта.

С учетом специфики осуществления работ по ремонту автомобильных дорог, Заказчик устанавливает, что часть денежных средств, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, является обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта.

В части предоставления гарантии качества работ рекомендуется указать, что срок обеспечения гарантийных обязательств составляет не менее 2 (двух) лет с даты окончания выполнения работ.

Пункт 9.2.

Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает 50 млн. рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере аванса.

Пункт 9.6.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц. С учетом специфики осуществления работ по ремонту автомобильных дорог рекомендуется установить, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 3 (три) месяца.

Раздел 10. «Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта»

Пункт 10.2.

В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии с условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими Сторонами и периода времени, в течение которого производится оплата.

Указание конкретного срока действия Контракта необходимо для установления точного срока действия банковской гарантии в соответствии

с частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчик не установил требование об обеспечении исполнения Контракта, то пункт 10.2 Контракта допускается изложить в следующей редакции:

«10.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.».

Пункт 10.3.

При указании в данном пункте такого основания расторжения Контракта как односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта следует иметь в виду, что в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при условии, что это было предусмотрено Контрактом, а Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в Контракте предусмотрено право Заказчика принять такое решение.

Пункты 10.4, 10.6.

Данные пункты Заказчик вправе дополнить основаниями для расторжения Контракта на свое усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства Российской Федерации.

Сведения об одностороннем отказе от исполнения Контракта должны быть предусмотрены документацией о закупке.

Раздел 12. «Прочие условия»

В случаях, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Контракт включается условие о банковском сопровождении Контракта.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по составлению проекта контракта на выполнение работ по строительству
(реконструкции) автомобильной дороги**

Общие положения

Настоящие рекомендации содержат порядок составления проекта контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги (далее – Контракт).

Типовой контракт используется при выполнении работ по строительству автомобильной дороги либо при выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги.

Типовой контракт не используется при заключении контракта жизненного цикла в случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

При составлении Контракта содержание всех разделов Контракта является неизменяемым, если иное не предусмотрено настоящими рекомендациями.

В тех положениях Типового контракта, где предусмотрены варианты, необходимо выбрать соответствующий вариант. Выбор варианта не является изменением Типового контракта.

Разделы Типового контракта при составлении Контракта могут быть дополнены при условии, что Контракт будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

В пунктах, содержащих прочерки, Заказчику следует указать необходимое значение (сумму, количество дней (цифрами, а в скобках – словами), иные данные).

Также необходимо учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным разделам и пунктам Типового контракта.

Наименование Контракта

При использовании примерной формы Контракта при выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги в наименовании и далее по тексту Контракта слово «строительство» заменяется на слово «реконструкция».

Преамбула

В преамбуле Контракта указывается, в частности:
в отношении Сторон: полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя, сведения о документе,

на основании которого уполномочен действовать представитель;

в случае если Заказчиком является государственный заказчик, то после слова «Заказчик» Заказчик вправе дополнить словами «, действующий от имени Новосибирской области»;

ссылка на процедуру закупки как основание для заключения Контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты закупки, при заключении Контракта с единственным подрядчиком данная ссылка заменяется указанием соответствующего пункта части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе как основание для заключения Контракта с единственным подрядчиком.

Раздел 1. «Предмет Контракта»

Пункт 1.1.

Указывается наименование, адрес Объекта, работы по строительству/реконструкции которого предполагается выполнить по Контракту.

Пункт 1.2.

Ссылка на График выполнения строительного-монтажных работ является обязательной.

При наличии рабочей документации в данном пункте указывается, что работы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной и рабочей документацией.

Пункт 1.4.

В данном пункте указывается, что Результатом Работ по Контракту является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства (автомобильная дорога), в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Раздел 2. «Цена Контракта и порядок расчетов»

Пункт 2.1.

Вместо прочерка вносятся общая стоимость всех выполняемых Работ по Контракту в рублях, включая затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, а также сумма НДС.

Указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (0%, 10%, 18%) и выделяется сумма налога в рублях.

В случае если предметом закупки являются работы, по которым налогообложение в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской

Федерации производится по налоговой ставке 0 (ноль) процентов, то в Контракте цена указывается следующим образом:

«Цена Контракта составляет _____ () рублей, НДС – 0 (ноль) процентов.».

В случае если предметом закупки являются работы, по которым налогообложение в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации не производится (освобождены от налогообложения), то в Контракте цена указывается следующим образом:

«Цена Контракта составляет _____ () рублей, НДС не облагается.».

В варианте указания цены Контракта без НДС, в формулировке «НДС не облагается», на месте прочерка указывается основание освобождения налогоплательщика от уплаты НДС, предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации. Например:

«Цена Контракта составляет _____ () рублей, НДС не облагается на основании применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, в соответствии с частью 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

В случае если Заказчиком является государственное бюджетное или автономное учреждение, то в источнике финансирования указывается «средства Заказчика».

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

При осуществлении закупки у единственного подрядчика Контракт должен содержать расчет и обоснование цены Контракта, за исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при которых не требуется документальное оформление отчета, предусмотренного частью 3 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Пункт 2.5.

Контракт должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных Подрядчиком Работ исходя из объема таких Работ и цены Контракта. В данном пункте необходимо указать, что оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ.

Следует учитывать, что при определении стоимости фактически выполненных работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости Работ по Контракту (пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену контракта, которая была предусмотрена документацией о закупке.

Срок оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения Контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного условиями Контракта, за исключением случаев, когда Правительством Российской

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

В случае если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в Контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения Контракта не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного условиями Контракта.

Пункт 2.6.

Данный пункт исключается из проекта Контракта, если указанные в нем условия не предусмотрены документацией о закупке.

Пункт 2.7.

Данный пункт исключается из проекта Контракта, если указанные в нем условия не предусмотрены документацией о закупке.

Раздел 3. «Порядок выполнения Работ»

Пункт 3.3.

Могут быть указаны конкретная дата начала выполнения Работ либо период в календарных днях, по истечении которого начинается выполнение Работ, либо с даты заключения Контракта.

Также указывается срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ. При этом могут быть указаны конкретная дата окончания срока выполнения Работ либо период выполнения Работ в календарных днях. Обязательно указывается ссылка на График выполнения строительно-монтажных работ.

Если Контракт заключается на срок более чем 3 (три) года и цена Контракта составляет более чем 100 млн. рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

Раздел 4. «Порядок сдачи и приемки выполненных Работ»

Пункт 4.2.

Срок, указываемый Заказчиком, не должен быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

Пункт 4.13.4.

Срок, указываемый Заказчиком, не должен быть менее 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Необходимо указать, что Подрядчик обязан вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ и подготовить результат Работ к сдаче Заказчику со всеми имеющимися у него документами, необходимыми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора

о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.13.1.

Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, в составе не менее чем из 5 (пяти) человек.

При создании приемочной комиссии Заказчик утверждает приказом состав комиссии и определяет в положении о комиссии полномочия комиссии и порядок ее работы.

Раздел 5. «Права и обязанности Сторон»

Пункт 5.2.1.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы, если закупка осуществляется у единственного подрядчика (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-9, 14, 15, 17-23, 25, 26, 28-30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47-48, 50-52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), и в иных случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

Пункт 5.4.4.

В случаях если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 (100 млн. рублей), добавляется следующий пункт, Подрядчик обязан представлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

Заказчик при определении Подрядчика вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом объем работ, к выполнению которых привлекались такие субподрядчики, учитывается в совокупном годовом объеме закупок, указанном в части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.

В этом случае пункт 5.4.4 излагается в следующей редакции:

«5.4.4. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ____% от цены Контракта.».

Условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению Контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, должны быть изложены в соответствии с Типовыми условиями контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».

Заказчик вправе дополнить пункт условием о том, что в случае если по результатам закупки Контракт заключается с участником закупки, который является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на такого участника закупки не распространяется.

Раздел 5.1. «Работы, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570) утверждены виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц

к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам.

В целях исполнения указанного постановления в Контракте предусмотрен раздел 5.1, в котором предусмотрены условия по выполнению указанного обязательства Подрядчиком о самостоятельном выполнении отдельных видов работ в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570.

В абзаце втором раздела 5.1 вместо прочерка Заказчиком указывается размер процентов цены Контракта.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 указанного постановления, определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять:

не менее 15 процентов цены Контракта – со дня вступления в силу указанного постановления и до 1 июля 2018 года;

не менее 25 процентов цены Контракта – с 1 июля 2018 года.

В абзаце третьем раздела 5.1 вместо прочерка Заказчиком указывается срок, в течение которого Подрядчик обязан направить Заказчику свои предложения по конкретным видам и объемам работ, которые он обязуется выполнить самостоятельно.

При выполнении работ, не предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, раздел 5.1 в проект Контракта Заказчиком не включается.».

Раздел 6. «Гарантии»

Пункт 6.3.

В данном пункте Заказчиком указываются гарантийные сроки на выполненные работы.

Гарантийные сроки рекомендуется указывать в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

Раздел 7. «Ответственность Сторон»

В соответствии с Законом о контрактной системе в проекте Контракта должна быть предусмотрена обязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней) определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться заказчиками в проект Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

В случае установления в пункте 5.4.4 обязательства Подрядчика о представлении им информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в Контракт должно быть включено условие об ответственности Подрядчика за непредставление данной информации, в форме взыскания с Подрядчика пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае установления в пункте 5.4.4 обязательства Подрядчика о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в Контракт также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

В случае если в Контракте установлено условие о самостоятельном выполнении Подрядчиком отдельных видов работ в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, то в Контракт должно быть включено условие об ответственности Подрядчика за ненадлежащее исполнение им обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту в виде штрафа в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

Раздел 9. «Обеспечение исполнения Контракта»

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте Контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения Контракта, за исключением

случаев, предусмотренных параграфом 3 главы 3 (если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает пятисот тысяч рублей), пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность Заказчика установить требование обеспечения исполнения Контракта), 4-11, 13-15, 17, 20-23, 26, 28-34 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. В этих случаях Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения Контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте Контракта.

Пункт 9.1.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Заказчик обязан тщательно проверить соответствие текста банковской гарантии условиям и требованиям, изложенным в Законе о контрактной системе. При несоответствии банковской гарантии указанным условиям банковская гарантия считается не поданной, а Подрядчик считается уклонившимся от заключения Контракта.

С учетом специфики осуществления работ по строительству/реконструкции автомобильных дорог, Заказчик устанавливает, что часть денежных средств, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, является обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта.

В части предоставления гарантии качества работ рекомендуется указать, что срок обеспечения гарантийных обязательств составляет не менее 2 (двух) лет с даты окончания выполнения работ.

Пункт 9.2.

Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает 50 млн. рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере аванса.

Пункт 9.5.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц. С учетом специфики осуществления работ по строительству/реконструкции автомобильных дорог рекомендуется установить, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 3 (три) месяца.

Раздел 10. «Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта»

Пункт 10.2.

В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии с условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими Сторонами и периода времени, в течение которого производится оплата.

Указание конкретного срока действия Контракта необходимо для установления точного срока действия банковской гарантии в соответствии с частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

Пункт 10.3.

При указании в данном пункте такого основания расторжения Контракта как односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта следует иметь в виду, что в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при условии, что это было предусмотрено Контрактом, а Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в Контракте предусмотрено право Заказчика принять такое решение.

Пункты 10.4, 10.6.

Заказчик вправе дополнить основаниями для расторжения Контракта на свое усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства Российской Федерации.

Сведения об одностороннем отказе от исполнения Контракта должны быть предусмотрены документацией о закупке.

Раздел 12. «Прочие условия»

В случаях, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Контракт включается условие о банковском сопровождении Контракта.

Раздел 13. «Приложения»

Приложение № 1.

При составлении Описания объекта закупки заказчики руководствуются Законом о контрактной системе.

Приложение № 2.

График выполнения строительно-монтажных работ является обязательным приложением к Контракту. Методика составления данного графика в соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, поэтому форма данного графика не представлена в типовом контракте на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области.

Приложение № 3.

Форма акта приемки этапа строительства объекта используется при приемке выделенных этапов строительства.

Приложение № 6.

График оплаты выполненных по контракту работ является обязательным приложением к Контракту. Методика составления данного графика в соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, поэтому форма данного графика не представлена в типовом контракте на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области.

Приложение № 7.

Форма акта сдачи-приемки (законченного строительством) объекта используется при приемке законченного строительством объекта, а также при выделении этапов строительства на последнем этапе приемки. Составляется на основании протокола приемочной комиссии Заказчика, который является обязательным приложением к данному акту.

Приложение № 9.

Приложение №9 является обязательным при наличии в Контракте раздела 5.1 «Работы, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту».

Дополнительное соглашение заключается на основании предложения Подрядчика о видах и объемах работ, которые он обязуется выполнить самостоятельно без привлечения иных лиц.

При выполнении работ, не предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, данное приложение в проект Контракта Заказчиком не включается.

_____».